

**MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS**  
**INGRESO DE DOCUMENTOS**



**Nº 2746691**

**Contraseña para consultas: 7240**

**FECHA 05/10/2017 Hora 16:31:37**

**REGIÓN**

**CLIENTE 1353**  
**CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.**

**TUPA RUC 20383316473**

**CONCEPTO**

**NRO DE DOCUMENTO**

CS01353-17032266

**DESCRIPCION DEL DOCUMENTO**

ADJ. PROPUESTA DE TEXTO DE LA  
ADENDA Nº 02 AL CONTRATO DE  
CONCESION DEL SIST.  
COMPLEMENTARIO DE TRANSMISION  
L.T. 220KV FRIASPATA-MOLLEPATA

**OFICINA RECIBE DGE**  
DIRECCION GENERAL DE  
ELECTRICIDAD-M

**TIPO DOCUMENTO**

INFORME

**Nº FOLIOS DECLARADOS POR EL ADM. 4**

**MONTO 0.00 SIN COSTO**

**OBSERVACIÓN DEL DOCUMENTO**

**OBSERVACIÓN AL DOCUMENTO**


-----  
APUMA 05/10/2017 16:31:37

Central : (51) (1) 4111100  
<http://www.minem.gob.pe>

San Isidro, 5 de octubre de 2017

**CS01353 - 17032266**

Señor  
**Victor Teodoro Carlos Estrella**  
Director General de Electricidad  
**Ministerio de Energía y Minas**  
Av. Las Artes Sur 260  
San Borja.-



**Asunto: Adenda N° 02 al Contrato de Concesión de Sistema Complementario de Transmisión "Línea de Transmisión 220 kV Friaspata - Mollepata"**

**Referencia: 1) Carta CS00397-17032266 remitida por CTM de fecha 12 de abril de 2017  
2) Carta CS01252-17032266 remitida por CTM de fecha 15 de setiembre de 2017**

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted para enviarle, adjunto a la presente, una propuesta de texto de la Adenda N° 02 al Contrato de Concesión del Sistema Complementario de Transmisión "Línea de Transmisión 220 kV Friaspata - Mollepata".

Mediante cartas de la referencia 1) y 2), CTM solicitó al Concedente, en forma detallada y debidamente argumentada, la ampliación del plazo para la Puesta en Operación Comercial de la Línea Eléctrica.

En ese sentido, se remite la propuesta de Adenda que tiene por objeto modificar el plazo para la Puesta en Operación Comercial del proyecto SCT "Línea de Transmisión 220 kV Friaspata - Mollepata".

Quedamos a la espera de su conformidad, para iniciar los procesos de suscripción y elevación a escritura pública.

Sin otro en particular, le saludamos

Atentamente,

**César Sánchez Gamarra**  
**Representante Legal**

J. Manrique  
Adj. Lo indicado

Señor Notario:

Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas una en la que conste la Adenda N° 02 al Contrato de Concesión de Sistema Complementario de Transmisión "Línea de Transmisión 220 kV Friaspata - Mollepata" (en adelante, el Contrato), que celebran, de una parte, el Estado Peruano (en adelante, el Concedente), que actúa a través del Ministerio de Energía y Minas, con domicilio en Av. De Las Artes Sur N° 260, San Borja, Lima, Perú, debidamente representado por el Director General de Electricidad, señor Victor Teodoro Carlos Estrella, identificado con DNI N° 07571430, designado mediante Resolución Ministerial N° 129-2017-MEM/DM publicada el 31 de marzo de 2017, y facultado expresamente para suscribir el presente documento mediante la Resolución Ministerial N° XXX-2017-MEM/DM, publicada el XX de XX de 2017; y, de la otra parte, Consorcio Transmantaro S.A. (en adelante, la Sociedad Concesionaria) sociedad inscrita en la Partida N° 11014647 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao, con domicilio en Av. Juan de Arona N° 720, Oficina N° 601, San Isidro, Lima, Perú, que procede debidamente representada por su Gerente General el señor Carlos Mario Caro Sánchez, identificado con Carné de Extranjería N° 000823913 facultado al efecto según poder que obra en el Asiento C000050 de la Partida N° 11014647 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao; en los términos y condiciones siguientes:

#### **PRIMERA: ANTECEDENTES**

- 1.1. Con fecha 19 de noviembre del 2014 se suscribió el Contrato entre la Sociedad Concesionaria y el Concedente.
- 1.2. Asimismo, con fecha 9 de febrero de 2017 se suscribió la Adenda N° 01 al Contrato.
- 1.3. De conformidad con lo estipulado en el numeral 4.3 de la Cláusula Cuarta y el Anexo N° 7 del Contrato, la Puesta en Operación Comercial de la Línea Eléctrica debía realizarse el 19 de diciembre de 2016.
- 1.4. Mediante Carta CS00397-17032266 de fecha 12 de abril de 2017, la Sociedad Concesionaria solicitó al Concedente, en forma detallada y debidamente argumentada, la ampliación del plazo para la Puesta en Operación Comercial de la Línea Eléctrica en cuatrocientos cuarenta y un (441) días, exponiendo como argumento la demora en la respuesta oportuna por parte del Ministerio de Energía y Minas para la Aprobación del Estudio del Impacto Ambiental.
- 1.5. Asimismo, mediante Carta CS01252-17032266 de fecha 15 de setiembre de 2017, la Sociedad Concesionaria solicitó al Concedente la ampliación del plazo para la Puesta en Operación Comercial de la Línea Eléctrica en doscientos noventa y siete (297) días adicionales al plazo solicitado en el numeral 1.4, argumentando fuerza mayor, debido a las paralizaciones ocurridas durante la construcción de las obras electromecánicas y civiles de la Subestación Mollepata y LT 220 kV Friaspata-Mollepata.
- 1.6. Mediante Oficio N° xxx-2017-MEM/DGE, de fecha xx de xx de 2017, el Concedente comunicó a la Sociedad Concesionaria su conformidad respecto de la ampliación de plazo para la Puesta en Operación Comercial de la Línea de Transmisión 220 kV Línea de Transmisión 220 kV Friaspata - Mollepata, quedando fijada la nueva fecha para la Puesta en Operación Comercial, para todos los efectos, el 27 de diciembre de 2018.

**SEGUNDA: OBJETO**

En virtud de lo señalado en la Cláusula Primera, el objeto de la presente Adenda N° 02 al Contrato es modificar el plazo para la Puesta en Operación Comercial del proyecto SCT "Línea de Transmisión 220 kV Friaspata - Mollepata".

**TERCERA: MODIFICACIÓN DE LA FECHA PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN COMERCIAL**

Las Partes acuerdan Modificar el Anexo N° 7 del Contrato SCT "Línea de Transmisión 220 kV Friaspata - Mollepata", de la siguiente manera:

**ANEXO N° 7*****Plazos para el desarrollo del Proyecto***

*Los siguientes hitos deberán cumplirse en los plazos que se indican a continuación:*

<b>Hitos</b>	<b>Fecha</b>
1.- <i>Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la Autoridad Gubernamental competente.</i>	28/02/2017
2.- <i>Cierre Financiero del Proyecto.</i>	19/03/2016
3.- <i>Llegada a los correspondientes sitios de obra de los cables subterráneos y accesorios</i>	28/10/2017
4.- <i>POC</i>	27/12/2018

*La fecha de Puesta en Operación Comercial será la consignada en el acta a que se refiere la Cláusula 5.4.*

**CUARTA: MISCELÁNEA**

Todas las demás estipulaciones del Contrato no contempladas de manera específica en la presente Minuta, mantienen plena vigencia en tanto no se opongan a lo aquí dispuesto.

**QUINTA: GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES**

Los gastos notariales y registrales que demande la elevación de esta Minuta a Escritura Pública y su inscripción en los Registros Públicos, así como un Testimonio de la Escritura Pública debidamente inscrita para el Concedente, serán de cargo y cuenta de la Sociedad Concesionaria.

Agregue usted, señor Notario la introducción y la conclusión de Ley, y efectúe los insertos correspondientes, especialmente el texto de la Resolución Ministerial \_\_\_\_\_ y cuide de cursar los respectivos partes al Registro de Concesiones para la Explotación de Servicios Públicos del Registro de Propiedad Inmueble para su debida inscripción.

En señal de aprobación y conformidad, el presente documento es suscrito en tres (03) ejemplares de un mismo tenor, en Lima, a los \_\_\_\_\_.

**CONCEDENTE**

Ministerio de Energía y Minas  
Sr. Victor Teodoro Carlos Estrella  
DNI N° \_\_\_\_\_

**SOCIEDAD CONCESIONARIA**

Consortio Transmantaro S.A.  
Sr. Carlos Mario Caro Sánchez  
C.E. N° 000823913