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5. SECUENCIA OPERATIVA:  

1. Colocar Bridge Plug a 4030 m. de acuerdo a los procedimientos de SLB. 
2. Posicionar punta de tubos con diverter tool @ 4029 m. 262 m tbg 2 7/8“(ID =2.4421”, 6.85 ppf)+ 3767m 

D.P 3 ½” (ID=2.992”, 9.5 ppf). 
3. Con sarta en fondo, circular el pozo 1 fondo arriba (850 bbls @ 8 bpm). 
4. Mientras circula, realizar reunión de seguridad con todo el personal comprometido en la Operación. 
5. Probar líneas BJ con 2000 psi por 5 min. 
6. Restablecer circulación a través de linea BJ. Tomar nota de parámetros de presión y caudal. 
7. Bombear los siguientes fluidos para la realización del Primer Tapón: 
 

• 9.8 bbls de MCS-Spacer  13.0 ppg                          @  4 BPM.  BJ 
• 15.7 bbls de mezcla de cemento 15.8 ppg  @  4 BPM  BJ 
• 1.9 bbls de MCS-Spacer 13.0 ppg   @ 4 BPM  BJ 
 
Desplazamiento con lodo 103.5 bbls: (3 bbls de Under-displacement, 1 bbl de Líneas de BJ). Volumen teórico: 

107.5 bbls. 
 

• 80   bbls de Lodo 10.8 ppg                           @ 6 BPM 
• 20   bbls de Lodo 10.8 ppg               @ 3 BPM 
• 3.5  bbls de Lodo 10.8 ppg               @ 1 BPM 
 
8. Descargar presión a tanques BJ, final cero presiones.  
9. Desconectar líneas y retirar 10 stand (30 - 50 ft / min). Conectar lineas de BJ y del equipo para realizar   

la reversa (de forros a tubos), 1.5 veces la capacidad del D.P. (160 bbls), hasta observar fluido limpio.  
Nota: 
T.T Lechada: T. Bombeo de Fluidos (35 min) + T. Retirada 10 stands (50 min) + T. Reversa (20 min) + T. Seguridad (90 min). 
T.T Lechada: 03:15 hrs: min (Hot Spot: 224 °F) 
 
10. Sacar sarta hasta la base de la píldora viscosa (3521 m) para la realización del segundo tapón. 
11. Colocar píldora viscosa, balancear y colocar punta de tubos en la base del segundo tapón (3421 m). 
12. Con sarta en fondo, circular el pozo 1 fondo arriba (700 bbls @ 8 bpm). 
13. Mientras circula, realizar reunión de seguridad con todo el personal comprometido en la Operación. 
14. Probar líneas BJ con 2000 psi por 5 min. 
15. Restablecer circulación a través de linea BJ. Tomar nota de parámetros de presión y caudal. 
16. Bombear los siguientes fluidos para la realizacion: 
 

• 21.7 bbls de MCS-Spacer  13.0 ppg                         @  4 BPM.  BJ 
• 20.0 bbls de mezcla de cemento 15.8 ppg                       @  4 BPM  BJ 
• 2.0 bbls de MCS-Spacer 13.0 ppg             @ 4 BPM  BJ 
 
Desplazamiento con lodo 86.9 bbls: (3 bbls de Under-displacement, 1 bbl de Lineas de BJ). Volumen teórico: 

90.9 bbls. 
 

• 73 bbls de Lodo 10.8 ppg                           @ 6 BPM 
• 10   bbls de Lodo 10.8 ppg              @ 3 BPM 
• 3.9  bbls de Lodo 10.8 ppg              @ 1 BPM 
 

17. Descargar presión a tanques BJ, final cero presiones.  
18. Desconectar líneas y retirar 10 stand (30 - 50 ft / min). Conectar líneas de BJ y del equipo para realizar   

la reversa (de forros a tubos), 1.5 veces la capacidad del D.P. (130 bbls), hasta observar fluido limpio. 

19. Realizar Pickling a la sarta de acuerdo a recomendación de MI. Circular pickling batch hasta 

superficie.  
20. Sacar sarta hasta superficie y esperar fragüe de cemento 30 horas. 
Nota: 
T.T Lechada: T. Bombeo de Fluidos (32 min) + T. Retirada 10 stands (50 min) + T. Reversa (15 min) + T. Seguridad (90 min). 
T.T Lechada: 03:07 hrs : min (Hot Spot: 199 °F) 
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PROF
(m)

TOPES 
FORMACIÓN

20 20" 252 m

Tubing 3 ½" @ 300 m

IPURURO

TOL @ 2423 m
YAHUARANGO

13 3/8" 2530 m

Tope tapón cemento @ 3310 m

TOC @ 3308 m TOL @ 3370 m
CHAROPHYTAS

11 3/4" 3508 m

CHONTA

9 5/8" 3807 m

UPPER NIA Tope tapón cemento @ 3880 m

3924
TOL @ 3988 m

MIDDLE NIA

PBP @ 4030 m

7" 4050 m

LOWER NIA

4055 - 4115 m

SHINAI 5" 4207 m

Tope pescado @ 4210 m
 UPPER NOI

LOWER NOI

ENE

COPACABANA 5" 4423 m
4425

ESTADO MECÁNICO FINAL POST ABANDONO TÉCNICO - POZO PICHA 2X

Pc: 2340 psi, Pe: 6910 psi

ESTADO MECÁNICO - POZO PICHA 2X CASING / LINER

ALUVIAL
Conductora 20”
94 #/pie, K55, TER

ID: 19.124, Drift: 18.937”
Pc: 522 psi, Pe: 2102 psi

Casing 13 3/8”
0 - 2530 m

68 #/pie, P110, TER
ID: 12.415”, Drift: 12.259” 

53.5 #/pie , N80, TBNF

Liner 11 3/4”
0 - 3508 m

 60 #/pie, N80, TBNF
ID: 10.772”, Drift: 10.625”
Pc: 3180 psi, Pe: 5830 psi

Casing 9 5/8”

2365
47 #/pie , N80, TBNF

ID: 8.681, Drift: 8.525”
Pc: 5300 psi, Pe: 9440 psi

3509
29 #/pie, P110, SLX

VIVIAN
ID: 6.184, Drift: 6.059”

3529

ID: 8.535, Drift: 8.50” 
Pc: 7950 psi, Pe: 10900 psi

3308
Liner 7”

Ejecutado debido a agarre

Pc: 8530 psi, Pe: 11220 psi

Liner 5”

3856
SIDETRACK @ 3840 m

29 #/pie, P110, SLX
ID: 6.1842, Drift: 6.059”

Pc: 8530 psi, Pe: 11220 psi

4047
SIDETRACK @ 3840 m 

4176
de 230 m of BHA

4256
CEMENTACIÓN LINER 7"

4306
- 3377 - 3868 m: sin cemento
- 3975 - 3995 m: buena calidad
- 4043 - 4052 m: sin cemento

4336
CEMENTACIÓN LINER 5"

4366
- 4055 - 4085 m: Mala
- 4085 - 4165 m: Buena
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Preparado para: Departamento de Ingeniería Petrobras 
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1. OBJETIVO.

Posterior a la última prueba de formación en Middle Nia (4347 – 4322 m.), se 

procedió a realizar los trabajos de abandono temporal del pozo exploratorio 

Taini 3X.  

Para ello se colocaron dos tapones de cemento, ubicados de acuerdo al 

reglamento de abandono de pozos del Decreto Supremo DS 032 – 2004 – 

EM con la finalidad de aislar las zonas baleadas que fueron ensayadas para 

ser abandonado el pozo temporalmente. 

En este informe detallaremos el diseño de trabajo, la ejecución operativa, 

analizaremos las conclusiones y detallaremos las lecciones aprendidas y 

buenas recomendaciones. 

2. RESUMEN EJECUTIVO.

Inicialmente se colocó un tapón mecánico a 4200 m encima de la última zona 

punzada, logrando aislarla. Seguido se realizó una carrera de Dump Bailer 

con cemento (5 gal) para que sea colocado sobre el tapón mecánico. 

Finalmente se probó con 2000 psi, mostrando un adecuado aislamiento. 

A continuación, el primer tapón se colocó 54 m por debajo del colgador del 

Tie Back 7” (2543m) y 81 m por encima del mismo. Previamente, una píldora 

viscosa (13 ppg) fué bombeada como base del tapón.  

Luego, el segundo tapón se colocó a una profundidad de 1500 m, teniendo 

una altura de 100 m. Se bombeó una píldora viscosa (13 ppg) previamente.  

Cabe señalar que la colocación de los tapones se realizó bajando TBG 3 ½” 

conectado a un Diverter Tool. Esto como recomendación de parte de Baker 

Hughes - Pressure Pumping e Ingeniería Petrobras – Lima. 

Además se recomendó preparar la salmuera de completación con aditivos 

bactericidas y anticorrosivos, debido a que este fluido quedará empaquetado 

debajo, entre y encima de los tapones de abandono una vez colocados.
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3. DATOS DEL POZO.

Formación Punzada : Middle Nia 

Tope de punzados : 4322m 

Gradiente de temperatura : 1.15 °F/100ft 

Casing 9 5/8” - 47 #/ft – ID : 8.681” : 0m – 2261m 

Casing 9 5/8” - 53.5 #/ft – ID : 8.535”  : 2261m – 4406m 

Tie Back 7” - 29 #/ft – ID: 6.184” : 2543m – 4001m 

Tie Back 7” - 32 #/ft – ID: 6.094” : 4001m – 4776m 

Tapón Mecánico Bridge Plug  : 4200m 

Longitud TBG 3 1/2" – 9.2#/ft – ID : 2.992" : 2600m 

PRIMER TAPON DE CEMENTO  

Tope  : 2462m 

Base  : 2597m 

Altura del tapón  : 135m 

BHST : 178°F 

BHCT : 159°F 

Well Temp (Hot spot) : 164° F 

Volumen de Agua fresca 8.34 ppg adelante : 22 bbl 

Volumen de Lechada de cemento 15.6 ppg : 25 bbl 

Volumen de Agua fresca 8.34 ppg atrás : 3 bbl 

Desplazamiento Salmuera 8.8 ppg : 67 bbl 

SEGUNDO TAPON DE CEMENTO 

Tope  : 1465m 

Base  : 1565m 

Altura del tapón  : 100m 

BHST : 140°F 

BHCT : 123°F 
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Well Temp (Hot spot) : 128° F 

Volumen de Agua fresca 8.34 ppg adelante : 22 bbl 

Volumen de Lechada de cemento 15.6 ppg : 24 bbl 

Volumen de Agua fresca 8.34 ppg atrás : 3 bbl 

Desplazamiento Salmuera 8.8 ppg : 40 bbl 
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265 m

4256 m 4256 m

4390 m

ZG 20"

ZG 11 3/4"

TBG 3 1/2"

4406 m

MIDDLE NIA

ZG 9 5/8"

TIE BACK

4681.7 m

4722 m

4505 m

TOC

CHAROPHYTE

VIVIAN

4375 m

4767 m

4748 m

ZG 13 3/8"

2860 m

3636 m

3948 m

UPPER NIA

NOI

2543 m

1000 m

3888 m

4776 m

2900 m

2724 m

TOL 7"

Not scale 

ZG 7"

3896 m

4422 m

4576 m

CHONTA

TOL 11 3/4" 2643 m

COPACABANA

ENE 

4633 m

4538 m

SHINAI 

TAPON #2

1500 - 1600 m

TAPON #1

2462 - 2597 m

4200 m

4713 m

4194 m

LOWER NIA

IPURURO(URB)

YAHUARANGO

4. ESQUEMA DEL DISEÑO DE CEMENTACIÓN:

SEGUNDO TAPON 

 22 bbl     Agua fresca, 8.34 ppg. 

 24 bbl     Tail Slurry, 15.6 ppg. 

 03 bbl     Agua fresca, 8.34 ppg. 

 36 bbl     Salmuera, 8.8 ppg. 

ESQUEMA DE BOMBEO 

PRIMER TAPON 

 22 bbl    Agua fresca, 8.34 ppg. 

 25 bbl    Tail Slurry ,15.6 ppg. 

 03 bbl    Agua fresca, 8.34 ppg. 

 63 bbl    Salmuera 8.8 ppg 
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5. PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS BOMBEADOS.

5.1 Espaciador: Agua fresca  

El espaciador entre el fluido del pozo y cemento, tiene como función vital 

evitar el contacto entre ambos de modo que no se de la contaminación de la 

lechada de cemento que pudieran modificar sus propiedades. 

5.2 Primer Tapón de Cemento (25 bbl)  

Se recomienda un volumen de espaciador de 22 bbl de Agua fresca previo al 

bombeo de cemento y 3 bbl detrás de la lechada de cemento. 

Volumen de la lechada de cemento: 25 bbl – 15.6 ppg (135m de altura). 

Composición de la Mezcla: 

Cemento  : Andino Tipo V 

Densidad   : 15.6 ppg. 

Agua requerida  : 5.13 gal/Sx 

Rendimiento  : 1.19 ft3/Sx 

Filtrado Requerido  : 245 cc/30 min 

Gradiente de Temperatura  : 1.15º F/100FT 

BHST : 178°F 

BHCT : 159°F 

Well Temp (Hot spot) : 164° F 

Tiempo de Bombeabilidad Requerido : 04 hrs 25 min @ 50 Bc 

Lechada Principal (1do Tapón):   15.6 ppg 

Volumen (bbls) 25 Densidad (ppg) 15.6 
Rendimiento (ft3/sx) 1.19 

MATERIAL CONCENTRACION EN SILOS A BOMBEAR 
Cemento Andino Tipo V Saco - 94 lbs. 148 sx sx 
A-2 0.3 %bwoc 42 lbs lbs 

CD-32 0.2 %bwoc lbs 22 lbs 

FL-66 0.3 %bwoc lbs 33 lbs 

R-21L 0.08 gps gal 9 gal 

FP-6L 0.03 gps gal 4 gal 

Requerimiento (gal/sx) 5.13 gps bbls 14 bbls 
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5.3 Segundo Tapón de Cemento (24 bbl) 

Se recomienda un volumen de espaciador de 22 bbls de Agua fresca previo 

al bombeo de cemento y 3 bbls detrás del cemento. 

Volumen de la lechada de cemento: 24 bbl – 15.6 ppg (100m de altura). 

Composición de la Mezcla: 
Cemento  : Andino Tipo V 

Densidad   : 15.6 ppg. 

Agua requerida  : 5.17 gal/Sx 

Rendimiento  : 1.19 ft3/Sx 

Filtrado Requerido  : 150 cc/30 min 

Gradiente de Temperatura  : 1.15º F/100FT 

BHST : 140 º F 

BHCT : 123 º F 

Well Temp (Hot spot) : 128° F 

Tiempo de Bombeabilidad requerido : 03 hrs 55 min @ 50 Bc 

Lechada Principal (2do Tapón):   15.6 ppg 

Volumen (bbls) 24 Densidad (ppg) 15.6 
Rendimiento (ft3/sx) 1.19 

MATERIAL CONCENTRACION EN SILOS A BOMBEAR 
Cemento Andino Tipo V Saco - 94 lbs. 143 sx sx 
A-2 0.3 %bwoc 40 lbs lbs 

CD-32 0.2 %bwoc lbs 21 lbs 

FL-66 0.3 %bwoc lbs 32 lbs 

R-21L 0.06 gps gal 7 gal 

FP-6L 0.03 gps gal 3 gal 

Requerimiento (gal/sx) 5.17 gps bbls 14 bbls 
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6. REPORTE DE LABORATORIO.

BAKER HUGHES INCORPORATED
Departamento de Ingeniería 

COMPANY: PETROBRAS ENERGÍA PERÚ S.A DATE: 07-Nov-11

WELL NAME: LOCATION: Taini SIGNED BY

BLOCK: TYPE JOB: Tapón de Abandono  LAB ENG.

DEPTH MD: 2600 m BHST: 178 °F

TVD: 2600 m BHCT: 164 °F

CASING SIZE: 7.000 inches TYPE MUD: Salmuera

HOLE SIZE: 6.18 inches MUD WEIGHT: 8.8 ppg

A-2 %BWOC

CD-32 %BWOC

FL-66 %BWOC

R-21L gps

FP-6L gps

WATER %

REQUIRED gl/sk

YIELD cuft/sk

DENSITY ppg

FREE WATER Temperature Test

ml

%

Temperature Test 80ºF 164 °F

300 RPM 74 61

200 RPM 51 43

100 RPM 28 25

RHEOLOGIES 6 RPM 3 4

3 RPM 2 3

VP 72.7 58.5

YP 2.2 3.6

n' 0.7884 0.6555

k' 0.005770 0.010893

Rheolog. Behavior Bingham Plastic Bingham Plastic

Pressure test

FLUID LOSS Temperature Test

cc/30 min

Pressure test

THICKENING Temperature Test

TIME 50 Uc

100 Uc

Temperature Test

8 hr 29 min

COMPRESSIVE 12 hr

STRENGTH 24 hr

36 hr

PETROBRAS ENERGÍA PERU S.A
Tapón de Cemento 1 @ 2600 m

0.20 

TAINI 3X

LOTE 58

RONALD CAMPOS

Cemento

WELL DATA

SLURRY TYPE TAIL SLURRY
Andino  Tipo V

N/A

N/A

1000 psi

0.03 

164 °F

45.51

3904 psi

1. Todos los aditivos y el cemento fueron muestreados del stock
de Baker en la locación.

SLURRY PROPERTIES

04 hr 31 min

2950 psi

1589 psi

2605 psi

REPORTE DE LABORATORIO 1ER TAPON

SLURRY DATA

500 psi

164 °F

0.08 

245
164 °F

04 hr 25 min

178 °F

3. Con los muestras de aditivos y cemento de locación se recon-
firmaron los ensayos de laboratorio.

2. El agua de prueba fue muestreada de la locación.

0.30 

REMARKS

THICKENING TIME
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BAKER HUGHES INCORPORATED
Departamento de Ingeniería 

COMPANY: PETROBRAS ENERGÍA PERÚ S.A DATE: 07-Nov-11

WELL NAME: LOCATION: Taini SIGNED BY

BLOCK: TYPE JOB: Tapón de Abandono  LAB ENG.

DEPTH MD: 1600 m BHST: 140 °F Grad. Temp: 1.15 °F/100 ft

TVD: 1600 m BHCT: 128 °F

CASING SIZE: 9 5/8" inches TYPE MUD: Salmuera 

HOLE SIZE: 8.54 inches MUD WEIGHT: 8.8 ppg

A-2 %BWOC

CD-32 %BWOC

FL-66 %BWOC

R-21L gps

FP-6L gps

WATER %

REQUIRED gl/sk

YIELD cuft/sk

DENSITY ppg

FREE WATER Temperature Test

ml

%

Temperature Test 80ºF 128 °F

300 RPM 74 72

200 RPM 51 48

100 RPM 28 31

RHEOLOGIES 6 RPM 3 4

3 RPM 2 3

VP 12 18

YP 2.2 3.9

n' 0.7884 0.6950

k' 0.005770 0.010080

Rheolog. Behavior Bingham Plastic Power Law

Pressure test

FLUID LOSS Temperature Test

cc/30 min

Pressure test

THICKENING Temperature Test

TIME 50 Uc

100 Uc

Temperature Test

6 hr 21 min

COMPRESSIVE 12 hr

STRENGTH 24 hr

36 hr

500 psi

REMARKS

03 hr 50 min

2681 psi

1586 psi

WELL DATA

SLURRY DATA

UCA

5.17

128

N/A

N/A

15.6

TAINI 3X

LOTE 58

0.03 

128 °F

1.19

128 °F

PETROBRAS ENERGÍA PERU S.A
Tapón de Cemento 2 @ 1600 m

THICKENING TIME

REPORTE DE LABORATORIO 2DO TAPON

0.30 

0.20 

RONALD CAMPOS

SLURRY TYPE TAIL SLURRY

Cement Andino  Tipo V

45.87

0.060 

2. El agua de prueba fue muestreada de la locación.

3. Con los muestras de aditivos y cemento de locación se recon-
firmaron los ensayos de laboratorio.

1. Todos los aditivos y el cemento fueron muestreados del stock
de Baker en la locación.

SLURRY PROPERTIES
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03hr 35 min

150

0.30 

2402 psi

T.T 50 uc
B

a
k

e
r 

H
u

g
h

e
s'

 L
a

b
 L

im
a

P
e

tr
o

b
ra

s
T

ai
ni

 3
X

 -
 T

ap
on

 d
e 

A
ba

n
do

no
 T

e
m

po
ra

l

C
on

s
i. 

Pr
e

s.
 M

o
de

l 7
22

2 
- 

Th
ic

ke
ni

n
g 

T
im

e 
  

Te
s

t D
at

e:
 1

1
/8

/2
0

11

R
es

ul
ts

:

5
0B

c:
2:

4
6:

00

7
5B

c:
3:

0
2:

30

10
0

B
c

:N
/A

D
es

ig
n 

15
.6

 p
pg

. :
 C

em
en

to
  A

n
di

no
 T

ip
o 

V
 +

 0
.3

%
 A

-2
 +

 0
.2

%
 C

D
-3

2 
+ 

0.
3%

 F
L-

66
 +

 0
.0

55
 g

l/s
x 

+ 
R

-2
1L

 +
 0

.0
3 

 g
l/s

x 
 F

P-
6L

C
H

A
N

D
L

E
R

E
N

G
I

N
E

E
R

I
N

G

0
:0

0
0

:3
0

1
:0

0
1

:3
0

2
:0

0
2

:3
0

3
:0

0
3
:3

0
T

im
e

(H
H

:M
M

)

0

4
0

8
0

1
2
0

1
6
0

2
0
0

2
4
0

2
8
0

3
2
0

3
6
0

4
0
0

Temperature(°F)

0

2
.55

7
.51
0

12
.51
5

17
.52
0

22
.52
5

Pressure(kpsi)

0

102030405060708090

10
0

Consistency(Bc)

T.T 50 uc

Well ID: Taini 3X Customer: Petrobras BHST: 140°F.

Test Start: 11/7/2011 7:13:58 PM Strength: 2704 psi 50 psi @ 5:03:30

Test Stop:  Algorithm: Compressive strength type B (more than 14 lb/gal) 500 psi @ 6:21:30

CHANDLER Test File Name: Taini 3X 2do Tapon de Abandono Temporal 15.6 ppg Page 1

E N G I N E E R I N G Printed: 11/9/2011 8:29:51 AM

0:00 15:00 30:00 45:00
Time (HH:MM)

0

40

80

120

160

200

240

280

320

360

400

T
e
m

p
e
ra

tu
re

(°
F

)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

T
ra

n
si

t
T

im
e

(m
ic

ro
s
e
c
/in

)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

C
o
m

p
re

ss
iv

e
S

tr
e
n
g
th

(p
s
i)

272



POST JOB CEMENTACIÓN TAPONES DE ABANDONO TÉCNICO      
TAINI 58-13-3X – LOTE 58 

Page 11 of 18 

7. REPORTES DE TRABAJO.

SECUENCIA OPERATIVA - 1ER TAPON BALANCEADO DE CEMENTO 

 POZO TAINI 3X  (2465m – 2600m)  

1. Bajar TBG. 3 ½” (ID=2.992”, 9.2 #/ft) con Diverter Tool hasta 4150m.
2. Con sarta en el fondo, circular el pozo 01 fondo arriba con bombas de Petrex.
3. Mientras circula, realizar reunión de seguridad con las cias. involucradas en la

operación.
4. Levantamos conjunto de TBG. 3 ½” con Diverter Tool hasta 2682m.
5. Probar líneas de BJ con 3000 psi por 5 min.
6. Bombear 10 bbl de píldora viscosa 13 ppg (140 seg/qtr), desplazar con 71 bbl y

balancear (Trabajo será realizado por las cias. Mi-Swaco y PTX).

Nota: Desplazamiento-Bombas PTX= 0.0864 bbls/stk.
Eficiencia= 98%. 

 

DESPLAZAMIENTO: 

 

7. Levantar tubería y posicionarse a 2600 m. Circular el pozo hasta homogenizar
el circuito.

8. Bombear los siguientes fluidos con bombas de Baker Hughes:

 

9. Iniciar desplazamiento con bombas de Baker Hughes:

Nota: Se requiere que el equipo alimente fluido de completación a tanques de
Baker  Hughes.

Volumen Bombeo Fluido Caudal (bpm) Strokes /min Strokes

10 bbls PETREX Pildora viscosa 13 ppg 4 46 116

Volumen Bombeo Fluido Caudal (bpm) Strokes /min Strokes

71 bbls PETREX Salmuera 8.8 ppg 4 46 856

Volumen Bombeo Fluido Caudal (bpm) Tiempo (min)
Tiempo 

Acumulado (min)

22 bbls BJ Agua fresca adelante 8.4 ppg 4 6 6

25 bbls BJ Lechada de cemento 15.6 ppg 4 6 12

3 bbls BJ Agua fresca atrás  8.4ppg 1 3 15
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10. Verificar balance de tapón en tanque de desplazamiento, cero presiones.
11. Levantar y sacar 08 stands.
12. Cerrar BOP.
13. Realizar reversa de forros a tubos 2 veces la capacidad de la tubería

(150bbls) con bombas del equipo, hasta obtener fluido limpio en zarandas.
14. Bombear 15 bbls Pildora Safe T Pickle + 15 bbls Pildora Ac. Cítrico, hasta

superficie, recomendaciones Cia. MI.
15. Abrir BOP.

Tiempo Total Operativo   : 4 hrs 00 min  
Thickening Time Tail slurry : 4 hrs 25 min (Incluye 2hrs de seguridad) 

SECUENCIA OPERATIVA – 2DO TAPON BALANCEADO DE CEMENTO 

POZO TAINI 3X (1500m – 1600m) 

16. Levantar sarta y colocarse a la profundidad de 1642m.
17. Bombear 10 bbls de píldora viscosa de 13 ppg (140 seg/qtr), desplazar con 43

bbls y balancear (Trabajo será realizado por las cias. Mi-Swaco y PTX).

Nota: Desplazamiento-Bombas PTX= 0.0864 bbls/stk.
 Eficiencia= 98%. 

DESPLAZAMIENTO: 

 

18. Levantar sarta y posicionarse a 1600m.
19. Circular el pozo hasta homogeneizar circuto, mientras Baker se prepara para

colocación del segundo tapón de cemento.
20. Bombear los siguientes fluidos con bombas de Baker Hughes:

Volumen Bombeo Fluido Caudal (bpm) Tiempo (min)
Tiempo 

Acumulado (min)

63 bbls BJ Salmuera 8.8  ppg 5 14 29

Volumen Bombeo Fluido Caudal (bpm) Strokes /min Strokes

10 bbls PETREX Pildora viscosa 13 ppg 4 46 116

Volumen Bombeo Fluido Caudal (bpm) Strokes /min Strokes

43 bbls PETREX Salmuera 8.8 ppg 4 46 532
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21. Iniciar desplazamiento con bombas de Baker Hughes:

Nota: Se requiere que el equipo alimente fluido de completación a tanques de
Baker Hughes.

 

22. Verificar balance de tapón en tanque de desplazamiento, cero presiones.
23. Levantar y sacar 08 stands.
24. Cerrar BOP.
25. Realizar reversa de forros a tubos 2 veces la capacidad de la tubería (78bbls)

con bombas del equipo, hasta obtener fluido limpio en zaranda.
26. Bombear 15 bbls Pildora Safe T Pickle + 15 bbls Pildora Ac. Cítrico, hasta

superficie. Recomendación Cia. MI Swaco.
27. Abrir BOP.
28. Sacar tubería hasta superficie.
29. Fin de la operación

Tiempo Total Operativo   : 3 hrs 35 min  
Thickening Time Tail slurry : 3 hrs 45 min (Incluye 2hrs de seguridad) 

Volumen Bombeo Fluido Caudal (bpm) Tiempo (min)
Tiempo 

Acumulado (min)

22 bbls BJ Agua fresca adelante 8.4 ppg 4 5 5

24 bbls BJ Lechada de cemento 15.6 ppg 4 6 11

3 bbls BJ Agua fresca atrás  8.4ppg 1 3 14

Volumen Bombeo Fluido Caudal (bpm) Tiempo (min)
Tiempo 

Acumulado (min)

36 bbls BJ Salmuera 8.8  ppg 5 8 22
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Reporte Operativo: 

BAKER HUGHES INCORPORATED

FECHA: 15-Nov-11 LOCACIÓN: TRABAJO: Tapones de abandono
CLIENTE: PETROBRAS ENERGIA PERU S.A EQUIPO: PROFUNDIDAD: 2462m - 2597m
POZO: TAINI 3X LOTE: 1500m - 1600m

OPERADOR BOMBA: Roman Gatica BAKER INGENIERO: Carlos Rocha
OPERADOR BATCH  MIXER: Marco Vela BAKER INGENIERO: Héctor Leiva
OPERADOR: Paul Rojas CO. MAN PETROBRAS: Manuel Farias
BULK PLANT: Raúl Vasquez
MECANICO: Carlos Boulangger
AYUDANTE: Elmer Aspajo

PRUEBA DE LÍNEA: 3000 psi TBG DIAM. TIPO   PESO(#/ft) 

1er TAPÓN DE CEMENTO ESPACIADOR ADELANTE (Agua Fresca): 20 bbls 

(2462m - 2597m) LECHADA CEMENTO: 25 bbls de 15.6 ppg. 118 sks Cemento Andino Tipo V.

ESPACIADOR ATRÁS (Agua Fresca): 3 bbs

DESPLAZAMIENTO: 63 bbls (Salmuera 8.8 ppg). 

2do TAPÓN DE CEMENTO ESPACIADOR ADELANTE (Agua Fresca): 22 bbls 

(1500m - 1600m) LECHADA CEMENTO: 24 bbls de 15.6 ppg. 113 sks Cemento Andino Tipo V.

ESPACIADOR ATRAS (Agua Fresca): 3 bbls

DESPLAZAMIENTO: 36 bbls (Salmuera 8.8 ppg). 

LECHADAS VOLUMEN CEMENTO A-2 CD-32 FL-66 R-21L FP-6L
1ER TAPÓN: 25 118 42 22 33 9 4

2DO TAPÓN: 24 113 40 21 32 7 3

Total: 82 43 65 16 7

TIME VOLUME  DENSITY  PRESSURE  

Hrs. Date bbl ppg psi

14:00 14-Nov-11 Baker realiza reunión de seguridad con el personal involucrado en el trabajo.

15:00 14-Nov-11 RIG para circulación.

15:20 14-Nov-11 Baker realiza prueba de líneas con 3000 psi por 5 min. Ok.

15:25 14-Nov-11 Se inicia mezclado de 25 bbls de lechada de cemento15.6ppg en Batch Mixer. 

15:30 14-Nov-11 20.0 8.34 480 Baker bombea 20 bbls de Agua fresca por delante del cemento @ 4.1 bpm.

15:32 14-Nov-11 Concluye mezclado de 25 bbls de lechada de 15.6ppg en Batch Mixer. 

15:38 14-Nov-11 25.0 15.6 630 Baker bombea 25 bbls de Lechada de 15.6ppg @ 4.1 bpm. 

15:42 14-Nov-11 3.0 8.34 323 Baker bombea 3 bbls de Agua fresca por detras del cemento.

15:45 14-Nov-11 63.0 8.8 435 Baker inicia desplazamiento de 63 bbls de fluido de completación @ 5.2 bpm.

16:00 14-Nov-11 Baker culmina desplazamiento.

16:05 14-Nov-11 0 Se verifica balance. Baker desfoga en sus tanques. No hay retorno. Balance OK.

16:10 14-Nov-11 Baker desconecta líneas.

16:15 14-Nov-11 RIG saca 08 stands. Tuberías secas, no hay desbalance.

16:30 14-Nov-11 RIG inicia reversa 3 capacidades del tubing (173 bbls). No retornó cemento.

17:00 14-Nov-11 RIG inicia circulación directa y se manda 30 bls de solvente de Cia. MI SWACO.

18:00 14-Nov-11 Inicia sacada de 26 stands para posicionar a 1642m para sgte. Tapón. 

20:00 14-Nov-11 RIG bombea 10 bbl de pildora viscosa de 13.0ppg a 1642 m

20:15 14-Nov-11 RIG desplaza 42 bbls fluido de completación para balancear tapón.

20:30 14-Nov-11 RIG levanta tubería hasta 1600.39 m.

20:45 14-Nov-11 Baker arma cabeza de circulación. RIG circula pozo por directa a 270 gpm. 

21:27 14-Nov-11 Baker realiza prueba de líneas con 3000 psi por 5 min. Ok.

21:29 14-Nov-11 Baker inicia mezclado de 24 bbls de Lechada de 15.6 ppg en Batch Mixer. 

21:55 14-Nov-11 20.0 8.34 461 Baker bombea 20 bbls de Agua fresca por delante del cemento @ 4.3 bpm.

22:00 14-Nov-11 Baker termina mezclado de 24 bbls de Lechada de 15.6ppg en Batch Mixer. 

22:04 14-Nov-11 24.0 15.6 780 Baker bombea 24 bbls de Lechada de 15.6ppg @ 4.3 bpm.

22:11 14-Nov-11 3.0 8.34 380 Baker bombea 3 bbls de Agua fresca por detras del cemento.

22:13 14-Nov-11 36.0 8.8 420-510 Baker inicia desplazamiento de cemento con 36 bbls de fluido de completación.

22:19 14-Nov-11 Baker culmina desplazamiento.

22:25 14-Nov-11 Se verifica balance. Baker desfoga en sus tanques. No hay retorno. Balance OK.

22:30 14-Nov-11 RIG saca 08 stands hasta 1382 m. Tubería seca, no hay desbalance.

23:00 14-Nov-11 RIG reversa 9 veces la capacidad del tubing. No retornó cemento.

23:30 14-Nov-11 Fin de la operación.

Observaciones :

La operación se realizó de acuerdo a lo programado.

Se colocó a 2682m 10 bbls de píldora viscosa de 13 ppg, para efectuar primer tapón.

Tapón queda entre 2597m - 2462m.

Durante la reversa no retornó cemento.

La operación se realizó de acuerdo a lo programado.

Se coloca a 1642m, 10 bbls de pildora viscosa de 13 ppg, para efectuar el segundo tapón.

Durante la reversa no retornó cemento.

Tapón queda entre 1600m - 1500m.

Carlos Rocha

  PETROBRAS  BAKER HUGHES INCORPORATED

1ER TAPÓN DE CEMENTO PARA ABANDONO TEMPORAL

2DO TAPÓN DE CEMENTO PARA ABANDONO TEMPORAL

1er Tapón

 REPORTE DE TRABAJO - CEMENTACION TAPONES DE ABANDONO TEMPORAL
TAINI
Petrex 12
Block 58

PERSONAL CEMENTACIÓN

Longitud (m)

REPORTE OPERATIVO

3 1/2" T.B

  REPRESENTACION CLIENTE

2do Tapón

DATOS DEL POZO

INFORMACIÓN DE LOS FLUIDOS A BOMBEAR 

9.2 2600

9.2 1600

N-80

N-80

OPERATION DESCRIPTION 

CANTIDADES DE ADITIVOS USADOS EN LAS LECHADAS Y ESPACIADORES

1er. 
Tapón
2do. 

Tapón

3 1/2" T.B
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Gráficos Operativos: 

PRIMERA ETAPA 

SEGUNDA ETAPA 
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8. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES.

• La operación se desarrolló de acuerdo a lo programado.

• Se bajó TBG 3 ½” + Diverter Tool, este último presenta las siguientes
especificaciones:
Diverter Tool:

� Longitud: 95 cm.

� # Agujeros: 12.

� Diámetro de agujero: 1”.

� Conexión: 3 ½” IF.

• La preparación de la lechada se coordinó y ejecuto adecuadamente de

tal forma que la secuencia de bombeo se dio de manera correcta.

• Se sacaron 08 stands de tubería previa a la reversa una vez colocados

los tapones. Tanto para el primero como para el segundo estas tuberías

salieron a condiciones secas. Asegurando el correcto balanceo de los

tapones.

• Posterior a la colocación de los tapones se reversó 02 veces la

capacidad del tubing. En ambas etapas no se tuvieron retornos de

cemento en el pozum belly.

• Se colocaron los tapones a las siguientes profundidades:

Primer tapón: (2462m – 2597m). 

Segundo Tapón: (1500m – 1600m). 

Posterior a la colocación de los tapones se sacó la tubería quebrando 

una por una, mientras se espera el tiempo de fragüe de la lechada. 

Luego se bajó a corroborar la profundidad y condición de los tapones, 

certificando  una profundidad de 1560 m con 8K lbs de peso. 
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9. BUENAS PRÁCTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS

• Teniendo en cuenta que el diámetro de los agujeros del diverter tool son

de 1”. Estos 12 agujeros originan un área total de flujo de 9.42 pulg2
,

mientras que el TBG 3 ½” (ID 2.992”) presenta un área de flujo de 7.03

pulg2
. Cabe señalar que comparando ambas áreas de flujo podemos,

verificamos que con el uso del diverter tool obtendremos una colocación

de los tapones más adecuada que con punta libre.

• Adicionalmente al diseño que se tenga del diverter tool, se formuló una

lechada de naturaleza dispersa y sin decantación de sólidos. Con lo

cual se complementaría la adecuada colocación de los tapones.

• Operativamente se manejaron correctamente la secuencia de bombeo.

Teniendo como resultado un correcto balanceo de los tapones, al

asegurarse de que las tuberías sacadas se encontraban secas. Para

ello se tuvo en cuenta el under balance durante el bombeo del

desplazamiento con salmuera, (dejando de bombear 3 bbls menos del

volumen teórico calculado).

279



POST JOB CEMENTACIÓN TAPONES DE ABANDONO TÉCNICO      
TAINI 58-13-3X – LOTE 58 

Page 18 of 18 

Pozo: Taini-3X
Trabajo: Cementación Tapones de Abandono Temporal 
Fecha:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Carlos Rocha Ingeniero Solicitado 1 1 1 1 4
Roman Gatica Operador Solicitado 1 1 1 1 4
Marco Vela Operador Solicitado 1 1 1 1 4
Paul Rojas Operador Solicitado 1 1 1 1 4
Carlos Boulangger Mecánico Solicitado 1 1 1 3
Raúl Vasquez Operador Bulk Solicitado 1 1 1 1 4
Elmer Aspajo Ayudante Solicitado 1 1 1 1 4

Nota: Qty dia STD

Cargo por Ingeniero ($/día) 1 4 2 Carlos Rocha

Cargo por Operador ($/día) 1 4 2 Roman Gatica

Cargo por Operador ($/día) 1 4 2 Marco Vela 

Cargo por Operador ($/día) 1 4 2 Paul Rojas

Cargo por Mecánico ($/día) 1 3 2 Carlos Boulangger

Cargo por Operador Bulk ($/día) 1 4 2 Raúl Vasquez

Cargo por Ayudante ($/día) 1 4 2 Elmer Aspajo

Gran total Personal: US$

Nota:   Se está considerando tarifa de descuento de 25% de cada día adicional a los estipulados como Standard para cada personal en locación

 Este personal ingresó al campo por requerimiento de Petrobras.

 Conformidad Petrobras 

220

Días 

Totales
Puesto

270

CARGO POR PERSONAL CEMENTACIÓN TAPONES DE ABANDONO

Total(25% Desc) 

1,260.00

945.00

945.00

14-Nov-10

$/día

Personal

360

270

220

270

220

Noviembre

Carlos Rocha

Conformidad BJ Services

945.00

605.00

6,240.00

770.00

770.00

10. COSTOS FINALES

BAKER HUGHES INCORPORATED
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

14-Nov-11

QTY Unidad Costo unitario Costo(US$)

2.1 E Cargo Básico Por Cementación de Tapones 1 Cargo 22,000.00 22,000.00

2.1 E 50% Cargo Básico Tapón Balanceado de Cemento 0.5 Cargo 22,000.00 11,000.00

SUB TOTAL (US$): 33,000.00

QTY Unidad Costo unitario Costo(US$)

5.6 A CD-32 43 lbs 5.28 227.04

5.5.B FL-66 65 lbs 30.07 1954.55

5.7 A R-21L 16 gal 28.77 460.32

5.2 A FP-6L 7 gal 54.36 380.52

5.9 A A-2 82 lbs 1.24 101.68

SUB TOTAL (US$) 3,124.11

TOTAL (US$) 36,124.11

PETROBRAS PERU ENERGIA S.A

Materiales: 

COSTOS 

Servicios de cementación: 

Pozo: Taini-3X
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PROF
(m)

TOPES 
FORMACIÓN

ALUVIAL

20"  265 m
Tubing 3 ½" @ 319 m

DVT @ 1004 m

2do tapón de cemento

 1465 - 1600 m

IPURURO

1er tapón de cemento

 2462 - 2597 m

TOL 7" @ 2543 m

TOL 11 3/4" @ 2643 m

13 3/8" 2724 m

TOC @ 2905 m

YAHUARANGO

TOC @ 3115 m

TOC @ 3420 m

CHAROPHYTAS

11 3/4" 3888 m

VIVIAN

CHONTA

PBP @ 4200 m

UPPER NIA

Tie Back @ 4256 m

4322 - 4347 m
MIDDLE NIA

9 5/8" 4406 m

LOWER NIA 4423 - 4480 m
PBP @ 4505 m

4516 - 4526 m

SHINAI PBP @ 4576 m

 UPPER NOI 4654 - 4675 m

PBP @ 4682 m

LOWER NOI 4685 - 4716 m

PBP @ 4722 m

ENE 4727 - 4750 m

COPACABANA 7" ZG 4776 m

ESTADO MECÁNICO FINAL POST ABANDONO TÉCNICO - POZO TAINI 3X

ESTADO MECÁNICO - POZO TAINI 3X CASING / LINER

20
Conductora 20”

Pc: 2330 psi, Pe: 6910 psi
DV tool @ 1300 m

Liner 11 3/4”

94 #/pie, K55, Big Omega
ID: 19.124, Drift: 18.937”
Pc: 520 psi, Pe: 2110 psi

Casing 13 3/8”

68 #/pie, P110, Dino Vam Reg
ID: 12.415”, Drift: 12.259” 

 60 #/pie, VM 110 HC, VAM SLIJ II
ID: 10.772”, Drift: 10.625”
Pc: 4710 psi, Pe: 8010 psi

2860
Casing 9 5/8”

3636
53.5 #/pie, P110, VAM SLIJ II

ID: 8.535, Drift: 8.50” 
Pc: 7950 psi, Pe: 10900 psi

9.15 m - 2262 m
47 #/pie, P110, VAM SLIJ II

ID: 8.681, Drift: 8.525”
Pc: 5300 psi, Pe: 9440 psi

2262 m - 4406 m

29 #/pie, N80, TSH BLUE

4194
ID: 6.184, Drift: 6.000”

Pc: 7030 psi, Pe: 8160 psi

3893

Liner 7”

3948
2667 m - 3437

32 #/pie, P110, VAM SLIJ II

4423
ID: 6.094, Drift: 6.000”

Pc: 10780 psi, Pe: 12460 psi

3437 m - 4007 m

4256
29 #/pie, P110, Supreme LX

ID: 6.184, Drift: 6.000”
Pc: 8530 psi, Pe: 11220 psi

PBP @ 4390 m & 4375 m
4007 m - 4776 m

4538

PIP RAD @ 4280 m

4651
PIP RAD @ 4514.5 m

Fondo @ 4774 m

4718

4756

4683
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PLAN AMBIENTAL DETALLADO DEL LOTE 58        12 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8.6.3  

REGISTRO DE MANTENIMIENTO 
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REGISTRO DE MANTENIMIENTO POZO 
TAINI 3X
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China National Petroleum Corporation 

CNPC PERU S.A. 

SERVICIO DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

CABEZALES 

LOTE 58 

Coordinador Responsable del Documento : Drilling Engineering CNPC PERU 

Gerente de Perforación      : Mr. Li Zhenjun 

1.0 9 Oct. 2019 Javier Villaseca D. Palomino M. Vásquez 

Revisión Fecha Elaborado Revisado Aprobado Descripción y/o 
comentarios 
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2 Objetivo 

1. Objetivo

Inspeccionar, lubricar, cambiar O-rings a los cojinetes, lubricar cuerpo de las válvulas y 

re-emplazar manómetros calibrados del cabezal de los Pozos Exploratorios en el Lote 58. 

2. Antecedentes

Octubre del 2016: se realizó la inspección, cambio de repuestos, lubricación_engrase, 

re_emplazo de manómetros calibrados y pintado del cabezal. 

Junio del 2019: se realizó una inspección visual de los cabezales, se encontró celler 

limpio, todos los O-rings de la tapa de cojinetes desgastados, de acuerdo a su estado se 

recomendó cambiar O-rings de la tapa de cojinetes, lubricar cojinetes, cuerpo de válvulas y 

reemplazar manómetros calibrados. 

285



3 Antecedentes 

ESTADO A OCTUBRE 2016: TAINI_3X 
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4Mantenimiento del Cabezal en los Pozos Exploratorios 

TAINI 3X 

Se tomó presiones: 

- Tubing 3 ½”: 0 psi, 

- Casing 9 5/8”: 0 psi, 

- Casing 13 3/8”: 950 psi. Presión por efecto de la temperatura. Desfogó presión. 
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5Mantenimiento del Cabezal en los Pozos Exploratorios 

DETALLES DEL MANTENIMIENTO DEL CABEZAL 

Se encontró celler limpio, sin agua. Se tomó lecturas de gas en celler, 0k. Se lubricó 

cojinetes y cuerpo de todas lsa válvulas. Se cambió O-rings nuevos en los cojinetes, se 

instalaron manómetros calibrados y se limpió el cabezal.  

En la válvula de 3 1/16” no se encontró volante. En la brida compañera de 2 1/16” de la 

Sección “A” le falta una tuerca de 1 7/16”. 
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REGISTRO DE MANTENIMIENTO POZO 
PICHA 2X
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China National Petroleum Corporation 

CNPC PERU S.A. 
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2 Objetivo 

1. Objetivo

Inspeccionar, lubricar, cambiar O-rings a los cojinetes, lubricar cuerpo de las válvulas y 

re-emplazar manómetros calibrados del cabezal de los Pozos Exploratorios en el Lote 58. 

2. Antecedentes

Octubre del 2016: se realizó la inspección, cambio de repuestos, lubricación_engrase, 

re_emplazo de manómetros calibrados y pintado del cabezal. 

Junio del 2019: se realizó una inspección visual de los cabezales, se encontró celler 

limpio, todos los O-rings de la tapa de cojinetes desgastados, de acuerdo a su estado se 

recomendó cambiar O-rings de la tapa de cojinetes, lubricar cojinetes, cuerpo de válvulas y 

reemplazar manómetros calibrados. 
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3 Antecedentes 

ESTADO A OCTUBRE 2016: PICHA_2X 
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4Mantenimiento del Cabezal en los Pozos Exploratorios 

PICHA 2X 

Se tomó presiones: 

- Tubing 3 ½”: 0 psi, 

- Casing 9 5/8”: 0 psi, 

- Casing 13 3/8”: 700 psi. Presión por efecto de la temperature. Desfogó presión. 
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5Mantenimiento del Cabezal en los Pozos Exploratorios 

DETALLES DEL MANTENIMEINTO DEL CABEZAL 

Se encontró celler limpio, sin agua. Se tomó lecturas de gas en celler, 0k. Se lubricó 

cojinetes y cuerpo de todas las válvulas. Se cambió O_rings nuevos en los cojinetes, se 

instalaron manómetros calibrados y se limpió el cabezal. 
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REGISTRO DE MANTENIMIENTO 
LOCACIÓN TAINI Y PICHA
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1 

ASEMA CAMISEA SAC 

INFORME MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS 

Período: SEPTIEMBRE 2019
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1. RESUMEN EJECUTIVO

Durante el mes de septiembre, se cumplió con la ejecución del mantenimiento 
de plataformas en Picha 2x y Taini 3x; correspondiente a las operaciones de 
CNPC. 

2. PERSONAL ASIGNADO

Todos los colaboradores contaron con sus SCTR, así como los exámenes 
médicos de acuerdo a los protocolos de CNPC. 

PERSONAL MANTEMIENTO PLATAFORMAS 

ITEM Nombres Paterno Materno Tipo Doc. N° Doc. Fecha Nac. Cargo 

1 BILL KLINTON URQUIA LUIS DNI 63332678 19/03/1995 AYUDANTES 

2 JAZMIN PACAYA CAMPOS DNI 44320598 16/08/1983 AYUDANTES 

3 GERMAN ZAPATA CELESTINO DNI 70220080 6/10/1993 AYUDANTES 

4 WILSON MARTIN ORTIZ DNI 24996965 26/10/1975 AYUDANTES 

5 HERLIN DEL AGUILA VICENTE DNI 45066714 18/08/1984 AYUDANTES 

6 ETERVINO PERUANO VICENTE DNI 61553100 5/05/1999 AYUDANTES 

7 MIGUEL FILIPIS ITALIANO DNI 77914806 6/07/1998 AYUDANTES 

8 YARZAEL REATEGUI LAGOS DNI 77796123 1/01/2000 AYUDANTES 

9 CARLOS INDAMA GRANDEZ DNI 05341010 7/03/1971 CAPATAZ 

10 PABLO ISUIZA SINARAHUA DNI 00109708 9/09/1972 COCINERO 

11 MIGUEL GAMA NAVARRO DNI 43662643 17/03/1984 ENFERMERO / EHS 

12 ERIK PEDRO ELGUERA VALENTIN DNI 46771550 5/07/1983 EHS / LOGISTICO 

3. HERRAMIENTAS, EQUIPOS, INSUMOS

Los materiales y equipos que se usaron para los trabajos de mantenimiento 
de las plataformas son los siguientes. 

 Motoguadañas con su respectivo nylon

 Motobomba de agua

 Machetes

 Generador

 Compresor y Equipo de pintura

 Carretillas

 Motosierra

 Biomantas

 Teléfono Satelital (Para comunicación en zonas remotas)

 Carpas personales (Pernocte de personal en zonas remotas)

 Insumos para alimentación de personal en zonas remotas.

 Bebidas (Agua, Rehidratantes)
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4. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

Para la prevención de los colaboradores en los trabajos de mantenimiento 
se utilizaron los siguientes equipos de protección personal. 

 Uniformes para todos los colaboradores (manga larga)

 Equipos de protección personal (cascos, lentes, zapatos)

 Equipos para trabajos específicos (polainas, tapa nucas,
respiradores media cara, filtros).

 Equipo / materiales de primeros auxilios

5. RESUMEN DE MANTENIMIENTOS DE PLATAFORMAS

Se realizaron los trabajos de mantenimiento en las siguientes de 
plataformas: 

5.1 PLATAFORMA PICHA 2X 

Para este mantenimiento los traslados se realizaron de CBLP hacia la 
plataforma Picha 2X, todo el personal pernocto en Picha 2X, Los trabajos 
empezaron el 11/09/19 hasta el 13/09/19 en esos días se realizaron las 
siguientes actividades. 

 Limpieza de maleza en área de plataforma

 Limpieza de drenajes internos y externos.
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 Limpieza y desbroce del área del helipuerto.

 Pintado de Helipuerto

 Colocación de señalética.
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5.2 PLATAFORMA TAINI 3X 
 

Para este mantenimiento los traslados se realizaron de CBLP hacia la 
plataforma Taini 3X, todo el personal pernocto en Taini 3X, Los trabajos 
empezaron el 14/09/19 hasta el 18/09/19 en esos días se realizó los 
siguiente. 

 

 Limpieza de maleza en área de plataforma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Limpieza de drenajes internos y externos. 
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 Pintado de la estructura metálica.

Pintado del área del helipuerto. 

 Apilacion de Mattins y Geodren.
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 Colocación de señalética.

7. CONCLUSIONES

 Las actividades de mantenimiento en las locaciones Picha 2X y Taini
3X,han sido efectuadas eficientemente conforme a los objetivos planteados..

 Uno de los puntos favorables, es que somos una empresa comunal y
nuestros colaboradores tienen amplio conocimiento de la zona, así como la
parte logística (Camisea, Sepahua, Atalaya).

 No se registraron ningún Accidentes / Incidentes.

 Los trabajos se cumplieron dentro de los plazos establecidos.
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