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3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

3.1. Antecedentes 

¶ El Estado Peruano a través del Ministerio de Energía y Minas y la Empresa Red de 

Energía del Perú S.A., (REP) suscriben el 5 de setiembre de 2002, el Contrato de 

Concesión de los Sistemas de Transmisión Eléctrica ETECEN-ETESUR 

correspondiente al servicio de las líneas de transmisión, subestaciones y demás bienes 

de la concesión, entre las cuales se concesiona la Subestación Huánuco a favor de 

REP. 

¶ Mediante R.M N° 359-2018-MEM/OGAJ de fecha 18 de setiembre de 2018 (Ver anexo 

2.1), el Estado Peruano, a través del Ministerio de Energía y Minas, autoriza la 

suscripción de la Vigésima Cláusula Adicional por Ampliaciones del Contrato de 

Concesión de los Sistemas de Transmisión Eléctrica ETECEN-ETESUR, en cuyos 

alcances incluye: 

Ampliación N° 20.2 

Subestación Huánuco ï Instalación de un Transformador de 

50/30/20 MVA (ONAF) 138/22,9/10 kV y sus celdas de 

conexión. 

¶ A fin de poder instalar un transformador de potencia 50/30/20 MVA (ONAF) y de esta 

manera poder cumplir con lo estipulado en el alcance 20.2, se requiere liberar un 

espacio en la Subestación Huánuco, el cual actualmente se encuentra ocupado por 

equipos de la ex bahía de línea L-1120 (equipos que actualmente se encuentran fuera 

de servicio), para lo cual REP presenta el Plan de Abandono para el retiro de equipos 

de la ex bahía de línea L-1120 de la Subestación Huánuco. 

3.2. Objetivos 

3.2.1. Objetivo general 

¶ Retirar los equipos de la ex bahía de línea L-1120 de la Subestación Huánuco, los 

cuales se encuentran actualmente fuera de servicio, a fin de poder liberar dicha área 

ocupada, para poder instalar un transformador de potencia 50/30/20 MVA (ONAF) 

138/22,9/10 kV y cumplir con lo estipulado en el alcance 20.2 de la Vigésima Cláusula 

Adicional por Ampliaciones del Contrato de Concesión de los Sistemas de Transmisión 

Eléctrica ETECEN-ETESUR. 

3.2.2. Objetivos específicos 

¶ Indicar las actividades que se realizarán para el retiro de equipos de la ex bahía de 

línea L-1120 de la Subestación Huánuco. 

¶ Establecer los lineamientos bajo los cuales REP realizará el abandono permanente de 

las áreas intervenidas, cumpliendo con lo establecido en el Decreto Supremo Nº 029-

94-EM y con el Decreto Ley Nº 25844 y estándares corporativos de REP. 

¶ Remover y/o abandonar de una manera segura todas las instalaciones superficiales. 

¶ Garantizar el manejo adecuado de todos los residuos generados, tanto sólidos como 

líquidos. 
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3.3. Justificación 

La justificación del proyecto se da en razón de retirar algunos equipos de la ex bahía de 

línea ex L-1120 de la Subestación Huánuco, los cuales se encuentran actualmente fuera de 

servicio, para poder tener un área liberada donde instalar un transformador de potencia que 

permitirá suministrar mayor energía a la ciudad de Huánuco. 

3.4. Ubicación 

Los equipos de la bahía de línea ex L-1120, se encuentran al interior de la Subestación 

Huánuco, la cual se ubica paralelo a la Carretera Central en el distrito de Amarilis, provincia 

y departamento de Huánuco, al margen izquierdo del río Huallaga, con una altitud 

aproximada de 1920 m.s.n.m. 

En el anexo 8 se presenta el Mapa CSL-184900-6-GNï01, la cual muestra la ubicación y 

división política del proyecto. 

Cuadro 3.4-1 Ubicación del proyecto 

N° Distrito Provincia Departamento 

1 Amarilis Huánuco Huánuco 

Fuente: Elaboración propia. CESEL S.A. (2019). 

Imagen 3.4-1 Ubicación del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia. CESEL S.A. (2019). 
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Las coordenadas del polígono donde se encuentran los equipos de la ex bahía de línea L-

1120 se presentan a continuación: 

Cuadro 3.4-2 Coordenadas del área de ubicación de equipos a retirar 

Vértices del área de ubicación de equipos de la ex 
bahía de línea L-1120 

Código 

Coordenadas UTM Datum WGS84 
Zona 18S  

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

Altitud 
(m.s.n.m.) 

1 364,217.00 8,901,209.00 1,983 

2 364,213.00 8,901,201.00 1,984 

3 364,223.00 8,901,193.00 1,986 

4 364,230.00 8,901,203.00 1,985 

Área: 0.014ha 

Fuente: Red de Energía del Perú S.A. (2019). 

Fotografía 3.4-1 Bahía de la ex línea L-1120, actualmente fuera de servicio 

 
Fuente: Red de Energía del Perú S.A. (2019). 

3.5. Componentes a abandonar 

Los equipos de la ex bahía de línea L-1120 a retirar son: 

¶ Transformador de tensión TT-410. 

¶ Seccionadores de línea y cuchilla de puesta a tierra (SL-4147). 

¶ Pararrayo PR-410 

¶ Estructura metálica de pórtico de 138 kV, de aproximadamente 12.7 m de altura. 
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¶ Fundaciones completas de equipos y pórticos (conformado por dos columnas y una 

viga). 

3.5.1. Características de los equipos a abandonar 

Fotografía 3.5.1-1 Características del transformador de tensión TT-410 

 
Fuente: Red de Energía del Perú S.A. (2019). 

Fotografía 3.5.1-2 Transformador de tensión TT-410 

 
Fuente: Red de Energía del Perú S.A. (2019). 
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Fotografía 3.5.1-3 Características del Seccionador de línea y cuchilla de puesta a tierra (SL-

4147) 

 
Fuente: Red de Energía del Perú S.A. (2019). 

Fotografía 3.5.1-4 Pórtico de llegada de ex línea L-1120 

 
Fuente: Red de Energía del Perú S.A. (2019). 
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Fotografía 3.5.1-5 Pórtico de llegada de ex línea L-1120 

 
Fuente: Red de Energía del Perú S.A. (2019). 

3.6. Responsabilidad 

REP será responsable de la ejecución del Plan de Abandono; así como de las actividades 

de monitoreo y del cumplimiento de las directivas emitidas al respecto por la autoridad 

competente. Por tanto, las responsabilidades son: 

REP 

¶ Velar porque las actividades que están a su cargo se adecuen al cumplimiento del 

presente Plan de Abandono. 

¶ Coordinar los trabajos de retiro, así como el manejo de los residuos generados en 

estas actividades según lo establecido en el presente Plan de Abandono. 

¶ Velar porque la supervisión de los trabajos se lleve a cabo de acuerdo con lo descrito 

en el Plan de Abandono. 

Contratistas 

¶ Cumplir lo señalado con el Plan de Abandono y los lineamientos de seguridad 

establecidos por REP. 

¶ Realizar el desmontaje respetando los requerimientos establecidos en el Plan de 

Abandono. 

¶ Gestionar los residuos generados en las instalaciones y actividades a su cargo según 

lo establecido en el presente Plan de Abandono. 

¶ Supervisar las actividades velando para que los subcontratistas, actúen de acuerdo con 

los principios y procedimientos que se establecen en el presente documento. 
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¶ Llevar el control de la documentación según lo establecido en los procedimientos, 

dando cuenta a los responsables de la empresa concesionaria de electricidad y/o a 

quien esta designe. 

Supervisor HSE 

¶ Supervisar el cumplimiento de las medidas de protección ambiental, prevención de la 

salud de vuestros trabajadores y la política en materia ambiental, seguridad y salud en 

el trabajo de la empresa durante el abandono. 

¶ Supervisar la limpieza y estado final de las zonas afectadas por el abandono 

cumpliendo con todos los acuerdos obtenidos con la Autoridad Competente. 

3.7. Comunicación a las autoridades locales 

Las autoridades locales serán informadas del Plan de Abandono a través de publicaciones 

en concordancia con lo señalado en el artículo 43 de la R.M 223-2010-MEM/DM. 
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3.8. Actividades de ejecución 

3.8.1. Movilización y transporte de personal, equipos y maquinarias 

Consiste en el transporte de los equipos, maquinarias y personal a emplear para el retiro de 

equipos de la bahía de línea ex L-1120 de la Subestación Huánuco, para lo cual se utilizará 

el acceso existente a la subestación (carretera 18A), el cual viene siendo utilizado durante la 

etapa de operación y mantenimiento de la subestación. 

3.8.2. Desmontaje de pararrayo PR-410 

Se realizarán las siguientes actividades: 

¶ Se procederá a desconectar la línea a tierra del Transformador de tensión. 

¶ Se verificará las desconexiones del sistema secundario. 

¶ El operador del camión grúa se desplazará hacia la zona aledaña del pararrayo para 

iniciar la maniobra desmontaje del equipo, antes de empezar el desmontaje del equipo 

el operador del camión grúa efectuará: 

o Señalizar su área de trabajo utilizando malla, cintas o conos de seguridad, luego se 

continuará con el aterramiento del camión grúa. 

o Se iniciará la maniobra, desplazando el brazo de la grúa para ubicarse en la parte 

superior del pararrayo para su desmontaje utilizando para esto unas fajas y grilletes 

especiales para montaje y desmontaje del equipo (de acuerdo a la capacidad del 

equipo), sujetándolo el equipo con dicha herramienta para empezar con el retiro de 

los pernos que se fijan entre el equipo y la estructura. 

o Retirado los pernos de fijación del equipo, se continuará con el izado del equipo 

para luego retirarlo de su punto hacia el lugar designado para su almacenamiento. 

o Para el retiro de los soportes se hará el mismo proceso que con el izaje de equipos. 

3.8.3. Desmontaje de transformador de tensión TT-410 

Se realizarán las siguientes actividades: 

¶ Con el apoyo de una escalera tijera se procederá a desconectar la línea a tierra del 

transformador de tensión. 

¶ Se verificará las desconexiones del sistema secundario. 

¶ El operador del camión grúa se desplazará hacia la zona aledaña del transformador de 

corriente para iniciar la maniobra desmontaje del equipo, antes de empezar el 

desmontaje del equipo el operador del camión grúa efectuará: 

o Señalizar su área de trabajo utilizando malla, cintas o conos de seguridad, luego se 

continuará con el aterramiento del camión grúa. 

o Se iniciará la maniobra, desplazando el brazo de la grúa para ubicarse en la parte 

superior del transformador de tensión para su desmontaje utilizando para esto unas 

fajas y grilletes especiales para montaje y desmontaje del equipo (de acuerdo a la 
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capacidad del equipo), sujetándolo el equipo con dicha herramienta para empezar 

con el retiro de los pernos que se fijan entre el equipo y la estructura. 

o Retirado los pernos de fijación del equipo, se continuará con el izado del equipo 

para luego retirarlo de su punto hacia el lugar designado para su almacenamiento. 

o Para el retiro de los soportes se hará el mismo proceso que con el izaje de equipos. 

3.8.4. Desmontaje de seccionador de línea y cuchilla de puesta a tierra (SL-4147) 

Se realizarán las siguientes actividades: 

¶ Con el apoyo de una escalera tijera se procederá a desconectar la línea a tierra del 

seccionador de línea y puesta a tierra. 

¶ Se verificará las desconexiones del sistema secundario. 

¶ El operador del camión grúa se desplazará hacia la zona aledaña del seccionador para 

iniciar la maniobra desmontaje del equipo, antes de empezar el desmontaje del equipo 

el operador del camión grúa efectuará: 

o Señalizar su área de trabajo utilizando malla, cintas o conos de seguridad, se 

continuará con el aterramiento del camión grúa. 

o Iniciará la maniobra desplazando del brazo de la grúa para ubicase en la parte 

superior del seccionador para su desmontaje utilizando para esto unas fajas y 

grilletes especiales para montaje y desmontaje del equipo (de acuerdo a la 

capacidad del equipo), sujetándolo el equipo con dicha herramienta para empezar 

con el retiro de los pernos que se fijan entre el equipo y la estructura. 

o Retirado los pernos de fijación del equipo, se continuará con el izado del equipo 

para luego retirarlo de su punto hacia el lugar designado para su almacenamiento. 

Para el retiro de los soportes se hará el mismo proceso que con el izaje de equipos 

3.8.5. Desmontaje de pórtico de llegada de ex línea L-1120 

El contratista desmontará la estructura metálica por secciones, valiéndose de grúas, plumas 

y poleas, o desarmar elemento por elemento, cuidando que no sufran daños en el 

galvanizado o no se tuerzan; pero siempre de acuerdo con un sistema de trabajo 

previamente aprobado por el supervisor. 

El contratista aflojará o cortará el número de pernos mínimos necesarios para que al retirar 

una sección o elemento, la parte de la estructura que falta por desmontar, pueda soportar 

todas las cargas vivas, muertas y de desmontaje. 

Los materiales de la estructura serán desmontados cuidadosamente con el fin de 

inspeccionarlos posteriormente, para considerar su reutilización. 

El contratista preparará un listado de los elementos desmontados, la lista debe tener la 

siguiente información (elementos, código, estado, etc.), la información contenida en la lista 

debe ser validada por el supervisor. 
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3.8.6. Demolición de las fundaciones de equipos y pórticos 

Las fundaciones de concreto de los equipos y pórticos serán demolidas en su totalidad y las 

excavaciones que resulten de esta demolición se llenarán con material de la zona teniendo 

un suelo compactado hasta el nivel natural del terreno para luego perfilar y empradizar la 

zona intervenida. 

Durante las actividades relacionadas con la demolición de fundaciones el contratista tomará 

las medidas de seguridad que sean necesarias para evitar daños a las personas y a la 

propiedad pública y privada. 

3.8.7. Disposición de material de escombros y limpieza del área ocupada 

Los escombros originados en la demolición y restos de material de construcción serán 

retirados del área de trabajo, y su transporte y disposición final estará a cargo de una EO-

RS debidamente registrada ante la autoridad competente y/o dispuestos según indique la 

norma Reglamento Residuos de Construcción y Demolición (D.S. N° 003-2013-VIVIENDA). 

¶ El área ocupada anteriormente por los equipos de la ex bahía de línea L-1120 debe 

quedar libre a fin de implementar un transformador de 138/22.9/10.7 kV de 50/30/30 

MVA (ONAF), incluyendo sus respectivas celdas de transformación, así como la 

implementación de cuatro (04) nuevas celdas en 10 kV y dos (02) nuevas celdas en 

22.9 kV, que permitan reforzar el sistema eléctrico a través de la línea de transmisión L-

1144 en 220 kV Amarilis ï Huánuco, es preciso indicar que antes de la instalación de 

estos equipos se cumplirá con tramitar y obtener la certificación ambiental pertinente. 
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3.9. Recursos e insumos 

3.9.1. Infraestructura auxiliar 

3.9.1.1. Campamentos 

Cabe precisar que para el proyecto no se habilitarán campamentos. Los trabajadores del 

proyecto utilizarán las instalaciones de las zonas urbanas para su estadía (distrito de 

Amarilis) las cuales cuentan con la infraestructura y servicios adecuados. 

El personal de la zona morará en sus propias viviendas, para el personal foráneo se 

alquilarán viviendas o se tomarán los servicios de hospedajes ubicados cerca de la zona de 

trabajo. Estas instalaciones contarán con los servicios básicos como son agua, luz y 

desagüe conectados a las redes públicas de la ciudad. 

Con respecto a los espacios para alimentación y vestuario (comedores y vestuarios en obra) 

de los trabajadores, dada la cercanía de la subestación con la ciudad, se priorizará la 

utilización de espacios públicos (comedores cercanos a la subestación) y la utilización de 

los propios lugares de residencia del personal para su cambio de indumentaria de trabajo. 

Sin embargo, en caso se requiera, se habilitará un comedor y vestuarios dentro de la 

subestación, cuyos residuos serán gestionados dentro del programa de minimización y 

manejo de residuos sólidos. 

3.9.1.2. Almacén 

Los equipos y materiales producto del desmontaje serán dispuestos en almacenes de 

propiedad de REP, los cuales cumplen lo estipulado en la normativa vigente. 

3.9.1.3. Baño portátil 

Durante el abandono se utilizarán baños portátiles para el personal que realizará este 

proyecto. Estos baños químicos portátiles cumplirán con las más estrictas normas de 

calidad e higiene, y su funcionamiento será totalmente autónomo. Fabricados en polietileno 

de alta densidad y resistencia, contienen un depósito de agua limpia y una bomba de lavado 

del inodoro, separada del depósito de agua sucia, donde se coloca el producto químico 

biodegradable; todo en un sólo módulo. 

De acuerdo al número pico de trabajadores (10 personas) como lo indica el ítem 3.9.6 y en 

cumplimiento del Reglamento de Seguridad en la Construcción que establece que por cada 

10 trabajadores se requiere un baño portátil, se establecerá 01 baño portátil para el 

proyecto, dicho baño tendrá una capacidad regular de 260 L. 

El manejo de los baños portátiles estará a cargo de una Empresa prestadora de servicios 

autorizada, que realizará la limpieza y traslado de los residuos. Aproximadamente el baño 

tiene una capacidad de 400 a 350 usos. 

En cuanto al volumen estimado, teniendo como premisa que el ser humano elimina 

aproximadamente 2 L/día (según datos de la OMS) y teniendo en cuenta que el personal 

máximo en el proyecto es de 10 personas. 

Se calcula el volumen de residuos líquidos a generar (Vrl): 

Vrl = 2 L/día/persona * 10 personas * 30 días = 600 L 
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3.9.1.4. Vía de acceso 

Se utilizarán el acceso existente para el ingreso a la subestación. Es decir, se utilizará la 

carretera central que se encuentra al lado de la Subestación Huánuco, tal como se puede 

apreciar en la siguiente imagen. 

Imagen 3.9.1.4-1 Vista de la carretera central y la Subestación Huánuco 

 
Fuente: Elaboración propia. CESEL S.A. (2019). 

Imagen 3.9.1.4-2 Accesibilidad al proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia. CESEL S.A. (2019). 

Subestación Huánuco 

Carretera central 


