



Señor  
Juan Orlando Cossio Williams  
Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad  
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Presente. –

**Asunto:** Entrega de Plan de Trabajo del proceso de convocatoria para la ejecución del Taller Participativo Antes de la Presentación del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIASd) del Proyecto “Parque Eólico Sariri y su Interconexión al SEIN” de la empresa ENGIE Energía Perú S.A.

**0360-ENGDDP-2022**

Lima, 02 de diciembre de 2022

De nuestra especial consideración:

ENGIE ENERGÍA PERÚ S.A. (en adelante ENGIE), con RUC N° 20333363900, con domicilio real y procesal en Avenida República de Panamá N° 3490, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por sus apoderados, el señor: Eric Franco Regjo identificado con DNI N° 10589075 y el señor César Alberto Cornejo identificado con DNI N° 40786566, según poderes inscritos en la Partida N° 11027095 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima; ante Usted atentamente decimos:

Qué, en marco del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto “Parque Eólico Sariri y su Interconexión al SEIN” de la empresa ENGIE Energía Perú S.A. y su Plan de Participación Ciudadana aprobado por el Ministerio de Energía y Minas según Oficio N° 0593-2022-MINEM/DGAAE, remitimos a vuestro despacho el Plan de Trabajo del proceso de convocatoria para la ejecución del “Taller Participativo Antes de la Presentación del Estudio de Impacto Ambiental”, en modalidad presencial, programado para el día miércoles 21 de diciembre de 2022, desde las 4:30 pm, en el distrito de Ocucaje (Ica).

Por todo lo antes expuesto, adjuntamos:

- Anexo 1: Plan de trabajo del proceso de convocatoria del Taller Participativo del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto “Parque Eólico Sariri y su Interconexión al SEIN” de la empresa ENGIE Energía Perú S.A.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,

**César Cornejo**  
Apoderado

**Eric Franco**  
Apoderado

**PLAN DE TRABAJO – HOJA DE RUTA  
CONVOCATORIA PARA EJECUCIÓN DEL TALLER  
PARTICIPATIVO ANTES**

**ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO  
PROYECTO “PARQUE EÓLICO SARIRI Y SU  
INTERCONEXIÓN AL SEIN”**

**Preparado para:**



**Preparado por:**



Calle Alexander Fleming N° 187 Higuera, Surco, Lima, Perú  
Teléfono: 448-0808, Fax: 448-0808 Anexo 300  
e-mail: [postmast@walshp.com.pe](mailto:postmast@walshp.com.pe)  
<http://www.walshp.com.pe>

**Diciembre, 2022**

## ÍNDICE

1.0 PLAN DE TRABAJO .....	1
---------------------------	---

# PLAN DE TRABAJO – HOJA DE RUTA CONVOCATORIA PARA EJECUCIÓN DEL TALLER PARTICIPATIVO ANTES

## 1.0 PLAN DE TRABAJO

La visita de campo tiene como objetivo principal realizar el proceso de convocatoria para la ejecución del Taller Participativo Antes de presentado el EIA-sd del Proyecto “Parque Eólico Sariri y su Interconexión al Sein”; ello en marco al cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana en su primera etapa, es decir, ejecución del Taller Participativo y mecanismos complementarios.

### 1.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se ubica geográficamente en el distrito de Ocucaje; así también las vías de acceso IC-108 y vía vecinal R110177 atraviesan el distrito de Ocucaje y parte del distrito de Santiago, ambos ubicados en la provincia de Ica, región Ica.

### 1.2. EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

#### Fase I: TRABAJO DE GABINETE

##### a. Planificación

Considera la siguiente actividad:

- Selección de especialista social y jefatura del estudio, integrantes de la brigada Walsh.
- Elaboración de acreditación o carta de presentación del equipo Walsh.
- Previsión de los aspectos logísticos de la actividad:
  - o Hospedaje, teniendo como sede a la ciudad de Ica, ubicado a 30 minutos de los distritos de Santiago y Ocucaje.
  - o Alimentación del equipo será en los distritos de Santiago o Ocucaje.
- Habilitación del personal (Examen Médico Ocupacional e inducciones).
- Previsión de los SCTR para los integrantes del equipo Walsh.
- Suministro de equipos y materiales: cámara fotográfica, GPS, impresión de cartas, material gráfico, entre otros.

#### Fase II: TRABAJO DE CAMPO – PROCESO DE CONVOCATORIA

El equipo de especialistas de Walsh Perú recorrerá la zona del Proyecto, localidades y realizará las siguientes actividades.

#### Cuadro 1 Actividades del proceso de convocatoria

Mecanismo	Actividades	Fecha
Taller Participativo Antes Presencial (1 sede)	Entrega de cartas de invitación de forma presencial	28 de noviembre al 01 de diciembre del 2022
	Entrega de cargos vía WhatsApp o correo electrónico a los grupos de interés (Reforzar la convocatoria)	02 al 07 de diciembre del 2022
	Pegatina de Afiches de forma presencial	01 al 03 de diciembre del 2022
	Perifoneo en las áreas de influencia	19 al 21 de diciembre del 2022
	Emisión del spot radial en el área de influencia	19 al 21 de diciembre del 2022
	Entrega al MINEM los cargos y evidencias del avance de convocatoria	07 de diciembre del 2022
	Vista de promotores y entrega de material informativo (Previo al taller)	Desde el 07 de diciembre de 2022
	Ejecución de reuniones informativas (Previo al taller)	Desde el 07 de diciembre de 2022
	Entrega al MINEM los cargos y evidencias de la culminación del proceso de convocatoria	14 de diciembre de 2022
	Simulacro del Taller (MINEM – ENGIE – WALSH)	12 de diciembre de 2022
	Ejecución Talleres 4: 30 PM	21 de diciembre de 2022
	Informe	30 de diciembre de 2022