



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

CIRCULAR N° 17

Lima, 14 de junio de 2013

El Comité de Inversión del Ministerio de Energía y Minas, comunica que, de acuerdo al numeral 1.4.2 de las Bases del Concurso de Proyectos Integrales del "Proyecto Masificación del Uso del Gas Natural, utilizando gas natural comprimido, en las ciudades de Abancay, Andahuaylas, Huamanga, Huanta, Huancavelica, Huancayo, Jauja, Cusco, Juliaca y Puno", se acuerda modificar el Anexo 1 de las Bases (Cronograma del Concurso), según el Cronograma adjunto.

Anexo 1

Cronograma del Concurso

| ACTIVIDAD | FECHAS |
|---|---|
| 1. Convocatoria | Viernes 15 de noviembre 2012 |
| 1.1. Publicación de las Bases en la página web del MEM | Lunes 19 de noviembre de 2012 |
| 2. Bases | |
| 2.1. Pago del derecho de participación y acceso a la documentación técnica | Hasta el Viernes 08 de marzo de 2013 |
| 2.2. Consultas a las Bases | Hasta el Viernes 15 de febrero de 2013 |
| 2.3. Absolución a Consultas a las Bases | Hasta el Lunes 18 de marzo de 2013 |
| 2.4. Comunicación del Método para determinar la mejor oferta | Miércoles 15 de mayo de 2013 |
| 2.5. Publicación en la página Web del MEM de las Bases integradas | Miércoles 15 de mayo de 2013 |
| 3. Contratos | |
| 3.1. Entrega de la Primera Versión del Contrato | Hasta el Viernes 14 de diciembre de 2012 |
| 3.2. Sugerencias a la Primera Versión del Contrato | Hasta el Viernes 08 de febrero de 2013 |
| 3.3. Entrega de la Segunda Versión del Contrato | Viernes 15 de febrero de 2013 |
| 3.4. Sugerencias a la Segunda Versión del Contrato | Miércoles 20 de marzo de 2013 |
| 3.5. Entrega de Tercera Versión del Contrato | Miércoles 22 de mayo de 2013 |
| 3.6 Absolución de Sugerencias a la Tercera Versión del Contrato y Entrega de la Versión Final del Contrato y publicación en la página Web del MEM | Jueves 13 de junio de 2013 |
| 3.5. Entrega de Versión Final del Contrato | Viernes 21 de junio de 2013 |
| 4. Precalificación | |
| 4.1 Presentación de solicitud de Precalificación | Hasta el Martes 12 de marzo 2013 |
| 4.2 Subsanación de observaciones | Hasta el Viernes 15 de marzo de 2013 |
| 4.3 Anuncio de Precalificación | Martes 19 de marzo de 2013 |
| 4.4 Solicitud de Modificación de Consorcio | Hasta el Viernes 22 de marzo de 2013 |
| 4.5 Aprobación de Modificación de Consorcio | Miércoles 15 de mayo de 2013 |
| 5. Presentación de Ofertas y Buena Pro | |
| 5.1. Presentación de sobres N° 1 y N° 2, y Buena Pro (*) | A los 15 días calendario de la entrega de la versión final del Contrato |
| 5.2. Subsanación de Observaciones al Sobre N° 1 | A los 03 días de la presentación de los Sobres N° 1 y N° 2 |
| 5.3. Apertura del Sobre N° 2 y Buena Pro | A los 03 días de la presentación de los Sobres N° 1 y N° 2 |
| 6. Cierre del Concurso | A los 30 días calendario de Adjudicada la Buena Pro |
| 7. Vencimiento de Oferta Económica | A los 120 días calendario de Adjudicada la Buena Pro |

(*) En caso algún documento del Sobre N° 1 tuviera que ser subsanado, se procederá con 5.2 y 5.3.

EDWIN REGENTE OCMÍN
Presidente del Comité de Inversión
Ministerio de Energía y Minas