
Tabla 1. Cronograma de Ejecución del Plan de Abandono 

 

ACTIVIDAD Duración 
DÍA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

   Actividades preliminares                                                             

      Informar a OEFA cronograma 

de ejecución 
2 días 

                                                          

      Movilización 1 día                                                           

      Disposición de extintores y 

señalética 
1 día 

                                                          

      Inducción en Protección 

Ambiental, Salud Ocupacional y 

Seguridad 

A diario 

                                                          

   Cercado del perímetro de la 

EESS 
  

                                                          

      Instalación del cerco 

perimétrico 
7 días 

                                                          

   Corte de alimentación 

eléctrica 
  

                                                          

      Desmontaje de tableros 

eléctricos 
2 días 

                                                          

      Instalación tablero portátil 

provisional 
1 día 

                                                         

   Corte de agua y desagüe 1 día                                                           

   Desmontaje de canopy 3 días                                                           

   Desmontaje de equipos y 

accesorios 
  

                                                          

      Desmontaje de bombas 2 días                                                           

      Desmontaje de compresora 1 día                                                           



   Desgasificado, limpieza y 

desmontaje de tuberías 
3 días 

                                                          

   Retiro de tanques                                                             

      Desgasificación de tanques 4 días                                                           

      Lavado de tanques 3 días                                                          

      Excavaciones alrededor de 

tanques 
3 días 

                                                         

      Desmontaje e izaje de 

tanques 
1 día 

                                                         

   Demolición de edificaciones                                                             

      Desmontaje puertas, 

ventanas, luminarias 
4 días 

                                                          

      Demolición de oficinas, 

almacenes, zona de lavado 
8 días 

                                                          

   Demolición de pavimento 6 días                                                           

Plan de manejo ambiental                               

Plan de contingencia                               

     Capacitaciones                               

     Simulacros                               

  Programa Muestreo – 

monitoreo ambiental  
 

                                                          

      Aire 5                              

      Ruido 1                              

   Eliminación de escombros 12 días                                                           

   Eliminación agua 

contaminada 
1 día 

                                                          

Acondicionamiento del área 

para usos futuros 
1 día 

                                                          



 

 

 

 


