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SP-OM-0080-2023 
La Brea, 23 de enero de 2023 

 
Señor 
Alfredo Mamani Salinas 
Director 
Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos 
Ministerio de Energía y Minas 
Av. De las Artes Sur 260 
San Borja 

 
Asunto : Solicitud de Modificación del Plan de Abandono por vencimiento del 

contrato del Lote Z-2B 
 
Referencia : Resolución Directoral N° 079-2022-MINEM/DGAAH 
 
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y comunicarle que con la Resolución de la 
referencia se aprobó el “Plan de Abandono en Función al Vencimiento del Contrato del Lote Z-
2B” (en adelante PAVC) presentado por la empresa Savia Perú S.A., ubicado en las provincias de 
Talara y Sechura, departamento de Sechura. 
 
Al respecto, le informamos que con Carta SP-OM-0054-2023 (Expediente N° 3416930), remitida 
el 13 de enero de 2023, se solicitó a vuestro despacho nos otorgue conformidad sobre el 
adelanto del cronograma de actividades del PAVC en relación al abandono de las plataformas 
4E, 3J, LO12, PVX13 y MX1 y los tanques en PTS (TK#1 y TK#6) y Batería Primavera (TK#15). 
 
Posteriormente, de acuerdo con lo programado mediante Oficio N° 043-2023-MINEM-DGAAH, 
con fecha 20 de enero de 2023 se realizó una audiencia de informal oral en la cual nuestro 
personal tuvo la oportunidad de exponer a los representantes de la Dirección General de 
Asuntos Ambientales en Hidrocarburos - DGAAH del Ministerio de Energía y Minas los alcances 
de las modificaciones contenidas en la mencionada carta, recibiendo la orientación por parte de 
la DGAAH sobre la vía procedimental que corresponde para presentar la solicitud que habíamos 
formulado. 
 
En ese sentido, por medio de la presente se solicita iniciar el procedimiento de modificación del 
PAVC en cuanto al Cronograma de actividades relacionada al retiro de las plataformas 4E, 3J, 
LO12, PVX13 y MX1 y al desmantelamiento de los tanques en PTS (TK#1 y TK#6) y Batería 
Primavera (TK#15), para lo cual adjuntamos el Informe “Modificación de cronograma 
Actividades de Plan de Abandono por vencimiento del Contrato Lote Z-2B”. 
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Manuel Navarro 

Líder Medio 
Ambiente 

 
José Revolledo 

Jefe Dpto. 
Proyectos 

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
MINEM, no se ha previsto un pago por procedimiento de modificación del Plan de Abandono, 
motivo por el cual no se adjunta a la presente Constancia de Pago de derechos de tramitación. 
 
Cabe precisar que dicho Informe ha sido elaborado teniendo en cuenta los “Términos de 
Referencia para la elaboración del Plan de Abandono y Plan de Abandono Parcial” aprobados 
por Resolución Ministerial N° 231-2021-MINEM-DM publicado el 17 de julio de 2021.1 
 
Finalmente, y acorde a lo señalado previamente nos desistimos de manera expresa de nuestra 
pretensión contenida en la Carta SP-OM-0054-2023, ingresada mediante Expediente N° 
3416930. 
 
Sin otro particular, agradecemos su gentil atención y respuesta a lo indicado. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
José Luis Salazar Ramírez 
Representante Legal 
 
Anexo: Informe de “Modificación de cronograma de Actividades de Plan de Abandono por vencimiento del 

Contrato Lote Z-2B” (pdf y editable) 

 
1  Según lo establecido en el numeral 99.5 del artículo 95° del Decreto Supremo N° 039-2014-EM, las reglas 

aplicables al procedimiento de modificación del Plan de Abandono son las mismas reguladas para el Plan de 
Abandono en el mencionado Reglamento. 
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