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SP-OM-0411-2023 
La Brea, 28 de abril de 2023 

 
Señora 
Ing. Rosmery Huamán Caballero 
Directora (t) 
Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos 
Ministerio de Energía y Minas 
Av. De las Artes Sur 260 
San Borja 

 
Asunto : Solicitud de Modificación del Plan de Abandono por vencimiento del 

contrato del Lote Z-2B 
 
Referencia : Resolución Directoral N° 079-2022-MINEM/DGAAH 
 
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y comunicarle que con la Resolución de la 
referencia se aprobó el “Plan de Abandono en Función al Vencimiento del Contrato del Lote Z-
2B” (en adelante PAVC) presentado por la empresa Savia Perú S.A., ubicado en las provincias de 
Talara y Sechura, departamento de Piura. 
 
Posterior a la aprobación del Plan de Abandono en función al vencimiento del contrato del Lote 
Z-2B (mediante R.D. N° 079-2022-MINEM/DGAAH) desde el mes de febrero del año en curso se 
han presentado lluvias intensas en el norte de nuestro país que impiden la ejecución de las 
actividades de remediación de las áreas colindantes de los Pozos L1-2 y L3-10 según el 
cronograma establecido en el PAVC. 
 
Por ello, en atención a esta situación solicitamos mediante la presente iniciar el procedimiento 
de modificación del PAVC, para lo cual adjuntamos el Informe “Modificación del Cronograma de 
Actividades del Plan de Abandono por Vencimiento del Contrato Lote Z2B en relación a la 
remediación de áreas colindantes a los pozos L1-12 y L3-10”.1 
 

 
1      Decreto Supremo N° 039-2014-EM 

Artículo 97.- Suspensión Temporal de Actividades 
(…) 
97.2 El/La Titular de la Actividad de Hidrocarburos que cuente con un Plan de Abandono aprobado, puede suspender, antes del 
vencimiento del cronograma de dicho Plan, en todo o parte, la ejecución de tales actividades, debido a motivos de caso fortuito 
o fuerza mayor. El responsable de la ejecución de dicho Plan, debe informar a la Autoridad Ambiental Competente y a la 
Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental dicha situación, así como, adoptar las medidas de manejo 
ambiental contempladas en su Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental Complementario aprobado, a fin de 
prevenir riesgos ambientales y controlar incidentes, por el tiempo que dure dicha suspensión. Asimismo, una vez finalizado el 
caso fortuito o la fuerza mayor, debe modificar el cronograma establecido en el Plan de Abandono aprobado. 
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Manuel Navarro 

Líder Medio 
Ambiente 

 
José Revolledo 

Jefe Dpto. 
Proyectos 

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
MINEM, no se ha previsto un pago por procedimiento de modificación del Plan de Abandono, 
motivo por el cual no se adjunta a la presente Constancia de Pago de derechos de tramitación. 
 
Cabe precisar que dicho Informe ha sido elaborado teniendo en cuenta los “Términos de 
Referencia para la elaboración del Plan de Abandono y Plan de Abandono Parcial” aprobados 
por Resolución Ministerial N° 231-2021-MINEM-DM publicado el 17 de julio de 2021.2 
 
Sin otro particular, agradecemos su gentil atención y respuesta a lo indicado. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
José Luis Salazar Ramírez 
Representante Legal 
 
Adjunto: “Modificación del Cronograma de Actividades del Plan de Abandono por Vencimiento del Contrato Lote Z-2B en 

relación a la remediación de áreas colindantes a los pozos L1-12 y L3-10” 

 
2  Según lo establecido en el numeral 99.5 del artículo 95° del Decreto Supremo N° 039-2014-EM, las reglas aplicables al 

procedimiento de modificación del Plan de Abandono son las mismas reguladas para el Plan de Abandono en el mencionado 
Reglamento. 
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