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Lima, 15 de septiembre de 2023 
 
 
Señores 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE HIDROCARBUROS MINISTERIO DE ENERGÍA Y 

MINAS  

Calle Luis Aldana N°320  

San Borja  

 

Atención:  Alfredo Mamani Salinas 

Director General de Asuntos Ambientales en Hidrocarburos  

 

Asunto:  Ampliación de Plazo de Respuesta a Observaciones del “Plan de Abandono por la 
Finalización del Contrato de Servicios Temporal para la Explotación de hidrocarburos en el 

 Lote 192”  
 
Referencia:  Auto Directoral N° 012-2023-MINEM-DGAAH 
  Oficio N° 177-2023-MINEM/DGAAH/DEAH  

Expediente N° 3192683  
 
 
Estimados señores.  
 
Por la presente nos referimos al Oficio N° 177-2023-MINEM/DGAAH/DEAH, notificado con fecha de 29 marzo de 

2023, referido a la ampliación de plazo otorgado a Frontera Energy del Perú S.A (en adelante “FRONTERA” o la 

“Compañía”) para la presentación de la subsanación de las observaciones al Plan de Abandono por la Finalización 

del Contrato de Servicios Temporal para la Explotación de hidrocarburos en el Lote 192.  

 

Al respecto, y luego de haber sostenido diversas reuniones con ustedes, así como después de que la Compañía 

haya ejecutado todas las actividades de campo para la subsanación de las observaciones, solicitamos se amplíe 

el plazo de respuesta hasta 31 de enero de 2024, a fin de poder completar al 100% todas las subsanaciones, las 

metas trazadas por la compañía y tener claridad sobre responsabilidad y alcance de limpiezas para ser incluidos 

dentro del referido Plan de Abandono, nuestra solicitud se sustenta en lo siguiente. 

 

1. La necesidad de que OEFA defina la responsabilidad de eventos superpuestos con derrames ocurridos 

ajenos a la responsabilidad de la Compañía y ocurrido posterior al término del Contrato de Servicios Temporal 

para la Explotación de hidrocarburos en el Lote 192, hechos que han sido notificados en reiteradas 

oportunidades por la Compañía ante la referida autoridad fiscalizadora, por lo que adjuntamos a la presenta 

las diferentes cartas relacionadas a la superposición de eventos como Anexo 1.  

 

2. La demora en la evaluación por parte de OEFA, respecto a la acreditación de las emergencias que ya han 

sido descontaminadas y acreditadas como descontaminadas ante la referida autoridad por parte de Frontera, 

conforme lo evidenciamos en las cartas a OEFA que se adjuntan como Anexo 2 

 

3. El pronunciamiento de OEFA respecto a los hallazgos ambientales identificados por Frontera, los cuales se 

encuentran en las área que la Compañía debe realizar la limpieza y descontaminación, debido a que nuestras 

limpiezas se han visto incrementadas/afectadas sensiblemente por la ocurrencia de sitios en los que 
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previamente se presentó la ocurrencia de emergencias ambientales en áreas que en algunas oportunidades 

superan ampliamente las que deben ser limpiadas por Frontera, y que en su momento fueron intervenidas 

por antiguos operadores quienes, con autorización de la entidad ambiental competente de ese entonces, 

realizó actividades de tratamiento hasta lograr niveles de cumplimiento para las sustancias contaminantes de 

interés (hidrocarburos y metales) muy por encima de los actuales valores ECA, y que también viene 

generando a Frontera mayores costos y plazos por asumir pasivos ambientales que no son responsabilidad 

de la Compañía. 

 

La Compañía viene realizando el análisis de cada uno de ellos, conforme se puede apreciar en el listado que 

adjuntamos como Anexo 3, así mismo adjuntamos la carta con el detalle de lo anteriormente mencionado 

que fue radicado a OEFA, que adjuntamos como Anexo 4. 

 

4. La demora en el análisis de los muestreos de agua subterránea, esto debido a que los pozos piezométricos 

que se construyeron para esta actividad tuvieron una muy lenta recuperación considerando la estacionalidad 

que debía tener en cuenta la Compañía, por tanto, algunas muestras aún deben tener resultados con fecha 

22 de septiembre y recién se tendrá la información completa para el análisis de gabinete y la inclusión dentro 

del Plan de Abandono. 

 

5. La obtención de resultados de Biorremediación en campo que confirme los ensayos piloto y permita una 

correcta definición de costos y tiempos a incluir en el Plan de abandono. 

 

Lo anterior fundamentado en el artículo 101 del Decreto Supremo N° 039-2014-EM, Reglamento para la 

Protección Ambiental en la Actividades de Hidrocarburos, en cual dispone que la autoridad ambiental competente 

excepcionalmente podrá por oficio prorrogar los plazos mencionados en atención a las características particulares 

y la complejidad del caso en concreto. 

 

 
Atentamente,  
 
 
 
 
Andres Enrique Palacios Sánchez 
Gerente General 
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