Petroperú

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

GDAM-0033-2023 Lima, 09 de enero de 2023

Señor
Alfredo Mamani Salinas
Director General
Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas
Presente.-

Asunto: Solicitud de Ampliación de Plazo para subsanación de observaciones del Plan Dirigido a la Remediación de Refinería Conchán.

Referencia: Oficio N° 928-2022-MINEM-DGAAH/DEAH (21.12.2022).
Auto Directoral N° 269-2022-MINEM/DGAAH (07.12.2022)

PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A., debidamente representado por su Apoderado Guillermo Rogger Alvarez Urtecho, identificado con DNI N°10689171 según poder que obra en autos, con domicilio legal en Av. Enrique Canaval y Moreyra N°150, Distrito de San Isidro, Lima; a usted respetuosamente comunicamos que, en atención al documento en referencia a), por el cual otorga diez (10) días hábiles a partir del día siguiente de notificado el administrado, para poder subsanar las observaciones del "Plan Dirigido a la Remediación de Refinería Conchán", solicitamos se sirva concedernos un plazo adicional de ciento treinta y cinco (135) días hábiles, adicionales, con la finalidad de entregar la información requerida.

La ampliación de plazo se sustenta en los tiempos requeridos para completar la información pendiente, lo que involucra la elaboración de un plan de muestreo complementario, los tramites EHS para el ingreso del contratista a la instalación, colecta de muestras y plazos para el análisis correspondiente, además de las actualizaciones correspondientes al modelamiento de áreas afectadas, conforme al cronograma adjunto.

Para las coordinaciones que considere necesarias por favor comunicarse con la Ingeniera Jennifer Luque al correo jluque@petroperu.com.pe.

Solicitamos a Usted, tener presente y proveer conforme a ley.

Petroperú
Firmado digitalmente por:
ALVAREZ URTECHO Guillermo Rogger
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
PE
Lima-Lima
Motivo: Aprobado
Fecha: 09/01/2023 15:27:27-0500

Guillermo Álvarez Urtecho
Gerente (e) Departamento Ambiental

Adjunto: 01

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el administrado autoriza de manera expresa que, adicional a la notificación personal, se le notifique mediante telefax, correo electrónico y cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe.

Si ésta es una reproducción impresa, es una copia auténtica de un documento electrónico firmado digitalmente y archivado en Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A., aplicando la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
Url: https://scdp.petroperu.com.pe/ConsultaCorrespondencia
Clave: qKfaECBCTL Nro. Documento: GDAM-0033-2023

Si ésta es una reproducción impresa, es una copia auténtica de un documento electrónico firmado digitalmente y archivado en Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A., aplicando la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
Url: https://scdp.petroperu.com.pe/ConsultaCorrespondencia
Clave: qKfaECBCTL Nro. Documento: GDAM-0033-2023

CRONOGRAMA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL PLAN DIRIGIDO A LA REMEDIACIÓN - REFINERÍA CONCHÁN

Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin
1	**Levantamiento de observaciones del PDR del Refinería Conchán**	**mié 21/12/22**	**vie 21/07/23**
2	Notificación de la observaciones	mié 21/12/22	mié 21/12/22
3	Vencimiento de la resolución N°269-2022-MINEM/DGAAH	jue 22/12/22	lun 9/01/23
4	Revisión de observaciones	mié 28/12/22	vie 6/01/23
5	**Trabajo de campo**	**mié 11/01/23**	**mar 21/02/23**
6	Habilitaciones de personal	mié 11/01/23	mar 31/01/23
7	Campo	mié 1/02/23	mar 21/02/23
8	**Levantamiento de observaciones (MINEM)**	**mié 1/02/23**	**mié 3/05/23**
9	Premisas para el desarrollo del PDR (7 observaciones)	mié 1/02/23	mar 21/02/23
10	Condiciones naturales (3 observaciones)	mié 22/02/23	mar 28/02/23
11	Aspectos Socioeconómicos (3 observaciones)	mié 22/02/23	mar 28/02/23
12	Estudio de Caracterización (8 observaciones)	mié 1/03/23	mar 21/03/23
13	ERSA (5 observaciones)	mié 1/03/23	mar 21/03/23
14	Análisis de alternativas de remediación (4 observaciones)	mié 22/03/23	mar 28/03/23
15	Planificación detallada de la propuesta de remediación (9 observaciones)	mié 29/03/23	mar 18/04/23
16	Plan de Control y de Monitoreo Durante la Ejecución (3 observaciones)	mié 19/04/23	mar 25/04/23
17	Propuesta de Medidas de seguimiento Post- Ejecución (3 observaciones)	mié 19/04/23	mar 25/04/23
18	Plan de Muestreo de Comprobación (3 observaciones)	mié 19/04/23	mar 25/04/23
19	Estimación de costos (3 observaciones)	mié 26/04/23	mié 3/05/23
20	**Levantamiento de observaciones (DIGESA) - 4 observaciones**	**jue 4/05/23**	**mar 16/05/23**
21	**Levantamiento de observaciones (ANA) - 16 observaciones**	**mié 17/05/23**	**lun 5/06/23**
22	**Modificación y Elaboración de planos y geodatabase**	**mar 6/06/23**	**mar 27/06/23**
23	Revisión y modificación de 38 planos.	mar 6/06/23	mar 20/06/23
24	Geodatabase	mié 21/06/23	mar 27/06/23
25	**Control de calidad**	**mar 6/06/23**	**vie 21/07/23**
26	Revisión interna por Litoclean	mar 6/06/23	lun 19/06/23
27	Levantamiento de observaciones Litoclean	mar 20/06/23	lun 26/06/23
28	Revsisión de Petroperú	mar 27/06/23	mar 11/07/23
29	Levantamiento de Observaciones de Petroperú	mié 12/07/23	lun 17/07/23
30	Entrega a Petroperú	mar 18/07/23	mié 19/07/23
31	Entrega al MINEM	vie 21/07/23	vie 21/07/23



Si ésta es una reproducción impresa, es una copia auténtica de un documento electrónico firmado digitalmente y archivado en Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A., aplicando la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
Url: https://scdp.petroperu.com.pe/ConsultaCorrespondencia
Clave: 0/fatc BCJL
Nro. Documento: GDAM-0033-2023