ANEXO Nº2: CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ETAPAS DE PROYECTO (Construcción, operación, mantenimiento y abandono)
	Etapa
	Mes

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	---
	17
	18
	19
	---
	30
	---
	N - 4
	N - 3
	N - 2
	N - 1
	N

	Construcción Obras civiles y eléctricas
	X
	X
	X

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Operación
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	

	Mantenimiento
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	
	

	Plan de abandono
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X


