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CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE 

ABANDONO POR VENCIMIENTO DEL CONTRATO DEL LOTE Z-2B  

(Según anexo 2 de los términos de referencia para la elaboración del Plan de Abandono) 

Alcance de la Modificación: La presente modificación corresponde sólo al adelanto del 

cronograma de actividades de abandono de plataformas y tanques del Plan de Abandono 

aprobado, manteniendo las mismas actividades e impactos, así como las medidas, monitoreos, 

presupuestos, entre otros,  descritos en el Plan de Abandono por vencimiento de contrato del 

lote Z-2B aprobado mediante R.D. N° 079-2022-MINEM-DGAAH. 

I. Datos Generales 
1.1. Nombre:   

Modificación de cronograma de actividades del plan de abandono por vencimiento de 

contrato del Lote Z-2B en relación al abandono de plataformas y tanques. 

1.2. Titular del Plan de Abandono:  

Razón Social: SAVIA PERU S.A. 
Número de RUC: 20203058781 
Número de la partida electrónica del Registro de Personas Jurídicas: N° 00225762 
¿Autoriza que las notificaciones se realicen mediante correo electrónico?: Sí (X) NO ( ) 
De ser afirmativa la respuesta, indicar un correo electrónico para efectos de 
notificación: 
legalregulatorio@saviaperu.com 
 

1.3. Representante Legal:  

Nombres completos: José Luis Salazar Ramirez 
Número de DNI: 41481898 
Cargo que ocupa en la empresa: Asesor Legal 
Número de la partida electrónica del Registro de Personas Jurídicas: N° 00225762 
Domicilio legal: 
Av. Santo Toribio Nro. 173                                
Urbanización: El Rosario (Edificio Real Ocho - Piso 15) 
Distrito: San Isidro 
Provincia: Lima                                                                             
Departamento: Lima 
Teléfono: 969 288 056 
Correo electrónico: jose.salazar@saviaperu.com 
Firma:   
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Como sustento de lo indicado en el ítem 1.2 y 1.3 se adjunta la Ficha RUC de SAVIA 

(Anexo 1), la Vigencia de Poder (Anexo 2) y el DNI del representante legal (Anexo 3) 

 

1.4. Datos de los profesionales especialistas colegiados y habilitados que han elaborado la 

modificación del Plan de Abandono 

 Profesional n°1 Profesional n°2 Profesional n°3 

Nombre completo 
Natalia Tengan 

Izena 

Jose Rebolledo 

Pulido 

Manuel Navarro 

Pardo 

Profesión Bióloga 
Ingeniero 

Químico 

Ingeniero 

Industrial 

Número de colegiatura CBP N° 05345 CIP Nº 213589 CIP Nº  32566 

Firma 

 
   

 

II. Antecedentes del Plan de Abandono 
2.1. Antecedentes: Referencia del IGA (modificación) y Resumen de situación contractual 

indicando titularidad y vigencia. 

Sobre el Instrumento de Gestión Ambiental aprobado respecto del cual se solicita la 

Modificación del Plan de Abandono: Resolución Directoral N° 079-2022-

MINEM/DGAAH, que aprueba el Plan de Abandono por Vencimiento de Contrato del 

Lote Z-2B. 

Respecto al resumen de la situación contractual: Debemos indicar que SAVIA PERÚ 

S.A. (antes denominado Petrotech Peruana S.A.) suscribió con fecha 16 de noviembre 

de 1993 el Contrato de Operaciones de Exploración y Explotación por Hidrocarburos 

en el Zócalo Continental, para la exploración y explotación de hidrocarburos en el lote 

Z-2B ubicado en el mar al noroeste del Perú, cuya finalización del plazo de vigencia del 

contrato vence el 16 de noviembre de 2023. 

 
2.2. Registro de hidrocarburos 

No resulta exigible a SAVIA PERÚ S.A., ya que la actividad de exploración y explotación 

de hidrocarburos que realiza SAVIA se encuentra regulado y autorizado con el Contrato 

de Operaciones firmado con Perupetro S.A. conforme al artículo 10° de la Ley N° 26221 

(Ley Orgánica de Hidrocarburos) y no requiere de Registro de Hidrocarburos. 
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2.3. Descripción de la situación aprobada y actual 

Situación aprobada: Según el cronograma aprobado para las actividades motivo de la 

presente modificación, están referidas al retiro de plataformas y retiro de tanques, 

según se muestra en las figuras N° 1 y 4 del apartado VIII (cronogramas aprobados para 

las plataformas y tanques). 

Situación actual:  Se precisa que para la presente modificación del Plan de Abandono 

sólo se limita al adelanto del cronograma aprobado con relación al retiro de las 

plataformas 4E, 3J, LO12, PVX13 y MX1 y desmantelamiento de los de los tanques en 

PTS (TK#1 y TK#6) y Batería Primavera (TK#15), junto con el respectivos monitoreo. No 

implica cambios de actividades aprobadas ni adición de nuevos componentes, por lo 

que no aplica presentar el inventario de componentes. 

III. Descripción del Plan de Abandono  
 

3.1 Objetivo y alcance:   

Objetivo general: Modificar el cronograma del Plan de Abandono para adelantar las 

actividades de retiro de plataformas y tanques, asegurando su cumplimiento antes de 

la fecha culminación del Contrato, el cual vence el 15 de noviembre de 2023  

Objetivo específico 1: Adelantar cronograma del retiro  de las plataformas 4E, 3J, LO12, 

PVX13 y MX1 

Objetivo específico 2: Adelantar cronograma del retiro de los tanques N° 6 y N° 1 de 

PTS (Negritos) y Tanque N° 15 de Batería Primavera (Lobitos).                    

3.2 Uso futuro del área con fines del plan de abandono:  

No aplica. 

3.3 Monto estimado de la inversión (Presupuesto) 

No aplica. 

3.4 Ubicación 

No aplica, debido a que la modificación corresponde a un adelanto de cronograma. 

3.5 Área de influencia  

No aplica, debido a que la modificación corresponde a un adelanto de cronograma.  
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IV. Componentes por abandonar 
4.1 Abandono de componentes que han sido evaluados en el Instrumento de Gestión 

Ambiental aprobado (a) 

No aplica. 

4.2 Abandono de componentes que no han sido evaluados en el Instrumento de Gestión 

Ambiental aprobado 

No aplica 

4.3 Además de lo solicitado en los numerales anteriores, para ambos supuestos (4.1 y 4.2), 

se debe elaborar una matriz 

No aplica, debido a que la modificación corresponde a un adelanto de cronograma 

V. Condiciones ambientales del área del plan de abandono:  
5.1 Características del medio físico. 

No aplica, debido a que la modificación corresponde a un adelanto de cronograma 

5.2 Características del medio biológico. 

No aplica, debido a que la modificación corresponde a un adelanto de cronograma 

5.3 Características del medio socioeconómico-cultural. 

No aplica, debido a que la modificación corresponde a un adelanto de cronograma 

VI. Demanda de recursos e insumos, uso de recursos hídricos, aguas residuales y 
efluentes, emisiones, ruido y vibraciones. 

6.1. Demanda de recursos e insumos  

No aplica.  

6.2. Uso y aprovechamiento recursos hídricos. 

No aplica. 

6.3. Aguas residuales y efluentes 

No aplica. 

6.4. Emisiones atmosféricas 

No aplica 
6.5. Emisión de ruidos 

No aplica. 

6.6. Vibraciones:  

No aplica. 

VII. Actividades del Plan de Abandono 
7.1. Actividades de planificación   
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No aplica 

7.2. Actividades de instalación de facilidades para el abandono 

No aplica.  

7.3. Actividades de retiro y/o cierre de instalaciones  

No aplica  

7.4. Solicitud para que instalaciones o infraestructuras no sean incluidas en el Plan de 
Abandono 

No aplica 

7.5. Actividades de remediación y/o descontaminación 
No aplica 

7.6. Actividades relacionadas al componente suelo 

No aplica 

7.7. Actividades revegetación o reforestación 
No aplica 

VIII. Cronograma de actividades 
 

8.1. Justificación del adelanto de actividades  

Cambio Nº.01 “Adelanto del cronograma de inicio para el retiro de castillos de 
Plataformas marinas” 
a. Justificación: Por causas naturales que rigen las condiciones climatológicas y 

oceanográficas, durante ciertas épocas del año, donde se suelen presentar con 
mayor frecuencia condiciones anómalas, las actividades offshore son afectadas en su 
rendimiento, seguridad de las personas y hasta deben ser paralizadas, cuando la 
autoridad marítima dispone el cierre de puertos según Resoluciones (Ver Anexo “5”). 
Por lo anterior, SAVIA Perú considera conveniente aprovechar los meses más 
favorables para realizar actividades offshore, los cuales son los meses de verano (21 
de diciembre al 20 de marzo) y otoño (21 de marzo al 21 de junio), donde empieza a 
cambiar nuevamente el clima afectado por el mal tiempo (oleajes anómalos, fuertes 
vientos y corrientes). 

Al considerar lo antes expuesto, se plantea el adelanto de las actividades críticas 
aprobadas dentro del Plan de Abandono para disponer de un mayor periodo de  
tiempo ante situaciones imprevistas como la suspensión temporal de actividades por 
oleajes anómalos por efectos del clima, e iniciar actividades en el mes de marzo, con 
la finalidad de asegurar el cumplir con los compromisos y no generar retrasos, 
aprovechando las épocas favorables del año para las actividades de manejo e izaje 
de cargas costa afuera. 

 
En el cronograma aprobado por la DGAAH del MINEM (ver Figura 1), las actividades 
de retiro de castillos de las plataformas se habían programado para inicios de Julio 
2023, justo cuando inicia la estación de invierno y las condiciones climatológicas no 
son tan favorables para las actividades offshore y en ese orden la estrategia 
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planteada era retirar las dos (02) primeras plataformas de mayor cama de agua o 
profundidad con la Barcaza grúa y las cuatro (04) plataformas restantes, de menor 
tamaño con otra barcaza grúa, efectuando trabajos en paralelo con distintos frentes 
de trabajo debido a la poca holgura en el cronograma aprobado. Cabe señalar que 
en estos últimos años se han presentado reiteradas condiciones desfavorables 
referidas con el mal tiempo en épocas de invierno y estas se han ido incrementando, 
obligando a la suspensión cada vez más frecuente de actividades y cierre de puertos 
(Ver “Anexo 4”).  

En base a ello, se necesita adelantar o reprogramar el inicio de las actividades para 
el retiro de plataformas ó jackets, tal como se habían previsto anteriormente en los 
cronogramas que se incluyeron en las versiones del Plan de abandono presentadas a 
la DGAAH / MINEM en noviembre de 2018 y febrero de 2020 (Anexo 7 y 8), donde 
se aprovechaban las épocas de verano y otoño para poder garantizar la ejecución 
segura y oportuna de la actividad de remover las estructuras del castillo de seis (06) 
plataformas. 

 
 

Figura No. 1. Cronograma original aprobado de actividades para retiro de castillo 
de plataformas; 4E, 3J, LO12, PVX13, MX1 y VV. 

 

 
 

Sin embargo, se advierte el riesgo de incremento de tiempos no productivos (NPT), 
debido a causas de fuerza mayor por fenómenos naturales que rigen aleatoriamente 
las condiciones climatológicas y oceanográficas que conllevan a los cierres de 
puertos. Durante el año 2022, se presentaron condiciones anómalas en las cuales las 
actividades fueron paralizadas hasta en un 47% según datos oficiales de la autoridad 
marítima en el año 2022. SAVIA Perú considera conveniente aprovechar los meses 
más favorables del presente año 2023, para realizar actividades offshore al ampliar 
el periodo donde pueden ser ejecutadas las actividades del Plan de Abandono. De lo 
contrario se interrumpiría frecuentemente y de forma imprevista las actividades de 
retiro de castillo de plataformas, impidiendo culminar dichas actividades dentro de 
los plazos aprobados. 
 

J J A S O N D

1 RETIRO DE CASTILLO (JACKET) 6
Actividades de Decomisionamiento

1.1 Plataforma VV 1 75
1.2 Plataforma MX1 1 65
1.3 Plataforma 4E 1 31
1.4 Plataforma 3J 1 32
1.5 Plataforma LO12 1 30
1.6 Plataforma PVX13 1 27

Monitoreo Durante y Post abandono
1.7 VV: Agua, sedimentos, fito&zooplacton, macrobentos, aves, mamíferos, tortugas (M) 2 30
1.8 MX1: Agua, sedimentos, fito&zooplacton, macrobentos, aves, mamíferos, tortugas (M) 2 30
1.9 4E: Agua, sedimentos, fito&zooplacton, macrobentos, aves, mamíferos, tortugas (M) 2 30

1.10 3J: Agua, sedimentos, fito&zooplacton, macrobentos, aves, mamíferos, tortugas (M) 2 30
1.11 LO12: Agua, sedimentos, fito&zooplacton, macrobentos, aves, mamíferos, tortugas (M) 2 30
1.12 PVX13: Agua, sedimentos, fito&zooplacton, macrobentos, aves, mamíferos, tortugas (M) 2 30

ITEM DESCRIPCIÓN 2023Cant. Días 
Plan

LO12

VV
MX1

4E
3J

PVX13

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

Monitoreo Durante y Post 
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173 días afectados por
cierre de puertos (47%).

Solo 192 días disponibles
para trabajos offshore (53%).

b. Histórico de Cierre de Puertos 2022: Cada año se vienen incrementando 
condiciones anómalas, donde las actividades offshore deben ser paralizadas por la 
autoridad marítima con mayor frecuencia. En 2022 se registraron 192 días 
disponibles (53% del total del año) para trabajos offshore permitidos por la autoridad 
marítima, tiempo que además debió de cumplir con parámetros o garantías 
operativas conforme se detalla a continuación: 

 
 Izaje cargas pesadas: Vientos hasta 25 nudos. 
 Trabajos de buceo: Corrientes Hasta 1.0 nudos. Siendo ideal 0.5 nudos 

según Manual IMCA D07. 
 
 
Figura No. 2. Data Histórica de cierre de Puertos 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Cronograma con adelanto de actividades de retiro de plataformas: De acuerdo 
con lo indicado anteriormente, solo se reprograma la fecha de inicio de las mismas 
actividades planeadas inicialmente, esto quiere decir que se adelantará el plazo para 
reforzar el compromiso de culminar el plan dentro del plazo aprobado y antes del 
término del Contrato. En el siguiente cronograma para el Retiro de castillo de 
Plataformas, que iniciaría la primera semana de marzo 2023, se incluye solo en una 
barra la actividad de retiro de cinco (05) castillos de plataformas; PVX13, 4E, 3J, MX1 
y LO12, para tener flexibilidad ante las restricciones del mal tiempo producidos por 
oleajes anómalos y cierre de puerto. Este adelanto se requiere ante las demoras 
ocasionadas por fuerza mayor de los fenómenos climatológicos cada vez más 
frecuentes. 
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Cabe precisar que debido a que la plataforma VV sufrió hundimiento en abril de 2022, 
OEFA dispuso mandato (Resolución N° 00177-2022-OEFA/DSEM) para que se 
presente la solicitud de modificación del plan de abandono de la referida plataforma 
antes del 6 de marzo de 2023, por lo que actualmente el instrumento de gestión 
ambiental se encuentra en proceso de elaboración para ser gestionado aparte de la 
presente solicitud  a través de otro procedimiento de modificación. 

El adelanto del cronograma no implica cambios en el alcance del plan de abandono 
y contribuirá a reforzar el compromiso de cumplir con las actividades del Plan da 
Abandono antes de la culminación del contrato del lote Z-2B. 

 

Figura No. 3. Nuevo cronograma con adelanto de actividades para retiro de 
castillo de plataformas. 

Nota. - El monitoreo de cada una de las plataformas será el mismo que el aprobado en 
el Plan de abandono mediante RD N° 079-2022-MINEM-DGAAH: Agua, sedimentos, Fito 
y Zooplancton, bentos, aves, mamíferos y tortugas. 

 

Asimismo, se indica que de acuerdo con lo que se está programando en el Plan de 
Trabajo actualizado, se estarían cumpliendo las actividades referidas al retiro de cada 
uno de los castillos de las plataformas en fechas adelantadas con respecto al plan 
aprobado original, de esta forma se da flexibilidad y garantía de cumplimiento de 
dichos retiros, considerando los factores de clima adverso. 

 
Cambio Nº.02 “Adelanto de ejecución de Abandono de Tanque Nº.1 (PTS) y Tanque 
Nº.15 (Batería Primavera)” 

a. Justificación: El adelanto y reprogramación de las actividades indicadas para el 
Decomisionamiento de tanques de crudo onshore es para reducir el riesgo de los 
Fuertes Vientos, con la finalidad de asegurar la culminación de las actividades del 
Plan de Abandono dentro del plazo aprobado y antes del vencimiento del contrato 
del Lote Z-2B 

El primer proceso abarca como alcance el decomisionamiento del Tanque Nº1 y Nº6 
en PTS en Negritos. En este proceso el Contratista solicita la ejecución de ciertos 
trabajos en paralelo en ambos tanques por temas de seguridad de las personas (en 
los trabajos de izaje) y así aprovechar las mejores condiciones de menor velocidad 
de viento posible en la zona de litoral de Negritos para realizar trabajos de manera 
segura, a fin de asegurar el cumplimiento en tiempo indicado en el Plan de 
Abandono.   

E F M A M J J A S O N D

1 RETIRO DE CASTILLO (JACKET) 5
Actividades de Decomisionamiento

1.1 Retiro de 05 Plataformas en 01 Providencia,02 Litoral,01 Organos, 01 Lobitos 5 260
Monitoreo Durante y Post abandono de 05 plataformas

A Plataformas: Agua, sedimentos, fito&zooplacton, macrobentos, aves, mamíferos, tortugas 10 150

ITEM DESCRIPCIÓN Cant. Días 
Plan

2023

PVX13, 4E,3J, MX1, LO12

Monitoreo Durante y Post 
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El segundo proceso se espera que se inicie a finales del primer trimestre de 2023 y 
abarca el trabajo de decomisionamiento del Tanque N°15 en Batería Primavera- 
Lobitos. Lo que se busca es adelantar la ejecución del decomisionamiento de este 
tanque, a fin de que puede ser ejecutado con otro Contratista en un frente distinto 
al de los tanques de PTS-Negritos para focalizar esfuerzos en cerrar anticipadamente 
las actividades de decomisionamiento de todos los tanques antes de la culminación 
del contrato del Lote Z-2B aprovechando las épocas de menores vientos en la zona. 
 
En el cronograma del Plan de Abandono aprobado por la DGAAH / MINEM (ver Figura 
4), las actividades de abandono de Tanque Nº1 (PTS-Negritos) se tienen programadas 
para fines de Junio 2023, inicialmente planeándose como una actividad cuya 
predecesora era el abandono del Tanque N° 6 en la misma Batería PTS. Siguiendo la 
secuencia al concluir las actividades de abandono del Tanque N°6, se daba a inicio a 
las actividades en el Tanque N°1. Asimismo, se había programado abandonar el 
Tanque N°15 en Batería Primavera-Lobitos para finales de julio 2023.    

 
Figura No. 4. Cronograma original aprobado de actividades para Decomisionamiento de 

tanques en PTS (TK #1 y TK#6) y Bat. Primavera (TK#15) 

En ese contexto, se ha advertido el riesgo de incremento de tiempos no productivos 
(NPT) a causa del aumento de velocidad de vientos en ciertas épocas del año, por lo 
que se requiere adelantar la ejecución de los trabajos de desmantelamiento de los 
tanques de manera segura para evitar los efectos del viento (épocas de fuertes 
ráfagas de vientos) en los trabajos de izaje de cargas a alturas de hasta 14 metros, lo 
cual permitiría reducir el riesgo de accidentes. En el Anexo “6” se muestran los datos 
históricos 2016-2022 de velocidad de viento de estaciones meteorológicas donde se 
ubican los tres tanques, con sus respectivos certificados de calibración de los 
instrumentos de medición de viento. 
 
Se debe entender que para las actividades de abandono de los dos (02) tanques de 
crudo de PTS y un tanque de crudo en Batería Primavera,  es recomendable dentro 
del  plan de ejecución reprogramar para el primer trimestre 2023 las actividades de 
izaje de cargas pesadas en tierra  por ser la época del año más favorable y segura,  de 
acuerdo con lo anterior se requiere el adelanto de las actividades para el “Abandono 
de Tanques de Crudo”, para contribuir a fortalecer el compromiso de culminar las 
actividades de abandono antes del término del contrato del Lote Z-2B. 
 

E F M A M J J A S O N D

3 DECOMISIONAMIENTO TQS. DE CRUDO ONSHORE 3
Actividades de Decomisionamiento

3.1 Tq. #6 (PTS) 1 140
3.2 Tq. #1 (PTS) 1 70
3.3 Tq. #15 (Bat. Primavera) 1 34

Monitoreo Durante y Post abandono
3.4 Tq. #6 (PTS): Monitoreo de suelo (S) y Flora & Fauna (F) 6 45
3.5 Tq. #1 (PTS): Monitoreo de suelo (S) y Flora & Fauna (F) 6 45
3.6 Tq. #15 (Bat. Primav.): Monitoreo de suelo (S), Flora & Fauna (F) y ruido (R) 7 60

ITEM DESCRIPCIÓN Cant. Días 
Plan

2023

TK#6-PTS
TK#1-PTS

 

TK15 -PRIM

S,FF
S,FF

S,FF,R

Monitoreo Durante y Post 
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b. Data Histórica de vientos máximos: SAVIA Perú dentro de sus Procedimientos 
e Instructivos Operativos mantiene ciertas recomendaciones cuando se trata de 
realizar trabajos de izaje de cargas pesadas, tanto en tierra como en mar. Asimismo, 
lo que indican las buenas prácticas y recomendaciones de los fabricantes de equipo 
de izajes y grúas, así como otros estándares de la industria es que no se recomienda 
trabajar con izaje de cargas pesadas por encima de vientos mayores a 25 nudos, ya 
que se expone a un accidente con daños personales y materiales. 

 
Los Contratistas que realizan este tipo de trabajo recomiendan trabajar en épocas de 
verano donde la probabilidad de que existan vientos que superen los 25 nudos es 
baja, esto para no impactar en su programación de actividades. 
 
SAVIA Perú tiene una estación en PTS-Negritos donde se registra las velocidades de 
viento y su dirección, que son dos factores que impactan en las operaciones. En la 
siguiente gráfica se muestran los registros de vientos máximos en PTS-Negritos 
donde se realizará el decomisionamiento el tanque Nº.1 y Nº.6, pudiéndose observar 
que el mejor mes para trabajar es en marzo. (Ver Anexo “6”) 

 

Figura No. 5. Gráfica de data histórica de vientos máximos en área donde se encuentran los 
Tanques Nº.1 y Nº.6 en PTS (Negritos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Similar caso acontece en el área Lobitos onshore, donde SAVIA Perú cuenta con una 
estación meteorológica que registra las velocidades de viento y su dirección. En la 
siguiente gráfica se muestran los registros de vientos máximos en Batería Primavera 
donde se realizará el decomisionamiento el tanque 15, pudiéndose observar que el 
mejor mes para trabajar es en marzo. (Ver Anexo “6”) 
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Figura No. 6. Gráfica de data histórica de vientos máximos en área donde se encuentran el 
Tanque Nº.15 en Primavera (Lobitos) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
c. Cronograma con adelanto de actividades de abandono de tanques: De acuerdo 
con lo indicado anteriormente, solo se reprogramará la fecha de inicio de las mismas 
actividades planeadas inicialmente, esto quiere decir que se necesita integrar las 
actividades de ejecución del abandono de los tanques tal como se plasma en el 
siguiente Cronograma que iniciaría la primera semana de febrero 2023, sin generar 
cambios en las actividades de decomisionamiento de cada tanque, dando flexibilidad 
de adelantar actividades críticas de izaje de cargas pesadas en épocas favorables del 
año, sin restringir el inicio de las actividades de los tanques. Por lo tanto, se incluye 
solo en una barra la actividad de abandono de los tres (03) tanques de crudo para 
dar flexibilidad de ejecución en las mejores épocas del año para cumplir con los 
trabajos a tiempo, a fin de evitar demoras o contratiempos por el aumento de 
velocidad de vientos en ciertas épocas del año. 

Figura No. 7. Nuevo cronograma con adelanto de actividades para abandono de 
tanques. 

Nota. - El monitoreo de los tanques será el mismo que el aprobado en el Plan de 
abandono mediante RD N° 079-2022-MINEM-DGAAH. Para tanques N° 6 y N° 1: suelo, 
flora y fauna. Para tanques N° 15: suelo, flora, fauna y ruido 
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El adelanto del cronograma para el abandono de tanques contribuirá a reforzar el 

compromiso de cumplir con las actividades del Plan da Abandono antes de la 

culminación del contrato del lote Z-2B. 

 

8.2. Cronograma propuesto del adelanto de abandono de plataformas y tanques 

 A continuación, se presenta el cronograma propuesto del adelanto de plataformas 

y tanques: 
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CRONOGRAMA PROPUESTO DE ADELANTO DE ABANDONO DE PLATAFORMAS Y TANQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) El monitoreo de cada una de las plataformas será el mismo que el aprobado en el Plan de abandono mediante RD N° 079-2022-MINEM-DGAAH: Agua, sedimentos, Fito y 
Zooplancton, bentos, aves, mamíferos y tortugas1 

(**) El monitoreo de los tanques será el mismo que el aprobado en el Plan de abandono mediante RD N° 079-2022-MINEM-DGAAH. Para tanques N° 6 y N° 1: suelo, flora y 
fauna. Para tanque N° 15: suelo, flora, fauna y ruido2 

                                                           
1 Observación N° 58 del Informe de Levantamiento de Observaciones, folios 221-222 (monitoreo de agua y sedimentos), carta LED-00036-2021, Exp. N° 3206034. Información complementaria 
ANA, folios 0014 al 0018 (coordenadas y parámetros de monitoreo de agua y sedimentos), carta SP-OM-1354-2021, Exp. N° 3234785.Respuesta N°51 del Informe de Levantamiento de 
Observaciones, folios 00168 al 00171 (monitoreo biológico marino) carta LED-00036-2021, Exp. N°3206034. Respuesta N°21 del Informe Levantamiento de observaciones SERFOR folios 46 al 
48, carta SP-OM-1392-2021, Exp. N° 3237482 
2. Respuesta N° 20 y N° 22 del Informe Levantamiento de observaciones SERFOR folios 44 al 45para monitoreo de flora terrestre para tanques y  folios 49 al 50 para monitoreo de fauna 
terrestre para tanques, carta SP-OM-1392-2021, Exp. N° 3237482. Respuesta N° 48 del Informe de Levantamiento de Observaciones, folios 00158 al 00161 (monitoreo calidad de aire y ruido) 
carta LED-00036-2021, Exp. N°3206034. Respuesta N°48 Informe complementario folio 0017 (frecuencia de ruido) carta LED-00001-2022, Exp N° 3247605. Respuesta N°58 del Informe de 
levantamiento de observaciones (respuesta N°12 MINAGRI), folio 00244 y folios 5540-5541 (monitoreo suelo) carta LED-00036-2021, Exp. N° 3206034.  

E F M A M J J A S O N D

1 RETIRO DE CASTILLO (JACKET) 5
Actividades de Decomisionamiento

1.1 Retiro de 05 Plataformas en 01 Providencia,02 Litoral,01 Organos, 01 Lobitos 5 260

Monitoreo Durante y Post abandono de 05 plataformas

1.2 PVX13, 4E, LO12, 3J, MX1: 
Agua, sedimentos, fito&zooplacton, macrobentos, aves, mamíferos, tortugas (M)

10 150

2 DECOMISIONAMIENTO TQS. DE CRUDO ONSHORE 3
Actividades de Decomisionamiento

2.1 TKS #1 y #6 (PTS) & TK #15 (PRIMAVERA) 3 210

Monitoreo Durante y Post abandono de 03 tanques de crudo

2.2 Tq. #1 y #6 (PTS), Tq. #15 (Bat. Primav.): 
Monitoreo de suelo (S), Flora & Fauna (F) y ruido (R)

19 150

ITEM DESCRIPCIÓN Cant. Días 
Plan

2023

PVX13, 4E, LO12, 3J, MX1 

Monitoreo Durante y Post 

02 TKS (PTS) & 01 TK (PRIMAV.) 

Monitoreo Durante y Post 

(*) 

(**) 
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Caracterización de Impactos 
9.1. Metodología de Evaluación de Impactos Ambientales.  

No aplica. 

9.2. Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales.  

No aplica 

IX. Planes, Programas y Medidas de Manejo Ambiental. 
10.1 Condiciones generales 

No aplica 

10.2 Programas de Manejo ambiental 

No aplica 

10.3 Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos 

No aplica 

10.4 Programa de Monitoreo de Calidad Ambiental 

No aplica 

10.5 Plan de Relaciones Comunitarias 

No aplica 

10.6 Medidas de Manejo Ambiental 

No aplica 

X. Compromisos Sociales 
No aplica 

XI. Monitoreo Post abandono 
12.1 Medio Físico.  

No aplica 

12.2 Medio Biológico. 

No aplica 

XII. Plan de contingencia ambiental   
No aplica. 

XIII. Anexos 
• Anexo 1: Ficha RUC de SAVIA 

• Anexo 2: Vigencia de Poder de representante legal  

• Anexo 3: DNI de representante legal 
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• Anexo 4. Resumen de Historial de cierre de Puertos 2022 (zona norte). 
• Anexo 5. Resoluciones de Capitanía de Puerto de la Marina de Guerra del Perú. 
• Anexo 6. Estadística de vientos PTS y Batería Primavera. Se incluye certificado 

de calibración 
• Anexo 7. Cronograma Plan de Abandono 2019 – 2022 presentado en nov. 2018 

(Folio 712, carta SP-LED-075-2018 del expediente N° 2872589). 
Anexo 8. Cronograma Plan de Abandono 2020 – 2023 presentado en feb. 2020 

(Folio 000681-A, carta SP-LED-0010-2020 del expediente N° 3018003) 

• Anexo 9: CV de los profesionales que elaboraron la presente modificación del 

plan de abandono.  

0018



ANEXO 1: 

Ficha RUC de SAVIA 
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ANEXO 4: 

Resumen de Historial de cierre de 

Puertos 2022 (zona norte) 
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ANEXO 5: 

Resoluciones de Capitanía de Puerto 

de la Marina de Guerra del Perú 
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ANEXO 6: 

Estadística de vientos PTS y Batería 

Primavera. Se incluye certificado de 

calibración 
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ANEXO 7: 

Cronograma Plan de Abandono 2019 – 

2022 presentado en nov. 2018 (Folio 

712, carta SP-LED-075-2018 del 

expediente n° 2872589) 
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ANEXO 8: 

Cronograma Plan de Abandono 2020 – 

2023 presentado en feb. 2020 (Folio 

000681-A, carta SP-LED-0010-2020 del 

expediente n° 3018003) 
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ANEXO 9: 

CV de los profesionales que elaboraron 

la presente modificación del plan de 

abandono 
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CV NATALIA TENGAN 
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NATALIA TENGAN IZENA 

 
BIÓLOGA – ESPECIALISTA AMBIENTAL 

 

 
RESUMEN PROFESIONAL Y LABORAL  
 
Bióloga colegiada y egresada de la Universidad Nacional Agraria La Molina, especialista en 
gestión ambiental con 20 años de experiencia en el sector energético. Egresada de la Maestría 
en Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional de Piura y Magister en Gerencia Social de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
 
EXPERIENCIA LABORAL  

 
Nombre de la empresa: Savia Perú S.A. 
Giro de la empresa:  Exploración y explotación de hidrocarburos 
Cargo:    Supervisora Ambiental 
Fecha:    01/08/2007 hasta la actualidad 
 
Funciones: 

• Gestión de permisos ambientales. 

• Evaluación del cumplimiento de compromisos ambientales y normativa ambiental. 

• Ejecución del programa de monitoreo ambiental, gestión integral de residuos, implementación 
de plan de contingencias, investigación de incidentes ambientales. 

• Atención de las supervisiones de los entes de fiscalización ambiental. 

• Capacitación del personal en temas ambientales. 
 
Nombre de la empresa: Walsh Perú S.A. Ingenieros y Científicos Consultores 
Giro de la empresa:  Consultoría Ambiental 
Cargo:   Supervisora Ambiental 
Fecha:    01/11/2004 hasta 15/07/2007 
 
Funciones: 

• Participación en la elaboración de Instrumentos de Gestión Ambiental del sector minero y 
de hidrocarburos.  

• Supervisión y Auditoría Ambiental de sitios remediados en el Lote 1AB  (Pluspetrol Norte). 

• Supervisión EHS en sísmica marina, Lotes Z-2B, Z-6 y Z-33. (Petro Tech Peruana). 

• Supervisión de Proyecto de remediación ambiental en el Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez. (Lima Airport Partners),  

 
Nombre de la empresa: PTI Environmental Services S.R.L. 
Giro de la empresa: Servicios de remediación ambiental 
Cargo:   Asistente de servicios ambientales 
Fecha:   01/08/2002 hasta 31/07/2004 
Tiempo de permanencia: 02 años 
Funciones: 

• Asistente de laboratorio y campo en el Proyecto de Biorremediación de suelos contaminados 
con hidrocarburos. Servicio ejecutado para la empresa Petro Tech Peruana S.A.  
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FORMACION ACADEMICA 
 
Técnica/ Universitaria: Universidad Nacional Agraria La Molina 
Grado obtenido:           Bióloga  
Profesión o Carrera:    Biología 
 
Estudios Postgrado:    Maestría en Ingeniería Ambiental y Seguridad Industrial 
Universidad:            Universidad Nacional de Piura 
Titulo Obtenido:            Egresado de la Maestría en Ingeniería Ambiental y Seguridad Industrial 
 
Estudios Postgrado:    Maestría en Gerencia Social 
Universidad:            Pontificia Universidad Católica del Perú 
Titulo Obtenido:            Magister en Gerencia Social 
 
 
 
DATOS PERSONALES 
 
DNI:    1007174 
Dirección Domicilio:  Av. Flora Tristán 471. Urb. Santa Patricia. La Molina 
Correo electrónico:  nkeikotengan@gmail.com 
Teléfono:   942302127 
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ESTATUTO CBP TÍTULO II CAP. II ART.18 Inc. k) Cumplir puntualmente con las cotizaciones mensuales de colegiado. 
La falta de pago de cuotas por tres meses consecutivos implica la pérdida de la condición de habilitado 

 

                                  0178-2023 

  
 

 

 

 

                                                                                                                                           
 

 

 

 

       QUE LA BIÓLOGA TENGAN IZENA, Natalia Keiko 

       CON FECHA DE COLEGIATURA 03 DE JULIO DE 2003 

CON REGISTRO  CBP N° 05345 

HABILITADA AL 30 DE ABRIL DE 2023 

 

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 05 DE LA LEY N° 28847 LEY 

DEL TRABAJO DEL BIÓLOGO Y DEL ARTÍCULO 06 DE SU REGLAMENTO APROBADO 

MEDIANTE DECRETO SUPREMO N° 025-2008-SA, SE ENCUENTRA HÁBIL Y EN 

CONSECUENCIA ESTA AUTORIZADA PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE BIÓLOGO. 

LIMA, 23 DE ENERO DE 2023 
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CV JOSE REBOLLEDO 
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JOSE REBOLLEDO 
 

Asesor Técnico & Desarrollo de Negocios Petróleo y Gas 

rebolledoj@gmail.com +51 980 267 540 www.linkedin.com/in/josé-rebolledo  Lima, Perú 

EXPERIECIA 
Jefe de Proyectos 

SAVIA PERU S.A. 

Lima, Perú. 06/2020 – Actual 
 Apoyo a la Gerencia de Operaciones en la ejecución del Plan de Abandono Técnico con Perupetro y Plan 

de Abandono MINEM. 
 Apoyo a la Gerencia de Operaciones  para el mejoramiento y adecuación de plataformas de producción 

costa afuera. 
 Desarrollar, Ingeniería Básica y Detalles (FEL3) para Proyecto de Interconexión PGP - Gasnorp en las 

Instalaciones del Lote Z2B. 
 Identificar, Oportunidades de Negocio (FEL1) para construir Plantas de GNL en Perú. 

Asesor Técnico en Proyectos de Petróleo y Gas 

ZEUS ENERGY S. A. C. 

Piura, Perú. 04/2019 – 05/2020 
 Desarrollar la Ingeniería Conceptual (FEL2), Básica y de Detalles (FEL3) del Proyecto de Inyección de Agua en 

el Bloque XIII A (30 MABPD). Incluye la Adecuación del PIAS Bloque XIII A, Ampliación del Sistema de Bombeo 
de Alta Presión y Construcción de Acueductos de Inyección. Apoyo a; procesos de contratación de bienes y 
servicios, gestión de licencias ambientales (EIAd, EIAsm, DIA, ITS, etc.) y licencia técnica (ITF). 

 Desarrollar la Ingeniería Conceptual (FEL2) del Proyecto de Desarrollo del Bloque XIII C para la producción, 
manejo y tratamiento de 90 MMSCFD de gas natural. Incluye el; estimación de todas las instalaciones de 
superficie para la gestión y tratamiento de la producción de líquidos condensados y gas natural, elaboración 
del plan de inversiones y desarrollo de nuevas oportunidades de negocio. Soporte a procesos de gestión 
ambiental (TDR, PPC, EIAd, EIAsm, DIA, ITS, etc.) y técnica (ITF). 

 Apoyar el proceso de adquisición de bienes y servicios para el Proyecto de Compresión de Gas Natural (33 
MMSCFD) en la Estación de Compresión Olímpica N° 2 (EC02) del Bloque XIII B. Comprende el; verificación de 
instalaciones requeridas, disposición de distribución de equipos de planta, estimación de CAPEX / OPEX, 
definición de uso de recursos; recursos propios vs recursos de terceros, definición del modelo de proyecto; 
EPC, BOOT, BOT, BOT, Leasing, evaluación técnica + económica de las propuestas presentadas en el proceso 
de licitación del servicio, recomendación técnica final a la Comisión de Licitación. 

 Dar apoyo a los proyectos de mejora y adecuación de las gerencias de Ingeniería de Producción y 
Operaciones de Producción del Bloque XIII A/B; de Medición de Gas Natural en el Bloque XIII A, Plan de 
Aseguramiento de la Calidad del Agua de Inyección, Evaluación y Ajustes de las Plantas de Deshidratación 
de Gas Natural TEG y Joule Thompson en EC01. 

Gerente de Desarrollo de Negocios  

Philadelfia Petroleum International Oil and Gas S.A. C. 

Lima, Perú. 06/2018 – 01/2019 
 Identificar oportunidades de negocio (FEL 1) para la construcción de nuevas plantas de GNL en Perú. 
 Establecer el Plan Maestro del Proyecto; Desarrollo de Ingeniería (Conceptual, Básica + Detalles), Adquisición 

de Bienes y Servicios, Gestión de Licencias Ambientales y Permisos de Construcción, Construcción de 
Instalaciones y Operación. 

 Estructurar el Project Finance de los proyectos; Chilca GNL primer módulo (146,50 MMUSD), Chilca GNL todos 
los módulos (732,37 MMUSD) y plantas; Chilca, Talara I, Talara II y Tumbes (2.077,34 MMUSD), con diferentes 
financiadores y fondos de inversión. 

Líder Técnico para el Desarrollo del Lote 58 & Sub Gerente de Facilidades de 

Producción  

CNPC PERU S.A. 

Lima, Perú. 11/2014 – 05/2018 
 Desarrollar la Ingeniería Conceptual (FEL2) del Proyecto de Desarrollo del Lote 58 para la producción, manejo 

y tratamiento de 360 MMSCFD de gas natural y 8.5 MBPD de LGN. Incluye el; estimación de todas las 
instalaciones de superficie para la gestión y tratamiento de la producción de líquidos condensados y gas 
natural (PADs de producción, sistema de captación de producción, planta separadora de líquidos, planta 
compresora para venta de gas, servicios auxiliares, campo de operaciones), elaboración del plan de 
inversiones ( CAPEX) por 4,403 MMUSD. Apoyo a los procesos de gestión ambiental (TDR, PPC, EIAd, etc.), 
evaluación económica y planificación financiera. 

 Desarrollar la Ingeniería Conceptual (FEL2) y Básica (FEL3) del Proyecto Nuevo Campamento en el Bloque 58. 
Incluye la desinversión y reubicación de activos del Campamento La Peruanita al nuevo Campamento 
Urubamba, elaboración del plan de inversión (CAPEX) por 43 MMUSD. Apoyo a; Procesos de contratación de 
bienes y servicios, gestión de licencia ambiental (ITS) y licencia técnica de construcción. 

 Desarrollar Ingeniería Conceptual (FEL2) y Básica + Detalles (FEL3) para proyectos de mejoramiento y 
adecuación en Instalaciones Superficiales (baterías de producción, ductos, plantas compresoras, plantas de 
tratamiento de crudo, plantas de tratamiento e inyección de agua) del Bloque X asociado a la perforación 
de 267 pozos (2014 - 2018) y una producción de 17,39 MMBls de petróleo y 21.515 MMSCF de gas natural. 
Apoyo a; Procesos de contratación de bienes y servicios, gestión de licencias ambientales (EIA e ITS) y licencia 
técnica de construcción (ITF). 

 Apoyar los proyectos de mejoramiento, adecuación y desarrollo del Lote 57 (268 MMSCFD Gas Natural y 15.3 
MBPD LGN). Incluye el; verificación de las instalaciones requeridas (PADs de producción, ductos de captación, 
planta compresora de gas), estimación de CAPEX/OPEX, definición de uso de recursos; recursos propios vs 
recursos de terceros, definición del modelo de proyecto; EPC, BOOT, BOT, BOT, Leasing, evaluación técnica + 
económica de las propuestas presentadas en el proceso de licitación de bienes y servicios, recomendación 
técnica final a la Comisión de Licitación. 
 

EDUCACION 
MBA en Project Management  
Universidad de Viña del Mar. 

09/2013 – 10/2015 

Chile.  
 

Especialización en Formulación, 

Evaluación y Gestión de 

Proyectos de Inversión y 

Habilidades Directivas. 
Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. 

 
06/2012 – 08/2013 

Perú. 
 

Especialización en Ingeniería de 

Gas 
Universidad de Oriente (Venezuela). 

09/1999 – 07/2003 

Venezuela.  
 

Ingenieria Qu mica 
Carabobo University. 

01/1986 – 07/1992 

Venezuela. 
 

 

CERTIFICACIONES 
Project Management Professional 

(PMP)            

Project Management Institute. 
07/2013  

USA.  
 

Certified ScrumMaster® (CSM) 

Scrum Alliance Inc. 
12/2016 
USA. 

Project Management Office 

Value Ring Certified Practitioner 

(PMO-CP). 

Global Alliance. 
03/2018 
USA.  

 
 

Scrum Foundation Professional 

Certificate (SFPC™. Scrum 

Foundation) 

CertiProf®. 
06/2020  

USA.  
 

Scrum Fundamental Certified 

(SFC™. SCRUMstudy 2020). 

SCRUMstudy. 
11/2020  
USA.  
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EXPERIENCIA 
Asesor Técnico en Procesos de Petróleo y Gas 

PETROBRAS ENERGIA PERU S. A. 

Lima, Perú. 02/2011 – 10/2014 
 Desarrollar Ingeniería Conceptual (FEL2) y Básica + Detalles (FEL3) para proyectos de mejoramiento y 

adecuación en Instalaciones Superficiales (baterías de producción, ductos, plantas compresoras, plantas de 
tratamiento de crudo, plantas de tratamiento e inyección de agua) del Bloque X asociado a la perforación 
de 296 pozos (2011 - 2014) y una producción de 17,47 MMBls de petróleo y 14.632 MMSCF de gas natural, en 
los Proyectos ETANCO III, ETANCO IV, ETANESTE y ETANSUR. Apoyo a; Procesos de contratación de bienes y 
servicios, gestión de licencias ambientales (EIA e ITS) y licencia técnica de construcción (ITF). 

 Apoyar el proyecto de desarrollo del Bloque 57 (175 MMSCFD de Gas Natural y 10 MBPD de LGN). Incluye el; 
verificación de las instalaciones requeridas (PADs de producción, ductos de recolección), estimación de 
CAPEX/OPEX, evaluación técnica + económica de las propuestas presentadas en el proceso de licitación de 
bienes y servicios, recomendación técnica final a la Comisión de Licitación. 

Gerente Comercial para Suramérica 

Ingeniería Cardón, S. A. 

Bogotá, Colombia. 01/2010 – 01/2011 
 Liderar y Desarrollar para PACIFIC RUBIALES Colombia, VETRA Servicios Integrales y VETRA E&P Colombia, 

PETROBRAS Energía Perú S. A., para: Identificación de Oportunidades de Inversión (FEL 1) y Factibilidad de 
Proyectos (FEL 2). 

Leader de Ingeniería de Proyectos 

Ingeniería Cardón, S. A. 

Lechería, Venezuela. 08/2003 – 12/2009 
 Desarrollar para PETROBRAS ENERGIA PERU SA, Ingeniería Conceptual (FEL2) y Básica (FEL3) para proyectos de 

mejoramiento y adecuación en Instalaciones Superficiales (baterías de producción, ductos, plantas 
compresoras, plantas de tratamiento de crudo, plantas de tratamiento e inyección de agua) del Bloque X 
asociado con la perforación de 447 pozos (2006 - 2010) y una producción de 17,47 MMBls de petróleo y 14.632 
MMSCF, en los Proyectos ETANCO I y II. Apoyo a; Procesos de contratación de bienes y servicios, gestión de 
licencias ambientales (EIA e ITS) y licencia técnica de construcción. 

 Dar apoyo a PETROBRAS ENERGIA PERU S. A., en la Ingeniería Conceptual (FEL2) y Básica (FEL3) de los 
proyectos de mejoramiento y adecuación de la Ingeniería de Producción y Gerencia de Operaciones del 
Lote X; Planta de Tratamiento de Crudo Carrizo. Plantas de Tratamiento e Inyección de Agua; PIAS Carrizo, 
PIAS Zapotal y PIAS Central, Baterías de Producción, Oleoductos de Petróleo/Gas y Agua. Plantas 
Compresoras de Gas. 

 Brindar apoyo a REPSOL YPF (Venezuela) en la Ingeniería Conceptual (FEL2) y Básica (FEL3) de los proyectos 
de mejoramiento y adecuación de las gerencias de Ingeniería y Construcción y Operaciones de Campo; La 
Ceiba, Quiriquire y Sipororo; Planta de Tratamiento de Crudo La Ceiba, Planta de Tratamiento de Crudo 
Quiriquire, Planta de Tratamiento y Compresión de Gas Quiriquire, Planta de Tratamiento de Gas Sipororo. 

 Brindar apoyo a PETROBRAS ENERGIA VENEZUELA S. A., en la Ingeniería Conceptual (FEL2) y Básica (FEL3) de 
los proyectos de mejoramiento y adecuación de las gerencias de Ingeniería y Construcción, y Operaciones 
de Campo; Oritupano, La Leona, Acema Mata, Casma: Planta de Tratamiento de Crudo, Plantas de 
Tratamiento e Inyección de Agua, Baterías de Producción, Oleoductos de Petróleo/Gas y Agua. Plantas 
Compresoras de Gas. 

Lider Proyectos Especiales 

PDVSA Gas 

Anaco, Venezuela. 01/2000 – 02/2003 
  Evaluación Económica de la Cartera de Negocios de PDVSA Gas Anaco. 
 Formulación del Presupuesto de Inversiones de PDVSA GAS Distrito Anaco. 
 Project Finance para la Implementación del Proyecto Anaco Gas (20 MBPD de petróleo y 2, 400 MMSCFD de 

gas natural). 
 Gestionar líneas de crédito por 3.000 MMUS$ e Implementación de convenios para el financiamiento de la 

fase inicial del Proyecto Gas Anaco por 600 MMUS$ (PDVSA - METI/NEXI/JBIC). 
 Formulación del Plan Maestro para el Desarrollo del Proyecto Gas Anaco. 
 Reducción del Costo de Operación en PDVSA Gas Anaco. 

Lider Técnico Proyecto SERCOGAS 

PDVSA Exploración y Producción  

Anaco, Venezuela. 01/1997 – 12/1999 
 Desarrollar la Ingeniería Conceptual (FEL2) del Proyecto SERCOGAS relacionado con el sistema compresor de 

Venezuela, incluyendo 153 plantas compresoras y 570 compresoras de gas (2.750 y 4.850 MMUSD). 
 Formulación del Plan de Desarrollo del Proyecto SERCOGAS. 
 Desarrollar la Ingeniería Conceptual (FEL2) para las Plantas de Compresión y Tratamiento de Gas Natural en 

Aguasay en PDVSA Distrito de Anaco, y en Centro Operativo Bare en el Distrito de San Tomé. 
 Desarrollar la Ingeniería Conceptual (FEL2) para las Plantas de Tratamiento e Inyección de Agua en Centro 

Operativo Bare (COB) y Centro Operativo Melones, en la PDVSA Distrito de San Tomé. 

Ingeniero de Diseño y Construcción / Procesos de Refinación 

CORPOVEN S. A. Distrito Anaco / Refinería El Palito 

Anaco, Venezuela. 04/1992 – 12/1996 
 Desarrollar la Ingeniería Conceptual (FEL2) y Básica (FEL3) de la Estación de Flujo Pirital (NMEF 5: Norte de la 

Estación de Flujo 5 de Monagas) con capacidad para 50 MMBPD de petróleo y 300 MMSCFD de gas natural. 
Apoyo a; procesos de adquisición de bienes y servicios, gestión de licencia ambiental (EIA) y licencia técnica 
de construcción. 

 Supervisar la construcción del SCI y Servicios Auxiliares del Complejo Muscar (1,200 MMSCFD) y Planta PIGAP I 
(1,200 MMSCFD @ 9,700 psig). 

 Desarrollar la ingeniería básica (FEL3) de las plantas compresoras de gas Aguasay 5A y Santa Rosa II con 
Plant/CMS™ o Plant Configuration Management System de CSA como base de datos para el modelado 3D. 
Se utiliza para respaldar todo el ciclo de vida de una planta desde el diseño, la construcción, la puesta en 
servicio, la operación, el mantenimiento y, en ocasiones, el desmantelamiento. 

 Supervisar la construcción de la Planta Compresora Amana (300 MMSCFD @ 1,200 psig). 
 Elaborar los manuales de capacitación y dictar la capacitación de los operadores de la Planta MTBE/TAME 

de la Refinería EL Palito. 
 Elaborar Manuales de Operación de las Instalaciones MTBE/TAME de la Refinería EL Palito. 

 

CERTIFICACIONES 
Kanban Foundation Certified 

(KIKF™, Kanban Institute 2020). 

Kanban Institute. 
11/2020  

USA.  
 

Six Sigma Yellow Belt Professional 

(SSYB, &SIGMAstudy 2020).  

6SIGMAstudy. 
11/2020  

USA.  
 

Scrum Master Professional 

Certificate (SMPC™. Scrum 

Foundation CertiProf® 2021) 

CertiProf®. 
02/2021  

USA.  
 

Colegio de Ingenieros de Venezuela y 

Perú. 
C.I.V.   94047 Venezuela  
C.I.P. 213598 Perú.  
 

HABILIDADES 
Desarrollo de Proyectos bajo 

enfoque, codigos y estandares de: 
●FEL (Front-End Loading). IPA Indepent 

Project Analysis  

●PDRI (Project Definition Rating Index). 

CII Construction Industry Institute.  

●Cost Engineering and Total Cost 

Management. AACE American 

Association of Cost Engineering. 

●PMBOK. PMI Project Management 

Institute. 

●API. American Petroleum Institute. 

●ASME. American Society of Mechanical 

Engineers. 

●ANSI. American National Standards 

Institute 

NFPA.  National Fire Protection 

Association. 

 

SOFTWARE 
●●●●● MICROSOFT OFFICE 

●●●●● PIPESIM 

●●●●● HYSYS 

●●●●● PROII 

●●●●● PIPEPHASE 

●●●●● PIPESIM 

●●●●● PROSIM 

●●●●● CHEMCAD 
 

IDIOMAS 
●●●●● Español (nativo) 

●●●●○ Ingles (Avanzado) 

●●●○○ Portugués (Básico +) 
 

NACIONALIDAD 
Venezolana 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD DE ORIENTE 

Dr. PEDRO J. MAGO HERMINSON 

RECTOR 

Por cuanto e[ (fa) ciuáaáano (a) 

JOSP. P<R.;4..:NCISCO <J{P.(J3OLLP/DO (J>'{)L/(1)O 

Port.aíÍor de [a cédufa áe úíentiáaíÍ :N1' 7.102. 822, /i.a dado cumpfimiento a íos requisitos y fonnafidaíÍes eXÍt]idas por 
[a Vniversúíad', en nom6re de [a <R.fpú6fica y por autoriáad áe fa Ley, [e otorgo e[ grado de: 

fFS(pE,C/;4.LISfJ'JI CE:}{ I:J.fqCE:NICE~jl (]YE qJIS 

<En fa áe lo cua[ .finnó e[ presente 7'ítufo en unión de[ Secretario y de[ ([)ecano de[ :Núcfeo áe }f nzoátegui. <En Cumaná, 
a los áieciocfio cíías cíe[ mes áe Jufio de[ año dos mi[ tres. 

}Iños: 193ºy 144º 

~--------. ~ctor 
Secretario 

Inscrito en e[ fofio :N" 40.938 de[fi6ro respectivo 
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Jose Francisco Rebolledo Pulido 
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Pdvsa Gas 
Av. Principal Campo Norte Edif. 2, Anaco – Apart. Postal 6003. Edo. Anzoátegui. Telf.: (0282) 4205217/Fax: (0282) 4201211- ww.pdvsa.com 

 

 

 

A QUIEN PUEDA INTERESAR 

 

 

Hacemos constar que la persona, cuyos datos se indican a continuación, 

presto sus servicios en PDVSA PETROLEO S. A. y reposan en nuestros archivos.  

 

 

NOMBRE:     REBOLLEDO PULIDO JOSE FRANCISCO 

CEDULA DE IDENTIDAD:   V-7102822 

FECHA DE INGRESO:   21.04.1992 

FECHA EGRESO:    01.12.2002 

 

 

Se expide esta constancia a petición de la parte interesada a los 27 días 

del mes de Octubre de 2011. 

 

 

 

 

Servicios al personal 

Recursos Humanos 

VA SIN ENMIENDA 
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GENIER 

A COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ 
N A-0102233 

Certificado de Habilidad 982 

LEY N° 24648 
2022061799 

Los que suscriben certifican que: 
REBOLLEDO PULIDO. JOSE FRANCISCo 

El Ingeniero (a): 

DEPARTAMENTAL DE LIMA 
Adscrito al Consejo Departamental de: 

213589 2018-05-23 
Con Registro de Matricula del CIP NO: 

ING. QUIMICA 
Fecha de Incorporación: 

Especialidad 

De conformidad con la Ley N° 28858, Ley que complementa a la Ley N° 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto 

del Colegio de Ingenieros del Peri, SE ENCUENTRA cOLEGIADO Y HÁBIL, en consecuencia está autorizado para 

ejercer la Profesión de Ingeniero (a). 

VARIOS/OTROS 
ASUNTO 

ENTIDAD VARIOS O 
PROPIETARIO 

VARIOS 
LUGAR 

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE 

VIGENCIA HASTA 

ANO 
2023 

SAN ISIDRO 21 JUNIO 
de del 2022 

VÁLIDO SOLOARIGINAL oD DE 

SECRETARIA 
IHCADDSMGONZAL Tuno Mañana 11:56:09 

A 
ING.CP JORGE/REYNALDO CUEVA NOLBERTO 

DIRECTOR 5ECRETARIO DEL CDL CP 

Ing. Maria del Carmen Ponce Mejía Ing. 
Decana Nacional Perú 

Sonsejo Departamental 
Colegio de Ingenieros del Perú 

Colegio de Ingenieros del Perú 
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HAS BEEN FORMALLY EVALUATED FOR DEMONSTRATED EXPERIENCE, KNOWLEDGE AND PERFORMANCE 

IN ACHIEVING AN ORGANIZATIONAL OBJECTIVE THROUGH DEFINING AND OVERSEEING PROJECTS AND 

RESOURCES AND IS HEREBY BESTOWED THE GLOBAL CREDENTIAL

IN TESTIMONY WHEREOF,  WE HAVE SUBSCRIBED OUR SIGNATURES UNDER THE SEAL OF THE INSTITUTE

THIS IS TO CERTIFY THAT

Project Management Professional (PMP)® 

Jennifer Tharp | Chair, Board of Directors Pierre Le Manh | President & CEO

Jose Francisco Rebolledo Pulido

PMP® Number: 1629358 PMP® Original Grant Date: 09 July 2013 PMP® Expiration Date: 09 July 2025
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Jose Francisco Rebolledo Pulido

PMP® Number: 1629358
PMP® Original Grant Date: 09 July 2013

PMP® Expiration Date: 08 July 2025
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Date of Achievement: Mar 16, 2018
Certi�cate Number: CP-0608PR

A
CT

IT
IO

N
ER PMO

GLOBAL
ALLIANCE

  Certi�ed Practitioner
PMO VALUE RING
PMO-CP R

R

José Rebolledo

Has successfully completed the requirements to be 
recognized  by  PMO  Global  Alliance  as a Certi�ed 
Practitioner on  the PMO VALUE RING Methodology.

Americo Pinto
Chairman
PMO Global Alliance

Examination Accredited Partner:
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José Francisco Rebolledo Pulido
is awarded the designation Certified ScrumMaster® on

this day, December 12, 2016, for completing the
prescribed requirements for this certification and is

hereby entitled to all privileges and benefits offered by
SCRUM ALLIANCE®.

Certificant ID: 000598081 Certification Expires: 12 December 2018

Certified Scrum Trainer® Chairman of the Board
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José Francisco Rebolledo Pulido
is awarded the designation Certified ScrumMaster® on this

day, December 12, 2016, for completing the prescribed
requirements for this certification and is hereby entitled to
all privileges and benefits offered by SCRUM ALLIANCE®.

Certificant ID: 000598081 Certification Active through: 13 December 2020

Certified Scrum Trainer® Chairman of the Board

00178



CV MANUEL NAVARRO 

00179



Enero 2023 

MANUEL ALFREDO NAVARRO PARDO 
Jr Santa Elena Norte 155, Block G Dpto 404, Santiago de Surco, Lima. 

Telf.:  4358892/ celular 969648411 
e-mail: manuel.navarro@saviaperu.com; manuelnavarrop@gmail.com 

 
RESUMEN 

 
Especialista en asuntos ambientales y socioambientales para el sector hidrocarburos y energía, con estudios 
en ciencias de la Ingeniería, título en Ingeniería Industrial, especialización en Gestión Ambiental y de 
Seguridad, Maestría en Ingeniería Ambiental. Experiencia en gerenciamiento y dirección de más de 25 
Estudios de Impacto Ambiental y Social para las actividades de hidrocarburos y energía, conducción de 
Programas de inversión ambiental, social y Sistemas de Gestión HSE integrado a las actividades operativas 
de hidrocarburos. Responsable de la gestión ambiental, social y las actividades de responsabilidad social 
corporativa para 2 Lotes de exploración y explotación de Hidrocarburos (Lote Z-2B en Talara-Paita-
Sechura, Z-6 en Lambayeque-Sechura sur). Hasta el 2017 estuvo a cargo del área socio ambiental de los 
lotes Z-33 en Lima-Ica, Z-35 en La Libertad y Z-36 en Ancash, Z-48 frente a Ancash. Z-49 frente a Lima 
norte, Z45 aguas profundas de Piura-Lambayeque y Lote XXVI en Lambayeque y Sechura, tierra, en casi 
toda la costa peruana. Una carrera de 32 años - 28 de ellos en la industria energética – desarrollando 
proyectos en los campos de innovación estratégica, prevención de incidentes, capacidad analítica y 
habilidad para promover y gerenciar cambios. Proactivo, orientado a la gestión por resultados y mejora 
continua. Capacidad para anticipar y solucionar problemas. Ha sido profesor en la Maestría de Ingeniería 
Mecánico Eléctrica de la UDEP y profesor de cursos de pregrado en la UDEP entre los años 1985-1989 y 
el año 2019 a la fecha con los cursos Impacto y Gestión Ambiental y Sostenibilidad Operativa. Durante el 
2018, 2019 y 2020 profesor del curso Sistema de Gestión Ambiental- Ingeniería Ambiental de la 
Universidad San Ignacio de Loyola. 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
Savia Perú S.A. (antes Petro-Tech Peruana S.A.) 
Empresa dedicada a la exploración y extracción de petróleo crudo y gas en el zócalo continental peruano: 
 
Jefe Planeamiento Ambiental                              Agosto 2015- actual 
Responsable de obtener y mantener las certificaciones y permisos ambientales así como modificaciones de 
IGAs, elaboración de planes de contingencia, implementación/ejecución de los programas de gestión 
ambiental, supervisión ambiental del plan de abandono por término de contrato, entre otros. Comunicación 
y coordinación con autoridades ambientales: DGAAH/MINEM, OEFA, MINAM, SENACE y DICAPI. 
Participación activa en los comités ambientales y sociales de la SNMPE. Recomienda mejoras en 
Programas Ambientales. Revisa y propone aportes y modificaciones a los proyectos de normas legales 
referidos a temas de medio ambiente, sociales y de seguridad.  
 
Jefe Protección Ambiental                                             Enero 1994 – Julio 2015 
Responsable de las funciones inherentes al cumplimiento de la legislación y estándares sobre protección 
ambiental y programas socioambientales, ha conducido con éxito todos los estudios de impacto ambiental y 
social de los proyectos principales de la empresa, ha dirigido el Programa de Adecuación y Manejo 
Ambiental PAMA durante 7 años, completando satisfactoriamente 96 proyectos. Tiene a cargo el Programa 
de Monitoreo Ambiental (agua, aire y suelo), coordina las actividades de  supervisión de medio ambiente 
(antes OSINERGMIN hoy OEFA), coordina las inspecciones con la autoridad marítima, recomienda 
mejoras en Programas Ambientales, interpreta normas legales para su aplicación. Participa activamente en 
los comités sectoriales de hidrocarburos. Coordina con los Gerentes de los Proyectos, Jefes de 
Departamento, Asistentes de Área, y personal operativo de apoyo. Mantiene comunicación y coordinación 
permanente con Autoridades del Ministerio de Energía y Minas (DGAAE) y DICAPI, mediante reuniones 
mensuales. 
− Se ha obtenido la aprobación de más de 25 Estudios de Impacto Ambiental para proyectos de 

Exploración sísmica y Perforación exploratoria, Explotación, desarrollo, transporte por ductos 
submarinos y terrestres, Planta Criogénica, Instalaciones para manejo y tratamiento industrial de 
residuos, etc. Durante el proceso de evaluación de los IGA ha participado activamente, como 
representante de Savia, en los planes de participación ciudadana de todos los talleres y audiencias 
públicas.  

− Dirección de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de diferentes proyectos, aprobados por la 
Autoridad Competente en el sector hidrocarburos. 

− Supervisión y control de los aspectos ambientales significativos de la empresa con respecto a sus 
actividades operativas. 
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− Especialista en Manejo de crisis por contingencias ambientales, con experiencia de más de 15 años en 
elaboración de Planes de Contingencia para control de derrames de hidrocarburos y como 
coordinador en el lugar del derrame. Capacitación en Control de derrames de petróleo en el mar, curso 
recibido en la Texas A&M University at Galveston- USA y en Dania, Florida a cargo del CCA (Clean 
Caribbean & Americas, ahora OSRL) 

− Ha sido instructor del curso Control y contingencias de derrames en el mar y tierra desde el año 2000 
dictado a los trabajadores incluyendo practica de simulacros en el mar y ejercicios convocados por 
Capitanía de Puerto. 

− Ha participado activamente en proyectos de tratamiento de aguas de producción (físico-químico) y 
control analítico de contaminantes. De igual modo cuenta con experiencia para el manejo y operación 
de sistemas de tratamiento de aguas residuales. Asimismo ha intervenido en proyectos de tratamiento, 
recuperación y disposición de fondos de tanques de almacenamiento de hidrocarburos.  

− Ha intervenido en estudios de modelación matemática en 3D y 2D para evaluar la dispersión y 
distribución de contaminantes en el mar, sobre la base del modelo hidrodinámico y las corrientes 
marinas. Con dicho modelo también se ha simulado rutas de posibles derrames de petróleo en el agua. 

− Dirección del Plan de Manejo Ambiental y social de proyectos de Prospección Sísmica Marina 2Dy 3D 
en los lotes Z-6 (Lambayeque-Piura), Z-33 (Lima-Ica), Z-49(Lima Norte), Z-48 (Ancash), Z-36 
(Ancash), Z-35 (La Libertad). 

− Ha conducido proyectos de planes de abandono, llevando a cabo estudios de fondo marino con el 
objeto de evaluar la situación ambiental del lugar que se ha utilizado por plataformas petroleras, 
incluyendo estudios de plataformas nuevas como arrecifes artificiales. 

− Diseño y control del Monitoreo de parámetros ambientales en aire, agua y suelos de acuerdo a 
estándares internacionales (US EPA, APHA, etc) y normas nacionales. 

− Supervisión de Inventario anual de emisiones de toda la operación en el Lote Z-2B con el propósito de 
identificar fuentes significativas para proyectos de reducción de GEI, así como oportunidades para 
mejorar factores energéticos (producción – emisión CO2 equivalente). 

− Ha participado en diseño de Planes de Monitoreo de calidad de aire y emisiones en Plantas Industriales 
aplicando normas y métodos internacionales (US EPA) y nacionales para muestreo y medición  
instrumental y analítica, incluyendo sistemas CEM (Monitoreo continuo de emisiones). 

−  Diseño y Ejecución de procesos de reciclaje, como parte de la prevención de la contaminación y el 
manejo eficiente de los residuos 

− Dirección de diversos Proyectos de Remediación Ambiental de suelos, por un total de 100,000 m3 
aprox. de suelos contaminados (principalmente pasivos ambientales), incluido el proyecto de PTS 
considerado en el país como uno de los más grandes en biorremediación de suelos utilizando bacterias 
nativas bioaumentadas. 

− Ha dirigido programas de Monitoreo participativo socioambiental para proyectos de exploración 
sísmica en lotes Z-6, Z-35, Z-36, Z-33 y proyectos de explotación en el lote Z-2B. 

 
Representante de la Alta Dirección del Sistema Integrado de Gestión        Agosto 2002 – Enero2010  
Líder del proceso de Implementación y operación del Sistema integrado de Gestión basado en las normas 
ISO 14001 (Gestión Ambiental) y OHSAS 18001 (Seguridad y Salud Ocupacional), sistema certificado 
desde el 2005 mediante acreditadores internacionales (ANAB y BVQI) y ratificado el año 2008. 
Responsable de la dirección estratégica para lograr y mantener la certificación internacional de las normas.  
Contó con un grupo de más de 20 colaboradores o facilitadores y con 13 auditores internos calificados.  
− Preparación de Política Integrada EHS y definición de Objetivos y Metas. 
− Identificación de peligros y aspectos ambientales en todas las áreas. 
− Dirección del proceso de Evaluación de riesgos e impactos ambientales. 
− Diseño de Programa de Gestión de Seguridad y Medio Ambiente. 
− Diseño del Programa de Capacitación y Programa de Monitoreo y Medición 
− Supervisión y control de todos los procesos de mejora continua y auditorias. 
− Revisión de Acciones Correctivas y preventivas, informes, comunicaciones, procedimientos 

operativos. 
− Preparación y revisión de los procedimientos de Gestión. 
 
PETROLEOS DEL MAR S.A. 
Empresa nacional liquidada que fue subsidiaria de Petro-Perú y que se dedicó a la extracción de petróleo 
crudo y gas natural en el zócalo continental del noroeste peruano.  
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Mantenimiento e Ingeniería                                 1988-1993 
− Planeamiento, supervisión y control de proyectos de Ingeniería relacionados a las actividades de 

producción y servicios operativos. 
− Control y supervisión del área de Mantenimiento en operaciones offshore. 
− Diseño e implementación de sistema de instrumentación de parámetros de producción y ayuda para la 

navegación marina. 
− Optimización, automatización y modernización de equipo medidores de flujo para petróleo y gas. 

 
EXPERIENCIA DOCENTE: 
 
UNIVERSIDAD PARTICULAR DE PIURA     1985-1988 
 
Profesor principal del curso de Electrónica en la facultad de Ingeniería 
Encargado del Laboratorio de Electrónica y Automática 
 
UNIVERSIDAD PARTICULAR DE PIURA     2010-2012 
 
Profesor de Maestría de Ingeniería Mecánico Eléctrica.  
 
UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA     2018-2020 
 
Profesor de pre-grado en Facultad de Ingeniería, Ingeniería Ambiental ciclos 2018-I y 2019-II.  
 
UNIVERSIDAD PARTICULAR DE PIURA – CAMPUS LIMA    2019-actual 
 
Profesor de pre-grado en Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería Industrial y Sistemas.  
 
 

 
EDUCACION SUPERIOR  

 
 UNIVERSIDAD PARTICULAR DE PIURA  (1978 – 1983) Bachiller en Ciencias de la 

Ingeniería e Ingeniería Industrial. Titulado y Colegiado, Numero Registro CIP 32566.  
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA (2000 – 2001) Master of Science (MSc) en 
Ingeniería Ambiental.  
 
 

CAPACITACION  
 

 Asistencia a Seminario Responsabilidad Social y desarrollo sostenible en Albany, New York (Set. 
2004) 

 Control de derrames de petróleo en el mar, curso recibido en la Texas A&M  University at 
Galveston- USA; agosto 1996 

 Control y preparación para respuesta a derrames de petróleo, en Dania, Florida a cargo del CCA 
(Clean Caribbean & Americas), Noviembre del 2010 

 Identificación de Sitios Contaminados y técnicas de remediación de suelos, TEMA, mayo 2015 
 Seminario de Gestión de la sostenibilidad corporativa, SNMPE, Abril 2017 
 Gestión de Planes de Contingencia y dimensionamiento de capacidad de respuesta, LAMOR, 

Noviembre 2019 
 Sostenibilidad Industrial, MIT – USA, Octubre-Noviembre 2022. 

 
PARTICIPACION COMO SPEAKER EN CONGRESOS 

 
 Expositor en diferentes congresos nacionales: INGEPET (2022, 2014, 2011, 2008, 2005, 2003), 

CONIMERA, entre otros  
 Foro de Responsabilidad Social Corporativa de Empresa de Capital Coreano, Noviembre 2016 
 Expositor en congreso internacional sobre Petróleo y Ambiente IPEC 2001: Houston Texas-USA  
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Análisis Vibracional para balanceo dinámico y Medición de Ruido, CONIMERA 1988 (Perú):  

Biorremediación de suelos contaminados con hidrocarburos pesados, IPEC 2001 (Houston, USA) 
Manejo Integral de Residuos en Operaciones Costa afuera, INGEPET 2002 (Perú) 

Remediación de pasivos ambientales (suelos con petróleo), INGEPET 2005 
Modelación matemática 3D para proyectos de perforación marítima INGEPET 2008. 

Monitoreo Comunitario SocioAmbiental Participativo para el Lote Z-35 INGEPET 2008 
Avistamiento de mamíferos marinos durante campañas sísmicas 2006-2010 INGEPET 2011 

Cultivo experimental de la concha de abanico en plataformas petroleras INGEPET 2014 
 

OTROS 
 

Dominio del Inglés upper intermedio (escrito, lectura, hablado), Deportes: Tae-bo, Hobbies: Lectura, 
música. 

 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL RELEVANTE 
 

Como representante de la Alta Dirección de Petro-Tech, ha conducido la certificación y recertificación el 
proceso de Certificación ISO 14001-2004 y OHSAS 18001-2007 

 
Profesor de Maestría de Ingeniería Mecánico-Eléctrica en la Universidad Particular de Piura (UDEP)   

 
Especialista en implementación de Sistemas de Gestión ISO 14001 y OHSAS 18001 (Bureau Veritas) 

 
Profesor en Programa de Maestría de la Universidad Nacional de Piura (2002-2003) 

 
Profesor del curso Sistema de Gestión Ambiental, Programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad San 

Ignacio de Loyola (2018-2020) 
 

Asesor de Tesis para obtener Titulo profesional y grado de Master en Universidades (UDEP, UNPRG, 
UNI, UNALM, etc) 

 
Miembro del Comité Ambiental Regional de Piura (CONAM), representando al sector minero petrolero, 

desde el año 2000 hasta fines del 2004. 
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