Tabla 1. Cronograma de Ejecucion del Plan de Abandono

ACTIVIDAD

Duracion

DIA
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Actividades preliminares

Informar a OEFA cronograma

) y 2 dias
de ejecucién
Movilizacién 1 dia
Disposicion de extintores y ,
o 1dia
sefialética
Induccién en Proteccion
Ambiental, Salud Ocupacional y | A diario
Seguridad
Cercado del perimetro de la
EESS
Instalacién del cerco .
o 7 dias
perimétrico
Corte de alimentacién
eléctrica
Desmontaje de tableros .
L. 2 dias
eléctricos
Instalacion tablero portatil ,
o 1 dia
provisional
Corte de agua y desagiie 1 dia
Desmontaje de canopy 3 dias
Desmontaje de equipos y
accesorios
Desmontaje de bombas 2 dias
Desmontaje de compresora |1 dia




Desgasificado, limpieza y

. ) 3 dias
desmontaje de tuberias
Retiro de tanques
Desgasificacion de tanques | 4 dias
Lavado de tanques 3 dias
Excavaciones alrededor de ,
3 dias
tanques
Desmontaje e izaje de ,
1 dia
tanques
Demolicién de edificaciones
Desmontaje puertas, ,
o 4 dias
ventanas, luminarias
Demolicién de oficinas, ,
8 dias
almacenes, zona de lavado
Demolicién de pavimento 6 dias
Plan de manejo ambiental
Plan de contingencia
Capacitaciones
Simulacros
Programa Muestreo —
monitoreo ambiental
Aire 5
Ruido 1
Eliminacién de escombros 12 dias
Eliminacién agua ,
. 1 dia
contaminada
Acondicionamiento del area ,
1 dia

para usos futuros







