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PLAN DE ABANDONO PARCIAL DEL DIESELDUCTO MALVINAS — SAN MARTIN 3, LOTE 88

6. DEMANDA DE RECURSOS E INSUMOS, USO DE RECURSOS HIDRICOS,
AGUAS RESIDUALES Y EFLUENTES, EMISIONES, RUIDO Y
VIBRACIONES

6.1 Demanda de recursos e insumos
6.1.1 Insumos

6.1.1.1 Combustibles y Lubricantes

Durante la ejecucion del Plan de Abandono Parcial se estima consumir 558540 galones de combustible
(diésel), el cual se utilizara principalmente para el funcionamiento de los generadores y maquinaria
pesada. El envio se realizara de manera progresiva, de acuerdo al requerimiento del proyecto desde
el campamento Malvinas hacia los campamentos temporales, por medio de helicépteros en tanques
helitransportables de 500 y 1000 galones.

El almacenamiento de combustible y lubricantes en cada campamento temporal se hara en tanques
metalicos o en tanques flexibles (bladders), los cuales seran ubicados en pozas de contencién
impermeabilizadas con geomembranas que cuentan con techo de geomembrana para protecciéon ante
lluvias. Asimismo, como medida de seguridad, ante algun caso de rotura y/o derrame, las pozas tendran
una capacidad de contencion de 110% del volumen del contenedor, que almacenara el combustible.

El almacén temporal de combustible se instalara en una zona alejada del campamento y cerca de los
helipuertos, a fin de disminuir su manipulacién y transporte. A manera preventiva, para sofocar
cualquier incendio, se contara con extintores portatiles aplicables para este tipo de combustible.

Se contara con tanques portétiles o cilindros montados en unidades moviles, para la distribucién de
combustible a las unidades que trabajen sobre el DdV. Las unidades seran acondicionadas con los
elementos de prevencion y respuesta a derrames.

El consumo de combustible estimado se aprecia en la Tabla 6-1:

Tabla 6-1: Consumo de combustible para el proyecto de abandono parcial

Tramo Almacenes de Combustible Demanda aproximada (gal)
Campamento Malvinas Malvinas 96980
Locacion San Martin 1 San Martin 1 34200
Camp. Km 4+200 45600
Tramo Malvinas — San Martin 1 Camp. Km 10+000 45600
Camp. Km 20+000 45600
Demanda total aproximada 267980

Fuente: Pluspetrol Pert Corporation, 2022.

6.1.1.2 Quimicos

Durante las actividades de abandono parcial se requerira el nitrdgeno gaseoso, el cual se inyectara a
través de la facilidad instalada (cabezal) en el ducto 4" a una presion constante. La inyeccién de
Nitrégeno (N2) se realizara con el fin de desplazar todo el volumen de aire atrapado en el interior de la
tuberia a una presion maxima de 15 psi. En el Anexo 6.2, se adjunta la Hoja de Seguridad (MSDS)
de insumos quimicos, Nitrogeno Gaseoso.

6.1.1.3 Sustancias Peligrosas

Para el presente proyecto no se tiene previsto el empleo de ningun tipo de sustancias peligrosas en
las actividades de abandono parcial del dieselducto.
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6.1.2 Recursos

Los equipos y materiales requeridos para el abandono del dieselducto, tales como maquinaria pesada,
equipos de soldadura y otras facilidades seran transportados principalmente por via fluvial hacia el
Campamento Base Malvinas a través del rio Urubamba; luego, la movilizacién continuara por via aérea
(helicbpteros) y terrestre con direccion hacia los campamentos temporales y locaciones (SM1 y SM3),
areas de acopio y a los diferentes frentes de trabajo a través del Derecho de Via existente. Ver Anexo
6.1 Plano de Rutas de Vuelo.

El aerédromo y el helipuerto de Malvinas se mantendran como el principal centro de enlace logistico
para el traslado de personal y carga hacia los campamentos temporales y locaciones (SM1y SM3).
6.1.2.1 Equipos y Maquinaria

En la Tabla 6-2 se lista una estimacion de los principales equipos a emplear durante las actividades de

abandono, el nimero estimado corresponde por locaciéon o campamento:

Tabla 6-2: Maquinaria a emplear en campamentos y locaciones

item Equipo Cantidad

1 Generador 2

Excavadora PC 200 o similar

Tractor D6 (tractor topador) o similar

Camioneta 4x4

Morooka (transportadores sobre oruga todo terreno)

Ponguero
Motosoldadora Bob Cat 260A (Miller)

Nlolals w N
PRk N R e

Fuente: Pluspetrol Pert Corporation, 2022.

6.1.2.2 Materiales

El campamento base ubicado en Malvinas sera el centro de control logistico y transito para todo
material a ser movilizado hacia los campamentos temporales y locaciones (SM1 y SM3). Asimismo, se
contara con dos puntos de apoyo logistico para el almacenamiento de materiales, la ubicacién de los
mismos se presenta en el Anexo 6.6 Mapa de Puntos de Apoyo Logistico.

6.1.2.3 Personal

Las actividades se realizaran en diversos frentes de trabajo, teniéndose un maximo aproximado de 200
trabajadores durante el pico de mayor carga de actividades.

En los frentes de trabajo se distribuirdn cuadrillas de trabajo, que contendran, dependiendo de la
actividad de los puestos que se indican a continuacion:

Tabla 6-3: Perfil estimado del personal

ftem Cargo

1 Supervisor Civil
Supervisor EHS

Enfermero

Capataz

Operario

Operador de equipo pesado

N o o WD

Operador de equipo liviano
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item Cargo

8 Vigia

9 Ayudantes
Fuente: Pluspetrol Pert Corporation, 2022.

La fuerza laboral a emplearse durante las actividades de abandono estara conformada por mano de
obra calificada y no calificada. Un porcentaje de esta mano de obra no calificada podra ser contratada
en las comunidades del area del proyecto, estimandose en aproximadamente en un maximo de 30
personas en el pico de actividades.

Es preciso mencionar que, ante las graves circunstancias que atraviesa el Per y el mundo por el COVID-
19; la gestion de salud y seguridad priorizara las medidas sanitarias contra el COVID-19, considerando
de manera prioritaria las acciones de prevencion, control y respuesta ante contagio de COVID-19.
Pluspetrol cuenta con protocolos sanitarios establecidos frente al Covid-19 para los trabajadores en
campo. Por lo tanto, si durante la ejecucion de los trabajos se mantienen las actuales condiciones de
emergencia sanitaria que puedan poner en riesgo la salud de las comunidades, consideradas como
poblaciones vulnerables, Pluspetrol limitara a la contratacion de personal de las mismas.

La mano de obra especializada sera foranea, proveniente de Lima u otras ciudades. Las principales
funciones y roles de mano de obra calificada se describen a continuacion:

El Supervisor civil llevara la bitacora de la obra, verificara los tiempos y trabajos realizados, el
Supervisor de EHS tendra que realizar recorridos para la identificacion de riesgos, vigilar la portacion
del EPP, validar los equipos a utilizar por parte de trabajadores y contratistas. EI Enfermero, es la
persona que tiene por oficio asistir o atender a enfermos, heridos o lesionados, o ayudar al médico. Se
contard con un capataz, la funcién de este es, la de coordinar y controlar las tareas que realizan los/las
operarios/as. El Operario tiene a su cargo asegurarse del mantenimiento a equipos para garantizar la
seguridad, supervisar los procesos, realizar procedimientos en los controles de calidad y pruebas de
acuerdo a su certificacién (maquinaria pasada o liviana). Los operadores seran personal capacitado,
con experiencia y pericia en la conduccion de equipos pesados o ligeros.

6.1.3 Demanda de Material de Relleno

Las actividades de abandono consideran la excavacion y relleno con el mismo material. Asi también,
el material excedente, producto de los trabajos de demoliciéon de las estructuras de concreto sera
incorporado como relleno de zanjas, por lo tanto, no se requeriria material de relleno ni se tendra
material excedente.

El material superficial organico del suelo o capa fértil (top soil) que es retirado del DdV, sera
almacenado y conservado en los depdésitos de acopio de suelo organico (DSO), para posteriormente
ser usados durante las actividades de revegetacion post abandono.

6.1.4 Demanda de Energia eléctrica

La energia necesaria para cada campamento sera proporcionada por dos (02) motogeneradores de
diésel de al menos 200 kW, quedando siempre un equipo de contingencia. Estos generadores estaran
encendidos de manera permanente mientras dure la instalacion y operacion de los campamentos. El
consumo de diésel estimado se sefala en el numeral 6.1.1.1.

6.1.5 Transporte de equipos, materiales y recursos humanos

Los equipos, maquinarias y materiales requeridos para las actividades de abandono seran
transportados principalmente via fluvial hacia el Campamento Base (CB) Malvinas a través del rio
Urubamba. Algunos materiales seran transportados via aérea desde Lima.

Www.erm.com Proyecto No.: 0607639 Cliente: Pluspetrol Peru Corporation S.A. 3
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El personal foraneo seré trasladado via aérea desde Lima al CB Malvinas. Luego, la movilizacién sera
via aérea (helicopteros) y/o terrestre a través del Derecho de Via hacia los campamentos temporales,
areas de acopio y a los diferentes frentes de trabajo.

6.2 Uso y Aprovechamiento de Recursos Hidricos

Es preciso indicar que Pluspetrol cuenta con Licencias de Uso de Agua Superficial, empleadas para
los campamentos volantes de mantenimiento del flowline, asi como también, para la operaciéon y
mantenimiento de las locaciones San Martin 1 y San Martin 3. Las mismas fuentes de agua se utilizaran
para el presente Plan de Abandono; y, a continuacion se sefialan las licencias de uso correspondientes:
(ver Anexo 6.3 Licencias de Agua Vigentes).

= Licencia de uso de agua superficial con fines energéticos para campamento Km 4.2 de la linea
de conduccién Malvinas - San Martin 1, otorgada mediante R.D. N° 003-2018-ANA/AAA XIl.UV.

= Licencia de uso de agua superficial con fines energéticos para campamento Km 10 de la linea
de conduccién Malvinas - San Martin 1, otorgada mediante R.D. N° 316-2017-ANA/AAA XII.UV.

= Licencia de uso de agua superficial con fines energéticos para campamento Km 14.2 de la linea
de conduccién Malvinas - San Martin 1, otorgada mediante R.D. N° 298-2017-ANA/AAA XII.UV.

= Licencia de uso de agua superficial con fines energéticos para campamento Km 20 de la linea
de conduccién Malvinas - San Martin 1, otorgada mediante R.D. N° 296-2017-ANA/AAA XII.UV.

= Licencia de uso de agua superficial con fines energéticos para campamento para la Locacién
San Martin 1 — Lote 88, otorgada mediante R.D. N° 253-2016-ANA/AAA XII.UV.

La ubicacion de los puntos de captacion para cada campamento temporal y el consumo de agua se
detallan en la Tabla 6-4. Asimismo en el Anexo 6.5 Mapa de Ubicacion de Puntos de
Captacién de Agua, se detallan visualmente estas ubicaciones.

Tabla 6-4: Ubicacién de puntos de captacién de agua

Coordenadas estimadas Periodo de Demanda
Nombre de fuente de UTM (WGS 84 -S18) o mensual estimada
Campamento explotacién .

agua . promedio

Este Norte estimado (m3mes)
Km 4+200 Quebrada sin nombre 726333 8693255 18 meses 720
Km 10+000 Rio Camisea 731109 8693871 18 meses 720
Km 14+200 Quebrada Segakiato 733426 8694962 18 meses 720
Km 20+000 Quebrada sin nombre 738001 8694929 18 meses 720
"O‘;j‘:r'gg fa” Quebrada Cangrejo 742432 8698323 18 meses 720

Fuente: Pluspetrol Pert Corporation, 2022.

De acuerdo a los Estandares de Calidad de Ambiental para Agua, las fuentes de agua identificadas
corresponden a la Categoria 4 - Conservacion del Ambiente Acuatico, Rios de Selva, y se encuentran
en la jurisdiccion de la Autoridad Local del Agua La Convencién.

Considerando que, en el pico maximo del proyecto, los campamentos podran albergar hasta un
promedio de 120 personas, la demanda mensual estimada llegara alrededor de 720 m3/mes. Se
gestionara las correspondientes Autorizaciones de Uso de Agua adicionales a las Licencias de Uso de
Agua vigentes, a fin de cubrir la demanda del proyecto.

Es preciso indicar que, la oferta hidrica de los cuerpos de agua superficial empleados para la captacion,
permitira cubrir la demanda requerida, segun se sefiala en los expedientes que dieron origen a las
licencias de uso de agua, cuyos valores se presentan en el Anexo 6.4 Calculo de Oferta Hidrica
de los cuerpos de agua involucrados en el Abandono Parcial.
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6.3 Aguas Residuales y Efluentes

El agua residual doméstica proveniente de los campamentos sera tratada a través de sistemas de
biodigestién anaerobia, y dispuesta mediante infiltracion en el terreno. Se estima tener un volumen de
efluente correspondiente al 80% del agua captada. Los biodigestores seran implementados a medida
que la poblacién del campamento se incremente.

Es preciso sefialar, que todos los campamentos cuentan actualmente con Autorizaciones Sanitarias
de los Sistemas de Tratamiento y Disposicion final con Infiltracién en el Terreno. A continuacion, se
enumeran las autorizaciones vigentes que se emplearan en las actividades de abandono:

= Autorizacién Sanitaria del Sistema de Tratamiento y Disposicion final con Infiltracion en el
Terreno para el campamento volante Km 4.2 de la Linea de Conduccion San Martin — Lote 88,
otorgada mediante R.D. N° 1568-2016/DSA/DIGESA/SA

= Autorizacién Sanitaria del Sistema de Tratamiento y Disposicion final con Infiltracion en el
Terreno para el campamento volante Km 10 de la Linea de Conduccion San Martin — Lote 88,
otorgada mediante R.D. N° 1474-2016/DSA/DIGESA/SA

= Autorizacion Sanitaria del Sistema de Tratamiento y Disposicion final con Infiltracion en el
Terreno para el campamento volante Km 14.2 de la Linea de Conduccion San Martin — Lote 88,
otorgada mediante R.D. N° 1820-2016 /DSA/DIGESA/SA

= Autorizacién Sanitaria del Sistema de Tratamiento y Disposicién final con Infiltraciéon en el
Terreno para el campamento volante Km 20 de la Linea de Conducciéon San Martin — Lote 88,
otorgada mediante R.D. N° 1401-2016 /DSA/DIGESA/SA

= Autorizacion Sanitaria del Sistema de Tratamiento y Disposicion final con Infiltracion en el
Terreno para la Locacion San Martin 1 — Lote 88, otorgada mediante R.D. N° 1344-
2016/DSA/DIGESA/SA

Se adjuntan las autorizaciones en el Anexo 6.7 Autorizaciones Sanitarias de los sistemas de
tratamiento y disposicion final de aguas residuales domésticas con infiltraciéon en el terreno,
vigentes.

Las coordenadas de ubicacién proyectadas de los sistemas de tratamiento autorizados se presentan
en la Tabla 6-5:

Tabla 6-5: Coordenadas autorizadas de infiltracién de terreno

Coordenadas aproximadas

Campamento Punto_ de. ubicacion de UTM (WGS 84 —S18)
biodigestores

Este Norte
Biodigestor 1 726445 8693321
Biodigestor 2 726445 8693315
Km 4+200 o
Biodigestor 3 726439 8693315
Biodigestor 4 726439 8693321
Biodigestor 1 731060 8693415
Biodigestor 2 731060 8693405
Km 10+000 o
Biodigestor 3 731054 8693405
Biodigestor 4 731054 8693415
Biodigestor 1 733336 8694981
Biodigestor 2 733336 8694975
Km 14+200
Biodigestor 3 733330 8694975
Biodigestor 4 733330 8694981
Km 20+000 Biodigestor 1 738221 8694960
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Coordenadas aproximadas

Campamento Punto_ de_ ubicacion de UTM (WGS 84 —S18)
biodigestores

Este Norte
Biodigestor 2 738221 8694954
Biodigestor 3 738215 8694954
Biodigestor 4 738215 8694960
Biodigestor 1 742164 8698248
Locacion San Martin 1 Biodigestor 2 742164 8698242
Biodigestor 3 742158 8698242
Biodigestor 4 742158 8698248

Fuente: Pluspetrol Pert Corporation, 2022.

Es preciso indicar que, las autorizaciones estan basadas en una poblacion de 60 personas.
Considerando que se tendrd un pico promedio de 120 personas en los campamentos, se requerira
gestionar nuevas Autorizaciones Sanitarias del Sistema de Tratamiento y Disposicién final con
Infiltracién en el Terreno.

6.4 Emisiones Atmosféricas

Las actividades a desarrollar seran focalizadas y secuenciales en los tramos del derecho de via,
empleandose maquinaria pequefia como el que se emplea actualmente en la operacion, por lo cual no
se espera que representen fuentes importantes de emisiones. En los campamentos se cuentan con
generadores eléctricos de baja capacidad.

Segun los lineamientos con respecto al adecuado manejo de la calidad del componente atmosférico -
emisiones de material particulado y gases de combustién, se han establecido las siguientes medidas:

= Restricciébn del movimiento de maquinarias a las areas autorizadas para los trabajos de
abandono.

= Todos los helicopteros, maquinarias y equipos a combustién que se utilicen en el abandono
recibirAn mantenimiento preventivo.

6.5 Emisiones de ruidos

Los ruidos seran emitidos principalmente por fuentes maviles - helicéptero y maquinarias - que seran
utilizados durante las actividades de abandono.

Los trabajos a realizarse involucran una minima cantidad de maquinarias, las que tendran un
mantenimiento preventivo acorde a las especificaciones del fabricante. El traslado de la maquinaria y
tuberia se realizara por via aérea — helicopteros- y se establecera una ruta de vuelo desde Malvinas
hasta las zonas de descarga, evitando el sobrevuelo en zonas pobladas.

6.6 Vibraciones

Las vibraciones mecénicas seran emitidas principalmente por la maquinaria a emplear.

Para este componente se esperan que los niveles de vibraciones no se perciban, dado que los trabajos
no seran en paralelo o en simultaneo, por consiguiente, seran secuenciales con un tiempo de
funcionamiento minimo requerido.

En la medida que se pueda segun las caracteristicas de los equipos y maquinaria, se empleara
aislamiento de fuerza o de movimiento (amortiguadores y absorbedor de vibraciones). Asimismo, se
realiza un seguimiento al correcto funcionamiento de la maquinaria y a los mantenimientos respectivos
segun equipo y modelo.

Www.erm.com Proyecto No.: 0607639 Cliente: Pluspetrol Peru Corporation S.A. 6
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Anexo 6.1 Plano de Rutas de Vuelo
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SECCION 1: IDENTIFICACION DEL PRODUCTO E INFORMACION DEL FABRICANTE

1.1 IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO: Nitrégeno comprimido
NOMBRE COMERCIAL: Nitrégeno, Nitrégeno Medipure
SINONIMOS: Dinitrégeno

1.2 OTROS MEDIOS DE IDENTIFICACION
CLASIFICACION DE LA ONU

Clase: 2

Riesgo Principal: 2.2

N° de Riesgo: 20

20
1066

CLASIFICACION DE LANFPA (National Fire Protection Association)

SALUD =0
INFLAMABILIDAD =0 (Incombustible)
REACTIVIDAD =0 (estable y no reactivo con agua)

ESPECIAL = SA (la CGA recomienda designar a este producto como un
Asfixiante Simple)

FDS N° 015
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1.3 USO RECOMENDADO DEL PRODUCTO QUIMICO Y RESTRICCIONES DE USO
IDENTIFICACION PRINCIPAL DE USO: INDUSTRIAL, MEDICINAL

Llevar a cabo evaluacion de riesgo antes de usar.

1.4 NOMBRE DE LA COMPANIA

Praxair Argentina S.R.L
Saavedra 2251. Ricardo Rojas, Tigre
Buenos Aires- Argentina
Teléfono: (0054 - 011) 4736 — 6100
1.5 NUMERO DE EMERGENCIA

Numero de teléfono en caso de emergencia: 0-800-444-7729 (PRAX)

*Llame a los nimeros de emergencia las 24 horas.del dia solo en caso de derrames, fugas, fuego,
exposicion o accidentes que involucren este producto. Para obtener informacion de rutina, comuniquese

con su proveedor, representante de ventas de Praxair, o lame al 0-800-444-7729 (PRAX)

SECCION 2: IDENTIFICACION DEL PELIGRO

2.1 CLASIFICACION DE LA SUSTANCIA O MEZCLA

PELIGROS FISICOS

: Clase de Riesgo: Gas bajo presion
Clasificacion: Gas liquido refrigerado

FDS N° 015

Fecha de Emisién: 01/04/2016
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2.2 ETIQUETADO DE LOS RECIPIENTES SEGUN SGA

PICTOGRAMA SGA:

PALABRA DE ADVERTENCIA: ATENCION

INDICACION DE PELIGRO:

H281: Contiene gas refrigerado; puede provocar quemadurasa:lesiones.criogénicas.
CONSEJOS DE PRUDENCIA:

P282: Usar guantes aislantes contra el frio y equipo.de proteccion para la cara o los 0jos.

P336 + P315: Descongelar las partes congeladas con-agua tibia. No frotar la parte afectada. Buscar
asistencia médica inmediata.

P403: Almacenar en un lugar bien yentilado:

2.3 OTROS PELIGROS QUE NO CONTRIBUYEN A LA CLASIFICACION
Liquido y gas extremadamente frios y oxidantes bajo presion.
El producto acelera vigorosamente la combustion.

Los combustibles gue hagan contacto con oxigeno liquido pueden explotar al inflamarse o al haber un
impacto.

Puede ocasionar severas quemaduras por congelamiento.

Puede causar mareo y somnolencia.

FDS N° 015
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Los rescatistas podrian requerir la utilizacion de dispositivos de respiracion auténomos asi como ropa
protectora.

Este material es un liquido criogénico, azul palido, inoloro.

Por Politicas de Seguridad internas, PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. prohibe el trasvase.de productos

entre cilindros de gases permanentes.

SECCION 3: COMPOSICION/ INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES/ SUSTANCIAS

3.1 SUSTANCIA

Identidad Quimica: Nitrégeno

Formula Molecular: N2

COMPONENTE | NUMERO CAS | CONCENTRACION | NUMERO DE LA ONU
Nitrégeno | 7727-37-9 | >99.0 % | UN 1066

Componentes e Impurezas: No aplicable. No,contiene otros componentes o impurezas que puedan

influir en la clasificacion del producto.

3.2 MEZCLA

No aplicable;

SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1 DESCRIPCION DE PRIMEROS AUXILIOS

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS  Retire a la victima hacia un lugar donde haya aire fresco.
EN CASO DE INHALACION - L e e . .
Administre respiracion artificial si la victima no respira. Si la

respiracién es dificil, personal debidamente capacitado

FDS N° 015
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MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
EN CASO DE CONTACTO CON LA
PIEL

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

EN CASO DE INGESTION

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
EN CASO DE CONTACTO OCULAR

deber4 administrar oxigeno. Llame inmediatamente a un

médico.

Para exposicion a liquido, caliente de inmediato el &rea
congelada con agua tibia que no exceda de 1050F(410C). En
caso de exposicion masiva, retire la ropa‘mientras se aplica

una ducha con agua tibia. Llame a un médico.

Es una manera poco probable de exposicién. Este producto

es un gas a temperatura y presion.normales.

Enjuague de inmediato los'ejos con agua corriente durante 15
minutos, como minimo. Sostenga los parpados separados y
alejados de las dérbitas de los ojos para asegurarse que todas
las superficies sean enjuagadas perfectamente. Consulte a un

meédico, preferentemente un oftalmdlogo, de inmediato.

NOTAS PARA EL MEDICO: No tiene antidoto especifico. Asfixia y colapsos pueden suceder. El

tratamiento deber ser.dirigido para el control de los sintomas y de las condiciones clinicas del

paciente.

4.2 PRINCIPALES SINTOMAS Y EFECTOS AGUDOS Y RETARDADOS

EFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD: Efectos por Sobreexposicion Simple (Aguda)

Inhalacién Asfixiante. Los efectos se deben a la falta de oxigeno. En concentraciones

moderadas puede ocasionar dolores de cabeza, mareo, somnolencia,

excitacion, salivacion excesiva, vomito y pérdida del conocimiento. La

FDS N° 015

Fecha de Emisién: 01/04/2016
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falta de oxigeno puede ser mortal.

Contacto con la piel

No se esperan lesiones debido al vapor. El gas o liquido frio pueden

ocasionar severas quemaduras por congelamiento.

Ingestion

Una ruta poco probable de exposicion; sin embargo se pueden ocasionar

guemaduras severas por congelamiento en los labios 'y boca a

consecuencia de contacto con producto liquido.

Contacto ocular

No se esperan lesiones debido al vapor. El gas, o liquido frio puede

ocasionar severas quemaduras por congelamiento.

Sobreexposicion No se esperan lesiones.

Repetida

Otros Efectos por

Sobreexposicion

Carcinogenicidad
OSHA e IARC:

Asfixiante. La falta de oxigeno puede ser mortal.

El nitrégeno no es considerado como material cancerigeno por NTP,

4.3 INDICACION DE ATENCION MEDICA INMEDIATA Y TRATAMIENTO ESPECIAL

NECESARIO

NOTAS PARAEL MEDICO: No aplicable.

SECCION 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 MEDIOS DE EXTINCION

El nitrégeno no puede inflamarse. Utilice recursos adecuados para control del fuego circundante.

FDS N° 015
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5.2 PELIGROS ESPECIFICOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIA O MEZCLA

Asfixiante. La falta de oxigeno puede ser mortal. Evacue a todo el personal del area de riesgo. Rocie de
inmediato los contenedores con agua desde la distancia maxima hasta que se enfrien, teniendo
precaucién de no dirigir el rocio de agua a los venteos que estan en la parte superior de los
contenedores. No descargue rocio de agua en el nitrégeno liquido; al hacerlo se.congelara el agua
rapidamente. Corte el flujo si esto no conlleva riesgo. Cuando los contenedores se hayan enfriado,

retirelos del &rea del incendio si esto no conlleva riesgo.

5.3 RECOMENDACIONES

Riesgos fisicos y quimicos especificos  El calor del fuego puede generar presion en un cilindro y
ocasionar su ruptura.Ninguna parte del cilindro debera
someterse-a una temperatura que exceda de 52 ° C (125 °
F). Los. contenedores que contienen nitrégeno liquido
vienen:equipados con dispositivos de alivio de presion. El

ventearlos vapores puede impedir la visibilidad.

Medio de combate al fuego Acelera vigorosamente la combustion. Utilice recursos
adecuados para control del fuego circundante. El agua
(ducha de emergencia) es el medio de extincion preferido

para el fuego en vestimenta incendiada.

Procedimientos especiales de Retire a todo el personal del area de riesgo. La brigada de
combate del fuego . . . . . N
incendio debe utilizar equipo auténomo de respiracion y

ropa de proteccion completa para combate de incendio.

Inmediatamente enfrie los cilindros con chorros de agua
en forma de neblina desde una distancia segura. Remueva

las fuentes de ignicién si no presenta riesgo, mientras

FDS N° 015

Fecha de Emisién: 01/04/2016
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continte enfriando los recipientes con chorros de agua.
Retire los recipientes del area de incendio, si no presenta
riesgo. Las Brigadas de incendio locales deben conocer las

caracteristicas del producto.

Antes de entrar en las distintas areas, especialmente areas
confinadas, verifique la atmdsfera con un equipo adecuado

(Ej. Oximetro)

Productos posibles de causar Ninguno actualmente conocido.
combustion en contacto con Oxigeno

liquido

Posibilidades inusuales de incendio Ninguna conogida

Equipo de Proteccion y Precauciones  Los bomberos deben usar equipos de respiracion

para Escuadrones de Bomberos . > . .
auténomay vestimenta para combate de incendios.

SECCION 6: MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCION Y PROCEDIMIENTOS DE
EMERGENCIA

Liquido y gas bajo presion extremadamente frio.

Gas a alta presion. ElNitrégeno es un asfixiante. Retire inmediatamente a todo el personal del area de
riesgo. Use equipo de respiracion autbnoma cuando sea necesario. Remueva las fuentes de ignicion, si
no presenta riesgo. Interrumpa la pérdida si no presenta riesgo. Ventile el area de la fuga 6 remuevael
cilindro.hacia un area ventilada, si no presenta riesgo. Antes de ingresar en las areas, especialmente

las confinadas, verifique la atmdsfera con un equipo adecuado. (El. Oximetro)

6.2 PRECAUCIONES AMBIENTALES

FDS N° 015

Fecha de Emisién: 01/04/2016
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Actle preventivamente para que el residuo no contamine el medio ambiente. Alivie hacia la atmdsfera.
Mantenga al personal alejado. Descarte cualquier producto, residuo, recipiente disponible de manera
que no perjudique al medio ambiente de acuerdo a la reglamentacion local. Si es necesario entre en

contacto con su proveedor para solicitar asistencia.

6.3 METODOS DE LIMPIEZA

Este producto es un gas en su forma natural. Ventile el area.

SECCION 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1 PRECAUCIONES PARA EL MANEJO SEGURO

Mantenga apartado de calor, chispasy llamas.

Proteja a los cilindros contra dafios fisicos.

Afirme el capuchdn con las manos antes de movilizar el cilindro.

Use un carro de mano para mover lgs recipientes, no lo arrastre, ruede o deje caer.
El control de pérdidas debe ser realizado con agua jabonosa.

Abra la valvula lo minimo:posible para garantizar un caudal aceptable para su operacion, esto permitira

que pueda cerrarse.rapidamente en caso de emergencia.
Nunca intente levantar un cilindro por el capuchdn, el capuchén tiene por objeto proteger la valvula.

Nunca inserte un objeto (por ejemplo llaves, destornilladores, palancas) en las aberturas del capuchon,

el hacerestopuede dafiar la valvulay ocasionar fugas.

Utilice una llave de banda ajustable para remover capuchones que estén excesivamente apretados.

FDS N° 015
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Abra la valvula lentamente. Sila valvula es dificil de abrir, interrumpa su utilizaciéon y comuniquese con

su proveedor.
Nunca aplique llama o calor localizado en cualquier parte del cilindro.

No utilice el cilindro como parte de un circuito eléctrico o para formacion de un arco eléctrico. El efecto

producido por un arco eléctrico en la pared del cilindro puede causar su ruptura.

7.2 CONDICIONES DE ALMACENAJE SEGURO, INCLUIDAS POSIBLES
INCOMPATIBILIDADES

Almacene y utilice s6lo con ventilacion adecuada. Almacene sélo en donde la. temperatura no exceda
de 52 ° C (125 ° F) No almacene en espacios confinados. Los contenedores criogénicos estan equipados
con un dispositivo de alivio de presion asi como una vélvula de control de presion. Bajo condiciones
normales, estos contenedores deberan ventear producto periodicamente. Utilice dispositivos de alivio
de presion adecuados en los sistemas y tuberias para prevenir acumulacion de presion; el liquido

entrampado puede generar presiones extremadamente altas al vaporizarse por calentamiento.
Almacene separado los cilindros llenos de los vacios.

Use un sistema de almacenamiento para prevenir la permanencia de cilindros llenos por periodos

prolongados.

RECOMENDACIONES: Para obtener mayor informacién acerca del almacenaje, manejo y utilizacién
de este producto,:consulte la publicacion de Praxair, Lineamientos para el Manejo de Cilindros y

Contenedores de Gas.

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION/ PROTECCION PERSONAL

8.1 VALORES LIMITES DE EXPOSICION

FDS N° 015

Fecha de Emisién: 01/04/2016
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COMPONENTE | PEL DE LA OSHA | TLV - TWA DE ACGIH (2015)
Nitrogeno | No establecido | Asfixiante Simple

Los TLV-TWA deben ser utilizados como una guia en el control de riesgos para la salud y no
como lineas de connotacion entre concentraciones segurasy peligrosas.
IDLH = No establecido

8.2 CONTROLES DE EXPOSICION

Ventilacion local: Usar un sistema de extraccion local, si es necesario, para prevenir

deficiencia de oxigeno.

Ventilacion Mecanica La ventilacion mecanica (generalypodria ser-aceptable si puede mantener

(General): un adecuado suministro de aire.

Especial: Ninguno

Proteccion Ocular: Se recomienda la utilizacién de lentes de seguridad y careta completa.
Proteccion Piel/ Se deben utilizar guantes criogénicos que no queden apretados y zapatos
Cuerpo: con proteccién metatarsiana asi como ropa protectora para el manejo de

contenedores, segun se requiera. Se deberan utilizar pantalones sin
pliegues. Independientemente del equipo de proteccién, nunca haga

contacto con partes eléctricas vivas.

Proteccion Se deberan utilizar respiradores de suministro de aire cuando la
Respiratoria: ventilacién local o mecéanica (general) sea inadecuada. Los respiradores de
suministro de aire deberan ser utilizados en espacios confinados o en

atmosferas deficientes de oxigeno.

FDS N° 015
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SECCION 9: PROPIEDADES FiSICAS / QUIMICAS

Estado fisico:
Apariencia:

Masa molecular:
Umbral de olor

Olor:

pH:

Punto de fusion:
Punto de ebullicion:
Punto de inflamacién:
Inflamabilidad:

Limites de inflamabilidad en.el

aire, % por volumen:

Densidad del.gas (aire=1)

Densidad delliquido (H20=1):

Peso especifico del liquido (aire=1)
a21,1°C (70 °F) y 1 atm:

Solubilidad en agua:

FDS N° 015

Fecha de Emisién: 01/04/2016

Gas incoloro

Gas incoloro

28,01

No aplicable

Inoloro

No aplicable

-210°C a1 atm

-195,8°C a1l atm

No aplica

No inflamable

INFERIOR: No aplicable

0,967

No evaluado

1,160 kg/m3

SUPERIOR: No aplicable

0.023 (gas)a0°C (32°F) y 1 atm
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Temperatura de autoignicion No aplicable
Temperatura de descomposicion Ninguna
Coeficiente de particion; n- No disponible

octano/agua

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 REACTIVIDAD

Sin reacciones peligrosas, si es almacenado y manipuleado de.acuerdo a lo indicado.

10.2 ESTABILIDAD QUIMICA

Estable bajo condiciones normales.

10.3 POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS

Sin reacciones peligrosas si es almacenado-y manipuleado de acuerdo a lo indicado. Extremadamente

frio durante la expansion a presion normal.

10.4 CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE

Temperaturasy presiones elevadas y/o la presencia de un catalizador.

10.5 MATERIALES INCOMPATIBLES

No se.conocen.

10.6 PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSA

Se desconocen.

FDS N° 015
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SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA

EFECTOS POR DOSIFICACION AGUDA: La sustancia es inerte. En concentraciones muy elevadas en el
aire, el gas puede provocar dificultad respiratoria o asfixia por desplazamiento del oxigeno, pudiendo

causar narcosis.

IRRITACION DE LA PIEL: La sustancia es inerte. No hay datos disponibles sobre efectosirritantes. La

sustancia es un gas a temperaturay presion ambiente.

SENSIBILIDAD RESPIRATORIA Y DE LA PIEL: La sustancia es inerte. No hay datos disponibles sobre

efectos irritantes. La sustancia es un gas a temperatura y presion ambiente.

MUTAGENICIDAD EN CELULAS GERMINALES: No hay datos disponibles sobre efectos mutagénicos.

La sustancia es inerte. La estructura quimica no sugiere talefecto.
CARCINOGENICIDAD: El Nitrégeno no es considerado carcinogénico por NTP, OSHA e IARC.

TOXICIDAD EN LA PRODUCCION: No hay datos disponibles. La sustancia es inerte. La estructura

quimica no sugiere tal efecto.
TOXICIDAD PARA ORGANOS DIANA=EXPOSICION UNICA: Ninguna actualmente conocida.

TOXICIDAD PARA ORGANOS DIANA — EXPOSICION REPETIDA: Las propiedades fisicas, quimicas y
toxicologicas del Nitrdgeno sugieren que es improbable que la exposicion repetida agrave condiciones

clinicas existentes.

PELIGRO POR ASPIRACION: El Nitrégeno es un asfixiante simple. La falta de oxigeno puede causar la

muerte.

RESULTADOS DEESTUDIO: Se desconocen

SECCION 12: INFORMACION ECOTOXICOLOGICA

Ecotoxicidad: Ningun efecto conocido.
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Persistencia y degradabilidad: No evaluado.
Potencial bioacumulativo: No evaluado.

Movilidad en el suelo: No evaluado.

Otros efectos adversos: Este producto no contiene ningin material quimico de las Clases | o L.

(Destructores de la capa de 0zono).

SECCION 13: NFORMACION RELATIVA A LA ELIMINACION DE LOS PRODUCTOS

METODO DE DESECHO DE DESPERDICIOS: No deseche las cantidades residuales o no utilizadas.

Devuelava el cilindro al proveedor.

SECCION 14: INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

NOMBRE DE EMBARQUE DOT/IMO:

NITROGENO COMPRIMIDO

CLASE DE RIESGO: 2
RIESGO PRINCIPAL: 2.2
RIESGO'SECUNDARIO: Ninguna

GRUPO/ZONA DE ENVASE:

NINGUNO ASIGNADO

NUMERO DE RIESGO:

20
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NUMERO DE IDENTIFICACION: UN 1066
RQ DE PRODUCTO: Ninguna
ETIQUETA(s) DE EMBARQUE: GAS NO INFLAMABLE

ROTULO (cuando se requiera):

GAS NO INFLAMABLE

20
1066

INFORMACION DE EMBARQUE ESPECIAL: Los cilindros deben estar bien sujetos en posicion vertical,

en vehiculos con ventilacién. Cilindros transportados en vehiculos cerrados, en compartimento no

ventilado pueden presentar serios riesgos a la seguridad.

CONTAMINANTES MARINOS: El nitrégeno no se encuentra listado como un contaminante marino de

acuerdo conel DOT.

SECCION 15: INFORMACION SOBRE LA REGLAMENTACION

Los siguientes requisitos de reglamentacién seleccionados podrian aplicar a este producto. No todos los

requisitos se identifican. Los usuarios de este producto son los Gnicos responsables por el cumplimiento

de la reglamentacion nacional, provincial y local respectiva.
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NITROGENO GASEOSO

LEY 24.449 — Ley de Tréansito

RESOLUCION SECRETARIA DE TRANSPORTE 195/97

Instrucciones complementarias del Reglamento de Transporte Terrestre de Mercancias Peligrosas.
LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO N° 24.557 - Superintendencia de Riesgo del Trabajo

Esta ley tiene por objeto la reduccion de la siniestralidad laboral a través de la prevencion de los riesgos
derivados del trabajo, reparar los dafios derivados de accidentes de “trabajo y-enfermedades
profesionales, promover la recalificacion y la recolocacion de los trabajadores damnificados, entre otros

objetivos.

CONTAMINACION ATMOSFERICA Ley N° 20.284 - Secretaria de Ambiente y Desarrollo

Sustentable

Plan de prevencion de situaciones criticas de contaminacién atmosféricas.

IRAM 3797

Simbolos de riesgo y la manipulacién para el transporte y almacenamiento de materiales.
RESOLUCION SRT N° 801/2015

El Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificacién y etiquetado de productos quimicos
comprende conformar.un criterio armonizado para clasificar sustancias y mezclas teniendo en cuenta
sus peligros ambientales, fisicos y para la salud humana, pudiendo realizar una correcta comunicacién

de peligros, con.requisitos expresos sobre las etiquetas y las fichas de seguridad.

SECCION 16: OTRAS INFORMACIONES

Asegurese de leer y entender todas las etiquetas e instrucciones que vienen con todos los contenedores

de este producto.
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PRECAUCIONES ESPECIALES: Liquido y gas bajo presion extremadamente frio. Se debe utilizar
tuberia y equipo disefiados adecuadamente para soportar las presiones bajo las que se vaya a operar.
Evite la utilizacion de materiales incompatibles con uso criogénico; algunos metales como el acero al
carbon pueden fracturarse facilmente a bajas temperaturas. Utilice solo lineas de transferencia
disefiadas para liquidos criogénicos. Evite que el gas liquido o frio quede atrapado entre las valvulas de
la tuberia. La tuberia del equipo debe contar con dispositivos de alivio de presion. Utilice sélo lineas de
transferencia disefiadas para liquidos criogénicos. Praxair recomienda que tado el venteo de la tuberia
se realice al exterior de los edificios. Utilice un dispositivo de prevencion de contraflujo en la tuberia. El
nitrégeno gas puede ocasionar rapida asfixia debido a deficiencia de oxigeno. Almacene y utilice s6lo
con ventilacion adecuada. Nunca trabaje en un sistema presurizado. Si se presenta una fuga, cierre la
valvula del cilindro. Ventee el sistema de forma segura y ambientalmente correcta en pleno
cumplimiento de la legislacion federal, estatal y local; después repare la fuga. Nunca sitle un cilindro de

gas comprimido donde pueda tornarse en parte de:wun circuito eléctrico.

MEZCLAS: Al mezclar dos 0 més gases o gases licuados, se pueden generar riesgos adicionales e
inesperados. Obtenga y evalle la informacion adicional de cada componente antes de generar la
mezcla. Consulte con su experto enhigiene industrial o alguna otra persona debidamente capacitada al
evaluar el producto final. Recuerde, los gases y liquidos cuentan con propiedades que pueden ocasionar

lesiones serias o la muerte.

Praxair S.R.L. solicita-a los usuarios de este producto estudiar esta Ficha de Datos de Seguridad (FDS)
del producto y familiarizarse con la informacion acerca de los riesgos asociados. Para promover la
utilizacion segura’de este producto, los usuarios deberan (1) dar a conocer a sus empleados,
representantes y contratistas la informacion plasmada en esta FDS incluyendo cualquier otra
informacion relacionada con riesgos y seguridad de este producto, (2) proporcionar la informacion a
cada uno de los compradores del producto, y (3) solicitar a cada comprador que dé a conocer a sus

empleadosy clientes la informacion sobre riesgos y seguridad del producto.

FDS N° 015
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Las opiniones aqui expresadas son aquellas de los expertos calificados de Praxair Inc. Consideramos que
la informacion aqui establecida es como tal vigente a la fecha de la presentacion de esta Ficha de Datos
de Seguridad. Debido a que la utilizacion de esta informacién y a que las condiciones de uso del
producto no se encuentran dentro del control de Praxair Inc., sera obligacion del usuario determinar las

condiciones de uso seguro.

Las FDS de Praxair son provistas al realizar la venta o entrega por parte de ésta o los distribuidores que
vendan nuestros productos. Para obtener las FDS actualizadas de estos productes, comunigquese con su
representante de ventas o con el distribuidor o proveedor local respectivo. Si se tienen preguntas
relacionadas con las FDS o si se desea el nimero y fecha de la.més reciente u obtener informacion
acerca de los nombres de los proveedores de Praxair de su_area, comuniquese telefénicamente sin

costo al 0-800-444-7729 (PRAX).

- FIN DEL DOCUMENTO
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Ministerio

de Agricultura y Riego Autoridad Nacional del Agua

‘Decenio de las Personas con Discapacidad en el Penl”
“Afio de la Diversificacion Productiva y del Fortalecimiento de la Educacion”

RESOLUCION DIRECTORAL Nro. 25 2 -2015-ANAJAAA XILUV.

Cusco,

06 MAY 2016

VISTO:

El Expediente Administrativo N® 0367-2016, con CUT N° 9797-2016, fue iniciado ante la
Autoridad Administrativa del Agua XII Urubamba Vilcanota, en fecha de recepcién 21 de enero de 20186, presentado por el sefior
Nelson Ricardo Soto Fuentes en calidad de Representante Legal de la empresa Pluspefrol Per( Corporacion S.A, Solicitando
Licgpcia de uso de Agua Superficial de la Locacion San Martin 3.

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 15° numeral 7) de la Ley de Recursos Hidricos N° 29338 establece entre

s funciones de la Autoridad Nacional del Agua, otorgar, modificar y extinguir previo estudio técnico, derechos de uso de agua,

avasi como aprobar la implementacion, modificacion y extincion de servidumbre de uso de agua, a través de los drganos
desconcentrados de la Autoridad Nacional;

Que, el articulo 44° de la Ley en concordancia con el articulo 64° del Reglamento de la
precitada Ley, establece que para usar el recurso agua, salvo el uso primario se requiere contar con un derecho de uso oforgado
. por la Autoridad Administrativa del Agua; el articulo 45° de la Ley establece como uno de los derechos de uso de agua la licencia;

Que, el articulo 47° de la precitada Ley prescribe que la Licencia de uso de agua, otorga a
Bu titular |a facultad de usar este recurso natural, con un fin y en un lugar determinado, asi mismo el articulo 54° establece los
‘requisitos para acceder a este derecho;

Que, el Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI, que modifica el Reglamento de la Ley N°
29338, Ley de Recursos Hidricos, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG. La precitada norma establece en su articulo
85° numeral 85.1, “La licencia de uso de agua se otorga al titular de la autorizacion de ejecucion de obras de aprovechamiento
hidrico, sin exigirle mayor trémite que la verificacion técnica en campo de que las obras de aprovechamiento hidrico hayan sido
ejecutadas conforme a la autorizacion otorgada”. Asimismo la Resolucion Jefatural N°® 007-2015-ANA, prevé las condiciones las
condiciones previas para el otorgamiento de licencia de uso de agua en el articulo 21°, 22° y 23°

Que, el presente expediente administrativo se instruye bajo la vigencia del D.S. N° 023-

5-MINAGRI y la R.J. N° 007-2015-ANA. De la evaluacion del expediente se tiene que el administrado presenta Solicitud (folio

& , copia simple de Carne de Extranjeria del representante legal (folio 02), copia simple de vigencia de poder a favor de Nelson

Y 'Rlcardo Soto Fuentes (folio 03), Compromiso de pago por derecho de inspeccion ocular para el otorgamiento de licencia de uso

de agua (folio 05), copia simple de la Resolucion Directoral N° 377-2015-ANA/AAA XII.UV, de fecha 14 de diciembre de 2015, que

resuelve aprobar la acreditacion de disponibilidad hidrica de aguas superficiales para el proyecto denominado “Operacion y

Mantenimiento de la Locacion San Martin 3 lote 88 - Cusco” (folio 07-09), copia simple de Resolucion Directoral N° 0139-2015-

ANAJAAA XII.UV, de fecha 07 de mayo de 2015, que resuelve Otorgar Autorizacion de Ejecucion de Obras de Aprovechamiento

Hidrico a favor de Pluspetrol Pert Corporacion SA, para el proyecto denominado “Operacién y Mantenimiento de la Locacion San
Martin 3 lote 88 - Cusco” (folio 10-11), comprobante de ingreso N° 001-001682, por derecho de tramite (folio 06);

Que, con Memorando N° 118-2016-ANA-AAA XII-UV/DIR, de fecha 01 de febrero del
2016, la Autoridad Administrativa del Agua XII UV, dispone a la Administracion Local de Agua La Convencion, continuar con el
tramite segun lo establecido en la Resolucion Jefatural N° 007-2015-ANA (fojas 13). Que, en fecha 10 de marzo de 2016, se
efectud la Verificacion Técnica de Campo, (fojas 18 y 19), con participacion del administrado y personal de la ALA La Convencion,
la misma que se efectu¢ al cuerpo de agua denominada quebrada Aguas Negras, ubicado en las Coordenadas UTM WGS 84 -
185 751143.00 E, 8 695,907.00 N, con 769.00 msnm, con un aforo de 20.00 I/s. Asimismo se observo que aguas arriba del punto
de captacion no se visualizaron ofras infraestructuras hidraulicas como captacion. Finalmente se advierte que no hay derecho
otorgados a terceras personas, por lo que en sefial de conformidad firman los presentes al pie de pagina;

Que, con Informe Técnico N° 015-2016-ANA-AAA XII-UV-ALA.LC (folio 27-30), de fecha
13 de abril de 2016, suscrito por el Profesional en Recursos Hidricos P1-1, de la Administracion Local de Agua La Convencién, en
la cual concluye, que el administrado ha cumplido con presentar todos los requisitos solicitados para el procedimiento de licencia

1
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“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perl”
"Afio de la Diversificacion Productiva y del Fortalecimiento de la Educacion”

de uso de agua superficial para la Locacion San Martin 3, para el proyecto denominado Operacion y Mantenimiento de Locacion
San Martin 3 Lote 88 — Cusco. Asimismo sefiala que el expediente ha cumplido con los requisitos de acuerdo a la normatividad
vigente, en consecuencia concluye que técnicamente es procedente otorgar licencia de uso de agua superficial para uso
productivo, de las agua provenientes de la quebrada Aguas Negras, situado en el Distrito de Echarate, Provincia de la Convencion
y region Cusco, para aprovechar un volumen de 4,509.65 m3/afio. Estando de acuerdo con lo expresado, el Administrador de la
Administracién Local de Agua La Convencion (fojas 30);

Que, de la revision de los actuados del expediente administrativo, asi como la informacion
técnica, se colige que el procedimiento administrativo se ha llevado de manera regular, sin mediar vicio que lo invalide,
cumpliendo con los parametros y requisitos técnicos legales, por lo que resulta amparable;

Que, con los vistos de la Unidad de Asesoria Juridica con Informe Legal N° 97-2015-
ANA/AAA XII-UV-UAJ-efsa y la Sub Direccion de Administracion de Recursos Hidricos con Informe Técnico N° 015-2016-ANA-
-XIIl-UV.ALA.LC y de conformidad con lo establecido por el D.S. N° 06-2010-AG, Reglamento de Organizacion y Funciones
e la Autoridad Nacional del Agua; esta Autoridad Administrativa del Agua XIl-Urubamba — Vilcanota;

RESUELVE:

o

¥ ARTICULO 1°- OTORGAR, Licencia de Uso de Agua Superficial para uso productivo con fines energéticos y actividades
complementarias (abastecimiento a la locacion San Martin 3) a favor de la empresa Pluspetrol Pert Corporacion SA. de acuerdo
al siguiente detalle:

Ubicacion del Punto de Captacion Volumen
Fuente de Agua Ubicacion Paolitica Hidrografica Geografia de
Prayeccion UTM WGS84, 18L DATUM Horizontal. Acreditaci
Tipo Nombre Region Prov Dist Cuenca Unidad Datum | Zona 6n Anual
Hidrografica WGS Norte Este Altura{msn Error M3
m) {+)
Qda Aguas Cusco La Echarate | Vilcanota Urubamba 84 18L-5 | 8695907 751143.0 769.00 4.00 4509.65
Negras Convencién

'ARTICULO 2°.- ESTABLECER, que la Licencia de Uso de Agua Superficial para uso productivo, a favor de la empresa Pluspetrol
vl f?erﬁ Corporacion SA, por un volumen anual de 4,509.65 m3/afio y tendra la siguiente distribucion mensual:

‘ DESCRIPCION VOLUMEN DE OTORGAMIENTO MENSUAL (m3) _ VOLUMEN

383.01 345.95 383.01 370.66 383.01 370.66 383.01 383.01 370.66 383.01 370.66 383.01 4509.65

Volumen a Otorgar

"?ART]C ULO 4°.- PRECISAR que la Licencia de Uso de Agua, establece también obligaciones a ser cumplidas por los titulares de
los derechos de uso de agua, contenidas en el Art. 57° de la Ley 29338 y su Reglamento D.S.001-2010-AG, modificado por D.S.
N°023-2014-MINAGRI, debiendo entre otros utilizar el agua con la mayor eficiencia técnica y econémica, en la cantidad, lugar y
para el uso otorgado, garantizando el mantenimiento de los procesos ecologicos esenciales, y evitando su contaminacion;
debiendo cumplir oportunamente con el pago de la retribucion econémica por el uso del agua y las tarifas, cuando corresponda;
permitir las inspecciones que realice o disponga la Autoridad Nacional, en cumplimiento de sus funciones; debiendo instalar los
dispositivos de control y medicién de agua, conservandolos y manteniéndolos en buen estado, etc. Igualmente respetaran los
caudales ecologicos establecidos por la Autoridad y los volumenes de libre disponibilidad establecidos en la evaluacion técnica.

“8parRW

ARTICULO 5°.- DISPONER, que en cumplimiento el numeral 21.3 del Art. 21° de la Resolucion Jefatural N°007-2015-ANA,
“Disposiciones Aplicables a todo Procedimiento de Licencia de Uso de Agua®, que establece: Para uso poblacional, el
administrado debe presentar el Compromiso de Inscripcion en el “Registro de las Fuentes de Agua de Consumo Humano” a
cargo de la autoridad de Salud. La constancia de inscripcion sera presentada en un plazo de treinta (30) dias; en caso de
incumplimiento se declarara la extincion del derecho, previo procedimiento sancionador, 1a administrada debera cumplir con
presentar la referida Constancia en el plazo establecido por norma, computado a partir de la notificacion de la presente
Resolucion.
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“Decenio de las Personas con Discapacidad en ef Perl’
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ARTICULO 6°.- REMITIR copia de la presente resolucion a la Sub Direccion de Administracion de Recursos Hidricos, Unidad del
Sistema Nacional de Informacion de Recursos Hidricos, y a la Administracion Local de Agua La Convencion.

ARTICULO 7°.- ENCARGAR a la Administracion Local de Agua Cusco, la notificacion de la presente resolucion al administrado
en su domicilio legal.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
Cc.Arch
MBCH/UAJ/efsa

’Ill "t]‘ ” Ek;lll
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PERU Mmlstenn : '&utaridad Nacional .

de Agric u'ltura ¥ Riego dei Agua o

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perd”
Afio de la Consolidacion del Mar de Gray’

RESOLUCION DIRECTORAL Nro. 2.5 -2016-ANA/AAA XIL.UV

Cosco. "6 MAY 2016

VISTO:

El Expediente Administrativo N°® 365-2016, con CUT N° 9802-2016, tramitado ante la Autoridad Administrativa del
Agua XII Urubamba Vilcanota, en fecha 21 de enero del 2016, por Nelson Ricardo Soto Fuentes, Representante
Legal de la empresa Pluspetrol Peri Corporation S.A., Solicitando: Otorgamiento de Licencia de Uso de Agua
Superficial para Uso Productivo de la Locacién San Martin 1, ubicado en el distrito de Echarate, provincia de La
Convencidn, region Cusco.

CONSIDERANDO:

Que, segun establece el articulo 15° de la Ley N° 29338- Ley de Recursos
Hidricos, la Autoridad Nacional del Agua tiene entre otras funciones la de otorgar, modificar y extinguir, previo
estudio técnico, derechos de uso de agua;

Que, mediante los articulos 44°1 y 45°2 de |a ley citada precedentemente se
establecen los derechos de uso de agua y sus clases respectivamente;

Que, la Licencia de Uso de Agua se encuentra prevista en el articulo 47°3 de
la Ley de Recursos Hidricos- Ley N° 29338 y numeral 70.14 y 70.25 del articulo 70° del Reglamento de la Ley de
Recursos Hidricos Decreto Supremo N°001-2010-AG , modificado por Decreto Supremo N°023-2014-MINAGRI;

Que, el Procedimiento de Otorgamiento de Licencias de Uso de Agua, esta
establecido en el articulo 79°¢ en concordancia con el articulo 85°7 del Reglamento de la Ley N° 29338- Ley de
Recursos Hidricos;

Que, en el articulo 21°8 de la Resolucion Jefatural N° 007-2015-ANA, sobre
Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua vy
Autorizaciones de Ejecucion de Obras en fuentes Naturales de Agua, que derogé la R.J N° 579-2010-ANA; se
establece las condiciones previas para el otorgamiento de licencia de uso de agua;

! Para usar el recurso agua, salvo el uso primario, se requiere contar con un derecho de uso otorgado por la Autoridad Administrativa del Agua con participacian del
Consejo de Cuenca Regional o Interregional, segin comesponda. Los derechos de uso de agua se otorgan, suspenden, modifican o extinguen por resolucién administrativa
de |2 Autoridad Nacional, conforme a ley.

Los derechos de uso de agua son los siguientes: 1. Licencia de uso, 2. Permiso de uso, 3. Autorizacion de uso de agua.

¥ Lalicencia de uso del agua es un derecho de uso mediante el cual la Autoridad Macional, con opinidn del Consejo de Cuenca respectivo, otorga a su titular Ia facultad de
usar este recurso natural, con un fin y en un lugar determinado, en los términos y condiciones previstos en los dispositivos legales vigentes y en 1a correspondiente
resolucion administrativa que la otorga,

Las licencias de uso de agua facultan a su titular el uso del agua para una aclividad de caracter permanente, con un fin y en un lugar determinado. Son otorgadas por la
Aumdad Nacional del Agua a través de la Autoridad Administrativa del Agua.

La resolucion que oforga una licencia de uso de agua debera consignar el volumen anual méaximo asignado al titular, desagregado en periodos mensuales o mayores,
determlnados &n funcion a la disponibilidad acreditada en el procedimiento de otorgamiento de licencia de uso de agua.

?9 1 La Autoridad Nacional del Agua aprueba el Reglamento de Procedimientos para el Ctorgamiento de Derechos de Uso de Agua que contlene los requisitos
especificos, plazos y tramites que se deben cumplir para cada etapa, garantizando el derecho de toda persona a formular oposiciones en caso se considere afectada con el
resultado del procedimiento, 79.2 Los estudios y documentos técnicos que se presenten para los procedimientos sefialados deberan estar elaborados y autorizados por
profesional afin, coleglado y habilitado. 79.3 Los procedimientos administrativos para la obtencién de una licencia de uso de agua que deben tramitar los interesados, son
los siguientes: a. Autorizacion de ejecucion de estudios de aprovechamiento hidrico, b. Aprobaclén de estudios de aprovechamiento hidrico, ¢, Autorizacion de ejecucion de
obras con fines de aprovechamiento hidrico, d. Licencia de uso de agua. 79.4 Se podran acumular los procedimientos sefialados en los literales b y ¢ del numeral
grecadente siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos establecidas para ambos casas.

85.1 El procedimiento para obtener |a licencia de uso de agua esta sujelo a sliencio administrativo negativo. La licencia de uso de agua se olorga, a pedido de parte, una
vez finalizada y verificada la ejecucion de las obras que permitan ef uso efectivo de [0s recursos hidricos y sequn las especificaciones técnicas que fueron aprobadas. 85.2
Las solicitudes de licencia de uso de agua deben sefialar el sistema de disposicion de aguas residuales, cuando corresponda. B5.3 Se podré solicitar licencia de uso de

agua prescindiendo del tramite de autorizacion de ejecucion de obras, cuando el administrado demuestre que cuenta con Infraestructura hidraulica con fines de
aprovechamiento hidrico autorizada,

21.1 La licencia de uso de agua se oltorga previa verificacion técnica de campo en la que la ALA certifique la conclusion de la ejecucion de obras de aprovechamiento
hidrico, 21.2 En los casos que exista regulacion expresa, para |a verificaciin técnica de campo, el administrado debe acreditar que cuenta con la conformidad de ejecucién
de las obras expedido por el sector correspondiente, (...)
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Que, el recurrente presentd solicitud (folio 01), copia simple de Came de
Extranjeria N° 000235868 (folio 02), copia simple de Vigencia de Poder del Representante Legal de Pluspetrol Perd
Corporation S.A. (folio 03), copia simple de la p4g. 65 de la Partida Registral N° 11246333 donde obra el Otorgamiento
de Poder a favor de Nelson Ricardo Soto Fuentes (folio 04), Compromiso de pago por Derecho de Inspeccion Ocular
(folio 05), copia simple de la Resolucion Directoral N° 0140-2015-ANA/AAA XIL.UV de fecha 07-05-2015 (fojas 06-07),
mediante |a cual se resuelve Aprobar la Acreditacion de Disponibilidad Hidrica de Aguas Superficiales, para el proyecto
denominado "Operacion y Mantenimiento de la Locacion San Martin 1 del Lote 88-Cusco” a favor de Pluspetrol Pert
Corporation S.A., copia simple de Resolucién Directoral N° 376-2015-ANA/AAA XII.UV de fecha 14-12-2015 (fojas 08-
10), mediante la cual se Resuelve Otorgar Autorizacion de Ejecucion de Obras de Aprovechamiento Hidrico Superficial,
a favor de la empresa Pluspetrol Pert Corporation S.A. para el proyecto denominado “Desarrollo del Yacimiento de Gas
de Camisea-Lote 88", Comprobante de Ingreso por derecho de tramite N° 001-001684 (folio 11), Factura N° 142-
000287 por concepto de Verificacion Técnica de Campo (folio 18), copia simple de escrito con registro N° 278-2016
(fojas 21-22), mediante la cual se otorga poder para participar en diligencia de Verificacion Técnica de Campo, copia
fedateada de Camé de Extranjeria N° 000235868 (folio 23), copia fedateada del DNI de Alfonso Pérez Saavedra (folio
24), copia fedateada del DNI de Andrés Gustavo Suarez Mendoza (folio 25), copia fedateada del DNI de Victor
Fernando Paliza Alvarez (folio 26), documentos que se encuentran conforme lo establecido en la normatividad vigente;

Que, con Informe Técnico N° 012-2016-ANA-AAA-UV/SDARH(e)-BEFV de fecha
28-01-2016 (folio 14), suscrito por la Sub Directora (e) de Administracion de Recursos Hidricos, se indica que segin la
R.J. N° 007-2015-ANA, en su articulo 06° dice: “la ALA instruye los procedimientos y el informe técnico sin solicitar
opinion de la Sub Direccién, siendo uno de ellos del literal f) Licencia de Uso de Agua, Unicamente para el caso f.1)
Nuevos proyectos que cuenten con resolucion de aprobacion de estudios de aprovechamiento hidrico y
autorizacion de ejecucion de obras vigentes", por lo tanto corresponde ftrasladar a la Administracion Local de Agua
La Convencitn el petitorio solicitado por la empresa Pluspetrol Perti Corporation S.A. para que emita el Informe Técnico
y proyecto de resolucion, que sera visada por la Unidad de Asesoria Juridica de la AAA XII UV;

Que, a mérito de la Notificacion N° 094-2016-ANA-AAA.UV-ALA.LC (folio 17), se
efectud la Verificacion Técnica de Campo, en fecha 11-03-16 (fojas 19-20), con participacion de un representante del
administrado y personal de la Administracion Local de Agua La Convencion, en la que se verificé el cuerpo de agua
denominado quebrada Cangrejo, ubicada en las coordenadas UTM- WGS 84-18L-Sur: E 742,432.00 ; N 8'698,323.00 ;
H 739.00 m.s.n.m., donde se aforé un caudal de 300 I/s, asimismo se observo que aguas arriba y aguas abajo del punto
de captacion no se visualizaron obras de infraestructura hidraulica como bocatomas de captacion y/o puentes, también
se verifico que no hay derechos otorgados a terceras personas en el lugar, por lo que se indica que las aguas
superficiales se encuentran disponibles para las actividades de operacion y mantenimiento en la locacion San Martin 1
lote 88, también se ha constatado que se ha cumplido con la descripcion en el considerando de la Resolucion Directoral
N° 376-2015-ANA/AAA XII.UV de fecha 14-12-2015;

Que, con Informe Técnico N° 016-2016-ANA-AAA-XII.UV-ALA.LC/RGAC (fojas
28-32), suscrito por el Profesional en Recursos Hidricos y el Administrador Local de Agua La Convencion, se concluye
que el administrado ha cumplido con presentar todos los requisitos solicitados para el procedimiento de Licencia de Uso
de Agua Superficial Locacion San Martin 1, para el proyecto “Operacién y Mantenimiento de Locacion San Martin 1 del
Lote 88-Cusco”, asi como las obras de captacion y de almacenamiento que se han construido de acuerdo a las
caracteristicas y especificaciones técnicas otorgadas mediante Resolucion Directoral N° 0140-2015-ANA/AAA XILUY,
ubicado en el distrito de Echarate, provincia de la Convencién, departamento del Cusco, por lo que determina que
técnicamente es procedente Otorgar Licencia de Uso de Agua Superficial para uso productivo en la “Operacion y

Mantenimiento de la Locacion San Martin 1 del Lote 88-Cusco” del proyecto Camisea, por una masa anual de 4,507.75
m3/afio;

Que, la actividad principal objeto de la presente Licencia de Uso de Agua
Superficial, se consignara tomando en cuenta la actividad detallada en la Certificacion Ambiental del Proyecto, otorgada
mediante Resolucién Directoral N° 121-2002-EM/DGAA de fecha 24-04-2002 por la Direccién General de Asuntos
Ambientales del Ministerio de Energia y Minas;

Que, de la revision de los actuados del expediente administrativo, asi como
la informacion técnica, sobre la solicitud de Licencia de Uso de Agua, para uso Productivo, se colige que el
procedimiento administrativo se ha llevado de manera regular, sin mediar vicio que lo invalide, cumpliendo con los
parametros, y requisitos técnicos legales, exigidos por la Resolucion Jefatural N° 007-2015-ANA, sobre
Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y
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Autorizaciones de Ejecucion de Obras en Fuentes Naturales de Agua, que derogd la R.J N° 579-2010-ANA, por lo
que, resulta amparable la autorizacién solicitada;

Que, con vistos de la Unidad de Asesoria Juridica con el Informe Legal N°
100-2016-ANA/AAA XII-UV-UAJ-EFSA y el Informe Técnico N° 016-2016-ANA-AAA-XIL.UV-ALA.LC/RGAC, de
conformidad con lo establecido por el articulo 38° Lit. d) del D.S. N° 06-2010 AG Reglamento de Organizacion y
Funciones de la Autoridad Nacional del Agua; y la Resolucion Jefatural N°® 190-2013-ANA, ésta Autoridad
Administrativa del Agua XII Urubamba - Vilcanota;

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- OTORGAR, Licencia de Uso de Agua Superficial para Uso Productivo con Fines Energéticos y
para actividades complementarias de abastecimiento de agua para la Locacién San Martin 1, operacion vy
mantenimiento a través de un sistema de captacién y conduccion del agua en la “Operacion y Mantenimiento de la
Locacién San Martin 1 del Lote 88-Cusco" del proyecto Camisea, a favor de Pluspetrol Per( Corporation S.A,
ubicada en el distrito de Echarate, provincia de La Convencién de la region del Cusco, de acuerdo al siguiente

f detalle:
FUENTE DE AGUA : L UBICACION DEL PUNTO DE CAPTACION ; : -
: : — UBICACION POLITICA HIDROGRAFICA GEOGRAFICA | HEGTE S 1S
Proyeccion UTM WGS 84, 18 LDATUM Forizontal |~ ayuay -
TIPO NOMBRE REGION |  PROVINCIA DISTRITO Cuenica Unidad Horta A TS T e
3 3 ! f E . i Hﬁmﬂriﬁ:l 3 it FE} s m} 1“"".'“:’“'] =S
Quebrada | Cangrejo Cusco | LaConvencion | Echarate | Urubamba | Urubamba | 8'698,323.00 | 742432.00 739.00 | 4.00 4507.75

ARTICULO 2°.- ESTABLECER, que la Licencia de Uso de Agua Superficial para Uso Productivo con Fines
Energéticos y actividades complementarias, a favor de Pluspetrol Pera Corporation S.A., se otorga por un volumen
de 4507.75 m3, para un volumen mensualizado segun el siguiente detalle:

\ ioLtiu_EMCREnrrMouEusunumo-{ma)e Bl =
RERIEDN. (N e Ee e e ey T Lo
“ENE [ FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP [ OCT | NOV DIC (m3)
VOLUMEN A
OTORGAR m3 | 382.85 | 345.80 | 382.85 | 370.50 | 382.85 | 370.50 | 382.85 | 382.85 | 370.50 | 382.85 | 370.50 38285 4507.75

ARTICULO 3°.- REMITIR, copia de la presente resolucion a la Unidad del Sistema Nacional de Informacion de
Recursos Hidricos y a la Administracién Local de Agua La Convencién.

ARTICULO 4°.- ENCARGAR a la Administracion Local de Agua La Convencion, la notificacion de la presente
resolucion a la administrada, en su domicilio legal.

REGISTRESE y COMUNIQUESE.

MGDOE/UAJ
Cc. Arch
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CUT: 35500-2017

ACTA DE NOTIFICACION N° 173 -

2017-ANAJAAA-XILUV I

En la ciudad de Lima, provincia Lima y departamento de Lima, se procede a notificar la Resolucion Directoral N® 404-2017-

ANAIAAA XILLUV de fecha 26/05/17.

a: PLUSPETROL CORPORATION SA

| identificado con DNI/RUC N°. 20304177552

Domiciliado en Av. Republica de Panama No. 3055,
Departamento de Lima

Piso 7, Distrito San Isidro, Provincia y

PERSONA NATURAL

PERSONA JURIDICA

Nombre y Apellidos

Firma

DNI
Relacion con el Administrado: (de ser el caso)

Fecha:
Hora :

SELLO de Re

(De ser el caso) PLUSPETROL PERU CORPORATION b
GERENCIA BE MeEniO AMBIENTE

; 30 mavo 2017
| REQSB;DO

Identificacion de la persona que atiende la diligencia;

OBSERVACIONES

Se nego a firmar
Se nego a recibir

Se procede a describir las caracteristicas externas del inmueble:

N® pisos Puertas

Ventanas__

Color de paredes Suministro Eléctrico N®

Nombre del notificador:
DNI:
Fecha:
Hora:

ks

e e i

Av, Tomas Tuyru Tupa No. 2020 — San Sebastian - Cusco
T: (084) 284502

www.ana.gob.pe

minagri.gob.pe

it Koot
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RESOLUCION DIRECTORAL Nro. 404 -2017-ANA/AAA XIL.UV

Cusco, 26 HAY 20";‘

VISTO:

El Expediente N° 363-2017, con CUT N° 35500-2017, tramitado ante la Administracion
Local de Agua la Convencidn, en fecha 08 de marzo del 2017, presentado por el sefor Eduardo Romeo Jose Maestri, con
Carné de Extranjeria N°00169261, en calidad de Representante Legal de la empresa Pluspetrol Per Corporation S.A, con
RUC 20304177552; Solicita otorgamiento de Licencia de uso de agua superficial de la Quebrada Tsongori, campamento km
3.75, de lalinea de conduccion San Martin-lote 88, de |a linea del distrito de Echarati, provincia de la Convencion y departamento
del Cusco.

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 23° de la Ley de Recursos Hidricos - Ley N° 29338, sefiala que Las
Autoridades Administrativas del Agua resuelven en primera instancia administrativa los asuntos de competencia de la Autoridad
* &Nacional. La Autoridad Nacicnal, a través de las Autoridades Administrativas del Agua, tiene presencia a nivel nacional; su
& designacion, ambito territorial y funciones son determinados en el Reglamento;

&

Que, la Autoridad Nacional del Agua tiene presencia en el pais a través de organos
desconcentrados denominados Autoridades Administrativas del Agua que dirigen en sus respectivos ambitos teritoriales, la
gestion de los recursos hidricos, en el marco de las politicas y normas dictadas por el consejo directivo y Jefatural de la Autoridad
" Nacional del Agua;

£ g Que, el Articulo 15° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos, la Autoridad Nacional
1 del Agua tiene entre otras funciones la de otorgar, modificar y extinguir, previo estudio técnico, derechos de uso de agua;

Que, el articulo 44° de la Ley en concordancia con el articulo 64° del Reglamento de la
precitada Ley, establece que para usar el recurso agua, salvo el uso primario se requiere contar con un derecho de uso otorgado
por la Autoridad Administrativa del Agua;

Que, el articulo 47° de la precitada Ley prescribe que la Licencia de uso de agua, otorga
a su fitular la facultad de usar este recurso natural, con un fin y en un lugar determinado, asimismo el articulo 54
establece los requisitos para acceder a este derecho;

Que, el articulo 79° del Decreto Supremo N°23-2014-MINAGRI, establece los
procedimientos previos de: a) Autorizacion de Ejecucion de Estudios de Disponibilidad Hidrica, b) Acreditacion de disponibilidad
Hidrica, C) Autorizacion de Ejecucion de Obras de Aprovechamiento Hidrico;

Que, mediante escrito de fecha 08 de marzo del 2017, presentado por el sefior Eduardo
Romeo Jose Maestri, con Carné de Extranjeria N°00169261, en calidad de Representante Legal de Legal de la empresa
Pluspetrol Peril Corporation 8.A, con RUC 20304177552; Sclicita otorgamiento de Licencia de uso de agua superficial de la
Quebrada Tsonqori, campamento km 3.75, de la linea de conduccion San Martin-lote 88, de la linea del distrito de Echarati,
provincia de la Convencion y departamento del Cusco; para lo cual el administrado cumple con presentar los siguientes
documentos : solicitud (a fojas 03),documento de identidad Carné de extranjeria (a fojas 06) Certificado de vigencia( a fojas 07-
10), compromiso de pago por inspeccion ocular ( a fojas 12),recibo de pago por derechos de tramite (a fojas 15); copia de
Resolucién de Autorizacion de Ejecucion de obras (a fojas 18-20), certificado de habilidad (a fojas 21);

Que, en mérito a a Notificacion N° 146-2017-ANA-AAA. XII.UV-ALA.LC (a fojas 30), se
procede a efectuar |a verificacion técnica de campo en fecha 28 de marzo del afio 2017 (fojas 030-031), con la participacion del
administrado y personal de la ALA la Convencion, se constituyeron en el sector denominado Campamento Locacion Km 3.75
flow line  San Martin Lote 88, del distrito de Megantoni, provincia de la Convencion y departamento del Cusco, donde se ha
verificado las instalaciones que se realizaron en la locacion que fueron autorizados su ejecucién , mediante Resolucion
Directoral N°136-2017-ANA/AAA.XILUV, de fecha 14 de febrero del 2017, y se ha ubicado en el punto de captacion en la
Quebrada denominada Tsonqori, en Coordenadas WGS 84Z 18S, E:745 501, N:8 697 381 y a una altura de 436.00 msnm,

1

01490



01491

donde se aforo por método flotador y se tiene un caudal de 80 Ifs, en el punto de captacion se encuentra instalado una
electrobomba, que impulsara el agua necesaria , para el uso del campamento , el agua es captado por medio de una tuberia de
2" milimetros de diametro, de 260 metros de longitud , desde el punto de captacién hacia dos tanques de 2,500 litros de
capacidad cada una , desde ahi se distribuira a la red de agua para los servicios higiénicos, lavaderos duchas, ubicados en la
locacion km 3.75Flow Line San Martin Lote 88, el campamento Locacion km 3.75 Flow Line San Matin cuyo aprovechamiento
hidrico, es con fines energéticos , siendo la actividad principal la explotacién de hidrocarburos en el lote 88, asi mismo en el
ambito del Campamento Locacion Km 3.75 Flow Line San Martin San Martin no existe cerca una Comunidad, Centro Poblado
o terreno de terceros que pueda ser afectado por el sistema de abastecimiento de Agua;

&“\msmv}"
™.

2 Que, mediante Informe Técnico N° 026-2017-ANA-AAA-CZ-ALA.CV.AT/RGAC, de fecha

'P. ©11 de mayo del 2017, evaluado por el Profesional en Recursos Hidricos P-1 y ratificado por el Administrador Local del Agua La

gConvenmbn que obra a fojas (28-29); concluye que se ha cumplido con las condiciones previas al otorgamiento de Licencia de
& Uso de Agua descritas en el articulo 21 de la Resolucion Jefatural N°007-2015-ANA, por lo que es procedente otorgar la licencia
de uso de Agua Superficial con fines energéticos (explotacion de hidrocarburos en el lote 88), a favor de la empresa Pluspetrol
Per Corporation S.A, de la Quebrada Tsonqori, campamento km 3.75, de la linea de conduccion San Martin-lote 88, de la linea
del distrito de Echarati, provincia de la Convencién y departamento del Cusco;

. Que, de la revision de los actuados del expediente administrativo, asi como la informacion

- técnica, sobre la solicitud de Otorgamiento de Licencia de Uso de Agua Superficial, se colige que el procedimiento administrativo

! _se ha llevado de manera regular, en la cual se ha cumplido con los requisitos legales formales, especiales y procedimentales
~ establecidos en la ley;

Que, vistos de la Unidad de Asesoria Juridica mediante Informe Legal N°176-2017-
ANA/AAA XII-UV-UAJ-efsa, y de conformidad con lo establecido por el articulo 38° Lit. d) del D.S. N° 06-2010 AG, Reglamento
de Organizacién y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua; y la R.J. N® 190-2013-ANA, esta Autoridad Administrativa del
Agua Xl Urubamba - Vilcanota;

RESUELVE:
ARTICULO 1°.- OTORGAR, Licencia de uso de agua superficial con fines Energéticos, a favor de la empresa Pluspetrol Pert

Corporation S.A, con RUC N°20304177552; de la fuente hidrica: Quebrada Tsonqori, campamento km 3.75, de la linea de
conduccion San Martin-lote 88, del distrito de Echarati, provincia de la Convencién y departamento del Cusco.

| COORDENADAS |

; islrt: ﬁralc o - i M ESTESSRS [_ k
Provincia:La Convencion
Region : Cusco i 745 501

ARTICULO 2°.- ESTABLECER, que la Licencia de Uso de Agua Superficial, con fines energéticos a favor de la empresa
Pluspetrol Per( Corporation S.A, ubicado en la Quebrada Tsonqori, campamento km 3,75, de la linea de conduccion San Martin-
lote 88, del distrito de Echarati, provincia de la Canvencion y departamento del Cusco, sera hasta por un volumen anual de
15,178.06 m3/aiio, que tendra la siguiente distribucién mensual:

310.69 300.5i3,11d.08 3,214,08 |3,11040| 321408 |300.67 | 310.69 15,178.06

ARTICULO 3°.- INSCRIBIR, la licencia de uso de agua Superficial con fines energéticos, otorgada mediante la presente
Resolucion Directoral en el Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua.



ARTICULO 4°.- PRECISAR, que la Licencia de Uso de Agua, establece también obligaciones a ser cumplidas por los titulares
de los derechos de uso de agua, contenidas en el Art. 57° de la Ley 29338 y su Reglamento D.S.001-2010-AG, modificado por
D.S. N°023-2014-MINAGRI, debiendo entre otros utilizar el agua con la mayor eficiencia técnica y economica, en la cantidad,
lugar y para el uso otorgado, garantizando el mantenimiento de los procesos ecoldgicos esenciales, y evitando su
contaminacién; debiendo cumplir oportunamente con el pago de la retribucién econémica por el uso del agua y las tarifas,
cuando corresponda; permitir las inspecciones que realice o disponga la Autoridad Nacional, en cumplimiento de sus funciones;
debiendo instalar los dispositivos de control y medicion de agua, conservandolos y manteniéndolos en buen estado, etc.
Igualmente respetaran los caudales ecolégicos establecidos por la Autoridad y los volimenes de libre disponibilidad establecidos
en la evaluacion técnica.

. ARTICULO 5°.- ACLARAR, que no hay propiedad privada sobre el agua, solo se otorga en uso conforme a ley.

AARTICULO 6°.- DISPONER, la supervision del uso del agua, que periédicamente realizara la Administracion local del Agua la
- Convencidn, conforme a las potestades conferidas por ley.

ARTICULO 7°.- REMITIR, copia de la presente Resolucion Directoral a la Sub Direccion de Administracién de Recursos
Hidricos, Unidad del Sistema Nacional de Informacién de Recursos Hidricos, y ala Administracion Local de Agua la Convencién.

ARTICULO 8°.- NOTIFICAR la Resolucion al administrado, en su domicilio legal.

REGISTRESE y COMUNIQUESE.

MPBCH/UAJjefsa
Ce. Arch
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Autoridad Maclonal del Agua

CUT: 91189-2017

ACTA DE NOTIFICACION N° 014 - 2018-ANA/AAA-XIL.UV ‘

En la ciudad de Lima, provincia y departamento de Lima, se procede a notificar la Resolucion Directoral N® 003-2018-

ANA/AAA XIILUV de fecha 12/01/18.

a: PLUSPETROL CORPORATION SA | identificado con DNIRUC N°. 20304177552

Domiciliado en Av. Republica de Panama No. 3055, Piso 7, Distrito San Isidro, Provincia y
Departamento de Lima

PERSONA NATURAL PERSONA JURIDICA
SELLO de Recepcion
(De ser el caso)
r 5 \
Nombre y Apellidos PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A.
GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE
Firma 18 ENE, 2018
DNI RECIBIDO
Relacion con el Administrado: (de ser el caso) 4 CAMISEA g

Identificacion de la persona que atiende la diligencia:

Fecha:
Hora :

OBSERVACIONES

Se nego a firmar

Se nego a recibir

Se procede a describir las caracteristicas externas del inmueble:

N° pisos Puertas Ventanas

Color de paredes Suministro Eléctrico N°®

Nombre del notificador:

DNI:
Fecha:
Hora:
oy St -
- VI GANGHTR,
" ——
OMAIR B RA AT EesiT
brt: SUSVAGON
NOTIFICADGR
Av. Tomas Tuyru Tupa No. 2020 — San Sebastian - Cusco
T: (084) 284502 [ 7 W! “""‘f"z P

www.ana.gob.pe fyum“gq,
minagri.gob.pe
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RESOLUCION DIRECTORAL Nro. 003 -2018-ANA/AAA XILUV.

Cusco. 12 ENE 9018

VISTO:

El Expediente Administrativo con CUT N°® 91189-2017, tramitado ante la
; Autoridad Administrativa del Agua Xl Urubamba Vilcanota, con fecha de recepcion 14-06-2017,
JECTET presentado por el sefior Roque Fabricio Niquen Espejo, en calidad de Representante Legal de
PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A.; Solicitando Otorgamiento de Licencia de Uso de Agua
Superficial con Fines Energéticos, para el Campamento Km 4.2 de la Linea de Conduccion San Martin —
Lote 88.

S
o

% CONSIDERANDO:
3

5 coo;'m Rg? Que, el articulo 15° numeral 7) de la Ley de Recursos Hidricos N° 29338
&stablece entre las funciones de la Autoridad Nacional del Agua, otorgar, modificar y extinguir previo
mﬁo‘pestudio técnico, derechos de uso de agua, asi como aprobar la implementacion, modificacion y extincién
de servidumbre de uso de agua, a través de los érganos desconcentrados de la Autoridad Nacional;

Que, el articulo 44° de la Ley en concordancia con el articulo 64° del

Reglamento de la precitada Ley, establece que para usar el recurso agua, salvo el uso primario se

z\""““q? requiere contar con un derecho de uso otorgado por la Autoridad Administrativa del Agua; el articulo 45°
§9mw & de la Ley establece como uno de los derechos de uso de agua la licencia;

E ' g
23 o0 31@? Que, el articulo 47° de la precitada Ley prescribe que la Licencia de uso
’?Q,% #a¢ de agua, otorga a su titular la facultad de usar este recurso natural, con un fin y en un lugar determinado,
mb?2

asi mismo el articulo 54° establece los requisitos para acceder a este derechg;

Que, el Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI, que modifica el
Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-
AG. La precitada norma establece en su articulo 85° numeral 85.1, “La licencia de uso de agua se otorga
al titular de la autorizacién de ejecucion de obras de aprovechamiento hidrico, sin exigirle mayor tramite
que la verificacion técnica en campo de que las obras de aprovechamiento hidrico hayan sido ejeculadas
conforme a la autorizaciéon otorgada” Asimismo la Resolucion Jefatural N° 007-2015-ANA, prevé las
condiciones las condiciones previas para el otorgamiento de licencia de uso de agua en los articulos 21°,
2%y 23"

} Que, el presente expediente administrativo se instruye bajo la vigencia del
D.S. N° 023-2015-MINAGRI y la R.J. N° 007-2015-ANA. De la evaluacién del expediente se tiene que el
administrado presenté la siguiente documentacién, solicitud (fojas 03 y 04), Certificado de vigencia (fojas
06 y 07), copia DNI del sefior Roque Fabricio Niguen Espejo (folio 08), compromiso de pago por derecho
de inspeccion ocular (folio 10), copia Recibo de Ingreso N° 0186-000292 por derecho de tramite (folio 13),
copia Acta de Notificacién N°® 172-2017-ANA/AAA-XII.UV (folio 15), copia Resolucion Directoral N° 395-
2017-ANA/AAA XII.UV (fojas 16 al 18), copia Resolucion Directoral N° 088-2017-ANA/AAA XII.UV (folio
23); Certificado de Habilidad Profesional (folio 24), CD (folio 25), Factura Electronica N° FO75-00000087
por inspeccion ocular (folio 21);



Que, se efectud la Verificacion Técnica de Campo, con fecha 24-07-2017

(fojas 26 y 27), con participacion del administrado y personal de la ALA La Convencion, donde se verificd

las instalaciones que se realizaron en la locacién que fueron autorizados mediante Resolucion Directoral

N° 395-2017-ANA/AAA XII.UV, de fecha 26-05-2017, ubicado el punto de captacién en la quebrada S/N,

ubicado en las coordenadas UTM WGS 84 Zona 185, 726333.00 E, 8693255.00 N y altitud 444 msnm,

con'un caudal aforado de 40 I/s. En el punto de captacion se encuentra instalado una electrobomba de

2.00 HP de capacidad que impulsara el agua necesario para el campamento, el agua es captado por

captado por medio de una tuberia de HDPE de 2°de diametro de 160 metros de longitud hacia el tanque

%, de rotoplas de 2,500 Lit. de capacidad, de ahi de distribuye a la red de agua para los SS.HH., lavadero,

>duchas, etc. ubicado en la locacion Km 4.2 de la Flow Line San Martin, el aprovechamiento hidrico es con

- £fines energéticos, siendo la actividad principal la explotacion de hidrocarburos en el Lote 88. No afecta

4 < derecho a terceros;

= Que, con Informe Técnico N° 045-2017-ANA-AAA.CZ-ALA.CV.AT/IRGAC

(fojas 28 al 30) elaborado por el Profesional en Recursos Hidricos — P1 y suscrito por el Administrador

Local de Agua La Convencién, informe que concluye: Se ha cumplido con las condiciones previas al

otorgamiento de licencia de uso de agua descritas en el articulo 21° de la Resolucién Jefatural N® 007-

2015-ANA, por lo que es procedente otorgar Licencia de Uso de Agua Superficial para Uso Energéticos

(labores complementaria para la explotacion de hidrocarburos en el Lote 88 del Proyecto Gasifero

Camisea ), a favor de la empresa Pluspetrol Perd Corporation S.A., por una masa anual de 17,320 m3, de

% la fuente hidrica denominada la quebrada Sin Nombre (S/N). Con Oficio N® 1322-2017-ANA-AAA.XII.UV-

r_ALA LC (folio 31) la Administracion Local de Agua La Convencion remite el expediente administrativo a la
3‘ “Autoridad Administrativa del Agua XIl Urubamba Vilcanota para la procesion del tramite;

etV

del expediente administrativo; se colige que el procedimiento administrativo se ha llevado de manera
regular, sin mediar vicio que lo invalide, cumpliendo con los parametros y requisitos técnicos legales, por lo
que resulta amparable la solicitud de otorgamiento de Licencia de Uso de Agua,

B Que, con los vistos del Area Legal con Informe Legal N° 008-2018-ANA-
% AAA. UV-AL/MBC, La Administracion Local de Agua La Convencion con Informe Técnico N° 045-2017-

a' ANA-AAA.CZ-ALA.CV.AT/RGAC; y de conformidad con lo establecido por el D.S. N® 018-2017 MINAGRI,
4\\0 Reglamento de Organizacién y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua; esta Autoridad
Administrativa del Agua XllI-Urubamba — Vilcanota;

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- OTORGAR, Licencia de Uso de Agua Superficial con Fines Energéticos, para el
Campamento Km 4 2 de la Linea de Conduccion San Martin — Lote 88, a favor de PLUSPETROL PERU
CORPORATION S.A., de acuerdo al siguiente detalle:

Que, estando a lo opinado en el informe técnico y revisado los actuados
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Punto de Captacion Volumen
Anual
Ubicacion Politica Tipo de Fuente [Nombre de Fuente Hidrica| Coordenadas UTM Datum WGS 84 Zona 18°S 8t r;;aado
(8]
Este (m) Norte (m) | Altitud (msnm) (m3)
Distrito: Megantoni{*)
Provincia: La Convencidn Quebrada Sin Nombre 726333 8693255 444 17320.00
Departamento: Cusco

Ley 30481 - Creacicn de distrito Megantoni




ARTICULO 2°.- ESTABLECER, que la Licencia de Uso de Agua Superficial con Fines Energéticos, para el
Campamento Km 4.2 de la Linea de Conduccién San Martin — Lote 88, a favor de PLUSPETROL PERU
CORPORATION S.A., se le otorga hasta por un volumen anual de 17,320.00 m3/aiio y tendra la siguiente
distribucién mensual:
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Volumen Anual

Fuente Hidrica Unidad Ene | Feb | mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set Oct | Nov | Dic
Otorgado(3)

Caudal (ifs) | 011 012 | 011 | 012 | 011 | 012 | 139 | 139 | 144 | 139 | 012 | 011
Quebrada Sin Nombre 17320.00
Volumen (m3) | 300-00] 300.00{ 300,00} 300.00] 300.00| 300.00] 3730.00] 3730.00] 3730.00] 3730.00] 300.00| 300.00

ARTICULO 3°.- INSCRIBIR la licencia de uso de agua, otorgada mediante la presente resolucion en el
Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua.

ARTICULO 4°.- PRECISAR que la Licencia de Uso de Agua, establece también obligaciones a ser

cumplidas por los titulares de los derechos de uso de agua, contenidas en el Art. 57° de la Ley 29338 y su

Reglamento D.S.001-2010-AG, modificado por D.S. N° 023-2014-MINAGRI, debiendo entre otros utilizar
0”440 el agua con la mayor eficiencia técnica y econdmica, en la cantidad, lugar y para el usc otorgado,
garantizando el mantenimiento de los procesos ecologicos esenciales, y evitando su contaminacion;
. @debiendo cumplir oportunamente con el pago de la retribucién econémica por el uso del agua y las tarifas,
Eeuando corresponda; permitir las inspecciones que realice o disponga la Autoridad Nacional, en
c:ot:umprilmlentc» de sus funciones; debiendo instalar los dispositivos de control y medicion de agua,
“bampa¥ conservandolos y manteniéndolos en buen estado, etc. Igualmente respetaran los caudales ecolégicos
establecidos por la Autoridad y los volumenes de libre disponibilidad establecidos en la evaluacion técnica.

WACION, ARTICULO 5°.- REMITIR copia de la presente resolucion al Responsable del Sistema de Informacion de
& oe; Recursos Hidricos de esta Autoridad, y a la Administracion Local de Agua La Convencion.

=x
2 oo E’ARTICULO 6°.- ENCARGAR a la Administracién Local de Agua La Convencion, la notificacion a
’5, £ PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. (Domicilio consignado en la solicitud: Av. Republica de

% ha N Panama N° 3055, Ofic. P-7, San Isidro, Lima), en su domicilio legal.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

Cc.Arch
MBCH/AL/mbc.

(8]



A= ANA

Autoridad Nadlonal del Agua

CUT: 6180-2017

Amhmmmqum

ACTA DE NOTIFICACION N° 131 - 2017-ANAJAAA-XILUV |

En la ciudad de Lima, provincia Lima y departamento de Lima, se procede a notificar la Resolucion Directoral N° 296-2017-

ANAAAA XIL.UV de fecha 25/04/17.

a: PLUSPETROL CORPORATIONSA | identificado con DNI/RUC N°. 20304177552

Domiciliado en Av. Republica de Panama No. 3055, Piso 7, Distrito San Isidro, Provincia y
Departamento de Lima

PERSONA NATURAL PERSONA JURIDICA
| |SFLLO d Regepgon
(De ser el cf89) ,SpETROL PER( CORPORATION S.A
Nombre y Apelidos GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

g ns 02 MAYO 2017

RECIBIDO
— [ CAMISEA

Relacion con el Administrado: (de ser el caso)

Firma

Identificacion de la persona que atiende la diligencia:

Fecha:
Hora :

OBSERVACIONES —I

Se nego a firmar

Se negd a recibir

Se procede a describir las caracteristicas externas del inmueble:

N® pisos Puertas _Ventanas

Color de paredes Suministro Eléctrico N°

Nombre del notificador:

DNI;
Fecha:
Hora: Tl o MAINIS TE R CEAcy:
Au TORY ar- R u T
“am:ﬁ'm-m" T
bAEBAARABGN
uTlHLAD.,_,
Av. Tomas Tuyru Tupa No. 2020 - San Sebastian - Cusco
T: (084) 284502 [’]
www.ana.gob.pe Qabaomm
minagri.gob.pe
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RESOLUCION DIRECTORAL Nro. 296 -2017-ANAJAAA XILUV

Cusco, 25 ABR 2017

VISTO:

El Expediente N* 247-2017, con CUT N° 6180-2017, tramitado ante la Autoridad
Administrativa del Agua XIl Urubamba Vilcanota; en fecha 13 de enero del 2017, presentado por Eduardo Romeo Jose
Maestri, identificado con Carne de Extranjeria N*000169261, en calidad de Representante Legal de la empresa Pluspetrol
Perli Corporation S.A, con RUC 20304177552; Solicita otorgamiento de Licencia de uso de agua superficial de la
Quebrada sin nombre S/N, campamento km 20, de la linea de conduccion San Martin -Lote 88, del distrito de Echarati,
provincia de la Convencién y departamento del Cusco.

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 23° de la Ley de Recursos Hidricos - Ley N® 29338, sefiala que
Las Autoridades Administrativas del Agua resuelven en primera instancia adminisirativa los asuntos de competencia de
la Autoridad Nacional. La Autoridad Nacional, a través de las Autoridades Administrativas del Agua, tiene presencia a nivel
nacional; su designacion, ambito territorial y funciones son determinados en el Reglamento;

Que, la Autoridad Nacional del Agua tiene presencia en el pais a través de drganos
desconcentrados denominados Autoridades Administrativas del Agua que dirigen en sus respeclivos ambitos territoriales,
la gestion de los recursos hidricos, en el marco de las politicas y normas dictadas por el consejo directivo y Jefatural de
la Autoridad Nacional del Agua;

Que, el Articulo 15°, de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos, |a Autoridad
Nacional del Agua tiene entre otras funciones la de otorgar, modificar y extingur, previo estudio técnico, derechos de uso
de agua;

Que, el articulo 44° de la Ley en concordancia con el articulo 64° del Reglamento
de la precitada Ley, establece que para usar el recurso agua, salvo el uso primario se requiere contar con un derecho de
uso otorgado por la Autoridad Administrativa del Agua;

Que, el articulo 47° de la precitada Ley prescribe que la Licencia de uso de agua,
otorga a su titular 1a facultad de usar este recurso natural, con un fin y en un lugar determinado, asimismo el articulo 54
establece los requisitos para acceder a este derecho;

Que, el articulo 79 del Decreto Supremo N°23-2014-MINAGRI, establece los
procedimientos previos de: a) Autorizacién de Ejecucion de Estudios de Disponibilidad Hidrica, b) Acreditacion de
disponibilidad Hidrica, C) Autorizacion de Ejecucion de Obras de Aprovechamiento Hidrico;

Que, mediante escrito de fecha 13 de enero del 2017, presentado por Eduardo
Romeo Jose Maestri, en calidad de Representante Legal de la empresa Pluspetrol Perli Corporation S.A; Solicita
otorgamiento de Licencia de uso de agua superficial de la Quebrada sin nombre S/N, campamento km 20, de la linea de
conduccion San Martin —Lote 88, del distrito de Echarati, provincia de la Convencion y departamento del Cusco.; para lo
cual el administrado cumple con presentar los siguientes requisitos: solicitud dirigida a la Autoridad Administrativa del
Agua, Certificado de vigencia, documento de identidad, compromiso de pago por inspeccion ocular; Resolucion de
Autorizacion de Ejecucion de obras de Aprovechamiento Hidrico superficial;

Que, en mérito a la Notificacion N° 044-2017-ANA-AAA XII.UV-ALA.LC (folios 28),
se procede a efectuar la verificacion técnica de campo en fecha 14 de febrero del afio 2017 (fojas 032-033), con la
participacion del administrado y personal de la ALA la Convencién, donde se ha verificado la ejecucion de obras de
aprovechamiento hidrico con fines energéticos, siendo la actividad principal la explotacion de hidrocarburos en el lote 88
y las actividades complementarias en el punto de captacién de agua de la Quebrada S/N sin nombre; cuyas Coordenadas
estan en : UTM DATUM WGS 84, Z18, 738 001E, 8 694 929 N,385.00 msnm; donde se afora un caudal de 2.5 Ifs, punto
donde se ha instalado una electrobomba de impulsién el cual es conducido por una tuberia de 2"de diametro, con una
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longitud de aproximadamente 250 ml, del punto de captacion al punto de almacenamiento donde se tiene instalado dos
tanques de 2500 litros cada uno;

Que, mediante Informe Técnico N® 009-2017-ANA-AAA-CZ-ALA.CV.AT/RGAC, de
fecha 28 de marzo del 2017, evaluado por el Profesional en Recursos Hidricos y ratificado por el Administrador Local del
Agua La Convencién, que obra a fojas (29-31); concluye que se ha cumplido con las condiciones previas al otorgamiento
de Licencia de Uso de Agua descritas en el articulo 21 de la Resolucion Jefatural N°007-2015-ANA, por lo que es
procedente otorgar |a licencia de uso de Agua Superficial con fines energéticos (explotacion de hidrocarburos en el lote
88), a favor de la empresa Pluspetrol Per( Corporation S.A, de la Quebrada sin nombre S/N, campamento km 20, de la
linea de conduccion San Martin ~Lote 88, del distrito de Echarati, provincia de la Convencion y departamento del Cusco;

Que, de la revision de los actuados del expediente administrativo, asi como la
informacién técnica, sobre la solicitud de Otorgamiento de Licencia de Uso de Agua Superficial, se colige que el
procedimiento administrativo se ha llevado de manera regular, en la cual se ha cumplido con los requisitos legales
formales, especiales y procedimentales establecidos en la ley;

Que, vistos de la Unidad de Asesoria Juridica mediante Informe Legal N°® 118 -2017-
ANA/AAA XII-UV-UAJ-efsa, y de conformidad con lo establecido por el articulo 38° Lit. d) del D.S. N° 06-2010 AG,
Reglamento de Organizacién y Funciones de la Autoridad Nacicnal del Agua; y la R.J. N® 180-2013-ANA, esta Autoridad
. Administrativa del Agua XII Urubamba - Vilcanota;

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- OTORGAR, la Licencia de uso de agua superficial con fines Energéticos, a favor de empresa Pluspetrol
Pert Corporation S.A con RUC N°20304177552; de las fuentes hidricas; Quebrada sin nombre S/N, campamento km 20,
de la linea de conduccién San Martin —Lote 88, del distrito de Echarati, provincia de la Convencién y departamento del
Cusco

nnxcaméﬂ ROIHICA TIFODE | NOMBREDELA | 'GGOIIDH\'ADASU'J’M (WGS 84-Z19) DEL PUN'IO DE 1 VOLUMEN DE
e M‘!.ENT& TES < CAFT&CIONLa 53 ' OTORGAMIENTO
Distrito: Echarate T E_STE = P NORTE | ALTITUD (msnm)
Provincia:La Convencion Quebrada Sin Nombre 8N
Region : Cusco 738 001 8 694 929 385 17,320,00

ARTICULO 2°.- ESTABLECER que la Licencia de Uso de Agua Superficial, con fines energéticos a favor de la empresa
Pluspetrol Perti Corporation S.A ubicado enla Quebrada sin nombre S/N, campamento km 20, de la linea de conduccién
San Martin —Lote 88, del distrito de Echarati, provincia de la Convencién y departamento del Cusco, sera hasta por un
volumen anual de 17,320.00 m3/aiio, que tendra |a siguiente distribucién mensual:

| NoE
P B =S monemwm I
FUENTE DEAGUA ——
FUENTE DE AGUA | nov | bic ANUAL (M3)_
QUEBRADA | Sin nombre (S/N) ,02.730.003.730.03. 730.d 200 | 300 17,320.00

ARTICULO 3°.- INSCRIBIR la licencia de uso de agua Superficial con fines energéticos, otorgada mediante la presente
Resolucién Directoral en el Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua.

ARTICULO 4°.- PRECISAR que la Licencia de Uso de Agua, establece también obligaciones a ser cumplidas por los
titulares de los derechos de uso de agua, contenidas en el Art. 57° de la Ley 29338 y su Reglamento D.S.001-2010-AG,
modificado por D.S. N°023-2014-MINAGRI, debiendo entre ofros utilizar el agua con la mayor eficiencia técnica y
econodmica, en la cantidad, lugar y para el uso olorgado, garantizando el mantenimiento de los procesos ecologicos
esenciales, y evitando su contaminacién; debiendo cumplir oportunamente con el pago de la retribucién econémica por el
uso del agua y las tarifas, cuando corresponda; permitir las inspecciones que realice o disponga |a Autoridad Nacional, en
cumplimiento de sus funciones; debiendo instalar los dispositivos de control y medicién de agua, conservandolos y
manteniéndolos en buen estado, etc. Igualmente respetaran los caudales ecolégicos establecidos por la Autoridad y los
volumenes de libre disponibilidad establecidos en la evaluacién técnica.
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ARTICULOQ 5°,- ACLARAR que no hay propiedad privada sobre el agua, solo se otorga en uso conforme a ley.

ARTICULO 6°.- DISPONER, la supervision del uso del agua, que periddicamente realizara la Administracion local del
Agua la Convencion, conforme a las potestades conferidas por ley.

ARTICULO 7°.- REMITIR copia de |a presente Resolucion Directoral a la Sub Direccion de Administracion de Recursos
Hidricos, Unidad del Sistema Nacional de Informacion de Recursos Hidricos, y a la Administracion Local de Agua la
Convencion .

ARTICULO 8°.- NOTIFICAR la resolucion al administrado, en su domicilio legal.

REGISTRESE y COMUNIQUESE.

MPBCH/UAJefsa
Cc. Arch

sunpeanygsnagéad

rafercn Clille



e R E o) : 3 u :'.
i Ministerio
de Agricultura y Rlego

A= ANA

CUT: 6185-2017

| ACTA DE NOTIFICACION N° 139 - 2017-ANAJAAA-XILUV

ANAAAA XUV de fecha 27/04/17.
| a: PLUSPETROL CORPORATION SA

En la ciudad de Lima, provincia Lima y departamento de Lima, se procede a notificar la Resolucion Directoral N® 316-2017-

| identificado con DNI/RUC N°. 20304177552

Departamento de Lima

Domiciliado en Av. Republica de Panama No. 3055, Piso 7, Distrito San Isidro, Provincia y

PERSONA NATURAL

Nombre y Apellidos

Firma

DN
Relacion con el Administrado: (de ser el caso)

Fecha:
Hora :

PERSONA JURIDICA

SELLO de Recepcion

(De serel caﬁ
PLUSPETROL PERU CORPORATION SA
GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

02 MaAYD 2017
RECIBIDO

| CAMISEA

Identificacion de la persona que aliende la diligencia:

OBSERVACIONES

Se nego a firmar
Se nego a recibir

N® pisos Puertas

Se procede a describir las caracteristicas externas del inmueble:

Ventanas

Color de paredes Suministra Eléctrico N°

Nombre del notificador:

DNI:
Fecha:
Hora: ol AN PRI SO 6*1.531

ALFY CORENNT A S TR -l‘ 'm
- b—@ —

e akk ;. Sy .-..“.--...uli._~ h.
OMAF 'Ji ﬁ%MO?D -l
NOT[E-I-L.ADD"?-

Av. Tomas Tuyru Tupa No. 2020 - San Sebastian - Cusco
T: (084) 284502

www.ana.gob.pe

minagri.gob.pe

2 Ko ot
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RESOLUCION DIRECTORAL Nro. 316 -2017-ANAJAAA XIL.UV
Cusco, €7 ABR 2017

VISTO:

El Expediente N® 0245-2017, con CUT N° 6185-2017, tramitado ante la
Autoridad Administrativa del Agua XII Urubamba Vilcanota; en fecha 13 de enero del 2017, presentado por Eduardo
Romeo Jose Maestri, identificado con Carne de Extranjeria N°000169261, en calidad de Representante Legal de la
empresa Pluspetrol Perl Corporation S.A, con RUC 20304177552; Solicita otorgamiento de Licencia de uso de agua
superficial del Rio Camisea del Campamento km 10,de la Linea de Conduccion San Martin -Lote 88, del distrito de
Echarati, provincia de la Convencion y departamento del Cusco.

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 23° de la Ley de Recursos Hidricos - Ley N° 29338, sefiala que
Las Autoridades Administrativas del Agua resuelven en primera instancia administrativa los asuntos de competencia
de la Autoridad Nacional. La Autoridad Nacional, a través de las Autoridades Administrativas del Agua, tiene presencia
a nivel nacional; su designacion, ambito territorial y funciones son determinados en el Reglamento;

Que, la Autoridad Nacional del Agua tiene presencia en el pais a traves de
érganos desconcentrados denominados Autoridades Administrativas del Agua que dirigen en sus respectivos ambitos
territoriales, la gestién de los recursos hidricos, en el marco de las politicas y normas dictadas por el consejo directivo
y Jefatural de la Autoridad Nacional del Agua;

Que, el Articulo 15°, de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos, la
Autoridad Nacional del Agua tiene entre otras funciones la de otorgar, modificar y extinguir, previo estudio técnico,
derechos de uso de agua;

Que, el articulo 44° de la Ley en concordancia con el articulo 64° del
Reglamento de la precitada Ley, establece que para usar el recurso agua, salvo el uso primario se requiere contar con
un derecho de uso otorgado por la Auteridad Administrativa del Agua;

Que, el articulo 47° de la precitada Ley prescribe que la Licencia de uso de
agua, otorga a su titular la facultad de usar este recurso natural, con un fin y en un lugar determinado, asimismo el
articulo 54 establece los requisitos para acceder a este derecho;

Que, el articulo 79 del Decreto Supremo N°23-2014-MINAGRI, establece los
procedimientos previos de: a) Autorizacion de Ejecucion de Estudios de Disponibilidad Hidrica, b) Acreditacion de
disponibilidad Hidrica, C) Autorizacion de Ejecucion de Obras de Aprovechamiento Hidrico;

Que, mediante escrito de fecha 13 de enero del 2017, presentado por
Eduardo Romeo Jose Maestri, en calidad de Representante Legal de la empresa Pluspetrol Pert Corporation S.A,
Solicita otorgamiento de Licencia de uso de agua superficial del Rio Camisea del Campamento km 10,de la Linea de
Conduccién San Martin -Lote 88, del distrito de Echarati, provincia de la Convencion y departamento del Cusco; para
lo cual el administrado cumple con presentar los siguientes requisitos: solicitud dirigida a la Autoridad Administrativa
del Agua, Certificado de vigencia, documento de identidad, compromise de pago por inspeccion ocular; Resolucion de
Autorizacion de Ejecucion de obras de Aprovechamiento Hidrico superficial;

Que, en mérito a la Notificacion N° 041-2017-ANA-AAA XII.UV-ALA.LC (folios
28), se procede a efectuar la verificacion técnica de campo en fecha 15 de febrero del afio 2017 (fojas 032-033), con
la participacion del administrado y personal de la ALA la Convenclion, donde se ha verificado la ejecucion de obras de
aprovechamiento hidrico con fines energéticos, siendo la actividad principal la explotacion de hidrocarburos en el lote
88 y las actividades complementarias en el punto de captacién de agua del Rio Camisea; ubicado en las
Coordenadas: UTM DATUM WGS 84, 218, 731 109E, 8 693 871 N, 400.00 msnm; punto donde se ha instalado una

1
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balla flotante donde se ha ubicado una electrobomba de impulsion el cual es conducido por una tuberia de 2'de
diametro, la linea de conduccion es de 240.00m lineales, del punto de captacién al punto de almacenamiento donde
se cuenta con un tanque de almacenamiento de 2,500 litros de volumen, material de plastico (ROTOPLAS).en el
campamento se cuenta con 15 personas y llega a albergar hasta 40 personas;

Que, mediante Informe Técnico N° 008-2017-ANA-AAA-CZ-ALA.CV.AT/RGAC,
de fecha 28 de marzo del 2017, evaluado por el Profesional en Recursos Hidricos y ratificado por el Administrador
Local del Agua La Convencitn, que obra a fojas (29-31); concluye que se ha cumplido con las condiciones previas al
otorgamiento de Licencia de Uso de Agua descritas en el articulo 21 de la Resolucion Jefatural N°007-2015-ANA, por
lo que es procedente oforgar la licencia de uso de Agua Superficial con fines energéticos (explotacion de
hidrocarburos en el lote 88), a favor de la empresa Pluspetrol Perd Corporation S.A, del Rio Camisea, Campamento
km 10,de la Linea de Conduccién San Martin - Lote 88, del distrito de Echarati, provincia de la Convencién y
departamento del Cusco;

Que, de la revision de los actuados del expediente administrativo, asi como la
informacion técnica, sobre la solicitud de Otorgamiento de Licencia de Uso de Agua Superficial, se colige que el
procedimiento administrativo se ha llevado de manera regular, en la cual se ha cumplido con los requisitos legales
formales, especiales y procedimentales establecidos en la ley;

Que, vistos de la Unidad de Asesoria Juridica mediante Informe Legal N°® 125 -
2017-ANAJAAA XII-UV-UAJ-efsa, y de conformidad con lo establecido por el articulo 38° Lit. d) del D.S. N° 06-2010
AG, Reglamento de Organizacién y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua; y la R.J. N® 190-2013-ANA, esta
Autoridad Administrativa del Agua Xl Urubamba - Vilcanota;

RESUELVE:

ARTICULO 1°- OTORGAR, la Licencia de uso de agua superficial con fines Energéticos, a favor de empresa
Pluspetrol Pert Corporation S.A con RUC N°20304177552; de la fuentes hidricas; del Rio Camisea Campamento km
10, de la Linea de Conduccion San Martin -Lote 88, del distrito de Echarati, provincia de la Convencion y
departamento del Cusco.

Disirito: Echarale ESTE NORTE ALTITUD (msnm)
Provincia:La Convencion Rio Camisea
Rigion. Citsdo 731 109 8 693 871 400 17,320.00

ARTICULO 2°.- Establecer que la Licencia de Uso de Agua Superficial, con fines energéticos a favor de la empresa
Pluspetrol Peril Corporation S.A ubicado en el Rio Camisea Campamento km 10, de la Linea de Conduccion San
Martin -Lote 88, del distrito de Echarati, provincia de la Convencion y departamento del Cusco, sera hasta por un
volumen anual de 17,320.00 m3/aiio, que tendra la siguiente distribucién mensual:

TORGAMIENTOWmS vm =Tl
J =;3;:=.:1L‘£:1Emm ok

Tsm oot [rov [ oic | AMaLs) |

1732000

ARTICULO 3°.- INSCRIBIR la licencia de uso de agua Superficial con fines energéticos, otorgada mediante la
presente Resolucion Directoral en el Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua.
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ARTICULO 4°.- PRECISAR que la Licencia de Uso de Agua, establece también obligaciones a ser cumplidas por los
titulares de los derechos de uso de agua, contenidas en el Art. 57° de la Ley 29338 y su Reglamento D.S.001-2010-
AG, modificado por D.S. N°023-2014-MINAGRI, debiendo entre otros ufilizar el agua con la mayor eficiencia técnica y
econbmica, en la cantidad, lugar y para el uso otorgado, garantizando el mantenimiento de los procesos ecologicos
esenciales, y evitando su contaminacién; debiendo cumplir oportunamente con el pago de la retribucion econémica
por el uso del agua y las tarifas, cuando corresponda; permitir las inspecciones que realice o disponga la Autoridad
Nacional, en cumplimiento de sus funciones; debiendo instalar los dispositivos de control y medicion de agua,
conservandolos y manteniéndolos en buen estado, etc. Igualmente respetaran los caudales ecolégicos establecidos
por la Autoridad y los volumenes de libre disponibilidad establecidos en |a evaluacion técnica.

ARTICULO 5°.- ACLARAR que no hay propiedad privada sobre el agua, solo se otorga en uso conforme a ley.

ARTICULO 6°.- DISPONER, la supervisién del uso del agua, que periédicamente realizara la Administracion local del
Agua la Convencién, conforme a las potestades conferidas por ley.

- ARTICULO 7°.- REMITIR copia de la presente Resolucion Directoral a la Sub Direccion de Administracion de
Recursos Hidricos, Unidad del Sistema Nacional de Informacion de Recursos Hidricos, y a la Administracién Local de
Agua la Convencion .

ARTICULO 8°.- NOTIFICAR la resolucién al administrado, en su domicilio legal.

REGISTRESE y COMUNIQUESE.

MPBCHUAJ/efsa G
Cc. Arch

{ MIMISTERIO

’ R !
ol .M{j ORILAD ACRICLILTY
J,‘...: AUTLRIDAD _ADS
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T Beltrgn Chute
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Anexo 6.4 Calculo de Oferta Hidrica de los cuerpos
de agua involucrados en el Abandono
Parcial



Calculo de la disponibilidad Hidrica de los cuerpos de agua para Plan de Abandono

parcial
Km 4+200
; TABLA N° 3-17
OFERTA HIDRICA AL 75 % DE PERSISTENCIA EN m®mes

MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Oferta (L/s) 2279.23 1943.60 2296.88 743.62 517.78 474.28
8:?{;?95) 5907755.75| 5037808.36 | 5953515.33 | 1927470.08 | 1342085.96] 1229323.79
MES Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Oferta (L/s) 309.49 184.40 532.17 2992.30 2898.60 2254 .45
Oferta(m?/mes) | 802199.74 | 477955.46 | 1379386.38| 7756045.65| 7513178.86| 5843524.32

Fuente: Pluspetrol Peru S A.

Km 10+000

OFERTA DEMANDA DE AGUA DEL CAMPAMENTO KM 10 DE LA LINEA DE

TABLA N° 3-13

CONDUCCION SAN MARTIN PARA Uso DOMESTICO E INDUSTRIAL (CAPTACION
DEL RIO CAMISEA).

MES SEP OoCcT NOV DIC ENE FEB
Oferta (m*mes) 744681600 754790400| 1419379200 | 1723161600| 1824768000 | 1633478400
Demanda (m*mes) 3730 3730 300 300 300 300
Superavit (m*mes) T44677870| 754786670 | 1419378900 | 1723161300| 1824767700| 1633478100
Déficit (m*/mes) 0 0 0 0 0 0
MES MAR ABR MAY JUN JUL AGO
Oferta (m*mes) 1612224000 | 1533686400 | 1537574400| 1407456000 | 1374278400 | 1343692800
Demanda (m3/mes) 300 300 300 300 3730 3730
Superavit (m*mes) 1612223700 | 1533686100 | 1537574100| 1407455700 | 1374274670 | 1343689070
Déficit (m*/mes) 0 0 0 0 0 0
D

En la tabla 3-14 se muestra la relacion de la demanda total anual versus |la oferta total
anual, esta proyeccion se ha realizado a modo de ejemplo para 5 afios.
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Oferta (Expedientes de Acreditacion de Disponibilidad Hidrica)

Campamento Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago set Oct \[e}% Dic
Km 4.2 173,758 148,171 175,103 56,690 39,473 36,157 23,594 14,058 40,570 228,119 220,976 171,868
Km10 1,824,768,000 1,633,478,400 1,612,224,000 1,533,686,400 1,537,574,400 1,407,456,000 1,374,278,400 1,343,692,800 744,681,600 754,790,400 1,419,379,200 1,723,161,600
Km 14.2 5,438,201 4,637,398 5,480,324 1,774,273 1,235,416 1,131,616 738,440 439,967 1,269,751 7,139,587 6,916,024 5,379,075
Km20 5,907,756 5,037,808 5,953,515 1,927,470 1,342,086 1,229,324 802,200 477,955 1,379,386 7,756,046 7,513,179 5,843,524
Locacion SM1 838,339 747,533 832,982 813,888 803,520 787,968 800,842 581,213 435,456 524,966 692,064 830,304

Reportes de consumo de agua afio 2021 (m3/mes)

Km 3+750

Ene-21 0 0 0 35 139 0 152
Feb-21 0 0 0 27 155 0 161
Mar-21 0 0 0 29 164 0 217
Abr-21 0 0 0 48 106 0 204
May-21 0 0 0 37 40 0 137
Jun-21 0 0 0 42 89 0 146
Jul-21 0 0 0 54 178 0 172
Ago-21 0 0 0 50 158 0 216
Set-21 0 0 0 97 189 0 169
Oct-21 0 0 0 37 164 0 216
Nov-21 0 0 0 36 183 0 240
Dic-21 0 0 0 42 165 0 177
Prom 0 0 0 44 144 0 184
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Calculo de Disponibilidad de agua superficial Calculada

Volumen Volumen

Se Volumen . . ax
Campamento R ey usado disponible (eq)
. (m3/mes) (m3/mes)
Km 4.2 S| 300.0 0.0 300.0 50
Km10 S 300.0 0.0 300.0 50
Km 14.2 S| 300.0 0.0 300.0 50
Km20 S 300.0 44.3 255.7 43
Locacion 38
SM1 S 370.5 144.3 226.2
Km3.75SM3 NO 300.0 0.0 3000 O
Locacién 0
SM3 NO 370.7 183.9 186.8

TOTAL 230



km 14+200
] TABLA N° 3-17
OFERTA HIDRICA AL 75 % DE PERSISTENCIA EN m®/mes
MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Oferta (L/s) 2098.07 1789.12 2114.32 684.52 476.63 436.58
(On'flflrrt:es) 5438201.33|4637398.25|5480323.9011774272.80| 1235415.61] 1131615.89
MES Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Oferta (L/s) 284.89 169.74 489.87 2754 .47 2668.22 2075.26
Oferta(m®/mes) | 738440.09 | 439967.08 |1269751.35|7139587.29| 6916023.79| 5379075.09
Fuente: Pluspetrol Peru S.A.
km 20+000
; TABLA N° 3-17
OFERTA HIDRICA AL 75 % DE PERSISTENCIA EN m3®/mes
MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Oferta (L/s) 2279.23 1943.60 2296.88 743.62 517.78 474.28
(Cr)1:§/rrtr?es) 5907755.75] 5037808.36 | 5953515.33|1927470.08 | 1342085.96| 1229323.79
MES Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Oferta (L/s) 309.49 184 .40 53217 2992.30 2898.60 2254 .45
Oferta(m®/mes) | 802199.74 | 477955.46 | 1379386.38 | 7756045.65|7513178.86| 5843524 .32

Fuente: Pluspetrol Peru S.A.
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Locacion San Martin 1

TABLA N° 3-10

OFERTA DEMANDA DE AGUA DE LOS MESES ENERO A JULIO.

MES ENE FEB MAR ABR. MAY JUN
Qferta (m3) 270432 | 266976 | 268704 | 271296 25020 | 262656
Demanda (m3) 12.35 12.35 12.35 12.35 12.35 12.35
Superavit 27030.85 | 2668525 | 26858.05 | 27117.25 | 25907.65 | 2625325
Deficit 0 0 0 0 0 0

TABLA N° 3-11

OFERTA DEMANDA DE AGUA DE LOS MESES AGOTO A DICIEMBERE.

MES JUL AGO SEP ocT NOV DIC
Oferta (m3/dia) 258336 | 187488 14515.2 16934.4 23068.8 26784
Demanda (m3/dia) 12.35 1235 12.35 1235 1235 1235
Superayit (m3/dia) | 2582125 | 1873645 | 1450285 | 1692205 | 2305645 | 2677165
Deficit (m3/dia) 0 0 0 0 0 0
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Anexo 6.5 Mapa de Ubicacion de Puntos de
Captacion de Agua
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Anexo 6.6 Mapa de Puntos de Apoyo Logistico
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Anexo 6.7 Autorizaciones Sanitarias de los
Sistemas de Tratamiento y Disposicion
Final de Aguas Residuales Domeésticas
con Infiltracién en el terreno, vigentes
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1344-2016/DSA/DIGESA/SA

MINISTERIO DE SALUD

15+ agosto 2016

Lima, ... de...... e del.........

Visto, el expediente N° 31322-2016-PD que contiene la solicitud presentada por la
empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A., identificada con R.U.C. N°
20304177552, con domicilioc en Av. Republica de Panama 3055 — piso 9, distrito de San
Isidro, provincia y departamento de Lima; para que se le otorgue la Autorizacién Sanitaria del
Sistema de Tratamiento y Disposicion Final de Aguas Residuales Domesticas con Infiltracién
en el Terreno, y el Informe N° 4040-201 6/DSA/DIGESA;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 24 de junio de 2016, se recepciond en la DIGESA el expediente N°
31328-2016-PD de la empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A., mediante el cual
solicité la Autorizacién Sanitaria del Sistema de Tratamiente y Disposicién Final de Aguas
Residuales Domesticas con Infiltracién en el Terreno para la Locacién San Martin 1 — Lote 88;

Que, con fecha 07 de julio de 2018, la DIGESA emitis el Auto Directoral N° 218-
2016/DSA/DIGESA, recepcionado por el administrado el dia 08 de julio de 2016, mediante el
s\cual se le otorgo el plazo de diez (10) dias habiles, a fin de que subsane las observaciones
eftaladas en el Informe N° 321 3-2016/DSA/DIGESA;

&E: Que, con fecha 20 de julic de 2016, mediante carta N® PPC-MA-016-0454, la empresa
L. AYALA  PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. remitio informacion orientada al levantamiento
de observaciones:

Que, conforme a lo establecido en el numeral 22 del articulo 2° de la Constitucion
Politica del Peru de 1993 el cual seRala que toda persona tiene derecho a gozar de un
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida;

Que, por ofro lado, el articulo | del Titulo Preliminar de la Ley N° 28611 Ley General
del Ambiente sefiala que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente
saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida; y el deber de contribuir
a una efectiva gestion ambiental y de proteger el ambiente, asi como Sus componentes,
asegurando particularmente Ia salud de las personas en forma individual y colectiva:

Que, el Reglamento para el Disefio de Tanques Sépticos indica que Ia disposicién de
los desaglies por medio de tanques sépticos en zonas urbanas v rurales que no cuentan con
redes publicas de desaglie es una actividad permitida siempre y cuando estos medios de
tratamiento se construyan y funcionen en condiciones que salvaguarden de ia contaminacion
ambiental;




<2,

-—=ue, en este sentido, el Procedimiento N° 08 del Texto Ujnico de Procedimiento

inistrativo del Ministerio de Salud (aprobado por Decreto Supremo N° 001-2016-SA)

- establece los requisitos a ser cumplidos por los administrados para obtener la Autorizacion
Sanitaria del Sistema de Tratamiento y Disposicién Final de Aguas Residuales Domesticas
con Infiltracién en el Terreno, los cuales son los siguientes:

1. Solicitud presentada a través de la pagina web.www digesa.minsa.gob.pe,
indicando el nimero de-expediente que debera tramitar con su cédigo de pago
interbancario (CPB). '

2. Planos de localizacion y ubicacién, que contenga el Sistema de tratamiento dentro
de la propiedad y planos de planta y cortes a escala adecuada, firmados por un
Ingeniero Sanitario Colegiado y habilitado.

3 Memoria descriptiva del sistema de tratamiento y disposicién final en el terreno,
firmado por un Ingeniero Sanitaric Colegiado y habilitado; que incluya Descripcion
del sistema de tratamiento; Memoria de calculo; Evaluacion Ambiental del efecto de
la disposicion final de aguas residuales domésticas en la napa freatica y su
probable afectacion.

4. Prueba de percolacién en el area de disposicion final en el terreno u otro que
determine la capacidad de percolacion, suscrito por el ingeniero sanitario colegiado
y habilitado.

5. Manual de Operacion y Mantenimiento del sistema de tratamiento y de disposicion
final en el terreno, firmado por un Ingeniero Sanitario colegiado y habilitado.

6. Resolucién Directoral Sectorial que aprueba el Instrumento de Gestién Ambiental,
adjuntando el resumen Ejecutivo/a que incluya la evaluacion ambiental de la
infiltracién de las aguas residuales tratadas (a excepcién de viviendas
unifamiliares);

Que, en virtud a lo expresado en el parrafo precedente, el Area de Certificacion
Ambiental de la Direccién de Salud Ambiental de la DIGESA, a través del Informe N° 4040-
2016/DSA/DIGESA, de fecha 10 de agosto de 2016, informa que habiendo revisado el
expediente técnico N° 31322-2016-PD y su anexo sobre |a base de la reglamentacién vigente

/gfaﬁ PEX se ha verificado que el expediente presentado por la empresa PLUSPETROL PERU
£ ViR® CORPORATION S.A., para la Autorizacion Sanitaria del Sistema de Tratamiento Y
k’\ tg Disposicién Final de Aguas Residuales Domesticas con Infiltracion en el Terreno para la

X ocacion San Martin 1 — Lote 88; cumple con los requisitos técnicos exigidos en |as normas
Q‘é‘-{;ﬁ técnicas pertinentes y el procedimiento N° 09 del Texto Unico de Procedimiento

Administrativos (T.U.P.A) del Ministerio de Salud;

Que, cabe precisar que, el Informe N° 4040-2016/DSA/DIGESA, de fecha 03 de
agosto de 2016, mencionado en los parrafos precedentes, es parte integrante de la presente
Resolucién Directoral. En consecuencia, corresponde OTORGAR la la Autorizacién Sanitaria
del Sistema de Tratamiento y Disposicion Final de Aguas Residuales Domesticas con
Infiltracién en el Terreno para la Locacién Cashiriari 3 — Lote 88, solicitado mediante
expediente N° 31322-2015-PD, de fecha 24 de junio de 2016;

Estando a lo informado por el Area de Certificacion Ambiental de la Direccién de Salud
Ambiental de la DIGESA, mediante Informe N° 4040-2016/DSA/DIGESA, v,

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 26842, Ley General de Salud; Ley N®
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley N° 27857, Ley del Ministerio de
Salud; Ley N® 28611, Ley General del Ambiente; Decreto Supremo N°® 07-01-66, Reglamento
para el Disefio de Tangues Sépticos; Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Reglamento
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1344-2016/DSA/DIGESA/SA
MINISTERIO DE SALUD

Nacional de Edificaciones, Norma 1S.020 Tanques Sépticos; Decreto Supremo N° 001-2016-
SA, Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) del MINSA y su modificatoria.

SE RESUELVE:

Articulo 1°- OTORGAR a favor de la empresa PLUSPETROL PERU
CORPORATION S.A., la Autorizacion Sanitaria del Sistema de Tratamiento y Disposicién
Final de Aguas Residuales Domesticas con Infiltracion en el Terreno para la Locacién San
Martin 1 — Lote 88, por los fundamentos técnicos expuestos en el informe N° 3848-
2016/DSA/DIGESA y de conformidad con la presente resolucién,

Articulo 2°.- El sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas esta
compuesto por:
v' 04 biodigestores con una capacidad de 3000L cada uno.
v" 12 pozos de absorcidn.
El tiempo de infiltracién es de 5.74 min/cm y su coeficiente de infiltracion es de
57.36 lim*/dia.

Articulo 3°.- La remocién de los lodos que se generen en los biodigestores sera
realizada cada un (01) ¢ dos (02) afos por intermedio de una Empresa Prestadora de
Servicios de Residuos Sdlidos (EPS-RS) debidamente autorizada.

Articulo 4°.- La empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A., debera cumplir
YaLA  estrictamente con lo establecido en el manual de operacidn y mantenimiento del Sistema de
Tratamiento y Disposicion Final de Aguas Residuales Domesticas con Infiltracion en el
Terreno, asimismo debera garantizar el cumplimiento de las medidas de mitigacion
consideradas en la Resolucién Directoral N° 121-2002-EM/DGAA, fecha 24 de abril de 2002,
donde se resuelve aprobar en forma definitiva el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto
de Desarrollo de Yacimiento de Cas de Camisea — Lote 88, presentado por la empresa
PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A., ubicado en el distrito de Echarate, provincia de
la Convencidn, departamento de Cusco.

Articulo 5°- La autorizacién sanitaria que otorga la DIGESA est4d sujeta a una
Fiscalizacion Posterior de acuerdo a la Directiva Administrativa N° 149-MINSA/SG-V.01, para
constatar la veracidad y autenticidad de los documentos solicitados en el TUPA - MINSA, Ia
cual incluso podra revocarla conforme a Ley.
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PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. la

Articulo 8°.- Notificar a la empresa
presente Resolucién Directoral y remitir un ejempiar del Informe N° 4040-2016/DSAIDIGESA,
toda vez que el Informe en mencidn es parte integrante de la presente Resolucion Directoral.

Articulo 7°.- Remitase una copia de la presente Re
Regional de Salud — Cusco, para Su conocimiento y fines pe
rticulos 3°y 9° del D.S. N° 031-2010-S.A..

solucien Directoral a la Direccion
tinentes, de conformidad con los

e
Registrese y comuniguese

%IN(IBSTERI*O DE SALUD
X nr: n a‘i:t?é: dﬁx ¥ !sr: L‘:}?ﬂﬁr: 5
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Gsalon Mara Tgng/FJores

Diraclora Ejscutiva
ireccion de Salud Ambishial

MINISTERIO DE SALUD
ES COPIA FIEL DEL CRIGINAL
Que he tenido a la vista

NELIDA MARIBEL PUCHURI MEDINA
FEDATARIO

Fecha: [le.: ©X - Ll N Reg. al=2oll
Solo para uso de la Institucién o Ambito del Sectar
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Ministerio

: "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perd”
desaliid Salud Ambiental e “Afio de la Consolidacién del Mar de Grau”
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INFORME N° 4040 -2016/DSA/DIGESA

A 3 LIC. SUSALEN TANG FLORES
Directora Ejecutiva
Direccion de Salud Ambiental

Asunto ; Autorizacion Sanitaria del Sistema de Tratamiento y Disposicion Final
de Aguas Residuales Domésticas con Infiltracién en el Terreno, para la
Locacién San Martin 1 — Lote 88, de la empresa PLUSPETROL PERU
CORPORATION S.A.

Referencia : a) Expediente n® 31322-2016-PD del 24/06/2016.
b) Expediente n°® 31322-2016-FD-001 del 20/07/2016.

Fecha : Lima, . '] “0 2015

1. ANTECEDENTES

1.1 Con fecha 24 de junio de 2016, se recepciona en la Direccion General de Salud
Ambiental e Inocuidad Alimentaria — DIGESA, la Carta n® PPC-MA-16-0391 de la
empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A, suscrito por el Representante
Legal, sefior Eduardo Romeo José Maestri, mediante el cual solicita la Autorizacion
Sanitaria del sistema de tratamiento y disposicion final de aguas residuales domeésticas
con infiltracién en el terreno, para la Locaciéon San Martin 1 — Lote 88,

1.2 Con fecha 07 de julio de 2016, mediante Auto Directoral N°® 218-2016/DSA/DIGESA, se
remite al administrado el informe n° 3213-2016/DSA/DIGESA por el cual se le
comunican las observaciones encontradas al proyecto de la referencia, el mismo que
es recepcionado por la empresa el dia 08 de julio de 20186.

1.3 Con fecha 20 de julio de 2016 y mediante Carta n®* PPC-MA-016-0454, el administrado
presenta el levantamiento de observaciones y solicita proseguir con el tramite
correspondiente.

2. MARCO LEGAL

El desarrollo del proyecto estd enmarcado dentro de las siguientes normas:

4 Leyn.” 26842 - Ley General de Salud.

“  Leyn.” 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

4 Leyn.” 27657- Ley del Ministerio de Salud.

% Leyn.” 28611- Ley General del Ambiente.

<+ Decreto Supremo del 07-01-1966, que aprueba el Reglamento de Normas Sanitarias
para el Disefio de Tanques Sépticos, Campos de Percolacion y Pozas de Absorcion.

++ Decreto Supremo n.® 011-2006-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento Nacional de
Edificaciones; Norma Técnica 1S.020, Tanques Sépticos; y Norma Técnica para
Habilitaciones Urbanas 0&.100, Consideraciones Basicas de Disefio de Infraestructura.

% Decreto Supremo n.° 001-2016-SA, que aprueba el Texto Unico de Procedimientos
Administrativos (TUPA) del MINSA y modificado con la R.M. 263-2016-MINSA del 19
de abril de 2016 (Procedimiento n® 09).

3. ANALISIS

-

3.1 Ubicacion

El proyecto se encuentra ubicado en el Lote 88, distrito de Echarate, provincia de la
Convencion, departamento de Cusco.

Tabla n°® 01: Ubicacién del proyecto

S Coordenadas UTM WGS 84
. Unidad Norte :  Este
Biodigestor 1 8698247.9 742163.9
Biodigestor 2 8698241.9 742163.9
Biodigestor 3 8698241.9 742157.9
Biodigestor 4 8698247.9 742157.9

ALRT 2l Fuente: Folio 11

www.digesa.minsa.gob.pe | Calle Las Amapolas N* 350
www.digesa.sld.pe | Urb. San Eugenio, Lince - Lima 14, Peru
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3.2 Parametros de disefio

Tabla n°® 02: Parametros de disefio

: Parametro Unidad Valor
Foblacién de disefio Hab., 60
Dotacién de agua Vhab/dia 200
Porcentaje agua residual % a0
Caudal de disefio m’/dia 96 |

Fuente: Folio 14
3.3 Sistema de tratamiento

El administrado proyecta la construccién‘de cuatro (04) Biodigestores marca Rotoplast

RP-3000, con una capacidad de 3000 litros.

Tabla n° 03: Caracteristicas técnicas del Biodigestor

_ Parametro Unidad Valor
Caudal promedio de desagie de cada biodigestor m/dia 2.4
Volumen del Biodigestor litros 3000
Altura maxima m 2.67
Diametro maximo m 1.45
Profundidad descarga de aguas tratadas m 030 |
Profundidad descarga de lodos m 0.60
Periodo de limpieza afos 1az2

Fuente: Folio 16

3.4 Disposicion final del agua residual tratada

El administrado proyecta la ejecucién de doce (12) pozos de absorcion, con las

siguientes caracteristicas:

Tabla n° 04: Pozo de absorcién
iz ) - = Parametro : Unidad Valor
\ﬂ ------ e f Caudal de disefio (Q) l/dia 9600
& Tiempo de infiltracién (1,0 cm.) min 574
S Coeficiente de absorcién (R) I/m?/dia 57.36
ING. P. CORNETERD Area de absorcion requerida (Q/R) m? 167.37
Area de absorcién proyectada m? 179.52
Diametro del pozo m 2.80
Profundidad del pozo m 1.70
Cantidad de pozos Unid. 12

Fuente: Folios 20 a 22.
3.5 Planos

El administrado presenta los siguientes planos: (Folios 04 al 08)

<+ Lamina 02: Biodigestor y detalles. Escala: 1/50.
% Lamina 03: Sistema de tratamiento y disposicién final del agua residual doméstica.

Escala: 1/200.

% Plano de ubicacién del sistema de tratamiento y disposicién final de aguas
residuales domeésticas con infiltracion en el terreno. Escala: 1/75000.

“+ Lamina 04 Detalles de sistema de infiltracién. Escala: 1/25.
< Lamina 05: Detalles de la trampa de grasa. Escala: 1/25

3.6 Manual de operacién y mantenimiento

El expediente incluye en el manual de operacién y mantenimiento los siguientes temas:
introduccidn, operacién y mantenimiento de los sistemas sépticos, fallas en el sistema
de percolacién, manejo de lodos, operacién del campo de percolacién, medidas de
seguridad del sistema de tratamiento. (Folios 42 a 47).

Asimismo, se menciona que los lodos removidos durante la limpieza de los
biodigestores seran almacenados para su retiro a través de una EPS-RS a un relleno
de seguridad. (Folio 45).

Calle Las Amapolas N° 350
Urb. San Eugenio, Lince - Lima 14, Perd
Central Telefdnica (511) 6231 - 4430
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3.7 Evaluacién del impacto en la napa freatica

El administrado presenta el estudio de evaluacién ambiental del efecto de la disposicion
final de aguas residuales domeésticas en la napa freatica mencionando que no se ha
detectado la presencia de la napa freatica hasta la profundidad evaluada de 4.0 metros.
(Folios 24 y 25)

3.8 Test de percolacién
El expediente incluye el test de percolacion, cuyos resultados fueron los siguientes:

Tabla n° 05: Resultados de Ias pruebas de ercolat:lon
e e R ORlicata s = ] '
C 1
C-2
C-3
C-4
C-5
L C-6
(Rromedlo e s e e T A | 2
Fuente: Folios 36 y 37.

De las mediciones se obtuvo un tiempo promedio de 5.74 min/cm para lo cual el valor
del coeficiente de absorcion es de 57.36 l/im*dia, por lo tanto segun la norma técnica
[.S 020, se concluye que el terreno se clasifico en clase medio y tiene permeabilidad
para el uso de pozos de absorcién como sistema de disposicion final.

3.9 Estudio de impacto ambiental

El expediente incluye copia de la Resolucién Directoral n® 121-2002-EM/DGAA de
fecha 24 de abril del 2002, donde se resuelve aprobar en forma definitiva el Estudio de
Impacto Ambiental del Proyecto de Desarrollo del Yacimiento de Gas de Camisea —
Lote 88, presentado por la empresa Pluspetrol Perl Corporation S.A, ubicado en
Echarate, provincia de la Convencion, departamento de Cusco. (Folios 50 y 51)

OBSERVACION A: En el folio 49, el administrado hace mencién que en el item 4.6.2.7
del capitulo Il del EIA, los campamentos contarén con sistemas de recoleccion y
tratamiento de efluentes sanitarios, asimismo en el capitulo VI del mencionado EIA, en
el item 2.6 se presentan el uso de un sistema séptico con infiltracion al terreno para el
manejo de efluentes domésticos, sin embargo, no adjunta el EIA correspondiente, por
lo tanto deberé de presentar en versién digital o en fisico el EIA en mencion.

El administrado adjunta en versién digital el EIA de! Proyecto de Desarrollo del
Yacimienlo de Gas de Camisea — Lote 88.

OBSERVACION SUBSANADA

OBSERVACION B: El administrado deberd presentar los requisites n® 02, 03, 04 y 05,
firmado por un Ingeniero Sanitario Colegiado y Habilitado, segun procedimiento n® 09
del TUPA del Minsa.

En los folios 04 al 47 del levantamiento de observaciones, el administrado presenia los
requisitos solicitados con la firma del Ingeniero Sanitario Colegiado v Habilitado.

OBSERVACION SUBSANADA
4. CONCLUSIONES

4.1 Habiendo revisado el expediente técnico n® 31322-2016-PD y su anexo sobre la base
de la reglamentacion vigente se ha verificado que el expediente presentado por la
empresa PLUSPETROL PERU CORPQRATION S.A,, para la Autorizacion Sanitaria del
Sistema de Tratamiento y Disposicion Final de Aguas Residuales Domesticas con
Infiltracién en el Terreno, para la Locaciéon San Martin 1 — Lote 88; cumple con los
requisitos técnicos exigidos en las normas técnicas pertinentes y el procedimiento n®

www.digesa.minsa.gob.pe | Calle Las Amapolas N° 350
www.digesa.sld.pe | Urb. San Eugenio, Lince - Lima 14, Perd
Central Telefonica (511) 631 - 4430
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09 del Texto Unico de Procedimientos Administrativos (T.U.P.A) del Ministerio de
Salud.
4.2 El sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas est4 compuesto por:
v 04 biodigestores con una capacidad de 3000L cada uno.
v 12 pozos de absorcion
El tiempo de infiltracién es de 5.74 minfcm y su coeficiente de infiltracion es de
57.36 I/m/dia.
4.3 Los lodos removidos durante la limpieza (periodo de 1 a 2 afios) de los biodigestores
seran almacenados para su retiro a través de una EPS-RS a un relleno de seguridad.

5. RECOMENDACION

Se recomienda pasar el expediente n® 31322-2016-PD a la oficina de Asesoria Legal de la
Direccion de Salud Ambiental para que expida la Resolucién Directoral correspondiente.

Es todo cuanto informo para los fines pertinentes,

Ing. i1 Gut Lrez Plasencia Petrd Ju
CJP N° 131080 a
AIDIGESA DSA/DIGESA

Mﬂi}\ {
Bach. Ing. Qca. Wilmer A. Llagas Chafloque
Mg. Ciencias Ambientales

DSA/DIGESA
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INFORME N° 4040 -2016/DSA/DIGESA

A i LIC. SUSALEN TANG FLORES
Directora Ejecutiva
Direccién de Salud Ambiental

Asunto ; Autorizacion Sanitaria del Sistema de Tratamiento y Disposicién Final
de Aguas Residuales Domeésticas con Infiltracion en el Terreno, para la
Locacién San Martin 1 — Lote 88, de la empresa PLUSPETROL PERU
CORPORATION S.A.

Referencia : a) Expediente n°® 31322-2016-PD del 24/06/2018.
b) Expediente n® 31322-2016-PD-001 del 20/07/2016.

Fecha : Lima, | 0 m zms

1. ANTECEDENTES

1.1 Con fecha 24 de junio de 2016, se recepciona en la Direccion General de Salud
Ambiental e Inocuidad Alimentaria — DIGESA, la Carta n° PPC-MA-16-0391 de la
empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A, suscrito por el Representante
Legal, sefior Eduardo Romeo José Maestri, mediante el cual solicita la Autorizacion
Sanitaria del sistema de tratamiento y disposicion final de aguas residuales domesticas
con infiltracién en el terreno, para la Locacion San Martin 1 — Lote 88,

1.2 Con fecha 07 de julio de 2016, mediante Auto Directoral N° 218-2016/DSA/DIGESA, se
remite al administrado el informe n° 3213-2016/DSA/DIGESA por el cual se le
comunican las observaciones encontradas al proyecto de la referencia, el mismo que
es recepcionado por la empresa el dia 08 de julio de 2016.

1.3 Con fecha 20 de julio de 2016 y mediante Carta n® PPC-MA-016-0454, el administrado
presenta el levantamiento de observaciones y solicita proseguir con el tramite
correspondiente.

MARCO LEGAL

El desarrollo del proyecto estda enmarcado dentro de las siguientes normas:

Ley n.” 26842 - Ley General de Salud.

Ley n.° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley n.” 27657~ Ley del Ministerio de Salud.

Ley n.” 28611- Ley General del Ambiente.

Decreto Supremo del 07-01-1966, que aprueba el Reglamento de Normas Sanitarias

para el Disefio de Tanques Sépticos, Campos de Percolacion y Pozas de Absorcion,

% Decreto Supremo'n.” 011-2006-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento Nacicnal de
Edificaciones; Norma Técnica 1S.020, Tanques Sépticos; y Norma Técnica para
Habilitaciones Urbanas ©S.100, Consideraciones Basicas de Disefio de Infraestructura.

% Decreto Supremo n.° 001-2016-SA, que aprueba el Texto Unico de Procedimientos
Administrativos (TUPA) del MINSA y modificado con la R.M. 263-2016-MINSA del 19
de abril de 2016 (Procedimiento n° 09).

ANALISIS

3.1 Ubicacion

El proyecto se encuentra ubicado en el Lote 88, distrito de Echarate, provincia de la
Convencién, departamento de Cusco.

-
xJ

. .
L R X R %

-
R

Tabla n° 01: Ubicacidn del proyecto

s Coordenadas UTM WGS 84
Unidad Korte T T T
3 Biodigestor 1 8698247.9 742163.9
f Biodigestor 2 8698241.9 742163.9
\ Biodigestor 3 ) 86882418 742157.9
Biodigestor 4 §698247.9 742157.9

Fuente: Folio 11
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3.2 Parametros de disefio

Tabla n° 02: Parametros de disefio

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peri”
“Afio de la Consolidacién del Mar de Grau"”

¥ ____ Parametro Unidad Valor
Foblacion de disefio Hab. 60
Dotacicn de agua Ifhab/dia 200
Porcentaje agua residual % 80

Caudal de disefio m*/dia 96 |

Fuente: Folio 14

3.3 Sistema de tratamiento y
M

El administrado proyecta la construccion de cuatro (04)

RP-3000, con una capacidad de 3000 litros.

Biodigestores marca Rotoplast

Ta_bla n° 03: Caracteristicas técnicas del Biodigestor

: __Pardmetro Unidad Valor
Caudal promedio de desagiie de cada biodigestor m*dia 2.4
Volumen del Biodigestor litros 3000
Altura maxima m 267
Diadmetro maximo m 1.45
Profundidad descarga de aguas tratadas m 0.30
Profundidad descarga de lodos m 0.60
Periodo de limpieza afios 1a2

Fuente: Folio 16

3.4 Disposicion final del agua residual tratada

siguientes caracteristicas:

Tabla n® 04: Pozo de absorcion

El administrado proyecta la ejecucién de doce (12) pozos de absorcién, con las

: Pardmetro Unidad | Valor
Caudal de disefo (Q) Iidia | 9600
Tiempo de infiltracion (1,0 cm.) min 5.74
Coeficiente de absorcion (R) I/m°/dia 57.36
Area de absorcién requerida (Q/R) m? 167.37
Area de absorcion proyectada m? 179.52
Diametro del pozo _ m ] 2.80
Profundidad del pozo m " 1.70
Cantidad de pozos Unid. | 12

Fuente: Folios 20 a 22,
3.5 Planos

L7

.

Escala: 1/200.

El administrado presenta los siguientes planos: (Folios 04 al 08)

% Plano de ubicacion del sistema de tratamiento y disposicién final de aguas
residuales domeésticas con infiltracién en el terreno. Escala: 1/75000.

w  Lamina 02: Biodigestor y detalles. Escala: 1/50.

<+ Lamina 04: Detalles de sistema de infiltracién. Escala: 1/25.
< Lamina 05: Detalles de la trampa de grasa. Escala: 1/25

3.6 Manual de operacién y mantenimiento

*  Lamina 03: Sistema de tratamiento y disposicién final del agua residual doméstica.

El expediente incluye en el manual de operacidn y mantenimiento los siguientes temas:
infroduccion, operacién y mantenimiento de los sistemas sépticos, fallas en el sistema
de percolacién, manejo de lodos, operacién del campo de percolacion, medidas de
) seguridad del sistema de tratamiento. (Folios 42 a 47).
Asimismo, se menciona que los lodos removidos durante la limpieza de los
biodigestores serén almacenados para su retiro a través de una EPS-RS a un relleno
de seguridad. (Folio 45).

www.digesa.minsa.gob.pe
www.digesa.sld.pe
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3.7 Evaluacion del impacto en la napa freatica

El administrado presenta el estudio de evaluacion ambiental del efecto de |a disposiciéon
final de aguas residuales domésticas en la napa freatica mencionando que no se ha
detectado la presencia de la napa freatica hasta la profundidad evaluada de 4.0 metros.
(Folios 24 y 25)

3.8 Test de percolacién
El expediente incluye el test de percolacion, cuyos resultados fueron los siguientes:

Tabla n° 05: Resultados de las pruebas de percolacién

 Calficata T Tiempo (descienda 1.0cm) |

61 5.45

C-2 5.56

c3 5.00

C-4 5.45

c5 6.98

c6 5.00
s e o BT (A T AR e

Fue.nte.:'FoIios By a7

De las mediciones se obtuvo un tiempo promedio de 5.74 min/cm para lo cual el valor
del coeficiente de absorcion es de 57.36 I/im%dia, por o tanto segun la norma técnica
I.S 020, se concluye que el terreno se clasifico en clase medio y tiene permeabilidad
para el uso de pozos de absorcion como sistema de disposicion final.

3.9 Estudio de impacto ambiental

El expediente incluye copia de la Resolucion Directoral n® 121-2002-EM/DGAA de
fecha 24 de abril del 2002, donde se resuelve aprobar en forma definitiva el Estudio de
Impacto Ambiental del Proyecto de Desarrollo del Yacimiento de Gas de Camisea —
Lote 88, presentado por la empresa Pluspetrol Perl Corporation S.A, ubicado en
Echarate, provincia de la Convencidn, departamento de Cusco. (Folios 50 y 51)

OBSERVACION A: En el folio 49, el administrado hace mencién que en el item 4.6.2.7
del capitulo Il del EIA, los campamentos contaran con sistemas de recoleccién y
tratamiento de efluentes sanitarios, asimismo en el capitulo VI del mencionado EIA, en
el ltem 2.6 se presentan el uso de un sistema séptico can Infiltracion al terreno para el
manejo de efluentes domésticos, sin embargo, no adjunta el EIA correspondiente, por
lo tanto deberd de presentar en versién digital o en fisico el EIA en mencion.

El _administrado _adjunta en version digital el EIA del Proyecto de Desarrollo del
Yacimiento de Gas de Camisea — Lote 88.

OBSERVACION SUBSANADA

OBSERVACION B: El administrado debera presentar los requisitos n® 02, 03, 04 y 05,
firmado por un Ingeniero Sanitario Colegiado y Habilitado, segtn procedimiento n® 09
del TUPA del Minsa.

En los folios 04 al 47 del levantamiento de observaciones, el administrado presenta los
requisitos solicitados con la firma del Ingeniero Sanitario Colegiado y Habilitado.

OBSERVACION SUBSANADA
4. CONCLUSIONES

4.1 Habiendo revisado el expediente técnico n® 31322-2016-PD y su anexo sobre la base
de la reglamentacion vigente se ha verificado que el expediente presentado por la
empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A., para la Autorizacién Sanitaria del

‘ ‘.'-_I. Sistema de Tratamiento y Disposicidon Final de Aguas Residuales Domeésticas con

' emeesff Infiltracion en el Terreno, para la Locacion San Martin 1 — Lote 88; cumple con los
g / requisitos técnicos exigidos en las normas técnicas pertinentes y el procedimiento n°
W
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09 del Texto Unico de Procedimientos Administrativos (T.U.P.A) del Ministerio de
Salud.
4.2 El sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas esta compuesto par:
v" 04 biodigestores con una capacidad de 3000L cada uno.
v 12 pozos de absorcién
El tiempo de infiltraciéon es de 5.74 min/cm y su coeficiente de infiltracidn es de
57.36 /m*/dia.
4.3 Los lodos removidos durante la limpieza (periodo de 1 a 2 afios) de los biodigestores
seran almacenados para su retiro a través de una EPS-RS a un relleno de seguridad.

RECOMENDACION

Se recomienda pasar el expediente n° 31322-2016-PD a la oficina de Asesoria Legal de la
Direccion de Salud Ambiental para que expida la Resolucién Directoral correspondiente.

CALINES

ING. P. CORNFT® Es todo cuanto informo para los fines pertinentes.
A
Ing. P utigrrez Plasencia ;
P N° 131080
SA/DIGESA DSA/DIGESA

TSN
Bach. Ing. Qca. Wilmer A. Liagds Chafloque
Mg. Ciencias Ambientales
DSA/DIGESA
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> 1401-2016/DSA/DIGESA/SA

MINISTERIO DE SALUD

Visto, el expediente N° 31340-2016-PD que contiene la solicitud presentada por la
empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A., con R.U.C. N° 20304177552, con
domicilio en Av. Republica de Panama N° 3055, piso N° 9, distrito de San Isidro, provincia y
departamento de Lima, para que se le otorgue la Autorizacién sanitaria del sistema de
tratamiento y disposicién final de aguas residuales domésticas con infiltracién en el terreno, y
el Informe N° 4093-2016/DSA/DIGESA:

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 24 de junio de 2016, se recepciond en la DIGESA el expediente N°
31340-2016-PD de la empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. mediante el cual
3/TANg Solicitd la Autorizacion sanitaria del sistema de tratamiento y disposicion final de aguas
residuales domeésticas con infiltracién en el terreno, para el Campamento Volante Km. 20, de
la Linea de Conduccién San Martin — Lote 88, ubicado en el distito de Echarati, provincia de
La Convencién, departamento de Cusco:

,,—;é.?.'.O DE™
0 vee G Que, con fecha 05 de julio del 2016, DIGESA emiti6 el Auto Directoral N° 210-
& “P016/DSA/DIGESA/SA, recepcionado por el administrado el 06 de julic de 2016, mediante el
\zew)/ pual se le otorgé el plazo de diez (10) dias hébiles, a efectos que subsane las observaciones
\GyLL£ %/ contenidas en el Informe N° 3146-2016/DSA/DIGESA:
NLGE2S
bes AALAL Que, con fecha 20 de julio de 2016, la empresa PLUSPETROL PERU

CORPORATION S.A. remitio informacién orientada al levantamiento de observaciones;

Que, conferme a lo establecido en el numeral 22 del articulo 2° de |a Constitucion
Politica del Perd de 1993 el cual sefiala que toda persona tiene derecho a gozar de un
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida:

Que, por ctro lado, el articulo | del Titulo Preliminar de la Ley N° 28611 Ley General
del Ambiente sefiala que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente
saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de |a vida; y el deber de contribuir
a una efectiva gestion ambiental y de proteger el ambiente, asi como sus componentes,
asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva;

Que, el Reglamento para el Disefio de Tanques Sépticos indica que la disposicion de
los desaglies por medio de tanques sépticos en zonas urbanas y rurales que no cuentan con
redes publicas de desaglie es una actividad permitida siempre y cuando estos medios de
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tratamiento se construyan y funcionen en condiciones que salvaguarden de la contaminacion
ambiental;

Que, en este sentido, el Procedimiento N° 09 del Texto Unico de Procedimiento
Administrativo del Ministerio de Salud (aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-SA)
establece los requisitos a ser cumplidos por los administrados para obtener la Autorizacion
sanitaria del sistema de tratamiento y disposicion final de aguas residuales domesticas con
infiltracién en el terreno, los cuales son los siguientes:

Solicitud presentada a través del Gestor Electrénico de expedientes
www.vuce.gob.pe/geefindex.jsp, indicando el numerc de expediente que debera
tramitar con su cédigo de pago interbancario (CPB).

Planos de localizacién y ubicacion, que contenga el Sistema de tratamiento dentro
de la propiedad y planos de planta y cortes a escala adecuada, firmados por un
Ingeniero Sanitario Colegiado y habilitado.

Memoria descriptiva del sistema de tratamiento y disposicién final en el terreno,
firmado por un Ingeniero Sanitario Colegiado y habilitado; que incluya Descripcién
del sistema de tratamiento; Memoria de calculo; Evaluacion Ambiental del efecto de
la disposicion final de aguas residuales domésticas en la napa freatica y su
probable afectacion.

Prueba de percolaciéon en el area de disposicion final en el terreno u otro que
determine la capacidad de percolacion, suscrito por el ingeniero sanitario colegiado
y habilitado.

Manual de Operacién y Mantenimiento del sistema de tratamiento y de disposicidn
final en el terreno, firmado por un Ingeniero Sanitario colegiade y habilitado.
Resolucién Directoral Sectorial que aprueba el Instrumento de Gestion Ambiental,
adjuntando el resumen Ejecutivo/a que incluya la evaluacion ambiental de la
infiltracién de las aguas residuales tratadas (a excepcién de viviendas unifamiliares)

\\(“2%3':;.3;3/‘-" Que, en virtud a lo expresado en el parrafo precedente, el Area de Certificacion
mz:fﬂmb]ental de la Direccién de Salud Ambiental de la DIGESA, a través del Informe N° 4093-
L. AYALI016/DSA/DIGESA, de fecha 11 de agosto de 2016, informa que habiéndose revisado el
expediente N° 31340-2016-PD, sobre la base de la reglamentacién vigente se ha verificado que
el expediente presentado por la empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. para la
Autorizacién sanitaria del sistema de tratamiento vy disposicién final de aguas residuales
domésticas con infiltracién en el terreno, para el Campamento Volante Km. 20, de la Linea de
Conduccién San Martin — Lote 88, cumple con los requisitos técnicos exigidos en las normas
téonicas pertinentes y el procedimiento N° 09 del Texto Unico de Procedimientos

Administrativos (TUPA) de! Ministerio de Salud;

Que, cabe precisar que, el Informe N° 4093-2016/DSA/DIGESA, de fecha 11 de
agosto de 2016, mencionado en los parrafos precedentes, es parte integrante de la presente
Resolucién Directoral. En consecuencia, corresponde OTORGAR la Autorizacion sanitaria del
sistema de tratamiento y disposicién final de aguas residuales domésticas con infiltracion en el
terreno, solicitado mediante expediente N° 31340-2016-PD, de fecha 24 de junio de 2016.

Estando a lo informado por el Area de Certificacion Ambiental de la Direccién de
Salud Ambiental de la DIGESA, mediante informe N° 4083-201 6/DSAIDIGESA, v,

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 26842, Ley General de Salud; Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley N° 27657, Ley del Ministerio de
Salud; Ley N° 28611, Ley General del Ambiente: Decreto Supremo N° 07-01-68, Reglamento
para el Disefio de Tanques Sépticos; Decreto Supremo N° 011-2008-VIVIENDA, Reglamento
Nacional de Edificaciones, Norma 1S.020 Tanques Sépticos; Decreto Supremo N° 001-2016-
SA, Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) del MINSA y su modificatoria.
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1401-2016/DSA/DIGESA/SA

EERREERIIN R SRR e AT LLEET]

MINISTERIO DE SALUD

SE RESUELVE:

Articulo 1°.- OTORGAR a favor de la empresa PLUSPETROL PERU
CORPORATION S.A. la Autorizacion sanitaria del sistema de tratamiento y disposicién final
de aguas residuales domésticas con infiltracion en el terreno, para el Campamento Volante
Km. 20, de la Linea de Conduccién San Martin — Lote 88, ubicado en el distrito de Echarati,
provincia de La Convencién, departamento de Cusco, por los fundamentos técnicos

expuestos en el informe N° 4093-2016/DSA/DIGESA y de conformidad con la presente

Articulo 2°.- E| sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas esta

compuesto por un 04 biodigestores con una capacidad de 3000L cada uno, 08 pozos de

. TANG  absorcion. El tiempo de infiltracion es de 3.56 min/cm y su coeficiente de infiltracién es de
72.86 I/m? dia.

o . . o ;
AR IE Articulo 3°.- La remocioén de los lodos que se generen en el biodigestor ser4 realizada

-

/? i -{ﬁ;bada un (01) a dos (02) afios, por intermedio de una Empresa Prestadora de Servicios de
5 [“Residuos Solidos (EPS-RS) debidamente registrada y autorizada ante DIGESA.
%

W ¥

Q}%;}E Articulo 4°.- La empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. debera cumplir
i estrictamente con lo establecido en el manual de operacion y mantenimiento del sistema de
tratamiento y disposicién sanitaria de aguas residuales domeésticas en el terreno, asimismo
debera garantizar el cumplimiento de las medidas de mitigacién consideradas en el la
Resolucion Directoral N° 121-2002-EM/DGAA, de fecha 24 de abril de 2002, donde se
resuelve aprobar en forma definitiva el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de
Desarrollo del Yacimiento de Gas de Camisea — Lote 88, presentado por la empresa
PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A., ubicado en Echarate, provincia de Ia
Convencion, departamento de Cusco.

L. AYALL

Articulo 5°.- La autorizacién sanitaria que otorga la DIGESA estd sujeta a una
Fiscalizacion Posterior de acuerdo a la Directiva Administrativa N° 149-MINSA/SG-V.01, para
constatar la veracidad y autenticidad de los documentos solicitados en el TUPA - MINSA, Ia
cual incluso podréa revocarla conforme a Ley.

Articulo 6°.- Notificar a la empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. la
presente Resolucion Directoral y remitir un ejemplar del Informe N° 4088-2016/DSA IDIGESA,
toda vez que el Informe en mencién es parte integrante de la presente Resolucién Directoral.
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Ministerio PIEEECIREEEEEIERS  «Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perd®
d S ’ d Salud Ambiental e “Afo de la Consolidacién del Mar de Grau”
e S>diu Inocuidad Alimentaria

INFORME N° /)05 -2016/DSAIDIGESA

A ! LIC. SUSALEN TANG FLORES
Directora Ejecutiva
Direccién de Salud Ambiental

Asunto : Autorizacion Sanitaria del Sistema de Tratamiento y Disposicion Final
de Aguas Residuales Damésticas con Infiltracién en el Terreno, para el
Campamento Volante, Km 20 de la Linea de Conduccién San Martin —
Lote 88, de la empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A.

Referencia ; a) Expediente n°® 31340-2016-PD del 24/06/2016.
b) Expediente n° 31340-2016-PD-001 del 20/07/2016,

q 1 AGD 2018

Fecha : Lima,

1. ANTECEDENTES

1.1 Con fecha 24 de junio de 2016, se recepciona en la Direccion General de Salud
Ambiental e Inocuidad Alimentaria — DIGESA, el expediente de la empresa
PLUSPETROL PERU CORPQORATION S.A, firmado por el Representante Legal, sefior

W. LLAGAS Eduardo Romeo José Maestri, mediante el cual solicita la Autorizacién Sanitaria del
Sistema de Tratamiento y Disposicién Final de Aguas Residuales Domésticas con
Infiltracién en el Terreno, para el Campamento Volante Km 20, de la Linea de
Conduccién San Martin — Lote 88, ubicado en el distrito de Echarati, provincia de La
Convencién, departamento de Cusco.

1.2 Con fecha 05 de julio de 2016, mediante Auto Directoral N° 210-2016/DSA/DIGESA, se
remite al administrado el informe n°® 3146-2016/DSA/DIGESA por el cual comunica las
observaciones encontradas al proyecto de la referencia, el mismo que es recepcionado
por la empresa el dia 06 de julio de 2016.

1.3 Con fecha 20 de julio de 2016, la empresa administrada, mediante carta n® PPC-MA-
016-0459, presenta el levantamiento de observaciones y solicita proseguir con el
tramite correspondiente.

2, MARCO LEGAL

El desarrollo del proyecto estd enmarcado dentro de las siguientes normas:

< Leyn.” 26842 - Ley General de Salud.

< Leyn.° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

% Leyn.® 27657- Ley del Ministerio de Salud.

+ Leyn.° 28611- Ley General del Ambiente.

< Decreto Supremo del 07-01-1966, que aprueba el Reglamento de Normas Sanitarias
para el Disefio de Tanques Sépticos, Campos de Percolacion y Pozas de Absorcion.

4 Decreto Supremo n.® 011-2006-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento Nacional de
Edificaciones; Norma Técnica 1S.020, Tanques Sépticos; y Norma Técnica para
Habilitaciones Urbanas 0S.100, Consideraciones Basicas de Disefio de Infraestructura.

<+ Decreto Supremo n.° 001-2016-SA, que modifica el Texto Unico de Procedimientos
Administrativos (TUPA) del MINSA. (Procedimiento n” 09).

3. ANALISIS

3.1 Ubicacion
El proyecto se encuentra ubicado en el Lote 88, distrito de Echarati, provincia de La

: \_"' _ Convencion, departamento de Cusco.
¥
“ b5 Tabla n° 01: Ubicacién del proyecto
b S g Coordenadas UTM WGS 84

474 Unicad : NGrte v o Este
e, SN Biodigestar 1 8694960 738221
b GUTIERREZ Biodigestor 2 8694854 738221
S Biodigestor 3 B694954 738215

www.digesa.minsa.gob.pe | Calle Las Amapolas N° 350
www.digesa.sid.pe Urb. San Eugenio, Lince - Lima 14, Perd
Central Telefonica (511) 631 - 4430
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S Coordenadas UTM WGS 84
. Unldad e Norte ; Este
Biodigestor 4 8684860 738215

Fuente: Falio 11
3.2 Parametros de disefio

Tabla n° 02: Parametros de disefio

- Sl Parémetro ___ Unidad Valor
Poblacién de disefio Hab. 60
Dotacién de agua Ithab/dia 200
Porcentaje agua residual % 80
Caudal de disefio m/dia 9.5

Fuente: Folio 14
3.3 Sistema de tratamiento

El administrado proyecta la construccién de cuatro (04) Biodigestores marca Rotoplast
RP-3000, con una capacidad de 3000 litros.

Tabla n® 03: Caracteristicas técnicas del Biodigestor

TG ~ Pardmetro : S Unidad Valor
Caudal promedio de desagiie de cada biodigestor m°/dia 2.4
Volumen del Biodigestor litros 3000
Altura maxima m 2.67
Diametro maximo m 1.45
Profundidad descarga de aguas tratadas m 0.30
Profundidad descarga de lodos m 0.60
Periodo de limpieza afios 1a2

Fuente: Folio 16

3.4 Disposicion final del agua residual tratada

El administrado proyecta la ejecucion de ocho (08) pozos de absorcién, con la siguiente

caracteristica:
Tabla n° 04: Pozo de absorcié
] Z Parémetro S | Unidad | 'Va!qr;l

Caudal de disefio (Q) Ifdia 9600
Tiempo de infiltracién (1,0 cm.) min 3.56
Coeficiente de absorcion (R) I'm*/dia | 72.86
Area de absorcién requerida (Q/R) m* 131.76
Area de absorcién proyectada m? 132.48
Diametro del pozo m 3.10
Profundidad del pozo m 1.70
Cantidad de pozos Unid. 8

Fuente: Folios 20 a 22.

3.5 Planos

El administrado presenta los siguientes planos:

“ Plano de ubicacion del sistema de tratamiento v disposicién final de aguas
residuales domésticas con infiltracion en el terreno. Escala: 1/75000.

Lamina 02: Biodigestor y detalles. Escala: 1/50.

Lamina 03: Sistema de tratamiento y disposicion final del agua residual doméstica.

.,
o

]

-
"

Escala: 1/25.
ADDDTEN % Lamina 04: Detalles de sistema de infiltracion. Escala: 1/25.
/5 e\ 3.6 Manual de operacion y mantenimiento
{ B }} El expediente incluye en el manual de operacién y mantenimiento los siguientes temas:
{2 f introduccion, operacién y mantenimiento de los sistemas sépticos, fallas en el sistema
o5 de percolacion, manejo de lodos, operacion del campo de percolacién, medidas de
e =7 seguridad del sistema de tratamiento, (Folios 42 a 47).
P, B EERES Asimismo, se menciona que los lodos removidos durante la limpieza de los

biodigestores seran almacenados para su retiro a través de una EPS-RS a un relleno
de seguridad. (Folic 45).

www.digesa.minsa.gob.pe | Calle Las Amapolas N° 350
www.digesasld.pe | Urb. San Eugenio, Lince - Lima 14, Pert
Central Telefdnica (511) 631 - 4430

Pagina 2 de 4
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3.7 Evaluacion del impacto en la napa freatica

El administrado presenta el estudio de evaluacién ambiental del efecto de |a disposicién
final de aguas residuales domésticas en la napa freatica mencionando que no se ha
detectado la presencia de la napa freatica hasta la profundidad evaluada de 4.0 metros.
(Folios 24 y 25)

3.8 Test de percolacion
El expediente incluye el test de percolacién, cuyocs resultades fueron los siguientes:

Tabla n° 05: Resultados de las pruebas de percolacion
e _ Calica tealeE s _Tlempo. €

(descienda 1.0 ¢

yai 1

[ Promedio T e e el R A e R e T o el e o e Rl
Fuente: Falio 37.

De las mediciones se obtuvo un tiempo promedio de 3.56 min/cm para lo cual el valor
del coeficiente de absorcién es de 72.86 I/m?/dia, por lo tanto segtn la norma técnica
|.S 020, se concluye que el terreno se clasifico en clase rapido y tiene permeabilidad
para el uso de pozos de absorcién como sistema de disposicion final.

W. LLAGAS
3.9 Estudio de impacto ambiental

El expediente incluye copia de la Resolucion Directoral n® 121-2002-EM/DGAA de
fecha 24 de abril del 2002, donde se resuelve aprobar en forma definitiva el Estudio de
Impacto Ambiental del Proyecto de Desarrollo del Yacimiento de Gas de Camisea -
Lote 88, presentado por la empresa Pluspetrol Peri Corperation S.A, ubicado en
Echarate, provincia de la Convencién, departamento de Cusco. (Folios 50 y 51)

OBSERVACION A: En el folio 49, el administrado hace mencién que en el item 4.6.2.7
del capitulo Il del EIA, los campamentos contardn con sistemas de recoleccion y
tratamiento de efluentes sanitarios, asimismo en el capitulo VI del mencionado EIA, en
el item 2.6 se presentan el uso de un sistema séptico con infiltracién al terreno para el
manejo de efluentes domésticos; sin embargo, no adjunta el EIA correspondiente, por
lo tanto deberéa de presentar en version digital o en fisico el EIA en mencion.

El administrado adjunta en_ version digital el EIA del Proyecto de Desarrollo del
Yacimiento de Gas de Camisea — Lote 88.

OBSERVACION SUBSANADA

OBSERVACION B: E! administraco deberd presentar los requisitos n° 02, 03, 04 y 05,
firmado por un Ingeniero Sanitario Colegiado y Habilitado, segtin procedimiento n°® 09
del TUPA del Minsa.

En los folios 04 al 47 del levantamiento de observaciones, el administrado presenta los
requisitos solicitados con la firma del Ingeniero Sanitario Colegiado y Habilitado.

OBSERVACION SUBSANADA

4. CONCLUSIONES

/ 4.1 Habiendo revisado el expediente técnico n° 31340-2016-PD, sobre la base de la
(SN B NN reglamentacién vigente se ha verificado que el expediente presentado por la empresa
Ji2 PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A., para la Autorizacién Sanitaria del Sistema
) } de Tratamiento y Disposicion Final de Aguas Residuales Domésticas con Infiltracion en
/ el Terreno, para el Campamento Volante, Km 20 de la Linea de Conduccion San Martin

— Lote 88: cumple con los requisitos técnicos exigidos en las normas técnicas

www.digesa.minsa.gob.pe | Calle Las Amapolas N® 350
www.digesa.sld.pe | Urb. 5an Eugenio, Lince - Lima 14, Perd
Central Telefonica (511) 631 - 4430
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pertinentes y el procedimiento n° 09 del Texto Unico de Procedimientos Administrativos
(T.U.P.A) del Ministerio de Salud.
4.2 El sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas estd compuesto por:
v' 04 biodigestores con una capacidad de 3000L cada uno.
v 08 pozos de absorcién
El tziempo de infiltracién es de 3.56 min/icm y su coeficiente de infiltracion es de 72.86
I/m°/dia.
4.3 Los lodos removidos durante la limpieza (periodo de 1 a 2 afios) de los biodigestores
seran almacenados para su retiro a través de una EPS-RS a un relleno de seguridad.

5. RECOMENDACION

Se recomienda pasar el expediente n°® 31340-2016-PD a la oficina de Asesoria Legal de la
Direccién de Salud Ambiental para que expida la Resolucidn Directoral correspondiente.

Es todo cuanto informo para los fines pertinentes.

) L
¢ G g2
Ing. Patficia Gyfiérrez Plasencia Ing. Pedr&-JulféCornetere Garcia
1P N°431080 / CIP N°/52994
DSA/DIGESA " DSAIDIGESA

Qo

Bach. Ing. Qca. Wilmer A. LIdgas Chafloque
Mg. Ciencias Ambientales

DSA/DIGESA

www.digesa.minsa.gob.pe | Calle Las Amapolas N° 350
www.digesa.sld.pe Urb. San Eugenio, Lince - Lima 14, Perd
Central Telefdnica {511) 631 - 4430
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1474-2016/DSA/DIGESA/SA

MINISTERIO DE SALUD

Visto, el expediente N° 31357-2016-PD que contiene la solicitud presentada por la
empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A., con RUC. N° 20304177552, con
domicilio en Av. Reptiblica de Panama N° 30585, piso N° 9, distrito de San Isidro, provincia y
departamento de Lima, para que se le otorgue la Autorizaciéon sanitaria del sistema de
tratamiento y disposicién final de aguas residuales domésticas con infiltracion en el terreno, y
el Informe N° 4418-2016/DSA/DIGESA:

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 24 de junic de 2016, se recepciond en la DIGESA el expediente N°
31357-2016-PD de la empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. mediante el cual
solicitdé la Autorizacién sanitaria del sistema de tratamiento y disposicion final de aguas
residuales domésticas con infiltracién en el terreno, para el Campamento Volante Km 10, de
la linea de conduccién San Martin, ubicada en el Lote 88, distrito de Echarate, provincia de La
Convencion, departamento de Cusco;

Que, con fecha 13 de julio del 2016, DIGESA emitié el Auto Directoral N° 245-
. 2016/DSA/DIGESA/SA, recepcionado por el administrado el 15 de julio de 2016, mediante el
cual se le otorgd el plazo de diez (10) dias habiles, a efectos que subsane las observaciones
contenidas en el Informe N° 3358-2016/DSA/DIGESA;

Que, con fecha 20 de julio de 2016, la empresa PLUSPETROL PERU
CORPORATION S.A. remitié informacién orientada al levantamiento de observaciones;

Que, conforme a lo establecido en el numeral 22 del articulo 2° de la Constitucion
Politica del Perti de 1993 el cual sefiala que toda persona tiene dsrecho a gozar de un
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida;

Que, por otro lado, el articulo | del Titulo Preliminar de la Ley N° 28611 Ley General
del Ambiente sefiala que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente
saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de |a vida: y el deber de contribuir
a una efectiva gestion ambiental y de proteger el ambiente, asi como sus componentes,
asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva:

Que, el Reglamento para el Disefio de Tanques Sépticos indica que la disposicién de
los desaglies por medio de tanques sépticos en zonas urbanas y rurales que no cuentan con
redes publicas de desagie es una actividad permitida siempre y cuando estos medios de



| r
Lo mur= |

W

23/ (TUPA) del Ministerio de Salud;

tratamiento se construyan y funcionen en condiciones que salvaguarden de la contaminacion
ambiental;

Que, en este sentido, el Procedimiento N° 09 del Texto Unico de Procedimiento
Administrativo del Ministerio de Salud (aprobado por Decreto Supremo N° 013-2009-SA)
establecé’los requisitos a ser cumplidos por los administrados para obtener la Autorizacion
sanitaria del sistema de tratamiento y disposicién final de aguas residuales domésticas con
infiltracién en el terreno, los cuales son los siguientes:

1. Solicitud presentada a traves del Gestor Electrénico de expedientes
www.vuce.gob.pe/geelindex.jsp, indicando el nimero de expediente que debera
tramitar con su c6digo de pago interbancario (CPB).

2 Planos de localizacién y ubicacién, que contenga el Sistema de tratamiento dentro
de la propiedad y planos de planta y cortes a escala adecuada, firmados por un
Ingeniero Sanitario Colegiado y habilitado.

3. Memoria descriptiva del sistema de tratamiento y disposicion final en el terreno,
firmado por un Ingeniero Sanitario Colegiado y habilitado; que incluya Descripcion
del sistema de tratamiento; Memoria de calculo; Evaluacion Ambiental del efecto de
la disposicion final de aguas residuales domésticas en la napa freatica y su
probable afectacion.

4. Prueba de percolacion en el area de disposicién final en el terreno u otro que
determine la capacidad de percolacion, suscrito por el ingeniero sanitario colegiado
y habilitado.

5. Manual de Operacién y Mantenimiento del sistema de tratamiento y de dispesicion
final en el terreno, firmado por un Ingeniero Sanitario colegiado y habilitado.

6. Resolucién Directoral Sectorial que aprueba el Instrumento de Gestion Ambiental,
adjuntando el resumen Ejecutivo/a que incluya la evaluacién ambiental de la
infiltracién de las aguas residuales tratadas (a excepcion de viviendas unifamiliares)

Que, en virtud a lo expresado en el parrafo precedente, el Area de Certificacion

<
Ambiental de la Direccién de Salud Ambiental de la DIGESA, a través del Informe N° 4418-

2016/DSA/DIGESA, de fecha 23 de agosto de 2016, informa que habiéndose revisado el
expediente n.° 31357-2016-PD y anexo, sobre la base de la normatividad vigente; se concluye
que el expediente para la Autorizacion Sanitaria del Sistema de Tratamiento y Disposicién Final
de Aguas Residuales Domesticas con Infiltracién en el Terreno, para el Campamento Volante

~Km 10, de la Linea de Conduccién San Martin, ubicada en el Lote 88, distrito de Echarate,
\provincia de La Convencion, departamento de Cusco, de la empresa PLUSPETROL PERU
?ORPORATION S.A.. cumple con los requisitos técnicos exigidos en las normas tecnicas

Jpertinentes y el procedimiento ne 09 del Texto Unico de Procedimientos Administrativos

Que, cabe precisar que, el Informe N° 4418-2016/DSA/DIGESA, de fecha 23 de
agosto de 2016, mencionado en los parrafos precedentes, es parte integrante de la presente
Resolucién Directoral. En consecuencia, corresponde OTORGAR la Autorizacion sanitaria del
sistema de tratamiento y disposicion final de aguas residuales domésticas con infiltracién en el
terreno, para el Campamento Volante Km 10, de la Linea de Conduccién San Martin, ubicada
en el Lote 88, distrito de Echarate, provincia de La Convencién, departamento de Cusco,
solicitado mediante expediente N° 31357-2016-PD, de fecha 24 de junio de 2016.

Estando a lo informado por el Area de Certificacion Ambiental de la Direccion de
Salud Ambiental de la DIGESA, mediante Informe N° 4418-2016/DSA/DIGESA, v,

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 26842, Ley General de Salud; Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General: Ley N* 27657, Ley del Ministerio de
Salud; Ley N° 28611, Ley General del Ambiente; Decreto Supremo N° 07-01-66, Reglamento
para el Disefio de Tanques Sépticos; Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Reglamento
Nacional de Edificaciones, Norma 1S.020 Tanques Sépticos; Decreto Supremo N° 001-2016-
SA, Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) del MINSA y su modificatoria.
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MINISTERIO DE SALUD [ SREE—— ;

SE RESUELVE:

Articulo 1°.- OTORGAR a favor de Ig empresa PLUSPETROL PERU
CORPORATION S.A. |la Autorizacién sanitaria del sistema de tratamiento y disposicién final
de aguas residuales domésticas con infiltracién en el terreno, para el Campamento Volante
Km 10, de la Linea de Conduccién San Martin, ubicada en el Lote 88, distrito de Echarate,
provincia de La Convencién, departamento de Cusco, por los fundamentos técnicos
expuestos en el informe N° 4418-2016/DSA/DIGESA y de conformidad con la presente
resolucion,

Articulo 2°.- E| sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas esta
compuesto por cuatro (04) biodigestores, el cual contara con ocho (08) pozos de absorcidn
con las siguientes caracteristicas: los biodigestores presenta un volumen de 3000 litros de las
siguientes dimensiones: altura maxima de 2.67 m., diametro méaximo de 1.45 m.: y el pozo de
absorcion presenta un diametro de 3.50 m. y una profundidad de 2.00 m.

Articulo 3°.- La remocion de los lodos que se generen en el biodigestor sera realizada
cada un (01) a dos (02) afics, por intermedio de una Empresa Prestadora de Servicios de
Residuos Sélidos (EPS-RS) debidamente registrada y autorizada ante DIGESA,

Articulo 4°.- La empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. debera cumplir
estrictamente con lo establecido en el manual de operacion y mantenimiento del sistema de
tratamiento y disposicion sanitaria de aguas residuales domésticas en el terreno, asimismo
debera garantizar el cumplimiento de las medidas de mitigacion consideradas en el Ia
Resolucidn Directoral n° 121-2002-EM/DGAA de fecha 24 de abril del 2002, donde se
resuelve aprobar en forma definitva el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de
Desarrollo del Yacimiento de Gas de Camisea — Lote 88, presentado por la empresa
Pluspetrol Per(i Corporation S.A, ubicado en Echarate, provincia de la Convencion,
departamento de Cusco.

Articulo 5°.- La autorizacidon sanitaria que otorga la DIGESA esta sujeta a una
Fiscalizacién Posterior de acuerdo a la Directiva Administrativa N° 149-MINSA/SG-V.01, para
constatar la veracidad y autenticidad de los documentos solicitados en el TUPA - MINSA, la
cual incluso podra revocarla conforme a Ley.



Articulo 6°.- Notificar a la empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. la
A presente Resolucion Directoral y remitir un ejemplar del Informe N° 4418-2016/DSA /DIGESA,
.Z_teda vez que el Informe en mencién es parte integrante de la presente Resolucion Directoral.

Xy

i Articulo 7°.- Remitase una copia de la presente Resolucion Directoral a la DIRESA -
usco, para su conocimiento y fines pertinentes, de conformidad con los articulos 3°y 9° del

.S. N° 031-2010-S.A..

Registrese y comuniguese

WINISTERIC DE SALUD
Goneral de Salud Ambiengal
noculdad Alimentaria
“DIGESA™

salen 3 [
Diractora Ejscutiva
recelén de Salud Ambiantal
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INFORME N°YY I¥_-2016/DSA/DIGESA

A : LIC. SUSALEN TANG FLORES
Directora Ejecutiva
Direccion de Salud Ambiental

Asunto : Levantamiento de observaciones a la Autorizacién Sanitaria del
Sistema de Tratamiento y Disposicion Final de Aguas Residuales
Domésticas con Infiltracién en el Terreno, para el Campamento Volante
Km 10 de la linea de conduccién San Martin, ubicada en el Lote 88,
distrito de Echarati, provincia de La Convencién, departamento de
Cusco, de la empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A.

Referencia : a) Expediente n.® 31357-2016-PD del 24/06/2016.
b) Expediente n.” 31357-2016-PD-001 del 20/07/2016

Fecha ; Lima, 73 AGD. 2016

1. ANTECEDENTES

1.1 Con fecha 24 de junio de 2016, se recepciona en la Direccion General de Salud
Ambiental e Inocuidad Alimentaria — DIGESA, la Carta N.” PPC-MA-16-0377 de la
empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. firmado por el Representante
Legal, sefior Eduardc Romeo José Maestri, mediante el cual salicita la Autorizacion
Sanitaria del sistema de tratamiento y disposicion final de aguas residuales
domésticas con infiltracion en el terreno, para el Campamento Volante Km 10, de la
linea de conducciéon San Martin, ubicada en el Lote 88, distrito de Echarate, provincia
de La Convencidn, departamento de Cusco.

1.2 Con fecha 13 de julio de 2016 mediante Auto Directoral N°® 245-
2016/DSA/DIGESA/SA, se remite al administrado el Informe N° 3358-
2016/DSA/DIGESA por el cual comunica las observaciones encontradas al proyecto
de la referencia, el mismo que es recepcionado por la empresa el dia 15/07/2016.

1.3 Con fecha 20 de julio de 2016, la empresa administrada, mediante Carta PPC-MA-
016-0460, presenta el levantamiento de observaciones y solicita proseguir con el
tramite correspondiente.

MARCO LEGAL

W. LLAGAS El desarrcllo del proyecto esta enmarcado dentro de las siguientes normas:
Ley n.° 26842 - Ley General de Salud.
Ley n.° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley n.” 27657- Ley del Ministerio de Salud.
Ley n.” 28611- Ley General del Ambiente,
Decreto Supremo del 07-01-1966, que aprueba el Reglamento de Normas Sanitarias
para el Disefno de Tanques Sépticos, Campos de Percolacion y Pozas de Absorcion.
*» Decreto Supremo n.” 011-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento Nacional de
7 Edificaciones, Norma Técnica 1S.020, Tanques Seépticos; y Norma Técnica para
JhL Habilitaciones Urbanas 0S.100, Consideraciones Basicas de Disefio de Infraestructura
|7 R |~ Sanitaria.
% Decreto Supremo n.° 001-2018-SA, que aprueba el Texto Unico de Procedimientos
Administrativos (TUPA) del MINSA,; y modificada con la R.M. n.° 263-2016 — Minsa del
19 de abril de 2016 (Procedimiento n.° 09).
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3. ANALISIS

3.1 Ubicacién

El proyecto para el Campamento Volante Km 10 de la linea de conduccion San
Martin, se ubicara en el Lote 88, distrito de Echarati, provincia de La Convencién,
departamento de Cusco, teniendo en cuenta las correspondientes coordenadas
geograficas, que a continuacién se detalla:

Tabla n.° 01: Ubicaci6n del proyecto

Sistema de tratamiento de aguas residuales Caordenadas UTM WGS 84
 domésticas - Campamento Volante Km 10 de =y T =
__lalinea de conduccién San Martin i Este Norte
Biodigestor 1 731060 8693415
Biodigestor 2 731080 8683409
Biodigestor 3 731054 8683409
Biodigestor 4 731054 8683415

Fuentes: Folio 11.
3.2 Parametros de disefio

Tabla n® 02: Parametros de disefio

i ot Parametro % | Unidad Valor
Poblacién de disefio Hab. 60
Dotacién de agua Ifhab/dia 200
Porcentaje agua residual % | 80
Caudal de disefio m°/dia | 12

Fuente: Falio 14
Sistema de tratamiento

El administrado proyecta la construccién de cuatro (04) Biodigestores marca
ROTOPLAST RP-3000, con una capacidad de 3000 litros.

Tabla n® 03: Caracteristicas técnicas del Biodigestor

_ Parémetro Unidad | Valor
Caudal promedio de desagle (cada biodigestor 3m°/d) m-/dia 12
Volumen del Biodigestor litros 3000
Altura maxima m 2.67
Didmetro méximo m 1.45
Profundidad descarga de aguas tratadas m 0.30
Profundidad descarga de lodos m 0.60
Periodo de limpieza afios 1a2
Fuente: Folio 18
’M 3.4 Disposicion final del agua residual tratada
n o El administrado proyecta la ejecucién de ocho (08) pozos de absorcion, con la

siguiente caracteristica:

AR50 L T Tabla n°® 04: Pozo de absorcion

. Parametro : Unidad Valor
Caudal de disefio (Q) Iidia 9600
Tiempo de infiltracién (1,0 cm.) min 4.45
Coeficiente de absorcion (R) I/m*/dia 6560
Area de absorcién requerida (Q/R) m?* 146,33
Area de absorcion proyectada m? 175.93
Didmetro del pozo m 3.50
Profundidad del pozo m 2.00

| Cantidad de pozos Unid. 8

Fuente: Folios 20 a 22

www.digesa.minsa.gob.pe | Calle Las Amapolas N° 350
www digesa.sld.pe | Urb. San Eugenio, Lince - Lima 14, Pery
Central Telefdnica (511) 631 - 4430
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3.5 Planos

El administrado presenta los siguientes planos:

<+ Plano de ubicacion del sistema de tratamiento y disposicion final de aguas
residuales domésticas con infiltracion en el terreno. Escala: 1/75000.

-+ Lamina 02: Biodigestor y detalles. Escala: 1/50.

+» Lamina 03: Sistema de tratamiento y disposicién final del agua residual domestica.
Escala: 1/25.

% Lamina 04 Detalles de sistema de infiltracion. Escala: 1/25.

+# Lamina 05: Detalles de la trampa de grasa . Escala 1/25.

3.6 Manual de operacion y mantenimiento

El expediente incluye en el manual de operacién y mantenimiento los siguientes
temas: introduccidn, operacién y mantenimiento de los sistemas sépticos, fallas en el
sistema de percolacion, manejo de lodos, operacion del campo de percolacion,
medidas de seguridad del sistema de tratamiento. (Folios 42 a 47).

Asimismo, se menciona que los lodos removidos durante la limpieza de los
bicdigestores seran almacenados para su retiro a traves de una EPS-RS a un relleno
de seguridad. (Folio 45).

OBSERVACION A: El administrado deberé indicar el periodo de limpieza del filtro de!
biodigestor.

En el levantamiento de observaciones el administrado, sefiala que el retiro del lodo
como_minimo _es cada aifio; asimismo_indica gue la_limpieza de los biofiltros
anaerdbicos del sistema séptico adicionando agua a través de una manguera, cada
dos afios 0 antes si es gue se obstruye (folios 2 v 49 expediente b).

OBSERVACION SUBSANADA
3.7 Evaluacion del impacto en la napa freatica

El administrado presenta el estudio de evaluacion ambiental del efecto de la disposicién
final de aguas residuales domésticas en la napa fredtica mencionando que no se ha
detectado la presencia de la napa freatica hasta la profundidad evaluada de 4.0 metros.
(Folios 24 y 25)

3.8 Test de percolacion

El expediente incluye el test de percolacion, cuyos resultados fueron los siguientes:

| )2 Tabla n° 05 Resultados de las pruebas de percolacién
\icom e i J5f e Calcata e e e [ S Tlempoidessienda B om) -
6.00
3.33
3.33
4.92
4.76
4.35

Promedio.
Fuente: Folio 20,

i _-.C:-.g_:r

De las mediciones se obtuvo un tiempo promedio de 4.45 min/cm para lo cual el valor
del coeficiente de absorcion es de 65.60 I/m*/dia, por lo tanto segin la norma técnica
I.S 020, se concluye que el terreno se clasifico en clase rapido y tiene permeabilidad
para el uso de pozos de absorcion como sistema de disposicion final.

www.digesa. minsa.gob.pe Calle Las Amapalas N° 350
www.digesa.sld.pe Urb. San Eugenio, Lince - Lima 14, Peru
Central Telefonica {511) 631 - 4430
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3.9 Estudio de impacto ambiental

El expediente incluye copia de la Resolucién Directoral n° 121-2002-EM/DGAA de
fecha 24 de abril del 2002, donde se resuelve aprobar en forma definitiva el Estudio de
Impacto Ambiental del Proyecto de Desarrollo del Yacimiento de Gas de Camisea —
Lote 88, presentado por la empresa Pluspetrol Pert Corporation S.A, ubicado en
Echarate, provincia de la Convencién, departamento de Cusco. (Folios 50 y 51)

OBSERVACION B: En el folio 49, el administrado hace mencién que en el item 4.6.2,7
del capitulo Il del EIA, los campamentos contaran con sistemas de recoleccién ¥
tratamiento de efluentes sanitarios, asimismo en el capitulo VI del mencionado EIA en
el item 2.6 se presentan el uso de un sistema séptico con infiltracién al terreno para el
manejo de efluentes domésticos; por lo tanto debers presentar en medio fisico o
magnético el estudio de impacto ambiental o resumen ejecutivo del mismo, que
incluya la evaluacién ambiental de la infiltracién de las aguas residuales tratadas.

En el levantamiento de observaciones el administrado, cumple con adjuntar la versién
digital del EIA del Lote 56 aprobado con R.D. n.° 230-2005-EM/DGAA. la misma gue
presenta una evaluacién ambiental para las principales acciones del proyecto. como
generacion de efluentes, como medida de prevencién y mitigacién sequn el Plan de
Manejo Ambiental. (folios 2 y 49 expediente b)

OBSERVACION SUBSANADA

OBSERVACION C: El administrado debera presentar los requisitos n® 02, 03, 04 y 05,
firmado por un Ingeniero Sanitario Colegiado y Habilitado, segtin procedimiento n® 09
del TUPA del Minsa.

En el levantamiento de observaciones el _administrado, cumple con adjuntar los
requisitos firmados por un_Ingeniero sanitario Colegiado y habilitado: asimismo
presenta el certificado de habilidad (folios 3 al 49 expediente b).

OBSERVACION SUBSANADA

4. CONCLUSIONES

W. LLAGAS 4.1 El sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas estd compuesto por cuatro
(04) biodigestores, el cual contara con ocho (08) pozos de absorcion con las
siguientes caracteristicas: los biodigestores presenta un volumen de 3000 litros de las
siguientes dimensiones: altura maxima de 2.67 m., diametro maximo de 1.45 m.; y €l
pozo de absorcion presenta un diametro de 3.50 m. y una profundidad de 2.00 m.

4.2 La remocion de los lodos que se generen en los biodigestores seran realizadas por
intermedio de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sélidos (EPS-RS)
debidamente registrado y autorizado.

Habiéndose revisado el expediente n.° 31357-2016-PD y anexo, sobre la base de la

normatividad vigente; se concluye que el expediente para la Autorizacién Sanitaria del

Sistema de Tratamiento y Disposicién Final de Aguas Residuales Domésticas con

Infiltracién en el Terreno, para el Campamento Volante Km 10, de la Linea de

Conduccion San Martin, ubicada en el Lote 88, distrito de Echarate, provincia de La

Convencién, departamento de Cusco, de la empresa PLUSPETROL PERU

CORPORATION S.A.; cumple con los requisitos técnicos exigidos en las normas

técnicas pertinentes y el procedimiento n.° 09 del Texto Unico de Procedimientos

Administrativos (TUPA) del Ministerio de Salud.
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5. RECOMENDACIONES

51 La empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A., deberd cumplir
estrictamente con lo establecido en el manual de operacién y mantenimiento del
sistema de tratamiento y disposicién sanitaria de aguas residuales domésticas en el
terreno.

5.2 Se recomienda derivar el expediente n.° 31357-2016-PD y anexo al Area Legal de la
Direccion de Salud Ambiental para que se expida la Resolucion Directoral
correspondiente,

Es todo cuanto informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Luz Marina Baca Gutiérrez Ing. Maria Edith Salvador Ricra
CIP N° 41546 CIP N° 156912
DSA/DIGESA DSA/DIGESA

Bach. Ing. Qca. Wilmer A. Llagas Chafloque
Mg. Ciencias Ambientales
DSA/DIGESA
7 .digesa.minsa.gob.p | ?
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1476-2016/DSA/DIGESA/SA

MINISTERIO DE SALUD e

Visto, el expediente N° 31346-2016-PD que contiene la solicitud presentada por la
empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A., con R.U.C. N° 20304177552, con
domicilio en Av. Republica de Panama N° 3055, piso N° 9, distrito de San Isidro, provincia y
departamento de Lima, para que se le otorgue la Autorizacién sanitaria del sistema de
tratamiento y disposicion final de aguas residuales domésticas con infiltracién en el terreno, y
el Informe N° 4420-2016/DSA/DIGESA;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 24 de junio de 2016, se recepciond en la DIGESA el expediente N°
31346-2016-PD de la empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. mediante el cual
solicité la Autorizacion sanitaria del sistema de tratamiento y disposicion final de aguas
residuales domésticas con infiltracion en el terreno, para la Locacién San Martin 3 - Lote 88,
ubicada en el en el distrito de Echarate, provincia de La Convencién, departamento de Cusco;

Que, con fecha 18 de julio del 2016, DIGESA emitié el Auto Directoral N° 259-
2016/DSA/DIGESA/SA, recepcionado por el administrado el 19 de julio de 2016, mediante el
cual se le otorgé el plazo de diez (10) dias habiles, a efectos que subsane las observaciones
contenidas en el Informe N° 3445-2016/DSA/DIGESA;

Que, con fecha 03 de agosto de 2016, la empresa PLUSPETROL PERU
CORPORATION S.A. remiti6 informacién orientada al levantamiento de observaciones;

Que, conforme a lo establecido en el numeral 22 del articulo 2° de la Constitucién
Politica del Perd de 1993 el cual sefiala que toda persona tiene derecho a gozar de un
ambiente equilibrade y adecuado al desarrollo de su vida:

Que, por otro lado, el articulo | del Titulo Preliminar de la Ley N° 28611 Ley General
del Ambiente sefiala que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente
saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de |a vida: y el deber de contribuir
a una efectiva gestion ambiental y de proteger el ambiente, asi como sus componentes,
asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva;

Que, el Reglamento para el Disefio de Tanques Sépticos indica gue la disposicién de
los desagiies por medio de tanques sépticos en zonas urbanas y rurales que no cuentan con
redes publicas de desagiie es una actividad permitida siempre y cuando estos medios de



tratamiento se construyan y funcionen en condiciones que salvaguarden de la contaminacién
ambiental;

Que, en este sentido, el Procedimiento N° 0S del Texto Unico de Procedimiento
Administrativo del Ministerio de Salud (aprobado por Decreto Supremo N° 013-2009-SA)
establece los requisitos a ser cumplidos por los administrados para obtener la Autorizacion
sanitaria del sistema de tratamiento y disposicion final de aguas residuales domésticas con
infiltracion en el terreno, los cuales son los siguientes:

1. Solicitud presentada a traves del Gestor Electrénico de expedientes
www.vuce.gob.pe/gee/index jsp, indicando el numero de expediente que debera
tramitar con su cédigo de pago interbancario (CPB).

2 Planos de localizacion y ubicacién, que contenga el Sistema de tratamiento dentro
de la propiedad y planos de planta y cortes a escala adecuada, firmados por un
Ingeniero Sanitario Celegiado y habilitado.

3. Memoria descriptiva del sistema de tratamiento y disposicién final en el terreno,
firmado por un Ingeniero Sanitario Colegiado y habilitado; que incluya Descripcidn
del sistema de tratamiento; Memoria de célculo; Evaluacién Ambiental del efecto de
la disposicién final de aguas residuales domésticas en la napa freatica y su
probable afectacion.

4. Prueba de percolacién en el drea de disposicion final en el terreno u otro que

determine la capacidad de percolacién, suscrito por el ingeniero sanitario colegiado

y habilitado.

Manual de Operacion y Mantenimiento del sistema de tratamiento y de disposicion

final en el terreno, firmado por un Ingeniero Sanitario colegiado y habilitado.

Resolucién Directaral Sectorial que aprueba el Instrumento de Gestion Ambiental,

adjuntando el resumen Ejecutivo/a que incluya la evaluacion ambiental de la

infiltracion de las aguas residuales tratadas (a excepcion de viviendas unifamiliares)

Que, en virtud a lo expresado en el parrafo precedente, el Area de Certificacién
Ambiental de la Direccion de Salud Ambiental de la DIGESA, a través del Informe N°® 4420-
2016/DSA/DIGESA, de fecha 23 de agosto de 2016, informa que habiéndose revisado el
expediente n.° 31346-2016-PD y anexo, sobre la base de la normatividad vigente; se concluye
que el expediente para la Autorizacién Sanitaria del Sistema de Tratamiento y Disposicion Final
de Aguas Residuales Domésticas con Infiltracion en el Terreno, para la Locacion San Martin 3 -
Lote 88, ubicada en el distrito de Echarate, provincia de La Convencidn, departamento de
Cusco, de la empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A.; cumple con los requisitos
técnicos exigidos en las normas técnicas pertinentes y el procedimiento n.° 09 del Texto Unico
de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de Salud;

Que, cabe precisar que, el informe N° 4420-2016/DSA/DIGESA, de fecha 23 de
agosto de 2016, mencionado en los parrafos precedentes, es parte integrante de la presente
Resolucién Directoral. En consecuencia, correspende OTORGAR la Autorizacién sanitaria del
sistema de tratamiento y disposicién final de aguas residuales domeésticas con infiltracién en el
terreno, para la Locacién San Martin 3 - Lote 88, ubicada en el distrito de Echarate, provincia
de La Convencién, departamento de Cusco, solicitado mediante expediente N° 31346-2016-
PD, de fecha 24 de junio de 2016;

Estando a lo informado por el Area de Certificacion Ambiental de la Direccion de
Salud Ambiental de la DIGESA, mediante Informe N° 4420-2016/DSA/DIGESA, Y,

De caonformidad con lo establecido en la Ley N° 26842, Ley General de Salud; Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley N° 27657, Ley del Ministerio de
Salud; Ley N° 28611, Ley General del Ambiente; Decreto Supremo N° 07-01-86, Reglamento
para el Disefio de Tanques Sépticos; Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Reglamento
Nacional de Edificaciones, Norma 1S.020 Tanques Sépticos; Decreto Supremo N° 001-2016-
SA, Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) del MINSA y su modificatoria.
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SE RESUELVE:

Articulo 1°.- OTORGAR a favor de la empresa PLUSPETROL PERU
CORPORATION 8.A. [a Autorizacién sanitaria del sistema de tratamiento y disposicién final
de aguas residuales domésticas con infiltracién en el terreno, para la Locacién San Martin 3 -
Lote 88, ubicada en el distrito de Echarate, provincia de La Convencién, departamento de
Cusco, por los fundamentos técnicos expuestos en el informe N° 4420-2016/DSA/DIGESA y
de conformidad con la presente resolucion.

Articulo 2°.- El sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas esti
compuesto por cuatro (04) biodigestores, el cual contard con doce (12) pozos de absorcién
con las siguientes caracterfsticas: los biodigestores presenta un volumen de 3000 litros de las
siguientes dimensiones: altura méaxima de 2.67 m., diametro maximo de 1.45 m.; y el pozo de
absorcion presenta un diametro de 3.00 m. y una profundidad de 2.00 m.

Articulo 3°.- La remocidn de los lodos que se generen en el biodigestor sera realizada
cada un (01) a dos (02) afios, por intermedio de una Empresa Prestadora de Servicios de
Residuos Sdlidos (EPS-RS) debidamente registrada y autorizada ante DIGESA.

Articulo 4°.- La empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. debera cumplir
estrictamente con lo establecido en el manual de operacion y mantenimiento del sistema de
tratamiento y disposicién sanitaria de aguas residuales domésticas en el terreno, asimismo
debera garantizar el cumplimiento de las medidas de mitigacion consideradas en el la
Resolucion Directoral n° 121-2002-EM/DGAA de fecha 24 de abril del 2002, donde se
resuelve aprobar en forma definitiva el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de
Desarrollo del Yacimiento de Gas de Camisea — Lote 88, presentado por la empresa
PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A, ubicado en Echarate, provincia de la
Convencién, departamento de Cusco.

Articulo §°.- La autorizacion sanitaria que otorga la DIGESA esta sujeta a una
Fiscalizacion Posterior de acuerdo a la Directiva Administrativa N° 149-MINSA/SG-V.01, para
constatar la veracidad y autenticidad de los documentos solicitados en el TUPA - MINSA, la
cual incluso podra revocarla conforme a Ley,

Articulo 6°.- Notificar a la empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. la
presente Resolucion Directoral y remitir un ejemplar del Informe N° 4420-2016/DSA /DIGESA,
toda vez que el Informe en mencién es parte integrante de la presente Resolucién Directoral.




EN DR Articulo 7°.- Remitase una copia de la presente Resolucion Directoral a la DIRESA -
€usco, para su conocimiento y fines pertinentes, de conformidad con los articulos 3° y 9° del
D&, N° 031-2010-S.A.,

.',’,:/

Registrese y comuniquese

NISTERIO DE SALUD \
dcidn General de Salud Ambieptal
oculdad Alimentaria
“DIGESA" }\

Dirgctora Ejecutiva

ic Sushlen Maria Tang Flofes
Diregolén de Salud Ambiental
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de Salud Inacuidad Alimentaria

INFORME N° Y4\ 90.2016/DSA/DIGESA

A ; LIC. SUSALEN TANG FLORES
Directora Ejecutiva
Direccién de Salud Ambiental

Asunto - Levantamiento de observaciones a la Autorizacién sanitaria del sistema
de tratamiento y disposicion final de aguas residuales domésticas con
infiltracion en el terreno, para la Locacion San Martin 3 — Lote 88,
ubicada en el distrito de Echarate, provincia de La Convencién,
departamento de Cusco, de la empresa PLUSPETROL PERU
CORPORATION S.A.

Referencia : a) Expediente n.° 31346-2016-PD del 24/06/2016.
b) Expediente n.° 31346-2016-PD-001 del 03/08/2016.
Fecha ; Lima, 23 AGD. 2016

1. ANTECEDENTES

1.1 Con fecha 24 de junio de 2016, se recepciona en la Direccién General de Salud
Ambiental e Inocuidad Alimentaria — DIGESA, la Carta N.° PPC-MA-16-0390 de la
empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A., firmado por el Representante
Legal, sefior Eduardo Romeo José Maestri, mediante el cual solicita la Autorizacion
Sanitaria del sistema de tratamiento y disposicion final de aguas residuales
domesticas con infiltracion en el terreno, para la Locacién San Martin 3 - Lote 88,
ubicada en el en el distrito de Echarate, provincia de La Convencion, departamento
de Cusco.

1.2 Con fecha 18 de julio de 2016 mediante Auto Directoral N° 258-
2016/DSA/DIGESA/SA, se remite al administrado el Informe N°® 3445-
2016/DSA/DIGESA por el cual comunica las observaciones encontradas al proyecto
de la referencia, el mismo que es recepcionado por la empresa el dia 19/07/2016.

1.3 Con fecha 03 de agosto de 2016, la empresa administrada, mediante Carta PPC-MA-
16-0485, presenta el levantamiento de observaciones y solicita proseguir con el
tramite correspondiente.,

2. MARCO LEGAL

El desarrollo del proyecto esta enmarcado dentro de |as siguientes normas:

% Ley n.° 26842 - Ley General de Salud.

% Leyn" 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

% Leyn.°®27857- Ley del Ministerio de Salud.

* Leyn.” 28611- Ley General del Ambiente.

+ Decreto Supremo del 07-01-1966, que aprueba el Reglamento de Normas Sanitarias
para el Disefio de Tanques Sépticos, Campos de Percolacion y Pozas de Absorcion.

%+ Decreto Supremo n.” 011-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento Nacional de
Edificaciones; Norma Técnica 1S.020, Tanques Sépticos; y Norma Técnica para
Habilitaciones Urbanas ©S.100, Consideraciones Basicas de Disefio de Infraestructura
Sanitaria.

< Decreto Supremo n.° 001-2016-SA, que aprueba el Texto Unico de Procedimientos
Administrativos (TUPA) del MINSA,; y modificada con la R.M. n.” 263-2016 — Minsa del
19 de abril de 2016 (Procedimienta n.” 09).

) www.digesa.minsa.gob.pe | Calle Las Amapolas N° 350
Pagina 1 de 5 7 2 ; ;
www.digesa.sld.pe | Urb. San Eugenig, Lince - Lima 14, Per
Central Telefdnica (511) 631 - 4430
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3. ANALISIS

3.1 Ubicacion
El proyecto para la Locacion San Martin 3 - Lote 88, se ubicara en el distrito de
Echarate, provincia de La Convencion, departamento de Cusco, teniendo en cuenta
las corrientes coordenadas georeferenciadas que a continuacion se detalla:

Tabla n.° 01: Ubicacién del proyecto

Sistema de tratamiento de aguas residuales ~ Coordenadas UTM WGS 84
domésticas - Campamento Malvinas de Ja
Locacién San Martin 3 - Lote 88 Este Norte
Biodigestor 1 750549 8696015
Biodigestor 2 750549 8656009
Bicdigestor 3 750543 8686009
Biodigestor 4 750543 8696015

Fuentes: Folio 11.

3.2 Parametros de disefio

Tabla n® 02: Parametros de disefio

: : Parametro Unidad Valor
Poblacion de disefio Hab. 60
Dotaci¢n de agua __Ihab/dia 200
Porcentaje agua residual % 8O
Caudal de disefio m°/dia 12

Fuente: Folio 14

3.3 Sistema de tratamiento

El administrado proyecta la construccion de cuatro (04) Biodigestores marca
ROTOPLAST RP-3000, con una capacidad de 3000 litros.

Tabla n°® 03: Caracteristicas técnicas del Biodigestor

Parametro Unidad Valor
W. LLAGAS Caudal promedio de desaglie (cada biodigestor 3m®/d) m°/dia 12

Volumen del Biodigestor litros 3000
Altura maxima m 2.67
Diametro maximo m 1.45
Profundidad descarga de aguas tratadas m 0.30
Profundidad descarga de lodos m 0.60
Periodo de limpieza afios 1az2

Fuente: Folio 15

3.4 Disposicidon final del agua residual tratada

El administrado proyecta la ejecucidn de tres (12) pozos de absorcion, con la

siguiente caracteristica:

Tabla n° 04; Pozo de absorcién

Parametro Unidad Valor
Caudal de disefio (Q) l/dia 9600
Tiempo de infiltracién (1,0 em.) min 6.03
Coeficiente de absorcién (R) I/m?/dia 55.76
Area de absorcién requerida (Q/R) m* 172.18
Area de absorcién proyectada m* 226.19
| Didametro del pozo m 3.00
Profundidad del pozo m 2.00
| Cantidad de pozos Unid. 12

Fuente: Folios 20 a 22.

L1
www.digesa.minsa.gob.pe
www.digesa.sld.ge

Calle Las Amapolas N® 350
Urb. San Eugenio, Lince - Lima 14, Perd
Central Telefénica (511) 631 - 4430
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3.5 Planos

El administrado presenta los siguientes planos:

< Plano de ubicacién del sistema de tratamiento y disposicion final de aguas
residuales domeésticas con infiltracién en el terreno. Escala: 1/75000 (folio 04).
Lamina 02: Biodigestor y detalles. Escala: 1/50 (folio 05).

Lamina 03: Sistema de tratamiento y disposicion final del agua residual
doméstica. Escala: 1/25 (folio 06).

Lamina 04: Detalles de sistema de infiltracién. Escala: 1/25 (folic 07).

Lamina 05: Detalles de la Trampa de grasa. Escala: 1/25 (folio 08).

*,
Exd

+
o

-
e

-
o

3.6 Manual de operacion y mantenimiento

El expediente incluye en el manual de operacién y mantenimiento los siguientes
temas: introduccion, operacién y mantenimiento de los sistemas sépticos, fallas en el
sistema de percolacién, manejo de lodos, operacion del campo de percolacion,
medidas de seguridad del sistema de tratamiento. (Folios 42 a 47).

Asimismo, se menciona que los lodos removidos durante la limpieza de los
biodigestores seran almacenados para su retiro a través de una EPS-RS a un relleno
de seguridad. (Folio 45).

OBSERVACION A: El administrado deberd indicar el periodo de limpieza del filtro del
biodigestor.

En el levantamiento de observaciones el administrado, sefiala gue el retiro del lodo
como minimo es cada afio; asimismo_indica que la limpieza de los biofilfros
anaerobicos del sistema séptico adicionando agua a través de una manguera, cada
dos afios o antes si es que se obstruye (folios 2 y 31 expediente b).

OBSERVACION SUBSANADA
3.7 Evaluacion del impacto en la napa freatica

El administrado presenta el estudio de evaluacion ambiental del efecto de la
disposicion final de aguas residuales domésticas en la napa freatica mencionando
que no se ha detectado la presencia de la napa fredtica hasta la profundidad
evaluada de 4.0 metros. (Folios 24 y 25)

3.8 Test de percolacion

El expediente incluye el test de percolacién, cuyos resultados fueron los siguientes:

=/ \: Tabla n°® 05: Resultados de las pruebas de percolacion
; 53 T Calieata |7 Tiempo (desclenda 1.0 crr
V] (o] 6.25
AT, c-2 5.26
i v C-3 5.56
~ 3R C4 7.14
= C-5 6.52
C-6 545
T e B A R D DT MRy i i A A R b e )
Fuente: Folio 2D

De las mediciones se obtuvo un tiempo promedio de 6.03 min/cm para lo cual el valor
del coeficiente de absorcion es de 55.76 I/m?/dia, por lo tanto segun la norma técnica
.S 020, se concluye gue el terreno se clasifico en clase medio y tiene permeabilidad
para el uso de pozos de absorcién como sistema de disposicion final.

) www.digesa.minsa.gob.pe | Calle Las Amapolas N” 350
Pagina 3de 5 : g ; "
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Central Telefonica (511) 631 - 4430
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3.9 Estudio de impacto ambiental

El expediente incluye copia de la Resolucién Directoral n® 121-2002-EM/DGAA de
fecha 24 de abril del 2002, donde se resuelve aprobar en forma definitiva el Estudio
de Impacto Ambiental del Proyecto de Desarrollo del Yacimierto de Gas de Camisea
~ Lote 88, presentado por la empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A,
ubicado en Echarate, provincia de la Convencién, departamento de Cusco, (Folios 50
y 51)

OBSERVACION B: En el folio 49, el administrado hace mencién que en el item
4.6.2.7 del capitulo Il del EIA, los campamentos contarén con sistemas de recoleccion
y tratamiento de efluentes sanitarios, asimismao en el capitulo VI del mencionado EIA,
en el item 2.6 se presentan el uso de un sistema séptico con infiltracién al terreno
para el manejo de efluentes domésticos; por lo tanto debera presentar en medio fisico
0 magnético el estudio de impacto ambiental o resumen ejecutivo del mismo, que
incluya la evaluacion ambiental de la infiltracién de las aguas residuales
tratadas.

En el levantamiento de observaciones el administrado, cumple con adjuntar la
version digital del EIA del Lote 56 aprobado con R.D. n.° 230-2005-EM/DGAA, Ia
misma_que presenta una evaluacién ambiental para las principales acciones del
proyecto, como_generacién de efluentes, como medida de prevencin y mitigacién
sequin el Plan de Manejo Ambiental. (folios 2 v 49)

OBSERVACION SUBSANADA

OBSERVACION C: El administrado debers presentar los requisitos n® 02, 03, 04 y
05, firmado por un Ingeniero Sanitario Colegiado ¥ Habilitado, segtin procedimiento n®
08 del TUPA del Minsa.

En_el levantamiento de observaciones el administrado, cumple con adjuntar los
requisites firmados por un_Ingeniero sanitario _Colegiado v habilitado; asimismo

presenta el certificado de habilidad (folios 2 al 47).

W. LLAGAS OBSERVACION SUBSANADA

L BACA

4. CONCLUSIONES

4.1 El sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas esta compuesto por cuatro
(04) biodigestores, el cual contara con doce (12) pozos de absorcién con las
siguientes caracteristicas: los biodigestores presenta un volumen de 3000 litros de las
siguientes dimensiones: altura maxima de 2.67 m., diametro maximo de 1.45 m.: y el
pozo de absorcion presenta un diametro de 3.00 m. y una profundidad de 2.00 m.

4.2 La remocion de los lodos que se generen en los bicdigestores seran realizadas por
intermedio de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sélidos (EPS-RS)
debidamente registrado y autorizado.

4.3 Habiendose revisado el expediente n.® 31346-2016-PD y anexo, sobre la base de la
normatividad vigente; se concluye que el expediente para la Autorizacién Sanitaria del
Sistema de Tratamiento y Disposicion Final de Aguas Residuales Domésticas con
Infiltracién en el Terreno, para la Locacién San Martin 3 - Lote 88, ubicada en el
distrito de Echarate, provincia de La Convencién, departamento de Cusco, de la
empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A.: cumple con los requisitos
técnicos exigidos en las normas técnicas pertinentes y el procedimiento n.° 09 del
Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de Salud.

www.digesa.minsa.gob.pe | Calle Las Amapolas N° 350
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5. RECOMENDACIONES

51 La empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A., deberd cumplir
estrictamente con lo establecido en el manual de operacién y mantenimiento del
sistema de tratamiento y disposicion sanitaria de aguas residuales domésticas en el
terreno.

5.2 Se recomienda derivar el expediente n.° 31346-2016-PD y anexo al Area Legal de la
Direccion de Salud Ambiental para que se expida la Resolucién Directoral
correspondiente,

Es todo cuanto informo para los fines pertinentes,

Atentamente,

gl

Ing. Maria Edith Salvador Ricra
CIP N° 1552912
DSA/DIGESA DSA/DIGESA

Qusd AN
Bach. Ing. Qca. Wilmer A. Llagas Ghafloque
Mg. Ciencias Ambientales

DSA/DIGESA
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06 setiembre 2016

Visto, el expediente N° 31326-2016-PD que contiene |a solicitud presentada por la
empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A., identificada con R.U.C. N°
20304177552, con domicilio en Av. Repubiica de Panama 3055, piso 9, f:listrjto de San !sidro,

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 24 de junio de 201 6, se recepcion¢ en la DIGESA el expediente N°
31326-2016-PD de la empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION SA mediante el cual

Que, con fecha 15 de julio de 2016, la DIGESA emitis el Aute Directoral N° 253-
16/DSA/DIGESA, recepcionado por el administrado el dia 19 de julio de 2016, mediante el
al se le otorgé el plazo de diez (10) dias héabiles, a fin de que subsane las observaciones
sefialadas en el Informe N°© 3427-2016!DSNDIGESA;

/
=%

Que, con fecha 03 de agosto de 2016, mediante carta N° PPC-MA-016-0482, I3
empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. remitis informacién orientada al
levantamiento de observaciones;

Que, conforme a lo establecido en el numeral 22 del articulo 2° de la Constitucion
Politica del Pert de 1993 ef cual sefiala que toda persona tiene derecho a gozar de un
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida;

Que, el Reglamento para el Disefio de Tanques Sépticos indica que la disposicién de
los desaglies por medio de tanques sépticos en zonas urbanas y rurales que no cuentan con
redes publicas de desagle es una actividad permitida siempre y cuando estos medios de



tratamiento se construyan y funcionen en condiciones que salvaguarden de la contaminacion
ambiental;

Que, en este sentido, el Procedimiento N° 09 del Texto Unico de Procedimiento
Administrativo del Ministerio de Salud (aprobado por Decreto Supremo N° 001-2016-SA)
establece los requisitos a ser cumplidos por los administrados para obtener la Autorizacién
Sanitaria del Sistema de Tratamiento y Disposicién Final de Aguas Residuales Domesticas
con Infiltracién en el Terreno, los cuales son los siguientes:

1. Solicitud presentada a través del Gestor Electronico de expedientes
www.vuce.gob.pef/geefindex.jsp, indicando el numero de expediente que debera
tramitar con su codigo de pago interbancario (CPB).

2. Planos de localizacion y ubicacién, que contenga el Sistema de tratamiento dentro
de la propiedad y planos de planta y cortes a escala adecuada, firmados por un
Ingeniero Sanitario Colegiado y habilitado.

3. Memoria descriptiva del sistema de tratamiento y disposicién final en el terreno,
firmado por un Ingeniero Sanitario Colegiado y habilitado; que incluya Descripcion
del sistema de tratamiento; Memoria de calculo: Evaluacién Ambiental del efecto de
la disposicion final de aguas residuales domésticas en la napa freatica y su
probable afectacion.

4. Prueba de percolacién en el area de disposicion final en el terreno u ofro que

determine la capacidad de percolacion, suscrito por el ingeniero sanitario colegiado

y habilitado.

. Manual de Operacion y Mantenimiento del sistema de tratamiento y de disposicion

final en el terreno, firmado por un Ingeniero Sanitario colegiado y habilitado.

Resolucion Directoral Sectorial que aprueba el Instrumento de Gestion Ambiental,

adjuntando el resumen Ejecutivo/a que incluya la evaluacion ambiental de la

infiltracién de las aguas residuales tratadas (a excepcién de viviendas unifamiliares)

Que, en virtud a 1o expresado en el parrafo precedente, el Area de Certificacion
Ambiental de la Direccién de Salud Ambiental de la DIGESA, a través del Informe N° 4414-
2016/DSA/DIGESA, de fecha 22 de agosto de 2016, informa que habiendo revisado el
expediente técnico N° 31326-2016-PD y anexo, sobre la base de la normatividad vigente; se
concluve que el expediente para la Autorizacién Sanitaria del Sistema de Tratamiento y
Disposicién Final de Aguas Residuales Domesticas con infiltracion en el terreno, para el
Campamento Volante Km 4.2, de la Linea de Conduceién San Martin ubicada en el Lote 88,
distrito de Echarate, provincia de La convencién, departamento de Cusco, de la empresa
PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A.; cumple con los requisitos técnices exigidos en
las normas técnicas pertinentes y el procedimiento N° 09 del Texto Unico de Procedimientos
Administrativos (TUPA) de Ministerio de Saiud;

Que, cabe precisar que, el informe N° 4414-2016/DSA/DIGESA, de fecha 22 de
agosto de 2016, mencionado en los parrafos precedentes, es parte integrante de la presente
Resolucion Directoral. En consecuencia, corresponde OTORGAR la la Autorizacién Sanitaria
del Sistema de Tratamiento y Disposicién Final de Aguas Residuales Domesticas con
Infiltracién en el Terreno, para el Campamento Volante Km 4.2 de la Linea de Conduccion
San Martin del Lote 88, ubicado en el distrito de Echarate, provincia de La Convencion,
departamento de Cuzco, solicitado mediante expediente N° 31326-2016-PD, de fecha 24 de
junio de 2016;

Estando a lo informado por el Area de Certificacion Ambiental de la Direccion de Salud
Ambiental de la DIGESA, mediante Informe N° 4414-2016/DSA/DIGESA, v,

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 26842, Ley General de Salud; Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley N° 27657, Ley del Ministerio de
Salud: Ley N° 28611, Ley General del Ambiente; Decreto Supremo N° 07-01-66, Reglamento
para el Disefio de Tanques Sépticos; Decreto Supremo N° 011-2008-VIVIENDA, Reglamento
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Nacional de Edificaciones, Norma 1S.020 Tanques Sépticos: Decreto Supremo N 001.-2016-
8A, Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) del MINSA y su modificatoria.

SE RESUELVE:

Articulo 1°- OTORGAR a favor de la empresa PLUSPETROL PERU
<210 0o\ CORPORATION S.A,, la Autorizacion Sanitaria del Sistema de Tratamiento y Disposicién
NE) '4‘; inal de Aguas Residuales Domesticas con Infiltracién en el Terreno, para el Campamento
] olante Km 4.2 de la Linea de Conduccién San Martin del Lote 88, ubicado en el distrito de
charate, provincia de La Convencion, departamento de Cuzco, por los fundamentos técnicos
expuestos en el informe N° 4414-2016/DSA/DIGESA y de conformidad con la presente
resolucion.

Articulo 2°.- E| sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas esta
compuesto por cuatro (04) biodigestores, el cual contarg con ocho (08) pozos de absorcién

Articulo 3°.- La remocién de los lodos que se generen en los biodigestores sera
realizada cada un (01) 6 dos (02) afios por intermedio de una Empresa Prestadora de
Servicios de Residuos Solidos (EPS-RS) debidamente autorizada,

Articulo 4°.- La empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A., debera cumplir
estrictamente con lo establecido en el manual de operacién y mantenimiento del Sistema de
Tratamiento y Disposicién Final de Aguas Residuales Domesticas con Infiltracion en el
Terreno, asimismo debera garantizar el cumplimiento de las medidas de mitigacidn
consideradas en la Resolucién Directoral N° 121-2002-EM!DGAA. fecha 24 de abril de 2002,
donde se resuelve aprobar en forma definitiva el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto
de Desarrollo de Yacimiento de Gas de Camisea — Lote 88, presentado por la empresa
PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A., ubicado en el distrito de Echarate, provincia de
la Convencion, departamento de Cusco,

Articulo 5°.- La autorizacion sanitaria que otorga Ia DIGESA estg sujeta a una
Fiscalizacion Posterior de acuerdo a la Directiva Administrativa N° 149-MINSA/SG-V.01, para. i 1,
constatar la veracidad y autenticidad de los documentos solicitados en el TUPA - MINSA; lg. \
cual incluso podra revocarla conforme a Ley. S ey %< )



USPETROL PERU CORPORATION S.A. la
lar del Informe N° 4144-2016/DSA/DIGESA,

Articulo 8°.- Notificar a la empresa PL
nte de la presente Resolucion Directoral.

> <_-,gresente Resolucién Directoral ¥ remitir un ejemp
5 t9da vez que el Informe en mencion es parte integra
T v 3

s };) Articulo 7°.- Remitase una copia de la presente Resolucién Directoral a la Direccion
¢ i R gional de Salud — Cusco, para su conocimiento y fines pertinentes, de conformidad con los
= ticulos 3° y 9° del D.8. N 031-2010-S.A..

SIALA
Registrese y comuniquese

MINISTERIO DE SALUD
aral de Salud Ambiants

i a
{ ecoldn Qe ldad Alimentaria
LDIGESA"

M

-----------------------------------
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:.Direccit'm General de
Salud Ambiental e
de Salud Inocuidad Alimentaria

Ministerio

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perd”
: “Afio de la Consolidacién del Mar de Grau®

INFORME N°“YY41Y -2016/DSA/DIGESA

A ; LIC. SUSALEN TANG FLORES
Directora Ejecutiva
Direccion de Salud Ambiental

Asunto g Levantamiento de observaciones a la Autorizacion Sanitaria del
Sistema de Tratamiento y Disposicion Final de Aguas Residuales
Domeésticas con Infiltracién en el Terreno, para el Campamento Volante
Km 4.2 de la linea de conduccién San Martin, ubicada en el Lote 88,
distrito de Echarate, provincia de La Convencidn, departamento de
Cusco, de la empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A.

Referencia 3 a) Expediente n.? 31326-2016-PD del 24/06/20186.
b) Expediente n.° 31326-2016-PD-001 del 03/08/2016.
Fecha : Lima, 2 1 Aﬁﬂ. ZUTB

1. ANTECEDENTES

1.1 Con fecha 24 de junio de 2016, se recepciona en la Direccién General de Salud
Ambiental e Inocuidad Alimentaria — DIGESA, la Carta N.” PPC-MA-16-0380 de la
empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A., firmado por el Representante
Legal, sefior Eduardo Romeo José Maestri, mediante el cual solicita la Autorizacion
Sanitaria del Sistema de Tratamiento y Disposicion Final de Aguas Residuales
Domésticas con Infiltracién en el Terreno, para el Campamento Volante Km 4.2 de la
linea de conduccion San Martin del Lote 88, ubicado en el distrito de Echarate,
provincia de La Convencién, departamento de Cusco.

1.2 Con fecha 15 de julio de 2016 mediante Auto Directoral N° 253-
2016/DSA/DIGESA/SA, se remite al administrado el Informe N° 3427-
2016/DSA/DIGESA por el cual comunica las observaciones encontradas al proyecto
de la referencia, el mismo que es recepcionado por la empresa el dia 19/07/2016.

1.3 Con fecha 03 de agosto de 2016, la empresa administrada, mediante Carta PPC-MA-
16-0482, presenta el levantamiento de observaciones y solicita proseguir con el
tramite correspondiente.

2. MARCO LEGAL

El desarrollo del proyecto esta enmarcado dentro de las siguientes normas:
% Ley n.° 26842 - Ley General de Salud.
% Ley n.” 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley n.® 27657- Ley del Ministerio de Salud.
Ley n.” 28611- Ley General del Ambiente.
/ XN Decreto Supremo del 07-01-1966, que aprueba el Reglamento de Normas Sanitarias
{ )5 para el Disefio de Tanques Sépticos, Campos de Percolacion y Pozas de Absorcion.
Nl e *» Decreto Supremo n.® 011-20086-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento Nacional de
3/ Edificaciones; Norma Técnica 1S.020, Tanques Sépticos; y Norma Técnica para
S Habilitaciones Urbanas 0S.100, Consideraciones Basicas de Disefio de Infraestructura
M. SALVADOR Sanitaria.
= Decreto Supremo n.” 001-2016-SA, que aprueba el Texto Unico de Procedimientos
Administrativos (TUPA) del MINSA,; y modificada con la R.M. n.® 263-2016 - Minsa del
19 de abril de 2016 (Procedimiento n.° 09).

L
L I
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3. ANALISIS

3.1 Ubicacién

El proyecto para el Campamento Volante Km 4.2 de la linea de conduccién San
Martin del Lote 88, se ubicara en el distrito de Echarate, provincia de La Convencién,
departamento de Cusco, teniendo en cuenta las correspondientes coordenadas
georeferenciadas, que a continuacion se detalla:

Tabla n.” 01: Ubicacion del proyecto

Sistema de tratamiento de aguas residuales Coordenadas UTM WGS 84
domésticas - Campamento Volante Km 4.2 T ey R
_de Ia Linea de Conduccion San Martin Este Norte

Biodigestor 1 726445 8683321
Biodigestor 2 726445 8683315
Biodigestor 3 726439 8693315
Biodigestor 4 726439 86583321
Fuentes: Folio 11.

3.2 Parametros de disefo

Tabla n° 02: Parametros de disefio

5 . Pardmetro _ ' Unidad Valor
Poblacion de disefio Hab. 60
Dotacién de agua I/hab/dia 200
Porcentaje agua residual % 80
Caudal de disefio m“/dia 12

Fuente: Folio 14

3.3 Sistema de tratamiento

El administrado proyecta la construccién de cuatro (04) Biodigestores marca
ROTOPLAST RP-3000, con una capacidad de 3000 litros,

Tabla n® 03: Caracteristicas técnicas del Biodigestor

Parédmetro Unidad Valor

Caudal promedio de desagle (cada biodigestor 3m°/d) m°/dia 12
Volumen del Biodigestor litros 3000
Altura maxima m 2.67
Diametro maximo m 1.45
Profundidad descarga de aguas tratadas m 0.30
Profundidad descarga de lodos m 0.60
Periodo de limpieza afios 1a2
Fuente: Folio 16

W ) | 3.4 Disposicion final del agua residual tratada

g El administrado proyecta la ejecucién de ocho (08) pozos de absorcién, con la
LINAES siguiente caracteristica;

Tabla n° 04: Pozo de absorcion

_ _ __Parémetro ; Unidad Valor
Caudal de disefio (Q) l/dia 9600
Tiempo de infiltracién (1,0 cm.) min 2.20
Coeficiente de absorcién (R) Im?/dia 28.39
Area de absorcion requerida (Q/R) m? 108.61
Area de absorcién proyectada m? 130.69
Diametro del pozo m 2.60
Profundidad del pozo m 2.00
Cantidad de pozos Unid. ! 08

Fuente: Folios 20 a 22,

- www.digesa.minsa.gob.pe | Calle Las Amapolas N° 350
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3.5 Planos

El administrado presenta los siguientes planos:

<+ Plano de ubicacion del sistema de tratamiento y disposicién final de aguas
residuales domesticas con infiltracion en el terreno. Escala: 1/75000 (folio 04).

v Lamina 02: Biodigestor y detalles. Escala: 1/50 (folic 05).

% Lamina 03: Sistema de tratamiento y disposicién final del agua residual
domestica. Escala: 1/25 (folio 06).

% Lamina 04: Detalles de sistema de infiltracién. Escala: 1/25 (folio 07).

% Lamina 05: Detalles de la trampa de grasa. Escala 1/25 (folio 08).

-
e

*

3.6 Manual de operacion y mantenimiento

El expediente incluye en el manual de operacién y mantenimiento los siguientes
temas: introduccion, operacidén y mantenimiento de los sistemas sépticos, fallas en el
sistema de percolacion, manejo de lodos, operacién del campo de percolacion,
medidas de seguridad del sistema de tratamiento. (Folios 42 a 47).

Asimismo, se menciona que los lodos removidos durante la limpieza de los
biodigestores seran almacenados para su retiro a través de una EPS-RS a un relleno
de seguridad. (Folio 45).

OBSERVACION A: El administrado debers indicar el periodo de limpieza del filtro del
biodigestor.

En el levantamiento de observaciones el administrado, sefala que el retiro del lodo
como _minimo es cada afio; asimismo indica que la limpieza de los biofiltros
anaerdbicos del sistema séptico adicionando agua a través de una manquera. cada
dos afios o antes si es gue se obstruye (folios 2 v 44).

OBSERVACION SUBSANADA

3.7 Evaluacion del impacto en la napa freatica
El administrado presenta el estudio de evaluacién ambiental del efecto de Ia
disposicion final de aguas residuales domésticas en la napa freatica mencionando
que no se ha detectado la presencia de la napa fredtica hasta la profundidad
evaluada de 4.0 metros. (Folios 24 y 25)

3.8 Test de percolacion

El expediente incluye el test de percolacion, cuyos resultados fueron los siguientes:

Tabla n° 05: Resultados de las pruebas de percolacion
... Calicata =~ T "Tiempo(desciendaidem)

i S

S

1.67
N IS _ 3.33
. AV ADOR R R e R s e e e e e s

Fuente: Folio 20.

ololo/ololo
| s p]|—
N
h
fan]

De las mediciones se obtuvo un tiempo promedio de 2.20 min/cm para lo cual el valor
del coeficiente de absorcion es de 88.39 I/m%dia, por lo tanto segun la norma técnica
.S 020, se concluye que el terreno se clasifico en clase rapido y tiene permeabilidad
para el uso de pozos de absorcion como sistema de disposicion final,

; www.digesa.minsa.gob.pe | Calle Las Amapolas N° 350
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3.9 Estudio de impacto ambiental

El expediente incluye copia de la Resolucion Directoral n® 121-2002-EM/DGAA de
facha 24 de abril del 2002, donde se resuelve aprobar en forma definitiva el Estudio
de Impacto Ambiental del Proyecto de Desarrollo del Yacimiento de Gas de Camisea
— Lote 88, presentado por la empresa Pluspetrol Peri Corporation S.A, ubicado en
Echarate, provincia de la Convencién, departamento de Cusco. (Folios 50 y 51)

OBSERVACION B: En el folio 49, el administrado hace mencién que en el item
4.6.2.7 del capitulo Il del EIA, los campamentos contarén con sistemas de recoleccion
y tratamiento de efluentes sanitarios, asimismo en el capitulo VI del mencionado EIA,
en el item 2.6 se presentan el uso de un sistema séptico con infiltracion al terreno
para el manejo de efluentes domésticos; por lo tanto debera presentar en medio fisico
o magnético el estudio de impacto ambiental o resumen ejecutivo del mismo, que
incluya la evaluacion ambiental de la infiltracion de las aguas residuales
fratadas.

En el levantamiento de observaciones el administrado., cumple con adfuntar la
versién digital del EIA del Lote 88 aprobado con R.D. n.° 121-2002-EM/DGAA, la
misma_que presenta una evaluacién _ambiental para las principales acciones del
proyecto, como_generacion de efluentes, como medida de prevencién v mitigacion
seqlin el Plan de Manejo Ambiental. (folios 2 y 48)

OBSERVACION SUBSANADA

OBSERVACION C: El administrado debera presentar los requisitos n® 02, 03, 04 y
05, firmado por un Ingeniero Sanitario Colegiado y Habilitado, segun procedimiento n®
09 del TUPA del Minsa.

En el levantamiento de observaciones el administrado, cumple con adjuntar los
requisitos firmados por un_Ingeniero sanitario Colegiado v _habilitado; asimismo
presenta el certificado de habilidad (folios 2, 4 al 47).

OBSERVACION SUBSANADA
CONCLUSIONES

4.1 Elsistema de tratamiento de aguas residuales domésticas esta compuesto por cuatro
(04) biodigestores, el cual contard con ocho (08) pozos de absorcion con las
siguientes caracteristicas: los biodigestores presenta un volumen de 3000 litros de las
siguientes dimensiones: altura maxima de 2.67 m., diametro maximo de 1.45 m.; y el
pozo de absorcién presenta un diametro de 2.60 m. y una profundidad de 2.00 m.

4.2 La remocién de los lodos que se generen en los biodigestores seran realizadas por
intermedio de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Solidos (EPS-RS)
debidamente registrado y autorizado.

4.3 Habiéndose revisado el expediente n.° 31326-2016-PD y anexo, sobre la base de la
normatividad vigente; se concluye que el expediente para la Autorizacion Sanitaria del
Sistema de Tratamiento y Disposicion Final de Aguas Residuales Domésticas con
Infiltracién en el Terreno, para el Campamento Volante Km 4.2, de la Linea de
Conduccién San Martin ubicada en el Lote 88, distrito de Echarate, provincia de La
Convencién, departamento de Cusco, de la empresa PLUSPETROL PERU
CORPORATION S.A.; cumple con los requisitos técnicos exigidos en las normas
técnicas pertinentes y el procedimiento n.° 09 del Texto Unico de Procedimientos
Administrativos (TUPA) del Ministerio de Salud.
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5. RECOMENDACIONES

51 La empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A., deberd cumplir
estrictamente con lo establecido en el manual de operacién y mantenimiento del
sistema de tratamiento y disposicién sanitaria de aguas residuales domeésticas en el

terreno.
5.2 Se recomienda derivar el expediente n.° 31326-2016-PD y anexo al Area Legal de la

Direccion de Salud Ambiental para gque se expida la Resolucién Directoral
correspondiente.

Es todo cuanto informe para los fines pertinentes,

Atentamente,

4??& / (A=
Bac4 Gutiérrez
° 41546

Ing. Luz Mari Ing. Maria Edith Salvador Ricra
CIP | CIP N° 155912
DSA/DIGESA DSA/DIGESA

Bach. Ing. Qca. Wilmer A. Llagas Chafloque
Mg. Ciencias Ambientales
DSA/DIGESA
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12 octubre 2016

Visto, el expediente N° 31336-2016-PD que contiene la solicitud presentada por la
empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A., identificada con R.U.C. N°
20304177552, con domicilio en Av. Reptiblica de Panamé 3055 — piso 9, distrito de San
Isidro, provincia y departamento de Lima, para que se le otorgue la Autorizacién Sanitaria
del Sistema de Tratamiento y Disposicion Final de Aguas Residuales Domesticas con
Infiltracion en el Terreno, y el Informe N° 5831-2016/DSA/DIGESA;

CONSIDERANDOQ:

Que, con fecha 24 de junio de 2016, se recepcioné en la DIGESA el expediente N°
31336-2016-PD de la empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A., mediante el
cual solicité la Autorizacién Sanitaria del Sistema de Tratamiento y Dlsposlcmn Final de
Aguas Residuales Domesticas con Infiltracion en el Terreno, para el Campamento Volante
Km 3.75 de la Linea de Conduccién San Martin — Lote 88, ubicado en el dlstrlto de Echarate,
provincia de La Convencién, departamento de Cusco;

Que, con fecha 09 de agosto de 2016, la DIGESA emiti6 el Auto Directoral N° 286-
2016/DSA/DIGESA, recepcionado por el administrado el dia 10 de agosto de 2018,
mediante el cual se le otorgé el plazo de diez (10) dias habiles, a fin de que subsane las
observaciones sefialadas en el Informe N° 3981-2016/DSA/DIGESA:

Que, con fecha 12 de agosto de 2016, mediante carta N° PPC-MA-0168-0532, la
empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. remitié informacidn orientada al
levantamiento de observaciones;

Que, conforme a lo establecido en el numeral 22 del articulo 2° de la Constitucién
Politica del Pert de 1993 el cual sefiala que toda persona tiene derecho a gozar de un
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida;

Que, por otro lado, el articulo | del Titulo Preliminar de la Ley N° 28611 Ley General
del Ambiente sefiala que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente
saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida; v el deber de
contribuir a una efectiva gestién ambiental y de proteger el ambiente, asi como sus
componentes, asegurando particularmente |a salud de las personas en forma individual y
colectiva;



Que, el Reglamento para el Disefio de Tanques Septicos indica que la disposicién de
los desagiies por medio de tanques sépticos en zonas urbanas y rurales que no cuentan
con redes publicas de desaglie es una actividad permitida siempre y cuande estos medios
de tratamiento se construyan y funcionen en condiciones que salvaguarden de la
contaminacién ambiental;

Que, en este sentido, el Procedimiento N° 09 del Texto Unico de Procedimiento
Administrativo del Ministerio de Salud (aprobado por Decreto Supremo N° 001-2016-SA)
establece los requisitos a ser cumplidos por los administrados para obtener la Autorizacion
Sanitaria del Sistema de Tratamiento y Disposicién Final de Aguas Residuales Domesticas
con Infiltracion en el Terreno, los cuales son los siguientes:

1. Solicitud presentada a través del Gestor Electrénico de expedientes
www.vuce.gob.pe/geefindex.jsp, indicando el numero de expediente que debera tramitar
con su codigo de pago interbancario (CPB).

2. Planos de localizacién y ubicacién, que contenga el Sistema de tratamiento dentro de la
propiedad y planos de planta y cortes a escala adecuada, firmados por un Ingeniero
Sanitario Colegiado y habilitado.

3. Memoria descriptiva del sistema de tratamiento y disposicién final en el terreno, firmado
por un Ingeniero Sanitarioc Colegiado y habilitado; que incluya Descripcion del sistema de
tratamiento; Memoria de calculo; Evaluacion Ambiental del efecto de la disposicion final
de aguas residuales domésticas en la napa freatica y su probable afectacion.

4. Prueba de percolacién en el drea de disposicidn final en el terreno u otro que determine
la capacidad de percolacién, suscrito por el ingeniero sanitario colegiado y habilitado.

5. Manual de Operacion y Mantenimiento del sistema de tratamiento y de disposicion final
en el terreno, firmado por un Ingeniero Sanitario colegiado y habilitado.

6. Resolucién Directoral Sectorial que aprueba el Instrumento de Gestion Ambiental,
adjuntando el resumen Ejecutivo/a que incluya la evaluacién ambiental de la infiltracion
de las aguas residuales tratadas (a excepcion de viviendas unifamiliares),

Que, en virtud a lo expresado en el parrafo precedente, el Area de Certificacién
Ambiental de la Direccién de Salud Ambiental de la DIGESA, a través del Informe N°® 5831-
2016/DSA/DIGESA, de fecha 11 de octubre de 2016, informa que habiendo revisado el
expediente N° 31336-2016-PD y anexo, sobre la base de la normatividad vigente; se
concluye que el expediente con los requisitos técnicos y administrativos exigidos en las
normas técnicas pertinentes y el procedimiento N° 09 del Texto Unico de Procedimientos
Administrativos (TUPA) del Ministerio de Salud, por lo que se copina que es PROCEDENTE
otorgar a la empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A,, la Autorizacién Sanitaria
de Sistema de Tratamiento y Disposicién Final de Aguas Remduales Domesticas con
infiltracién en el Terreno, para el Campamento Volante Km 3.75 de la Linea de Conduccién
San Martin — Lote 88, ubicado en el distrito de Echarate, provincia de La Convencion,
departamento de Cusco;

Que, cabe precisar que, el Informe N° 5831-2016/DSA/DIGESA, de fecha 11 de
octubre de 2016, mencionado en los péarrafos precedentes, es parte integrante de la
presente Resolucion Directoral. En consecuencia, corresponde OTORGAR la Autorizacion
Sanitaria del Sistema de Tratamiento y Disposicién Final de Aguas Residuales Domesticas
con Infiltracién en el Terreno para el Campamento Volante Km 3.756 de la Linea de
Conduccion San Martin — Lote 88, ubicado en el distrito de Echarate, provincia de La
Convencién, departamento de Cusco, solicitado mediante expediente N° 31336-2016-PD,
de fecha 24 de junic de 2016;

Estando a lo informado por el Area de Certificacién Ambiental de la Direccion de
Salud Ambiental de la DIGESA, mediante Informe N°® 5831-2016/DSA/DIGESA, v;
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12 octubre 2016

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 26842, Ley General de Salud; Ley
N® 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; por Decreto Legislativo N.° 1161
que aprueba la Ley Organica del Ministerio de Salud; Ley N° 28611, Ley General del
Ambiente; Decreto Supremo N° 07-01-66, Reglamento para el Disefio de Tanques Sépticos;
Decreto Supremo N° 011-2008-VIVIENDA, Reglamentc Nacional de Edificaciones, Norma
1IS.020 Tanques Sépticos; Decreto Supremo N° 001-2016-SA, Texto Unico de
Procedimientos Administrativos (TUPA) del MINSA y su modificatoria.

SE RESUELVE:

_ Articulo 1°.- OTORGAR a favor de la empresa PLUSPETROL PERU
CORPORATION S.A., la Autarizacion Sanitaria del Sistema de Tratamiento y Disposicidn
Final de Aguas Residuales Domesticas con Infiltracién en el Terreno, para el Campamento
Volante Km 3.75 de la Linea de Conduccién San Martin — Lote 88, ubicado en el distrito de
Echarate, provincia de La Convencién, departamento de Cusco, por los fundamentos
técnicos expuestos en el informe N° 5831-2016/DSA/DIGESA y de conformidad con la
presente resolucion,

Articulo 2°.- El sistema de tratamiento y disposicion final de aguas residuales
domesticas con infiltracion en el terreno del Campamento Volante Km 3.75 de la Linea de
Condticcion San Martin — Lote 88, constara de cuatro (04) biodigestores y 08 pozos de
absorcion en las siguientes caracteristicas: cada biodigestor presentara un volumen de 3 m®
(3000 [) de las siguientes dimensiones: altura maxima 2.67 m., diametro maximo 1.45 m.; y
los pozos de absorcién presentaran un diametro de 3.10 m., y una profundidad efectiva de
1.70 m. cada uno.

Articulo 3°.- La empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A., debera
cumplir estrictamente con lo establecido en el manual de operacion y mantenimiento del
Sistema de Tratamiento y Disposicién Final de Aguas Residuales Domesticas con
Infiltracion en el Terreno, asimismo debera garantizar el cumplimiento de las medidas de
mitigacion consideradas en la Resolucion Directoral N° 121-2002-EM/DGAA, fecha 24 de
abril de 2002, donde se resuelve aprobar el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de
Desarrollo de Yacimiento de Gas de Camisea — Lote 88, presentado por la empresa
PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A., ubicado en el distrito de Echarate, provincia de
la Convencién, departamento de Cusco.
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Articulo 4°.- La autorizacién sanitaria que otorga la DIGESA esta sujeta a una
Fiscalizacién Posterior de acuerdo a la Directiva Administrativa N° 149-MINSA/SG-V.01,
para constatar la veracidad y autenticidad de los documentos solicitados en el TUPA -
MINSA, la cual incluso podra revocarla conforme a Ley.

Articulo 5°.- Notificar a la empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. la
presente Resolucién Directoral y remitir un ejemplar del Informe N° 5831-
2016/DSA/DIGESA, toda vez que el Informe en mencién es parte integrante de la presente
Resolucion Directoral.

Articulo 8°.- Remitase una copia de la presente Resolucién Directoral a la Direccion
Regional de Salud — Cusco, para su conocimiento y fines pertinentes, de conformidad con
los articulos 3° y 9° del D.S. N° 031-2010-S.A..

Registrese y comuniquese

- MINISGTERIO DE 5ALUD
ftaccion Genoral de Salud Amblental
T e Incoundad Allmeaniaria
i TOHGESA"

"Lic 8usalen Maria Tang Flores

T reciora Ejecutiva
' Diraccién de Salud Amblentat
¢
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INFORME N.° S&3/ -2016/DSA/DIGESA
A : LIC. SUSALEN TANG FLORES
Directora Ejecutiva
Direccion de Salud Ambiental
Asunto : Autorizacién Sanitaria del Sistema de Tratamiento y Disposicion Final
de Aguas Residuales Domésticas con Infiltracién en el Terreno, para el
Campamento Volante Km 3.75 de la Linea de Conduccién San Martin -
Lote 88, de la empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A.
Referencia 2 Expediente n® 31336-2016-PD del 24/06/2016.
Expediente n°® 31336-2016-PD-001 del 17/08/2016.
Fecha : tma, 11 0CT 2016

1. ANTECEDENTES

1.1 Mediante Carta PPC-MA-16-0379 del 24 de junio de 2016 y el expediente de la referencia,
el sefior Eduardo Romeo José Maestri, representante legal de la empresa PLUSPETROL
PERU CORPORATION S.A, solicita Autorizacién Sanitaria del Sistema de Tratamiento y
Disposicién Final de Aguas Residuales Domésticas con Infiltracién en el Terreno, para el
Campamento Volante Km 3.75 de la Linea de Conduccion San Martin — Lote 88, de Ia
empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A., ubicado en el distrito de Echarate,
provincia de La Convencion, departamento de Cusco.

Mediante Auto Directoral N.° 286-2016/DSA/DIGESA del 09 de agosto del 2016, la
Direccion de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria remite al administrado el Informe N.°
3981-2016/DSA/DIGESA que contiene las observaciones formuladas al expediente N.°
31336-2016-PD, siendo recepcionado el 10 de agosto de 2016.

Mediante Carta PPC-MA-16-0532 del 12 de agosto de 2016, la empresa PLUSPETROL
PERU CORPORATION S.A., remite el expediente de levantamiento de observaciones

MARCO LEGAL

El desarrollo del proyecto estd enmarcado dentro de las siguientes normas:

= ey n.° 26842 - Ley General de Salud.

Ley n.° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley n.° 27657- Ley del Ministerio de Salud.

Ley n.® 28611- Ley General del Ambiente.

Decreto Supremo n.° 011-2006-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento Nacional de

Edificaciones; Norma Técnica 1S.020, Tanques Sépticos; y Norma Técnica para

Habilitaciones Urbanas 0S.100, Consideraciones Basicas de Disefio de Infraestructura.

= Decreto Supremo n.° 001-2016-SA, que aprueba et Texto Unico de Procedimientos
Administrativos (TUPA) del MINSA. (Procedimiento n° 09).

ING. P. CORNETEROD

3. ANALISIS

3.1 Ubicacién

El sistema de tratamiento y disposicién final de aguas residuales domeésticas con
infiltracién en el terreno del Campamento Volante Km 3.75 de la Linea de Conduccidn
San Martin — Lote 88, se ubicara en el distrito de Echarate, provincia de la Convencién,
departamento de Cusco. A continuacién en la siguiente tabla se georeferencia el citado
proyecto:

www.digesa.minsa.gob.pe Calle Las Amapolas N° 350
www.digesa.sld.pe | Urb. San Eugenio, Lince - Lima 14, Peru
Central Telefénica (511) 631 - 4430
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Tabla n° 01: Ubicacion del proyecto

Coordenadas UTM WGS 84

Uniisd Norte Este
Biodigestor 1 8697342 745516
Biodigestor 2 8697336 745516
Biodigestor 3 8697336 745510
Biodigestor 4 8697342 745510
Fuente: folio 11
3.2 Parametros de disefio
Tabla n® 02: Parametros de disefio

e T L PAPIM SO b e - Unidad ~ Valor
Poblacion de diserio Hab. 60
Dotacién de agua I/hab/dia 200
Porcentaje agua residual % 80
Caudal de disefo | m°/dia 9.6

Fuente: folio 14

3.3 Sistema de tratamiento

El sistema de tratamiento de agua residual doméstica proyectado esta compuesto por
cuatro (04) Biodigestores ubicados en paralelo (3000 litros de capacidad cada uno). A

continuacién se detalla las caracteristicas técnicas del Biodigestor:

Tabla n® 03: Caracteristicas técnicas del Biodigestor

Parametro Unidad Valor
Caudal promedio de desagiie de cada biodigestor m°/dia 2.4
Volumen del Biodigestor litros 3000
Altura maxima m 2.67
Diametro maximo m 1.45
Profundidad descarga de aguas tratadas m 0.30
Profundidad descarga de lodos m 0.60
Vol. Lodos a evacuar (méx.) L 800L
Periodo de extraccion de lodos anos 1a2

Fuente: folios 14 al 16.

3.4 Disposicion final del agua residual tratada

La disposicién final del agua residual tratada sera a través de un sistema de absorcién
en el terreno compuesto por ocho (08) pozos de absorcién, con las siguientes

caracteristicas:

Tabla n° 04: Pozo de absorcién

Parametro Unidad Valor
Caudal de disefio (Q) l/dia 9600
Tiempo de infiltracion (1,0 cm.) min 453
Coeficiente de absorcidn (R) I/m*/dia 65.02
Area de absorcién requerida (Q/R) m* 147.64
Diametro del pozo m 3.10
Profundidad del pozo m 2.0
Profundidad de la descarga m 0.30
Profundidad Efectiva m 1.70
Area de infiltracién del Pozo m* 18.70
Cantidad de pozos Unid. 8

Fuente: folios 20 a 22.

www.digesa.minsa.gob.pe

ina2de5

www.digesa.sid.pe

Calle Las Amapolas N° 350
Urb. San Eugenio, Lince - Lima 14, Pert

Central Telefénica (511) 631 - 4430
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3.5 Planos

El administrado presenta los siguientes planos: (folios 04 a 08)

* Plano de ubicacién del sistema de tratamiento y disposicion final de aguas
residuales domésticas con infiltracién en el terreno. Escala: 1/75 000.

« |Lamina 02; Biodigestor y detalles. Escala: 1/50.

= Lamina 03: Sistema de tratamiento y disposicion final del agua residual doméstica.
Escala: 1/25.

= Lamina 04: Detalles de sistema de infiliracion. Escala: 1/25.

= |amina 05: Detalles de la trampa de grasa. Escala 1/25.

3.6 Manual de operacion y mantenimiento

El expediente incluye en el manual de operacion y mantenimiento los siguientes temas:
introduccién, operacion y mantenimiento de los sistemas sépticos, fallas en el sistema
de percolacién, manejo de lodos, operacion del campo de percolacion, medidas de
seguridad del sistema de tratamiento (folios 42 a 47).

Asimismo, se menciona que los lodos removidos durante la limpieza de los
biodigestores seran almacenados para su retiro a través de una EPS-RS a un relleno
de seguridad (folio 45).

Evaluacion del impacto en la napa freética

El administrado presenta el estudio de evaluacion ambiental del efecto de la disposicion
final de aguas residuales domésticas en la napa freatica mencionando que no se ha
detectado la presencia de la napa freatica hasta la profundidad evaluada de 4.0 metros.
Las profundidades de los pozos de absorcién seran de 2 m, por lo que la separacion
minima entre el fondo de los pozos y el nivel freatico sera de 2 m. Por tanto, el sistema

i de infiltracién en terreno cumple con las distancias minimas recomendadas en la norma
M. 2Ll oMING técnica 1S5.020 Tanques Sépticos (folios 24 y 25).

3.8 Test de percolacion
El expediente incluye el test de percolacion, cuyos resultados fueron los siguientes:

Tabla n° 05: Resultados de las pruebas de percolacién

Calicata Tiempo (descienda 1.0 cm)

C-1 2.16

C-2 7.32

C-3 5.56

ING. P : C-4 4.92
NG. P. CORNETERD C5 14
C-6 5.08

Promedio 4,53

Fuente: folio 36 y 37.

Los resultados de test de percolacién indican que, el tiempo de infiltracién promedio es
de 4.53 minutos para el descenso de 1 ¢cm, concluyendo que el suelo es de tipo Medio,
por tanto es viable la construccién del sistemas de percolacion (folios 35 a 41).

3.9 Estudio de impacto ambiental

El expediente incluye copia de la Resolucién Directoral n® 121-2002-EM/DGAA de
fecha 24 de abril del 2002 de la Direccién General de Asuntos Ambientales
Energéticos, donde se resuelve aprobar en forma definitiva el Estudio de Impacto
Ambiental del Proyecto de Desarrollo del Yacimiento de Gas de Camisea — Lote 88,
presentado por la empresa Pluspetrol Pert Corporation S.A, ubicado en Echarate,
provincia de la Convencion, departamento de Cusco (folios 50 y 51).

OBSERVACION A: En el folio 49, el administrado hace mencion que en el item 4.6.2.7
del capitulo Il del EIA, los campamentos contardn con sistemas de recoleccion y

www.digesa.minsa.gob.pe | Calle Las Amapolas N° 350
www.digesa.sld.pe | Urb. San Eugenio, Lince - Lima 14, Pera
Central Telefdnica (511) 631 - 4430
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tratamiento de efluentes sanitarios, asimismo en el capitulo VI del mencionado EIA, en
el item 2.6 se presentan el uso de un sistema séptico con infiltracion al terreno para el
manejo de efluentes domésticos; sin embargo en el resumen ejecutivo que presenta
describe los items del EIA, por lo que debera adjuntar el resumen ejecutivo del
Instrumento de Gestion Ambiental que incluya la evaluacién ambiental de la infiltracion
de las aguas residuales tratadas. Requisito de procedibilidad del item 08 del
procedimiento n.® 09 del TUPA del Minsa.

OBSERVACION SUBSANADA

El administrado adjunta en el documento de levantamiento de observaciones, un CD
conteniendo la version digital del EIA del Proyecto de Desarrollo del Yacimiento de Gas
de Camisea — lote 88, aprobado por medio de RD N°121-2002-EM/DGAA, en la versién
en digital se encuentra el Plan de Manejo Ambiental (capitulo 13), el mismo que incluye
lo solicitado.

OBSERVACION B: El administrado debers presentar los requisitos n® 02, 03, 04 y 05,
firmado por un Ingeniero Sanitario Colegiado y Habilitado, segun procedimiento n® 09
del TUPA del Minsa. Asimismo, en el folio 02 debera de aclarar y corregir en la solicitud
el Lote, el cual solicita la autorizacion.

OBSERVACION SUBSANADA

El administrado adjunta en el documento de levantamiento de observaciones, los
requisitos N°02, 03, 04 y 05 firmados por el profesional correspondiente, colegiado y
habilitado.

4. CONCLUSIONES

4.1 El sistema de tratamiento y disposicién final de aguas residuales domésticas con
infiltracion en el terreno del Campamento Volante Km 3.75 de la Linea de Conduccién
San Martin — Lote 88 constara de cuatro (04) biodigestores y 08 pozos de absorcién
con las siguientes caracteristicas: cada biodigestor presentara un volumen de 3 m®
(3000 I) de las siguientes dimensiones: altura maxima 2.67 m., diametro maximo 1.45
m.; y los pozos de absorcién presentaran un diametro de 3.10 m., y una profundidad
efectiva de 1.70 m. cada uno.

4.2 Habiéndose revisado el expediente n.° 31336-2016-PD y anexo, sobre la base de la
normatividad vigente; se concluye que el expediente cumple con los requisitos
técnicos y administrativos exigidos en las normas técnicas pertinentes y el
procedimiento n.° 09 del Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) del
Ministerio de Salud, por lo que se opina es PROCEDENTE otorgar a la empresa
PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A.., la Autorizacién Sanitaria del Sistema de
Tratamiento y Disposicién Final de Aguas Residuales Domésticas con Infiltracién en el
Terreno, para el Campamento Volante Km 3.75 de la Linea de Conduccion San Martin

ING. P. CORNETERD ~ Lote 88, ubicado en el distrito de Echarate, provincia de La Convencion,

departamento de Cusco.

5. RECOMENDACIONES

5.1 La empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A., debera cumplir
estrictamente con lo establecido en el manual de operaciéon y mantenimiento del
sistema de tratamiento y disposicion sanitaria de aguas residuales domésticas en el
terreno.

5.2 Se recomienda derivar el expediente N.° 31336-2016-PD y anexo, al Area Legal de la
Direccién de Salud Ambiental para que se expida la Resolucion Directoral
correspondiente.

Es todo cuanto informamos para los fines pertinentes.

www.digesa.minsa.gob.pe | Calle Las Amapolas N° 350
www.digesa.sld.pe | Urb. San Eugenio, Lince - Lima 14, Perii
Central Teleforica (511} 631 - 4430
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Atentamente,

jio Cornetefo-Garcia Mary Palomih.aggriarte LGESS

y CIP N.® 187310 R
DSA/DIGESA M. Pap

ING. P. CORNETERO ' b ——

Bach. Ing. Qca. Wilmer A. Llagas/Chafloque
Mg. Ciencias Ambientales
DSA/DIGESA
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7. ACTIVIDADES DEL PLAN DE ABANDONO

71 Actividades de Planificacion

Las actividades de planificacién, se consideran las tareas previas de gabinete, necesarias a fin de
realizar la planificacion y contratacion de los servicios, coordinaciones logisticas, asi como, gestion de
los permisos y autorizaciones que resulten necesarios.

El plan de abandono ha previsto como parte de las actividades preliminares las siguientes:
m  Contratacién de servicios

m  Obtencién de autorizaciones

m  Contratacion de mano de obra local

m  Planificacion logistica
7.1.1 Obtencion de permisos y autorizaciones

7.1.1.1 Uso de Agua

Pluspetrol cuenta con Licencias de uso de agua superficial, empleadas para los campamentos de
mantenimiento del flowline, asi como también, para la operacién y mantenimiento de las locaciones
San Martin 1 y San Martin 3. Las mismas fuentes de agua se utilizaran para el presente Plan de
Abandono. Las licencias de uso de agua indicadas, asi como los detalles de ubicacién y volumenes de
otorgamiento anual de los cuerpos de aguas para captacion se incluyen en el Capitulo 6. Para cubrir
la demanda de agua, se gestionaran autorizaciones de uso de agua para el proyecto.

7.1.1.2 Agua para Consumo humano

Se gestionaran ante la Direccion General de Salud Ambiental - DIGESA, las autorizaciones para la
operacion de sistemas de tratamiento de agua para consumo humano, para los campamentos volantes
del Km 4.2, Km 10, Km 14.2 y Km 20 de la linea de conduccién Malvinas - San Martin.

7.1.1.3 Aguas residuales

El agua residual doméstica proveniente de los campamentos serd tratada a través de sistemas de
biodigestién anaerobia, y dispuesta mediante infiltracion en el terreno. Todos los campamentos a
emplearse en las actividades del presente plan de abandono, cuentan actualmente con Autorizaciones
Sanitarias de los Sistemas de Tratamiento y Disposicion final con Infiliracion en el Terreno. El detalle
de las autorizaciones mencionadas se incluye en el Capitulo 6. Es preciso indicar que, las
autorizaciones estan basadas en una poblacion de 60 personas. Considerando que se tendra un pico
promedio de 120 personas en los campamentos, se requerira gestionar nuevas Autorizaciones
Sanitarias del Sistema de Tratamiento y Disposicion final con Infiltracion en el Terreno.

7.1.2 Contratacion de servicios

Esta actividad consistira en la contratacion de las empresas contratistas para los servicios de ejecucion
y supervision de las actividades de abandono, asi como de los servicios de soporte, tales como, la
gestion de residuos solidos u otros.

7.1.3 Contratacion de Mano de Obra Local

Las actividades se realizaran en diversos frentes de trabajo, teniéndose un maximo aproximado de 200
trabajadores durante el pico de mayor carga de actividades. La fuerza laboral a emplearse durante las
actividades de abandono estara conformada por mano de obra calificada y no calificada. Un porcentaje
de esta mano de obra no calificada podra ser contratada en las comunidades del area del proyecto,
estimandose en aproximadamente 30 personas en el pico de mayor actividad.
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Es preciso mencionar que, ante las graves circunstancias que atraviesa el Peru y el mundo por el
COVID-19; la gestidon de salud y seguridad priorizara las medidas sanitarias contra el COVID-19,
considerando de manera prioritaria las acciones de prevencion, control y respuesta ante contagio de
COVID-19. Pluspetrol cuenta con protocolos sanitarios establecidos frente al COVID-19 para los
trabajadores en campo. Por lo tanto, si durante la ejecucion de los trabajos se mantienen las actuales
condiciones de emergencia sanitaria que puedan poner en riesgo la salud de las comunidades,
consideradas como poblaciones vulnerables, Pluspetrol limitara a la contratacién de personal de estas.

7.2 Actividades de Instalacion de Facilidades para el Abandono

7.2.1 Movilizacion

Los equipos, maquinarias y materiales requeridos para las actividades de abandono seran
transportados principalmente via fluvial hacia el Campamento Base (CB) Malvinas a través del rio
Urubamba. Algunos materiales seran transportados via aérea desde Lima.

El personal foraneo sera trasladado via aérea desde Lima al CB Malvinas. Luego, la movilizacién sera
via aérea (helicopteros) y/o terrestre a través del Derecho de Via hacia los campamentos temporales,
areas de acopio y a los diferentes frentes de trabajo.

El aerédromo vy el helipuerto de Malvinas se mantendran como el principal centro de enlace logistico
para el traslado de personal y carga hacia las zonas de trabajo.

7.2.2 Limpieza de vegetacion herbacea

Para las actividades de abandono se tiene previsto el uso de areas que fueron previamente
intervenidas para implementar las facilidades cercanas al area del proyecto; por lo que se realizara la
limpieza de vegetacion herbacea para la habilitacion de los campamentos temporales, habilitacion del
drope zone (DZ) y aproximadamente 8 m de ancho en promedio para el Derecho de via existente
(DdV), entre otras instalaciones. Cabe sefialar que, no sera necesario el desbroce para los helipuertos,
debido que ya existen como parte de las operaciones en el Lote 88.

En la Tabla 7-1 se presenta el area de los componentes del Proyecto y el area maxima estimada que
requeriria la limpieza de vegetaciéon herbacea como parte de las actividades de Plan de Abandono:

Tabla 7-1: Areas de uso estimadas para las actividades de Abandono

Area de los componentes del Area maxima estimada de
Componentes Proyecto (ha) limpieza de vegetacion
herbacea (ha)
Derecho de Via (DdV) 75.6 30.25
Desvios y Accesos Temporales 0.36 0.36
Campamentos Temporales (CT) 1.57 0.8
Helipuertos (HP) 0.75 0
Drop Zone (DZ), incluyendo area 5.25
. . 5.25

de acopio para tuberias
Zonas de apoyo logistico 1.82 0

Total 85.35 36.66

Fuente: Pluspetrol Peru Corporation, 2022.

7.2.3 Habilitacion y funcionamiento de instalaciones auxiliares

Las facilidades auxiliares son componentes logisticos y de seguridad que permitiran el desarrollo de
las actividades de abandono. La habilitacion de las facilidades auxiliares sera gradual, a medida del
avance de la obra y comprende lo siguiente:
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7.2.3.1 Campamentos y Helipuertos

Campamento Base (CB)

Se utilizara el area disponible en Malvinas para habilitar el Campamento Base del Proyecto, que sera
el centro para el control logistico y punto de transito para el personal, materiales y equipos que seran
movilizados hacia las facilidades auxiliares ubicadas en el DdV y los campamentos temporales.

El Campamento Base tendra capacidad para un promedio de 100 personas, se realizaran las
conexiones necesarias para el abastecimiento de energia y los sistemas de tratamiento de efluentes
domésticos y captacion de agua, instalados en el campamento actualmente operativo. La energia sera
suministrada por el sistema eléctrico actual de Malvinas; ademas, se podran instalar generadores
eléctricos como apoyo del campamento.

Campamentos Temporales

Para la ejecucion de las actividades del presente Plan de Abandono Parcial, se contempla el uso de los
campamentos temporales autorizados para la realizacion de los trabajos peridédicos de mantenimiento de
las Lineas de Conduccién y que se ubican en las mismas areas que ocuparon en la etapa de construccion
del flowline. La capacidad de cada campamento sera para 120 personas en promedio.

Los campamentos temporales contaran con un sistema de modulos habitacionales debidamente
acondicionados para garantizar el adecuado espaciamiento como medida preventiva ante el COVID-
19, con areas para acopio de residuos sélidos, area para generadores, almacén de combustibles, entre
otras instalaciones auxiliares. En cada campamento temporal contara con dos (02) generadores
eléctricos de al menos 200 kW, quedando siempre un equipo de contingencia. En el Anexo 7.1 se
adjunta el Diagrama de campamento tipico.

En el Anexo 7.2 se presenta el Mapa de ubicacion de los Campamentos Temporales y
Helipuertos.

En la Tabla 7-2 se presenta la ubicacidn de cada uno de los campamentos temporales propuestos para
el desarrollo del plan de abandono. Cabe senalar que, cada campamento se acondicionara en areas
intervenidas y que se utilizan en la etapa operativa para el mantenimiento del flowline. Asimismo, se
precisa que, al tratarse de un proyecto de ejecucion lineal a lo largo del ducto, los campamentos seran
empleados de forma sucesiva, teniendo un maximo de 200 personas en el pico del proyecto.

De acuerdo a las condiciones logisticas o climaticas, podria no requerirse habilitar alguno de los
campamentos y sus facilidades auxiliares.

Tabla 7-2: Ubicaciéon aproximada de Campamentos Temporales

Ubicacion aproximada NUmero
Tramo Campamento Coordenadas UTM WGS 84-Zona 18S) promedio de

Este Norte personas
Malvinas — San km 4+200 726385 8693340 120
Martin 1 km 10+000 730958 8693537 120
km 14+200 733339 8694977 120
km 20+000 738376 8694977 120
Locacion San Martin 1 742148 8698272 120

Fuente: Pluspetrol Peru Corporation, 2022.

Helipuertos (HP) y drop zone (DZ)

Se usaran los helipuertos existentes en el entorno de los campamentos temporales de la linea de
conduccion, para el transporte aéreo. Los HP tienen una extensién aproximadamente de 0.25 ha cada
uno, que a la vez incluye la zona de aproximacion aérea.
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Tabla 7-3: Ubicacion aproximada de los Helipuertos

Tramo Helipuertos Coordenadas aproximadas UTM (WGS 84-Zona 18S)
Este Norte

Malvinas — San Martin 1 San Martin 1 742143 8698191
Km 4+200 725966 8693096

Km 10+000 730895 8693345

Km 14+200 733153 8694966

Km 20+000 738262 8694961

San M,\/T:rit?n13_ San San Martin 3 750392 8696133

Fuente: Pluspetrol Peru Corporation, 2022.

La habilitacion de los Drop Zone se realizara a lo largo del Derecho de Via, con la finalidad de poder
realizar tanto el traslado y/o retiro de equipos, materiales, herramientas, consumibles y otros para la
ejecucioén del Plan de Abandono.

Puntos de apoyo logistico

Para el presente Plan de Abandono se ha considerado tres (03) tipos de puntos de apoyo logistico. A
continuacion, se brinda la descripcién de cada uno:

= Punto de apoyo logistico para almacenamiento: Un area intervenida en Malvinas servira como
punto de apoyo logistico para el almacenamiento de materiales, y herramientas durante las
actividades de abandono.

m  Punto de apoyo logistico para armado de equipos: Se empleara un area ya intervenida en
Malvinas como punto de apoyo logistico para el armado de los equipos durante el abandono
parcial del dieselducto.

m  Zonas de descarga: Los DZ abiertos a lo largo del DdV, con un &rea ocupada de 5.25 ha, serviran
como puntos de acopio de las tuberias y otras estructuras (soportes, valvulas, cercos perimétricos,
etc.) que seran retirados como parte del abandono parcial del dieselducto.

Los puntos de acopio se ubicaran en el tramo Malvinas — San Martin 1, debido a que en este
sector se realizara el retiro de las tuberias (tramos de 12 m) y estructuras, y luego seran traslados
hacia Campamento Malvinas. Ver el Anexo 7.3 Mapa de Ubicacion de los Zonas de
Acopio de Tuberias.

Tabla 7-4: Ubicacién aproximada de puntos de acopio — Tramo Malvinas — San Martin 1

N° de Acopio Ubicaciéon aproximada Coordenadas aproximadas UTM (WGS 84-Zona 18S)
(progresiva) Este Norte
1 0+000 724064 8690857
2 1+580 724954 8691827
3 3+760 725966 8693108
4 4+980 726969 8693286
5 5+420 727368 8693355
6 6+370 728087 8693377
7 7+250 728787 8693090
8 8+550 729926 8692752
9 9+900 730885 8693365
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N° de Acopio Ubicaciéon aproximada Coordenadas aproximadas UTM (WGS 84-Zona 18S)
(progresiva) Este Norte
10 11+250 731303 8694318
11 13+200 732517 8694932
12 14+150 733143 8694969
13 15+020 733965 8694821
14 15+550 734482 8694949
15 18+600 737050 8694445
16 20+000 738276 8694946
17 20+800 739327 8694720
18 21+300 739470 8695299
19 22+250 740178 8695853
20 24+270 741206 8696649
21 25+540 741733 8697584

Fuente: Pluspetrol Peru Corporation, 2022.

Accesos temporales

Los accesos temporales cumplen con la funcién de unir los DdV con los diversos campamentos,
ademas de vincularlos con los Drop Zone y otras facilidades.

Para ello, se habilitaran accesos temporales que se extenderan desde el DdV hacia los campamentos
temporales. El ancho de 6 m que permitira el ingreso y movilizaciéon de personal y equipos entre los
frentes. Estos accesos temporales permaneceran abiertos durante las actividades de abandono.

7.2.3.2 Recursos hidricos

Captacion de agua

El Plan de Abandono tiene previsto la captacién de agua de fuentes superficiales préximas a los
campamentos temporales. De acuerdo a lo mencionado, Pluspetrol cuenta con Licencias de uso de
agua superficial, empleadas para los campamentos de mantenimiento de los flowline y operacién de
las Locaciones SM1 y SM3.

La actividad principal de captacion de agua para los campamentos temporales de Km 4+300, Km
10+000, Km 14+200 y Km 20+00 es acondicionar las instalaciones (tuberias de PVC y estaciones de
bombeo), debido a que son fuentes usadas con frecuencia para los campamentos de mantenimiento
de los flowline.

El agua captada sera tratada en una planta portatil de potabilizacion, en la que se realizan los procesos
de coagulacion, sedimentacion primaria, filtracion rapida y desinfeccion (mediante dosificacién de
cloro), a fin de obtener una calidad del agua que asegure la salud del personal de obra. Ver Anexo 7.4

Especificaciones Técnicas de Planta de Agua Potable (PTAP). Finalmente, se realizara el
almacenamiento a través de tanques de agua para su posterior distribucién y uso.

La informacion detallada sobre la ubicacion de los puntos de captacion y la demanda de consumo por
campamento se presenta en el Capitulo 6.

Es preciso indicar que de acuerdo a las condiciones logistica y operativas, podria no ser requerido
habilitar alguno de los campamentos indicados o sus facilidades auxiliares para el proyecto.
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Vertimiento de efluentes a cuerpo receptor

El presente Plan de Abandono no contempla el vertimiento de agua residual doméstica tratada en agua
superficial.

Generacion de efluentes domésticos

El agua residual doméstica proveniente de los campamentos serd tratada a través de sistemas de
biodigestién anaerobia, y dispuesta mediante infiltracidn en el terreno. Se estima tener un volumen de
efluente de aproximadamente un promedio de 19,2 m3 de efluentes domésticos por dia en cada
campamento temporal, valor estimado en base al 80% del caudal de consumo doméstico.

La informacion detallada de ubicacién de los biodigestores y las autorizaciones vigentes de infiltracion
en el terreno se presenta en el Capitulo 6.

7.3 Actividades de retiro y/o cierre de instalaciones

7.3.1 Tuberia Tramo Malvinas — San Martin 1

La linea para el transporte de dieselducto es una tuberia de acero al carbén de 4”, que se extiende en
dos tramos: 1) Tramo Planta de Gas Malvinas hasta la locacién San Martin 1 y 2) Locaciéon San Martin
1 hasta la locacion San Martin 3.

A continuacion, el detalle técnico de cada uno de los tramos del dieselducto, y las actividades que se
desarrollaran como parte del presente Plan de Abandono en cado de unos de tramos:

m  El tramo Malvinas — San Martin 1 tiene una extensién aproximadamente de 27 Km, y se ubica a
lo largo del mismo Derecho de Via de la linea de gas que viene de la Locaciéon San Martin 1 a la
Planta de Gas Malvinas, a una distancia promedio de 8 m de separacion de esta ultima. En este
tramo, el dieselducto se mantiene enterrado, a una profundidad promedio de 1.2 metros por debajo
del nivel de superficie, con excepcion de los once (11) cruces aéreos en rios y quebradas (Ver
Tabla 4-2: Ubicacién de componentes a abandonar del Capitulo 4).

m  El retiro de este tramo del dieselducto se justifica teniendo en cuenta lo siguiente: (i) representa
una facilidad auxiliar de la operacion; (ii) su retiro permitira contar con un tnico derecho de via que
facilite un mejor control operativo y ambiental, (iii) si bien como mejor practica ambiental se podria
dejar en su lugar este tramo debidamente inertizado, su retiro reducira la huella del Proyecto
considerandose que la operacion se encuentra en una zona ambiental y socialmente sensible.

m  Para el retiro del dieselducto, se procedera a realizar actividades de movimiento de tierras sobre
el DdV, que consiste principalmente en el retiro y almacenamiento de suelo organico, la
excavacion de los suelos sobre el dieselducto, y la nivelacion del terreno. La actividad de retiro
sera realizada por tramos, para lo cual se realizaran actividades de corte de tuberia con oxicorte.
Estas tuberias seran retiradas y acopiadas en los puntos de apoyo logistico para luego ser
helitransportadas a la Base Malvinas, de donde seran gestionadas y transportadas fuera de
Malvinas por una EO-RS para su disposicion final.

Cabe mencionar que, solamente en el cruce del rio Camisea, el dieselducto fue instalado a una
profundidad promedio de 2 m por debajo del lecho del rio y dentro de una caja de concreto
(lastrado) al ser parte del cruce dirigido. Este pequefio tramo del dieselducto no sera retirado y se
mantendra intacto luego de haberse realizado los cortes a ambos lados de los margenes del rio,
tomando como punto de partida la ubicacién de las valvulas de bloqueo de linea existentes a
ambos lados de rio, las cuales son los puntos en los que la linea de diésel sale a superficie. . Se
estima una extension de aproximadamente 400 m entre valvula y valvula, en la que se procedera
a la inertizacion del mismo mediante la inyeccién de concreto. Esto se justifica por aspectos de
integridad de la tuberia y minimizando potenciales impactos ambientales que pueden generarse
al desenterrar este tramo del dieselducto.
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7.3.2 Tuberia Tramo San Martin 1 — San Martin 3

El tramo San Martin 1 — San Martin 3 tiene una extension aproximada de 9 Km, y ademas se ubica
en el mismo derecho de via de la linea de gas de 14” procedente de la Locacién San Martin 3,
ademas comparte la misma zanja de colocacién con la linea de gas operativa y a una distancia
minima de separacion de esta ultima, un promedio de 26 cm, de acuerdo con la planilla de
evaluacioén por tramos de las distancias entre el dieselducto y las lineas de gas de 14" y 10” (Ver
Anexo 7.6) Considerando los aspectos de seguridad y a fin de evitar riesgos de integridad a la
linea operativa de gas, este tramo se mantendra in situ, debido a riesgos geotécnicos, los mismos
que se justifican en el Anexo 7.6.

Actualmente el derecho de via del tramo SM1-SM3 se encuentra estable, con obras de drenaje
para el control y manejo de aguas de escorrentia, con abundante vegetacion que contribuye a su
estabilidad y a reducir procesos erosivos. Ademads, cuenta con un inventario importante de obras
geotécnicas para la mitigacion de inestabilidades en los tramos susceptibles a movimientos en
masa y en aquellos depdsitos de material excedente.

Segun los planos As Buit, los ductos tienen una separacién entre caras en promedio de 0.26 m y
una tapada promedio de 1.36 m; teniendo en cuenta las caracteristicas del terreno y el nivel de
desplante de las instalaciones del ducto de diesel y de los ductos de gas. La dimension de la zanja
para un escenario de retiro no contemplado seria de un ancho de 7.15 m, considerando taludes
de seguridad 1V:1.5H y un sobreancho de 2.0 m en el fondo de la zanja para maniobras
metalmecanicas. (Ver Anexo 7.6)

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, la reapertura de un derecho de via donde los
ductos comparten una misma zanja, traeria consigo procesos de inestabilidad local, asociados a
asentamientos diferenciales, subsidencias, escarpes y procesos erosivos con pérdida de suelos
en las margenes de los taludes y sobre el DdV, afectando significativamente la proteccion
geotécnica de los ductos de 10” y14”.

En tal sentido, el procedimiento a seguir para este tramo consistira en la inertizacion del tramo a
través de las siguientes acciones:

= Fabricacién e instalacion de cabezales de inertizado en San Martin 1 y San Martin 3.
= Instalacién de mandmetros en los cabezales de inertizado.

La inertizacion consta de inyeccion de nitrégeno a través de la facilidad instalada
(cabezal) a una presién constante de 15 psi, con el fin de desplazar todo el volumen de
aire atrapado en el interior de la tuberia.

Culminado el proceso de inertizado, la tuberia de mantendra presurizado a 15 psi para
evitar el ingreso de aire al interior.

7.3.3 Retiro de estructuras de soporte del dieselducto en cruces de abismos
y cruces de quebradas

En el tramo Malvinas - San Martin 1, existen 34 tramos aéreos, correspondientes a cruces en abismos
y quebradas. Estas estructuras, en su mayor parte, estan constituidas de estructuras metalicas con
cimentaciones de concreto.

La Figura 7-1 y Figura 7-2 muestran ejemplos de estas estructuras, asi como, los perfiles tipicos de
sus aspectos constructivos:
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Figura 7-1: Cruce de dieselducto en abismos
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Fuente: Pluspetrol Pert Corporation, 2022.

Figura 7-2: Cruce de dieselducto en quebradas
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Fuente: Pluspetrol Peru Corporation, 2022.

Las actividades de abandono para estos componentes, consistiran en el desbroce del area donde
corresponda, desinstalacion de las estructuras metalicas a través de corte con oxigeno acetileno.
Luego, se demoleran las bases de concreto, hasta una profundidad de aproximadamente 30 cm por
debajo del nivel del suelo. La estructura de concreto por debajo de esta profundidad permanecera in
situ, debido a que su retiro ocasionaria la erosién de los taludes y riesgos de desestabilizacion
geotécnica, ademas, presentando el riesgo en el ducto activo de transporte de gas de las Locaciones
San Martin 1 y San Martin 3.

Las estructuras de metal seran acopiadas en los puntos logisticos habilitados y/o acondicionados a lo
largo del derecho de via, para luego ser helitransportadas a Malvinas y ser gestionadas por una EO-
RS, priorizando su reaprovechamiento como chatarra.

El concreto demolido, estimado en un total de 1200 ton, sera usado como material de estabilizacion en
las areas excavadas, ya sea en el area que ocupaba las estructuras metalicas de los cruces aéreos, o
en las excavaciones realizadas para el retiro del dieselducto. El relleno de las areas se realizara
mediante el perfilado de los taludes. Previo a este relso, se procedera con analizar quimicamente una
muestra de cada una de las zonas de donde provendra el concreto retirado”.

Los andlisis a realizarse seran: i) lixiviados de metales pesados? por TCLP de acuerdo con la norma
EPA 1311, teniendo como valores de referencia las caracteristicas de toxicidad de residuos peligrosos

" Una muestra por cada uno de las estructuras de concreto: 34 cruces aéreos y 04 valvulas
2 Arsénico, cadmio, plomo, cadmio, cromo, mercurio.
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del Cédigo de Regulacion Federal de EEUUS, vy ii) analisis de acuerdo con la norma de ECA para
suelos, para los parametros fracciones de hidrocarburos, BTEX, HAPs y metales pesados. Los
residuos provenientes de las zonas que superen los valores de referencia de TCLP o el ECA para uso
de suelo agricola, seran retirados con una EO-RS como residuos peligrosos y dispuestos en un relleno
de seguridad.

7.3.4 Retiro de Valvulas con cerco enmallado perimétrico y estructuras de
soporte de concreto

El dieselducto como parte de las estructuras auxiliares cuenta con cuatro (04) valvulas, las mismas
que cuentan con un cerco enmallado de seguridad y una estructura de soporte de concreto. Dos (02)
de estas valvulas se encuentran a ambos lados del rio Camisea, y las otras dos son valvulas de
derivacion, una hacia el campamento de mantenimiento del Km 20, y la otra hacia la locacién SM1. El
mapa de ubicacion de las valvulas se presenta en el Anexo 4.1 del Capitulo 4 Componentes a
Abandonar.

En la Figura 7-3 se observa las caracteristicas tipicas de las estaciones de valvulas:

Figura 7-3: Valvula del dieselducto

Fuente: Pluspetrol Pert Corporation, 2022.

Las actividades de abandono para estos componentes consistiran en el retiro del enmallado mediante
actividades de corte, el desmantelamiento de las valvulas y la demolicion de las bases de concreto.
Para esta actividad se utilizaran herramientas manuales (rotomartillo, cortadora de metal, etc.).

Los restos metalicos del enmallado, asi como las valvulas desmanteladas seran acopiadas en los
puntos logistico para luego ser helitransportadas a Malvinas y ser gestionadas por una EO-RS,
priorizando su reutilizaciéon. En el caso del concreto, este sera demolido en su totalidad, y sera usado
como material de relleno y estabilizacion en areas intervenidas.

7.3.5 Retiro de linea de agua en el Tramo Km 20 — San Martin 1

Se cuenta con una linea de agua de 2 7/8” roscado, de una longitud de 7 Km desde el Campamento
km 20 hasta la Locaciéon San Martin 1. Esta linea de agua, actualmente se encuentra fuera de servicio
y no se requiere a futuro, y recorre lateralmente el DdV, directamente apoyada sobre el suelo.

3 Cadigo de Regulacion Federal de EEUU. Titulo 40 “Proteccion del Medio Ambiente”. Sucesion C “Caracteristicas de los
Residuos Peligrosos”, numeral 261.24 “Caracteristicas de Toxicidad”
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Las actividades de retiro de esta linea de agua consisten en el desmantelamiento de la tuberia con
herramientas manuales, el corte de las tuberias y su acopio para ser helitransportada a Malvinas,
donde se priorizara su reaprovechamiento.

7.3.6 Retiro del Puente en el Km 21

A la altura de la progresiva del Km 21 del tramo Malvinas — San Martin 1, se ubica un puente constituido
de madera y estructuras metalicas. Las actividades de abandono consideraran el desmantelamiento y
corte de las estructuras, asi como la demoliciéon de las bases de concreto. Las estructuras de metal
seran acopiadas en el punto de apoyo logistico mas proximo, helitransportadas a Malvinas y luego
seran gestionadas por una EO-RS, priorizando su reaprovechamiento. El concreto demolido y la
madera, seran usados como material de estabilizacién dispuesto in situ.

7.4 Solicitud para que instalaciones o infraestructura no sean incluidas en
el Plan de Abandono

De acuerdo a la descripcidon en el acapite anterior, no todas las instalaciones o infraestructuras seran
retiradas como parte del presente de Plan de Abandono. A continuacion, se describe las razones por
las cuales no seran retirados:

m  Tramo del dieselducto de 4” de aproximadamente 100 m de longitud ubicado en el cruce dirigido
del rio Camisea. No sera retirado debido a que este tramo cruza el rio de forma enterrada por
debajo del lecho (instalado a través de perforacion dirigida) y tiene un revestimiento de concreto
en todo su recorrido del cauce de agua, su retiro afectaria la dinamica del rio Camisea y la calidad
de agua.

En este caso, se plantea rellenar la parte interna de la tuberia con un mortero de cemento fluido;
el cual sera inyectado mediante una bomba desde margen del rio mas alto, a fin de garantizar que
el concreto ocupe todo el espacio libre. Finalmente, la tuberia quedara protegida contra la
corrosion, de manera similar a las estructuras de concreto, puesto que el tubo estara embebido en
concreto (parte externa e interna).

m  Tramo del dieselducto de 4”, entre las Locaciones San Martin 1 a San Martin 3. No sera retirado
debido a que comparte la misma zanja de colocacién con la linea de gas procedente de la Locacion
San Martin 3, que se encuentra operativa y a una distancia minima de separacion de esta ultima.
El retiro del dieselducto podria comprometer los aspectos de seguridad y la integridad de la linea
de gas en operacion. Este tramo quedara inertizado con nitrégeno gaseoso y a una presion de 15
psi para evitar el ingreso de aire al interior, lo cual sera monitoreado periédicamente.

m  El concreto no visible (parte enterrada, a partir de los 30 cm de profundidad debajo del nivel de
superficie), de los 24 soportes para las estructuras metalicas en cruces aéreos de quebradas y
precipicios, con la finalidad de no desestabilizar los taludes y ocasionar riesgos a la linea de flujo
de gas, actualmente en operacion.

7.5 Actividades de remediacion y/o descontaminacion

En caso se presente durante la ejecucion de las actividades del Plan de Abandono Parcial indicios o
evidencias de afectacién al componente suelo que no pudieron ser advertidos por encontrarse en
lugares no visibles, se procedera a retirar todo el suelo afectado a través de una Empresa Operadora
de Residuos Sélidos (EO-RS).

Posteriormente, se realizara muestreos en el area donde se realizo el retiro del suelo afectado, con el
fin de descartar la presencia de sitios contaminados, considerando lo establecido en la Guia para
Muestreo de Suelos, aprobado mediante Resolucién Ministerial N° 085-2014-MINAM. El analisis de las
muestras sera realizado por un laboratorio acreditado y/o reconocido por el Instituto Nacional de
Calidad (INACAL), en relacion a los parametros asociados a la Actividad de Hidrocarburos.
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Los resultados obtenidos de los analisis se compararan estadisticamente con los valores de los
parametros establecidos en los Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo o con el nivel de
fondo (en caso este ultimo sea mayor a los ECA), y seran comunicados a la Autoridad Competente en
materia de Fiscalizacion Ambiental.

En caso que se superen los valores de los parametros establecidos en los Estandares de Calidad
Ambiental (ECA) para Suelo o nivel de fondo (en caso estos ultimos sean mayores que los ECA), se
repetira dicho procedimiento, hasta que los valores de los parametros se encuentren por debajo del
estandar de comparacion o Niveles de Remediacion Especificos (NRE) determinados a partir de un
Estudio de Evaluacién de Riesgos a la Salud y al Ambiente (ERSA), en caso se considere necesario®.

7.6 Actividades relacionadas al componente suelo

A continuacion, se describen las principales actividades relacionadas al componente suelo. Es preciso
indicar, que los trabajos se realizaran principalmente en el area del derecho de via (DdV), la cual es
un area intervenida, y que continuara manteniendo el uso industrial debido a que contiene la linea de
flujo de gas procedentes de las Locaciones San Martin 1 y San Martin 3 hacia Malvinas, y sobre ella
se realizan las actividades de inspeccién y mantenimiento propias de la operacion.

Nivelacion del terreno

Las zonas excavadas y rellenadas, seran niveladas con equipo pesado, y sobre ellas sera colocado el
suelo organico. Considerando que la dinamica del bosque amazonico favorece el rapido crecimiento
de especies, se espera un restablecimiento de las condiciones de cobertura del area. En los cruces
aéreos por quebradas o precipicios, no se realizaran actividades de nivelacion, para evitar riesgos de
accidentes.

Estabilizacion de Taludes y control de erosion

Durante las actividades de abandono, se prestara especial atencién a la estabilizacion de taludes en
los sectores con pendientes, y cruces de quebradas y precipicios. Se verificara el area previamente a
la ejecucion de las actividades. Posteriormente al abandono, se mantendran las actividades de
estabilizacién de taludes y control de erosion que se tienen en el DAV, que contiene la linea de flujo de
gas procedente de las Locaciones San Martin 1 y San Martin 3.

Incorporacion de Top Soil

La manipulacion del suelo organico resulta estratégica en la recomposicién de las areas que se
excaven en el DAV, producto del retiro de la linea de diésel, asi como de las areas donde se ubican
las valvulas. Al respecto, el fop soil existente sera retirado, acopiado y cubierto para evitar su pérdida.
Una vez que el top soil ha sido esparcido se procede a recubrir el mismo con la totalidad del material
sobrante del desbroce, tocones y troncos sobrantes que se encuentran en el perimetro de los DdV.
Este material protegera al suelo desnudo del impacto de las gotas de lluvia y conforma una matriz que
favorece la resistencia al arrastre del flujo que escurre en forma de manto por el sector intervenido.

Reuso de Concreto Limpio para relleno

La demolicién de los elementos de concreto se realizara con el apoyo de taladros eléctricos percutores
equipados con barrenos. El concreto demolido se acomodara manualmente en las zonas de relleno,
en capas de 0.30 m, combinandolo con el suelo procedente de las excavaciones, luego de lo cual se
colocara sobre la superficie el top soil retirado inicialmente donde resulte necesario, con lo cual
quedaria preparado para las actividades de revegetacion.

4 La elaboracién del referido estudio detallado es de caréacter facultativo, de acuerdo con el articulo 7.2 del D.S. 012-2017-
MINAM.
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Previamente al relleno, se realizaran analisis quimicos (una muestra representativa por cada uno de
los componentes a retirar que tengan bases de concreto que en total son 34 estructuras de cruces
aéreos y cuatro valvulas) segun se desarrollé en el numeral 7.3.2.

7.7 Actividades de revegetacion

La revegetacion constituye una parte importante de la recomposicion del derecho de via y otras
instalaciones, ya que, mediante la integracién de la revegetaciéon con las medidas estructurales de
control de erosién, conforman un sistema estable fisico y bioldgico. La revegetacion actia estabilizando
las superficies sueltas, reduciendo la exposicion a la intemperie del suelo y la generacién de flujos
erosivos, mejorando la estabilidad del conjunto.

El area estimada a revegetar se estima en 36.6 m2. Las especies a emplear seran especies de
gramineas propias del area y relevadas en la linea base bioldgica, mediante estolones de gramineas
(recolectados en claros y pastizales) y semillas (compradas y/o recolectadas del bosque), en diversas
combinaciones y disposiciones.

Las actividades de revegetacion no contemplan la instalacién de un vivero, considerando que el area
a revegetar se estima en 36.66 mZ2. El detalle de las actividades y medidas de manejo se encuentra en
el Capitulo 10.

7.8 Retiro de facilidades y desmovilizacién

7.8.1 Retiro de facilidades

Se desmovilizaran los campamentos temporales que fueron implementados para las actividades de
abandono. Las instalaciones a retirarse consistiran en estructuras de almacenes y facilidades
habilitadas. En las areas de almacenamiento de sustancias peligrosas se procedera a la limpieza del
area de contencion antes de retirar la proteccién impermeable (geomembrana).

Los Residuos No Peligrosos (domésticos inorganicos e industriales) y los Residuos Peligrosos seran
transportados al Campamento Base Malvinas a través de una EO-RS debidamente registrada en el
MINAM, para su almacenamiento temporal y posterior disposicién final en un relleno sanitario o de
seguridad autorizado. Por otro lado, los Residuos No Peligrosos Domeésticos Organicos seran
dispuestos en el sitio, en fosas de residuos biodegradables.

Para el cierre de la fosa de residuos biodegradables se sellaran con el mismo suelo retirado para su
apertura, cubriendo la totalidad de la fosa, se asegurara que quede compacto; ademas se retiraran las
estructuras (techo, cerco y letreros) y se reconformara el terreno.

7.8.2 Desmovilizacion

Finalizada las actividades de retiro y/o cierre de las instalaciones, se procedera al retiro de maquinaria
pesada, equipos y materiales utilizados durante el abandono, los cuales seran transportados via aérea
(helicépteros) desde la zona de trabajo hasta Malvinas, y via fluvial (embarcaciones) desde el
mencionado campamento hasta la ciudad de Pucallpa.

El aerédromo Malvinas, sera utilizado como punto de enlace logistico para el retorno de personal y de
ciertos materiales hacia Lima. En esta etapa se realizara la disposiciéon adecuada de los materiales y
residuos que resulten de esta actividad.

Los residuos que se generen en la actividad de desmovilizacion se clasificaran en cada uno de los
campamentos correspondientes, para ser trasladados via aérea hasta el campamento Malvinas; a
través de una EO-RS debidamente registrada en el MINAM, para su almacenamiento temporal y
posterior disposicion final en un relleno sanitario también autorizado por MINAM.

www.erm.com Proyecto No.: 0607639 Cliente: Pluspetrol Peru Corporation S.A. 12

01587



01588

Anexo 7.1 Diagrama de Campamento Tipico
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Anexo 7.2 Mapa de Ubicacion de los Campamentos
Temporales y Helipuertos
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Anexo 7.3 Mapa de Ubicacion de las Zonas de
Acopio de Tuberias
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MEMORIA DESCRIPTIVA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE

1.0  INTRODUCCION

PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. (PLUSPETROL), actual operador del Lote 88, realiza
actividades de explotacion de hidrocarburos y se desarrolla en el marco del Estudio de Impacto
Ambiental del Proyecto de Desarrollo del Yacimiento de Gas Camisea — Lote 88 (Aprobado con R.D
N° 121-2002-EM/DGAAE del 24 de abril de 2002).

Como parte del desarrollo y las facilidades requeridas para albergar al personal durante la operacion
y mantenimiento de la locacién San Martin 1 en el Lote 88, se cuenta con el Campamento San
Martin 1, ubicado en el distrito de Megantoni (antes Echarate), provincia de La Convencién,
departamento de Cusco, en una zona adecuada que cumple con cercania de abastecimiento de
agua, facil acceso y evacuacion, entre otras facilidades logisticas.

El Campamento San Martin 1 cuenta con la infraestructura suficiente para alojar y atender a 115
personas en el campamento en el momento pico, las cuales seran provistas de alimentacion y
alojamiento.

Para el desarrollo de las actividades, se requerira el uso de agua superficial para las labores
domésticas (labores de cocina, limpieza, aseo del personal, bafios, entre otros). En ese sentido,
para la operacion de este campamento se dispone de una (01) Planta de Tratamiento de Agua
Potable, cuyo equipo comprendera tres (03) tanques de almacenamiento de agua cruda de 10 000
litros, un (01) decantador-floculador, dos (02) filtros de arena, un (01) dosificador de alumina, un (01)
dosificador de hipoclorito y un (01) tablero eléctrico. En tal sentido, acorde a la normativa y mejora
ambiental continua, PLUSPETROL presenta el actual expediente con el objetivo de obtener la
“‘Autorizacion Sanitaria de Sistema de Tratamiento de Agua Potable” para el Campamento San
Martin 1. Siendo este un sistema de tratamiento nuevo, PLUSPETROL cumple con presentar los
requisitos establecidos en el item 10 del Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA),
Aprobado por Decreto Supremo N° 001-2016-SA (08 de enero de 2016); modificado a través de la
Resolucion Ministerial N° 263-2016-MINSA (19 de abril de 2016); y la Resolucidn Ministerial N° 041-
2018-MINSA (26 de enero de 2018).
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1.1 UBICACION DEL CAMPAMENTO SAN MARTIN 1.

El Campamento San Martin 1, se encuentra ubicada en el Lote 88, en el distrito de Megantoni,
provincia de la Convencion, departamento de Cusco. Esta locacidn esta dentro de la selva tropical
de la regién del sudeste del territorio peruano, aproximadamente a 0,12 Km de la quebrada
Cangrejo afluente del rio Camisea en el &mbito de la cuenca Urubamba.

Cuadro 1 Ubicacion Politica y geografica de la captacion de agua en la quebrada
Cangrejo

Ubicacion Politica Altitud

Departamento ‘ Provincia Distrito (m.s.n.m)

Cusco La Convencion Echarate 739
Fuente: Pluspetrol Norte S.A., 2020.

El personal calificado—y—no-—calificado,—permanecerd en este campamento temporalmente, y se
ubicara en oficinas adaptadas al medio, contaran con todos los recursos y facilidades modernas,

que permitan un trabajo dptimo y comodo, esto incluye sistemas de comunicacion satelital y de
radio que permitirdn mantener el campamento base totalmente comunicado con las instalaciones en
campo, Lima y con cualquier parte del mundo en tiempo real. Adicionalmente se contara con un
departamento médico con facilidades de atencién de emergencia.

El campamento base sera el punto de llegada y salida del personal, equipos, materiales y viveres
requeridos en el proyecto.

Para el correcto abastecimiento de agua al Campamento San Martin 1, Pluspetrol, solicitd a la
Autoridad Administrativa del Agua — XII Urubamba Vilcanota, la Licencia de Uso de Agua Superficial
para Uso Productivo con Fines Energéticos y para actividades complementarias de abastecimiento
de agua en la Locacion San Martin 1, la cual se encuentra ubicada en la quebrada Cangrejo, en la
coordenada UTM WGS 84, zona 18S : 742 432 m E, 8 698 323 N, altitud 739 m.s.n.m, en el distrito
de Megantoni, provincia de La Convencion, departamento de Cusco, que fue autorizada mediante la
R.D. N°253-2016-ANA/AAA XII.UV

1.2 UBICACION DEL PUNTO DE CAPTACION DE AGUA

La fuente de agua superficial desde donde se abastecera el Campamento San Martin 1, sera
captada de la quebrada Cangrejo. En el Cuadro 2 se muestra la ubicacion politica y geogréfica del
punto de captacion.
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Cuadro 2 Ubicacion politicay geografica de la captacion de agua

Coordenadas Aproximadas UTM
Altitud (WGS 84)

Departamento Provincia Distrito Zona 18S

Este Norte

Cusco La Convencion Megantoni 739 742 432 8698 323
Fuente: Pluspetrol Norte S.A., 2020.

(msnm)

1.3 UBICACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP)

En el Cuadro 3Cuadro-3 se muestran las coordenadas de la ubicacién de la Planta de Tratamiento
de Agua Potable (PTAP). Es preciso mencionar que la PTAP se situard dentro del lindero
perimétrico del campamento.

Cuadro 3 Coordenadas de ubicacion de la Planta de Tratamiento de Agua Potable

Coordenadas UTM (WGS 84)

Zona 18S
Este(m) Norte(m)

Descripcion

Planta de Tratamiento de Agua | Campamento San
Potable Martin 1

Fuente: Pluspetrol Norte S.A., 2020.

742 220 8698 183

14 VIAS DE ACCESO

El acceso a esta locacion se da por via aérea desde Lima al Campamento Base de Malvinas, y
desde alli, también de forma aérea (con helicoptero), ya que se cuenta con un helipuerto en este
campamento; también se puede usar la via fluvial surcando por el rio Urubamba, para luego surcar
por el rio Camisea, hasta llegar a la confluencia con la quebrada Cangrejo. El acceso aéreo es el
mas utilizado en la actualidad.

1.5 CLIMA

El ambito de estudio presenta un clima tropical de selva alta, que caracteriza a la region natural de
Selva Alta o Rupa Rupa. Ademas, se encuentra influenciada por radiacién solar, generando altos
valores de evapotranspiracion, e influyendo en el comportamiento de la distribucién y temporalidad
de la precipitacion, la cual es muy variable durante todo el afio, a partir de marzo hay un descenso
que se prolonga hasta el mes de agosto e incrementandose a partir de setiembre hasta febrero,
siendo enero en que alcanza su mayor valor de 554.69 mm.

MEMORIA DESCRIPTIVA — AUTORIZACION DE SANITARIA DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 3
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La temperatura media anual de la zona del proyecto es de 24.3 °C. La temperatura maxima media
anual tiene un valor de 32.6°C, oscilando durante los meses del afio desde 31.2 °C en el mes de
junio a 34.7 en el mes de setiembre. Y la temperatura minima media anual es de 18.7 °C.

1.6 OBJETIVOS

= PLUSPETROL, contara con un adecuado sistema de Tratamiento de Agua Potable en el
Campamento San Martin 1, el cual reduce—evitara las probabilidades de enfermedades
infecto-contagiosas, a través de una adecuada calidad del agua potable, y asi mismo, se
cumple con las normas legales vigentes.

1.7 JUSTIFICACION

= PLUSPETROL, tiene como prioridad la proteccion del Medio Ambiente, la Salud del personal
y la conservacion de la calidad de los cuerpos de agua.

2.0 DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE

La fuente de agua del Campamento San Martin 1, quebrada Cangrejo, se encuentra a 0,25 Km de
distancia de la misma. La captacion de esta fuente de agua se realizara a través de un sistema de
bombeo (02 motobombas y 01 electrobomba centrifuga 5.5 HP para impulsar un caudal de
1.25 m3/h), que trasladaré el agua a través de una tuberia de HDPE hasta una estacién de
rebombeo (02 motobombas Perkins 109.9 HP) que impulsara el agua hasta la Planta de
Tratamiento del Campamento, donde sera almacenada en tres (03) tanques de 5 m3 y un (01)
tanque de 10 m3 de volumen.

El agua tratada sera empleada para el consumo humano, elaboracion de alimentos, aseo personal,
limpieza del campamento y servicios higiénicos.

La Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), comprende:

01 decantador - floculador,
02 filtros de arena,

01 dosificador de Alimina,
01 dosificador de Hipoclorito,
01 tablero Eléctrico

MEMORIA DESCRIPTIVA — AUTORIZACION DE SANITARIA DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 4
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3.0 MEMORIA DE CALCULO DE DISENO

3.1 POBLACION

Por las caracteristicas de funcionalidad del Campamento San Martin 1, se estima que la poblacion
promedio que sera atendida por el Sistema de Tratamiento de Agua Potable sera de 115 personas
cuando haya labores propias de mantenimiento de pozo.

3.2 DOTACION DE AGUA Y VARIACION DE CONSUMO

La dotacion de agua potable asignada a cada personal es de 260 I/habitante/dia. La dotacién ha
sido considerada de acuerdo a la normativa vigente del Ministerio de Vivienda (Reglamento
Nacional de Edificaciones OS100). Por otro lado, se ha tenido en cuenta las siguientes
consideraciones para la variacion del consumo de agua:

= El consumo promedio anual, se calcula con la poblacion futura y la dotacion.

= El consumo maximo diario, considera el 130% del consumo promedio diario anual.

= Para el consumo maximo horario, se considerard el 200% del consumo promedio diario
anual.

= Para la contribucidn al desagUe, se considerara el 80% del consumo promedio diario anual.

3.3 CALCULO DEL CAUDAL DE DISENO:

=  Parametros de disefo:
Poblacién de disefio (Pf) = 115 trabajadores
Dotacion= 260 I/hab/dia

=  Caudal promedio (Qp):
Qp = (Pf x Dotacién) / 86 400
Qp = (115 hab x 260 I/hab/d) / 86 400
Qp =0,3461 I/s = 1.25 m3/hora = 30 m3/dia

=  Caudal maximo diario (Qmd):

Aqui se determina el dia més critico (méxima demanda), de acuerdo al avance del proyecto y
que debe ser necesariamente satisfecho, ya que de lo contrario originaria situaciones de
malestar operacional en la planta. Para nuestro caso en particular el coeficiente de gasto (K1)
sera de 1,3.

Qmd=1,3xQp

MEMORIA DESCRIPTIVA — AUTORIZACION DE SANITARIA DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 5
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Qmd = 1.62 m3/dia

1,3 = Ky: Coeficiente de variacion de la demanda diaria.

=  Caudal maximo horario (Qmh):

El calculo de los caudales de disefio dependera de la dotacion de agua, de la poblacion
permanente y también, dependera de los coeficientes de variacién. Por ello para cubrir las
necesidades de la poblacion se considerd los coeficientes propuestos por el Reglamento
Nacional de Edificaciones. Por tal razon hemos considerado (K2) sera de 2,0 de esta manera

el almacenamiento de agua potable sera el adecuado.

Qmh=2,0xQp
Qmh = 2.5m3/hora

2,0 = Ka: Coeficiente de variacion de la demanda horaria.

=  Caudal de contribucion al desagiie (Qc):
Qc=0,8xQp

Qc= 1 md/hora

Cuadro 4 Criterios de disefio del sistema de tratamiento
Parametro Unidad Valor
Poblacién de disefio Habitantes 115
Dotacion de agua L/hab/dia 260
Contribucion de desaglie % 80
Dotacion de contribucién al desaglie I/hab/dia 208
Caudal promedio (Qp) mhora 1.25
Caudal maximo diario (Qmd) m? dia 1.62
Caudal maximo Horario (Qmh) mhora 2.5
Caudal de contribucion al desaglie (Qc) mhora 1

Elaboracién: Domus Consultoria Ambiental S.A.C., 2019.

De acuerdo a los calculos obtenidos, el caudal promedio de demanda de la poblacion servida sera
de 1,25 m3/hora. Asimismo, teniendo en cuenta que el sistema de tratamiento de agua potable que
se empleara en el Campamento San Martin 1, contara de un (01) tanque de almacenamiento de
agua potable (con capacidad de 10 m?), nos asegura que la Planta de Tratamiento de Agua Potable
se encuentra trabajando por debajo de su capacidad maxima de tratamiento, siendo favorable para
el control del tratamiento del agua y poder obtener al final del proceso un agua de buena calidad

que cumpla con la normatividad vigente.
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4.0 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

En el caso del Campamento San Martin 1, se ha identificado a la quebrada Cangrejo como fuente
de agua, la cual esta ubicada a 0,25 Km de distancia aproximadamente del campamento. La
captacion se realizard a través de un sistema de bombeo (02 motobombas y 01 electrobomba
centrifuga 5.5 HP para impulsar un caudal de 1.25 m3/h), que trasladara el agua a través de una
tuberia de HDPE hasta una estacion de rebombeo y de alli hasta la Planta de Tratamiento del
Campamento San Martin 1, donde sera almacenada en tres tanques de 5 m3 y un tanque de 10 m3
de volumen.

El agua tratada sera empleada para el consumo humano, elaboracion de alimentos aseo personal,
limpieza del campamento y servicios higiénicos.

De acuerdo a la caracterizaciéon de las aguas de la quebrada Cangrejo en el punto de monitoreo
L88-SM 1-AS-CAP (Categoria 1-A3: Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento avanzado)
que sera fuente de abastecimiento para el campamento base en mencion se requerira un
tratamiento avanzado la misma que se dara mediante la implementacién de filtros de carbon
activado.

Los componentes de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) del Campamento San
Martin 1, comprende:

01 decantador-floculador,
02 filtros con arena,

01 dosificador de alumina,
01 dosificador de hipoclorito,
01 tablero eléctrico.

Los agentes quimicos se aplicaran mediante bombas dosificadoras que ayudaran a los procesos de
floculacion y desinfeccion.

Los procesos de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) son: Bombeo, coagulacion —
floculacion — decantacion, filtracion (Arena + Carbon Activado), desinfeccion. Los cuales
garantizaran un adecuado tratamiento de las aguas captadas de la quebrada Cangrejo.

En este sistema se hace énfasis en la remocién de solidos en suspension basicamente, por lo que,
de existir concentraciones elevadas de aluminio y hierro, solo seran removidos si estdn como
solidos en suspension. Cabe mencionar, que la frecuencia de los lavados de los filtros depende de
la turbiedad del agua bruta.

En el Anexo del presente documento se presentan los siguientes mapas y planos:

e Mapa 01. Mapa de ubicacién geografica y punto de fuente de agua del Campamento
San Martin 1.
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e Plano 01. Plano del Sistema de Tratamiento de Agua Potable de San Martin 1.

e Plano 02. Plano General del Sistema de Tratamiento de Agua Potable de San Martin
1.

e Anexo 4. Expediente Técnico (Memoria Descriptiva, Manual de Operacion y

Mantenimiento y Memoria de Calculo).

5.0 CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE

La Planta de Tratamiento de Agua Potable del Campamento San Martin 1 estara disefiada para
ofrecer un tratamiento de las aguas segun las exigencias de la normatividad nacional. Este equipo
proporciona el 99,9999% de desinfeccion del agua, dejandola libre de bacterias y virus, incluido el
colera, la disenteria y E-coli. Ademas de la desinfeccion, el sistema utilizara un amplio tratamiento
de los sedimentos y la filtracién a través de filtros de arena y carbén activado, lo cual retiene las
particulas finas, asimismo, esto garantiza la correcta desinfeccion y alargara la vida del filtro de
carbon.

El filtro multicapa (arena silicea y carbon activado) separara los sélidos en suspension que hayan
quedado después de la decantacion, del flujo de agua.

5.1 CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA PLANTA POTABILIZADORA

A continuacion, se muestra las caracteristicas técnicas de los elementos que conforman el sistema
de la Planta de Tratamiento de Agua Potable del Campamento San Martin 1.

MEMORIA DESCRIPTIVA — AUTORIZACION DE SANITARIA DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 8
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Cuadro 5 Caracteristicas Técnicas del Sistema de Tratamiento de Agua Potable
Etapa ‘ Caracteristicas PTAP
Cantidad 3
Tanque de almacenamiento Capacidad 5 m3
Tanques de de agua cruda Cantidad 1
Almacenamiento Capacidad 10 m3
Tanque de almacenamiento Cantidad 1
de agua tratada Capacidad 10 m3
Diametro 0.50 m
Area de Filtracion 0.39 m?
Tamario efecti 0.45-0.65
Filtro de Arena Silicea ammméecwo mm
Densidad 2.650 kg/m3
Porosidad 0.42-0.47
Filtracion Esfericidad 0.7-0.8
Diametro 0.50 m
Area de Filtracion 0.39 m2
) . ) Tamafio Efectivo 0.90-1.44 mm
Filtro de Carbén Activado -
Densidad 1300 - 1500 kg/m?
Porosidad 0.50
Esfericidad 0.75
Pmpmaﬂgpdgsmmwde Cantidad 35kg
Umina
Dosificacién de Sulfato de
Desinfeccion Alimina Caudal 2 L/hora
Preparacién de Cloro Cantidad 70gr.
Dosificacién de Cloro Caudal 4 L/hora
Tablero de Control Cantidad 1
Eléctrico Voltaje 220 VAC/ 60Hz/ 1F

Fuente: PLUSPETROL, 2020.

Las tareas de operacién y mantenimiento de la planta seran realizadas por personal calificado de
acuerdo a las especificaciones del manual de cada equipo y utilizando todos los implementos de

seguridad apropiado para las tareas a efectuar.

5.2 FUNCIONAMIENTO

La Planta de Tratamiento de Agua Potable del Campamento San Martin 1 considera tres procesos

dentro de su funcionamiento:
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5.2.1 Coagulacion-Floculacion-Decantacion

La coagulacion es un proceso para remover turbidez y color que es producido por particulas
coloidales (tamafio entre 1 a 200 micrones) como las algas, particulas de arcilla y limo y sustancias
organicas e inorganicas.

La mayoria de estas particulas posee cargas eléctricas negativas (-). Mediante la coagulacién,
agregando un reactivo que puede ser sulfato de alimina y algun polimero adicional, algunas de
estas cargas negativas se convierten en positivas (+), produciendo una atraccién entre particulas de
signos opuestos.

En este caso, los decantadores son cerrados, trabajan a presion y tienen una zona de rapida
mezcla, en donde los reactivos y el agua cruda propician la aglomeracion de particulas de signos
opuestos creando un floc mas grande para facilitar su precipitaciéon en la zona de decantacion
propiamente dicha.

En la decantacion o sedimentacion se produce la separacion de estos flocs y el agua ayudados por
la gravedad, es decir, las particulas al tener mayor peso que el agua, se aglomeraran en la parte
mas profunda de los decantadores, mientras que el agua sin estos flocs saldra por la parte mas alta.

5.2.2 Filtracion

Es probablemente el proceso mas importante de esta planta de tratamiento de agua. Este proceso
se encarga de separar los sélidos en suspensién, que hayan quedado después de la decantacion,
del flujo de agua. En la filtracion se utiliza un material filtrante, que en este caso es arena silicea y
carbdn activado en un solo filtro (Filtro Multicapa).

Los Filtros Multicapa otorgan més beneficios a la filtracion simple en comparacion a los filtros de un
solo medio filtrante. Los filtros seran lavados periédicamente para su adecuado funcionamiento.

Microfiltracion (Cocina - Comedor):

Un filtro multicapa detiene particulas mayores a 20 micrones. Como una precauciéon o barrera
adicional se esta considerando colocar un filtro de cartuchos para evitar el ingreso de particulas a
los filtros multicapa. Estos cartuchos tienen que ser cambiados regularmente (una vez al mes) y son
normados segun el tamafio de particulas que dejan pasar.

5.2.3 Desinfeccion

Se esta considerando agregar hipoclorito de calcio al 65% en la linea, con la idea de buscar un valor
de cloro residual de 0.5 mg/L.

MEMORIA DESCRIPTIVA — AUTORIZACION DE SANITARIA DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 10
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CONSULTORIA AMBLENTAL

Para tener un residual de 0.5 mg/L 6 0.5 g/m3 se deben agregar 0.77 gr de hipoclorito de calcio al
65% por cada metro cubico (m3) de agua a tratar.

Considerando un caudal de 1.25 m¥h, al dia hay que agregar a la linea (mediante la bomba
dosificadora) un total de 23.10 gr/dia. (Aprox. 0.70 Kg de cloro al mes siempre y cuando la Planta
esté funcionando las 24 horas del dia).

Para un mayor detalle de la descripcidn de los procesos, calculos y operacion y mantenimiento, se

adjuntan dichos documentos en el anexo del presente expediente.

5.3 EFICIENCIA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

Por otro lado, la eficiencia de la planta es estimada segun las caracteristicas de otras plantas de
tratamiento de agua potable que tiene PLUSPETROL y que poseen procesos similares, los valores
de los parametros proyectados se muestran en el Cuadro 6.

Cuadro 6 Eficiencia del Sistema de Tratamiento
Parametro Eficiencia (%)

Coliformes Totales 99,99
E. Coli 99,99
Coliformes Termotolerantes 99,99
Bacterias Heterotroficas 99,99
Huevos de Helmintos 99,99
Virus 99,99
Organismos de vida libre, como algas, protozoarios, copépodos, rotiferos, nematodos 99,99
Olor
Sabor -
Color 90,0
Turbidez 95,0
Ph
Conductividad (25°C)
Sélidos Totales Disueltos 90
Cloruro 90
Dureza Total
Hierro 92,5
Manganeso 92,5
Aluminio 95
Sodio 95
Cobre 90
Zinc 90
Antimonio 90
Arsénico 90
Bario 90
Boro 90

MEMORIA DESCRIPTIVA — AUTORIZACION DE SANITARIA DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 11
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Parametro Eficiencia (%)
Cadmio 90
Cianuro 90
Cromo Total 90
Mercurio total 90
Niquel 90
Nitrato 80
Nitrito (exposicion corta) 80
Nitrito (exposicion larga) 80
Plomo 90
Selenio 90
Uranio 90
Trihalometanos Totales 80
Aceites y grasas 75

Fuente: Pluspetrol Norte S.A., 2020.

Tal como se indica—observa en el cuadro anterior, el porcentaje de remocion de la PTAP es
altamente eficiente, lo cual_—permitira cumplir con los LMP para consumo humano (D.S.
‘N° 031-2010-SA-—. Por tanto, PLUSPETROL se compromete como parte de su Programa de
Monitoreo y Vigilancia, a realizar monitoreos de calidad de agua de consumo con una frecuencia
semestral, correspondiente a los Parametros de Control Obligatorio (PCO).

5554 DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA
DE TRATAMIENTO PROPUESTO

Los residuos solidos generados en el sistema de Tratamiento de Agua Potable propuesto, seran
tratados como residuos solidos peligrosos cumpliendo el procedimiento de manejo de residuos
solidos de la empresa, por lo que serén colocados en bolsas rojas resistentes embaladas,
identificadas y colocadas en recipientes con tapa asegurada, para luego ser enviados al almacén
temporal de residuos solidos. Posteriormente, seran dispuestos por la EO-RS autorizada, de
acuerdo a la Ley de Gestidn Integral de Residuos Sélidos, su reglamento y a los procedimientos
para la gestion integral de residuos de PLUSPETROL.

MEMORIA DESCRIPTIVA — AUTORIZACION DE SANITARIA DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 12

01608



01609

Anexo 7.5 Especificaciones Técnicas de Planta de
Tratamiento de Agua Residual Doméstica
(PTAR)



01610

HIF pluspetrol

6. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL CAMPAMENTO
DE LA LOCACION CASHIRIARI 3

6.1 Objetivo

Describir la concepcion técnica de servicio bajo la cual operara el sistema de tratamiento de aguas residuales
domésticas provenientes de las instalaciones del campamento de la Locacién Cashiriari 3, las aguas que se
generaran en la cocina y lavanderia serén colectadas en una trampa de grasa y luego seran trasladadas hacia el
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas. El sistema estara constituido por cinco plantas compactas
de tecnologia patentada, cuyo tratamiento se basa en el principio de aireacion extendida para obtener un efluente
de buena calidad con la finalidad de reducir las probabilidades de enfermedades infecto contagiosas transmisibles
por medio hidrico, asi como evitar la contaminacién del medio ambiente. La disposicién final del agua residual
domestica tratada sera por vertimiento en la quebrada Piedra Blancas (Kitaparay).

6.2 Ubicacién Politicay Geogréafica.

6.2.1 Ubicacion de la Locacion Cashiriari 3.

La locacion Cashiriari 3 se encuentra en el Lote 88, en la regidn sudeste del territorio peruano, dentro del sector
de selva tropical, en el distrito de Echarati, provincia de La Convencién, departamento de Cusco. Las coordenadas
UTM (Sistema WGS 84) se indican en la siguiente tabla:

, ~ TABLAN° 6-1
UBICACION GEOGRAFICAS DE LA LOCACION CASHIRIARI 3.

Coordenadas
Locacion (Datum UTM WGS - 84)
Norte Este
Cashiriari 3 (696 msnm) 8685392 755968

Fuente: Pluspetrol Corporation S.A.
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FIGURA 6-1
UBICACION GENERAL DE LA LOCACION CASHIRIARI 3
Campamento
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Cashiriari 3
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6.3 Vias de acceso, Climay Meteorologia.

6.3.1 Vias de acceso

El acceso a la zona de interés se realiza por via aérea desde las ciudades de Lima hasta el aerddromo del
campamento Base Malvinas, posteriormente por via aérea (helicoptero) hasta el campamento Cashiriari 3.

6.3.2 Climay meteorologia

El area de influencia del proyecto Camisea se encuentra ubicado en la parte norte del Departamento de Cuzco,
el cual alberga areas que son parte de la cordillera occidental. Su transicion entre selva alta y selva baja le
proporciona caracteristicas importantes en su clima, haciéndolo variable y a veces muy puntualizado.

Existe un vacio de informacién meteorolégica en la misma locacion, sin embargo se cuenta con datos climaticos
de estaciones cercanas que sirven para establecer algunas caracteristicas de la zona.

Radiacion solar

La energia solar media disponible al afio varia desde 5,0 a 6,0 kilowatts hora/m? (kwh/m?2).

Temperatura

En la estacion Quillabamba, estacion mas cercana al area de estudio, durante el periodo 1987-2009, oscil6
entre 31,9°Cy 34,7°C y entre los valores absolutos extremos de 30,2°C en mayo de 1988 a 39°C en diciembre

de 1997. Por otro lado, la temperatura minima media mensual, oscil6 entre 15,0°Cy 19,5°C, y entre los valores
absolutos extremos de 9,2°C en julio de 1998 a 22,1°C en noviembre de 2009.

Humedad relativa

De acuerdo a los registros obtenidos en la estacion meteoroldgica Quillabamba, para el periodo 1987-2008, la
humedad relativa maxima mensual media, oscilé entre 63% en el mes de agosto a 71% en los meses de enero,
marzo y abril, y entre los valores absolutos extremos de 53% en agosto de 1999 a 84% en enero de 1987. Por
otro lado, la humedad relativa minima media mensual oscil6 entre 53% a 63%. Estos datos muestran que la
humedad relativa mensual media es una variable meteorologica que se caracteriza por presentar una baja
dispersion y variabilidad.

Precipitacion

Se cuenta con informacion de dos estaciones automaticas en las localidades de Malvinas y Nuevo Mundo. Las
precipitaciones promedio anuales alcanzan un valor de 4,391 mm en la estacion Malvinas y 3,722 mm en la
estacion Nuevo Mundo.

Vientos

En horas de la mafiana, se registraron vientos de intensidad débil menor a 2.4 m/s; y por la tarde, se incrementa
la intensidad del viento a moderado (<4.4 m/s).

AUTORIZACION DE VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS TRATADAS — LOCACION CASHIRIARI 3 — LOTE 88
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6.4 Captacion de Agua

El agua que se utilizara en el campamento de la locacion Cashiriari 3, sera captada de una fuente superficial
cercana al campamento,
En la siguiente tabla se indican la fuente de agua que abasteceran al campamento Cashiriari 3.

TABLA N° 6-2
UBICACION GEOGRAFICA DE LOS PUNTO DE CAPTACION DE AGUA.
Coordenadas
Campamento Fuente Superficial (Datum UTM WGS - 84)
Norte Este
Cashiriari 3 Quebrada Piedras Blancas 8685307 755310
(Kitaparay)

Fuente: Pluspetrol Corporation S.A.

6.5 Parametro de disefio

Poblacion De Disefio

El campamento Cashiriari 3 albergara a una poblacion de 150 trabajadores entre empleados y obreros.
Dotacidn y variacién de consumo

e Ladotacion estimada sera de 250 L/hab./dia.
¢ El consumo promedio anual, se calcula con la poblacién de disefio y la dotacidn.

e El consumo méaximo diario, considera el 130% del consumo promedio diario anual.
e Para el consumo maximo horario, se considerara el 250% del consumo maximo diario anual.

e La contribucion al desaglie, se considerara el 80% del consumo promedio diario anual.

) TAB LA, N° 6-3
POBLACION Y DOTACION DEL CAMPAMENTO.
Campamento Poblacion Dotacion
(personas) (L/personaldia)
Cashiriari 3 150 250

Fuente: Pluspetrol Corporation S.A.
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6.5.1 Calculo de caudales

A continuacion se presentan los calculos de los caudales de disefio para el campamento Cashiriari 3.

Poblacién de disefio (Pf) : 150 personas

Dotacién : 250 L/persona/dia

Operacion Estimada ; 6 meses por afio, durante dos afios (ver introduccion)
= Caudal promedio (Qp) : 37.50 m3/dia

- Qp = (Pf x Dotacion/ 86 400)
- Qp=(150 x 250/ 86 400)
- Qp=0.434 L/s = 37.50 m¥dia

Caudal méximo diario (Qmd) : 48.75 m3/dia

- Qmd=K1xQp
K1 =1.3 (Coeficiente de variacion de la demanda diaria).
- Qmd =0.564 L/s = 48.75 m¥dia

Caudal méximo horario (Qmh) : 93.75 m¥dia

- Qmh=K2xQp
K2 = 2.5 (Coeficiente de variacién de la demanda horaria).
- Qmh =1.085 L/s = 93.75 m¥dia

Caudal de Contribucién al desaglie (Qc) : 30.0 m¥/dia

- Qc=CxQp
C = 0.8 (Factor de contribucién al desagile)
- Qc=0.347 L/s = 30.00 m3/dia

Los calculos anteriores se han realizado para la poblacién total que habitara en el campamento Cashiriari 3.
Como se menciond en la introduccion, el tratamiento de las aguas residuales domesticas que se generara en
dicho campamento se realizara a través de un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas tipo
compacta de tecnologia patentada. En la tabla 6-4 se muestra el detalle de la poblacién a servir y los caudales.
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, TABLA 6-4
POBLACION A SERVIR Y CAUDALES PARA CADA PLANTA DE
TRATAMIENTO.

Planta de Poblacién Qp Qmd Qmh Qc
RIS hab. Us | midia | Ls | midia | Ls | miydia| Ls | midia
Planta 1 30 | 00868 | 750 | 0413 | 975 | 0217 | 18.75 | 0.069 | 6.00
Planta 2 30 | 00868 | 750 | 0113 | 975 | 0217 | 1875 | 0.069 | 6.00
Planta 3 30 | 00868 | 750 | 0413 | 975 | 0217 | 1875 | 0.069 | 6.0
Planta 4 30 | 00868 | 750 | 0413 | 975 | 0217 | 18.75 | 0.069 | 6.0
Planta 5 30 | 00868 | 750 | 0113 | 975 | 0217 | 1875 | 0.069 | 6.00
Total del Sistema | 150 | 0.434 | 4875 | 0.564 | 4875 | 1.085 | 93.75 | 0.347 | 30.00

6.6 Memoria Descriptiva del Sistema de Tratamiento de Agua Residual
Domestica.

En el campamento Cashiriari 3 se instalara una red de alcantarillado compuesta por tuberias de PVC de 4” de
didmetro, buzones principales, cajas de registro y una trampa grasas para los efluentes generados en la
cocina y comedor. En esta red descargan las aguas servidas domésticas por gravedad, toda el agua
recolectada sera conducida por medio de un colector principal hasta el sistema de tratamiento de agua residual
domestica (en adelante STARD) y su posterior disposicion final a un cuerpo receptor cercano al campamento.

La disposicién final de los lodos sera en un relleno sanitario de acuerdo con las caracteristicas del lodo, tal
como lo indican los lineamientos establecidos en el Reglamento de la Ley General de Residuos Sélidos, Ley
N° 27314.

6.6.1 Sistema de tratamiento de agua residual domestica

El sistema de tratamiento de agua residual doméstica que se instalara en el campamento Cashiriari 3 tendra
los siguientes componentes:

- 01 Camara de Rejas.

- 01 Medidor de Caudales (para medicién del agua residual que ingresa al sistema de tratamiento).
- 01 Camara de bombeo.

- 05 Plantas Compacta de tecnologia patentada.

- 01 Camara de reunién de caudales.

- 01 Medidor de Caudales (para medicion del agua residual que ingresa al sistema de tratamiento).

El sistema de tratamiento de agua residual doméstica contar4 con cerco perimétrico
(enmallado) - ver plano de detalle en el item 5.
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Camara de Rejas.

Ubicado antes de cdmara de bombeo, tiene como finalidad retener los sélidos flotantes gruesos
como plasticos, papeles, etc. que ingresan junto con el desague crudo. Es necesario indicar
que cada una de las plantas compactas de tecnologia patentada que se instalara en el
campamento Cashiriari 3, también posee como parte de su disefio una camara de rejas.

Medidor de caudales

Se implementara un caudalimetro electromagnético ubicada a la salida de la camara de rejas.
A continuacion se detalla las caracteristicas principales del caudalimetro.

TABLA 6-5:
CARACTERISTICAS DEL MEDIDOR DE CAUDAL — AFLUENTE

Caracteristicas

Tipo de medidor Caudalimetro electromagnético
Modelo AFG o equivalente
L, Entre la camara de recepcion de aguas residuales sin

Ubicacion . AU .,
tratar y la camara de disminucion de presion.

Cabezal Indicador de caudal instantaneo y total proteccion IP-67
(Cabezal separado IP-68)

Alimentacion 220 VAC - 24 VDC - PILA LITIO

Salida Pulsos y 4-20mA

Conexion Bridas DIN 2501

Disefio Indicado para liquidos conductivos con lodos o solidos
en suspension

o S Resistencia

Recubrimiento interior — —
Abrasién Corrosion

= Policlorobutadieno (Goma Buena Buena

Blanda)
= Poliuretano (Goma dura) Muy buena Muy buena

Fuente: Pluspetrol S.A.

Camara de Bombeo.

El agua residual generada en las instalaciones del campamento seré conducida por un colector hasta
la cdmara de bombeo, esta cdmara contara con cinco bombas sumergibles que impulsaran, a un mismo
caudal, el agua residual cruda a cada planta de tratamiento patente.

Plantas Compactas de Tecnologia Patentada
Se instalaran cinco Plantas de Tratamiento de Agua Residual Domesticas en paralelo, cuyo principio de

tratamiento biolégico es lodos activados bajo la modalidad aireacién extendida. Las cinco plantas
tendran las mismas caracteristicas técnicas, con capacidad de 6.4 m3/dia como muestra la tabla 6-7.
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TABLA N° 6-6
UBICACION GEOGRAFICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
RESIDUAL DOMESTICA

Coordenadas
Campamento (Datum UTM WGS - 84)

Norte Este

Cashiriari 3 8685367 755992
Fuente: Pluspetrol Corporation S.A.
) :I'AB LA 6-7
CAUDALES MAXIMOS DE DISENO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO.
Planta de tratamiento Tipo de tratamiento Caudal 3d e diserio

(md/dia)

Planta 1 Lodos Activados 6.40

Planta 2 Lodos Activados 6.40

Planta 3 Lodos Activados 6.40

Planta 4 Lodos Activados 6.40

Planta 5 Lodos Activados 6.40

Caudal de disefio del sistema 32.00

Fuente: Pluspetrol Peru Corporation S.A.

Como el caudal de contribucion al desagiie del campamento Cashiriari 3 es 30 m3/dia (ver tabla 4-5), el
cual es menor al caudal de disefio del STARD compuesta por cinco plantas compactas (32.0 m¥dia),
entonces el adecuado tratamiento de las aguas residuales domesticas en el campamento Cashiriari 3
estd garantizado, es decir, se tendra un mayor periodo de retencién hidraulico, por lo tanto el agua
residual tendra mayor tiempo de aireacién antes de pasar a la siguiente fase, obteniéndose dptima
degradacidn de la materia organica; y a su vez, para no sobre oxigenar el medio, se mantiene regulada
la frecuencia de encendido y apagado de los difusores que son los que suministran oxigeno al tanque
de aireacion.

En la etapa Fundamental de tratamiento el agua residual entra al tanque de aeracién en donde se inicia
el proceso de “reduccion biolégica”. Dentro de este tanque el ambiente es turbulento y la oxigenacién
es rica. Aire bajo presion es introducido, se generan burbujas de aire las cuales producen oxigeno y
crean la agitacion necesaria para reducir los sélidos a pequefias particulas.

Las bacterias que se agregan forman grandes colonias alrededor de estas pequefias particulas de
material organico, forman una suspension y pasan luego al tanque de clarificacion. El tanque de
clarificacién se llena completamente con el liquido suspendido y opera bajo una cabeza hidrostatica
liviana.

El ambiente quieto resultante permite a las colonias de bacterias a sentarse en el fondo de este tanque.

La masa asentada es bioldgicamente activa “lodo activado”. Sobre el lodo se forma un cuerpo de agua
clara cuya porcién superior se desplaza al siguiente tanque para ser clarificado.
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El lodo activado del fondo es regresado al tanque de aeraciéon, manteniéndose asi un alto conteo de
bacterias activas para lograr un eficaz rompimiento de la materia orgénica. El liquido claro entra luego
al tanque de clorinacion y descarga, la cual contiene una solucién de hipoclorito que destruye cualquier
tipo de bacteria que pueda producir enfermedades, pero sin afectar el proceso bioldgico.

La cada Planta de Tratamiento de aguas residuales esta dividida basicamente en estas etapas:

Tratamiento Primario:

e  (Camara de Rejas: Ubicado en la camara de bombeo, tiene como finalidad retener los sélidos flotantes
gruesos como plasticos, papeles, etc. que ingresan junto con el desagtie crudo. Cabe precisar que la
generacion de residuos sdlidos en el ingreso de la Planta es minimo debido a que, por encontrarse la
Planta ubicada en un campamento, la presencia de plasticos, papeles y otros tipos de solidos es nulo,
recibiendo Unicamente la red colectora, las aguas residuales domesticas del campamento. Pero de
generarse una produccion de residuos solidos en la cdmara de rejas gruesas, éstas seran dispuestas
de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Reglamento de la Ley General de Residuos Sélidos
Ley N° 27314, en tal sentido, los residuos sélidos generados en la Planta serén retirados a través de
una EPS-RS para ser trasladados y dispuestos a un relleno sanitario, conforme lo indica la normativa
vigente.

o  Estanque Ecualizador: Recibira las aguas residuales a tratar, las mismas que alimentaran en forma
regulada a la cdmara de aireacion mediante bombeo a través de una bomba sumergible de 0.85 HP.

Tratamiento Secundario:

e Unidad de Aireacion: Es donde se lleva a cabo el proceso de digestion aerobia. Las aguas residuales
después de pasar por el tratamiento primario ingresan a esta unidad donde existe una transferencia
de oxigeno por medio de boquillas especialmente disefiadas, de manera que asegura la
homogeneidad de la suspension de los lodos para una mejor degradacion de la materia organica; a
su vez, eliminando las zonas muertas que pueden causar problemas de tratamiento a la Planta. En la
camara de aireacion se formara una colonia bacteriana aerobia la que se reproduce y mantiene
gracias al oxigeno y a la materia organica presente en el afluente a tratar. La cantidad de materia esta
determinada por los residuos organicos provenientes de las aguas residuales y el oxigeno es
proporcionado por el equipo de aireacion.

Es necesario mantener de 2 a 4 mg/L de oxigeno disuelto en el depdsito de aireacién. Las aguas
tratadas son retenidas en la cdmara de aireacion durante 8 horas aproximadamente. El liquido tratado
que sale de la cdmara de aireacién es dispuesto en la unidad de clarificacion en la que permanece
un tiempo en completa calma.

Cabe indicar que este tipo de Unidad cuenta en su disefio con dos camaras de aeracién, con una
capacidad total de 4.54 m?,

e  Unidad de Decantacion o Clarificacion: El efluente de la unidad de aireacion ingresa a la camara de

decantacion en la que permanece por un periodo de 4 horas en completo reposo con la finalidad de
sedimentar los sélidos. La equiparticion del flujo proveniente del proceso de oxidacion esta asegurada
por deflectores sifoidales colocados delante de las ventanas de transferencia.
Debido al bajo caudal, la extraccién de lodos sera minimo, ya que dicho lodo se recirculara a la unidad
de aireacion para mejorar la masa bacteriana y degradar mejor la materia organica presente en dicha
unidad; pero de existir una produccién de lodos en exceso, este se manejara de acuerdo a los
lineamientos establecidos en el Reglamento de la Ley General de Residuos Sdlidos Ley N° 27314, en
tal sentido, el lodo en exceso que se genere en la PTAR sera retirado en recipientes herméticos a
través de una EPS-RS para ser trasladados y dispuestos a un relleno sanitario, conforme lo indica la
normativa vigente.
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Tratamiento Terciario:

e  Camara de Desinfeccion: Es el tratamiento terciario que recibe el efluente de la unidad de decantacion,
mediante el contacto del efluente con cloro en solucién. La desinfeccién sera mediante la aplicacion
de hipoclorito de calcio en solucién (HTH) a través de una bomba dosificadora BW (USA) a una
concentracion de 0.5%, ya que se aplicara 100 gr. de hipoclorito de calcio granulado en un tanque de
200 litros de agua; el tiempo de contacto de cloro sera de 30 minutos aproximadamente, con una
dosificacién de 2 a 3 ppm a fin de obtener una dosis de cloro residual entre 0.2 a 0.5 mg/lt en el punto
de descarga.

E. Céamarade Reunidon de Caudales.
El efluente de las plantas de tratamiento (agua residual tratada) seré conducido a una camara de reunién
de caudales que sirve para descargar un caudal constante a través de la tuberia de conduccion hasta
el cuerpo receptor.

F. Medidor de caudales

Se implementara un segundo caudalimetro electromagnético en la tuberia ubicada a la salida de la
camara de reunion de caudales, con la finalidad de mantener un registro del caudal de vertimiento.

) TABLA 6-8:
CARACTERISTICAS DEL MEDIDOR DE CAUDAL - EFLUENTE
Caracteristicas
Tipo de medidor Caudalimetro electromagnético
Marca SIEMENS MAG8000 o equivalente
L En la tuberia de agua tratada a la salida del filtro

Ubicacién : )
multimedia
Proteccidn IP68 asegura la viabilidad del equipo en caso
de inundacion. En caso de usar prensaestopas para

Cabezal S ) .
cables, es necesario utilizar un kit de relleno; en caso
contrario, la certificacion es IP67.

Alimentacion Pilas de Litio

Salida Pulsos pasivos

Conexién Bridas DIN25 - 600

Disefio Indicado para liquidos conductivos con lodos o solidos
en suspension

, Recubrimiento: EPDM

Materiales
Electrodos Hastelloy C

Precision 0.4%

Fuente: Pluspetrol Peru Corporation S.A.

6.7 Memoria de célculo del Sistema de Tratamiento.

Como se ha indicado, las plantas de tratamiento de agua residual domestica que se instalaran en el
campamento Cashiriari 3 son de tecnologia patentada, en tal sentido, no es posible el acceso a la memoria
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de célculo, pero se cuanta con las especificaciones técnicas, planos y manual de operacién y mantenimiento
segun informacion del proveedor proporcionada a Pluspetrol Peru Corporation S.A. Como las plantas de
tratamiento de agua residual domestica son iguales, se presentara la informacion de una de ellas.

6.7.1 Disefio de Camara de Rejas

A la salida de la camara de rejas se incluira un vertedero triangular (similar al disefiada a la salida del sistema
de tratamiento, y cuya memoria de célculo se presentd en el expediente presentado a DIGESA) para la
medicion del caudal antes de ingresar al sistema de tratamiento

Datos de Disefio:

Poblacion
Dotacion
Coeficiente de Retorno

Espesor de las Barras
Ancho de cada Barra
Espaciamiento entre Barras
Velocidad de Paso (entre Barras)
Ancho del Canal
Coeficiente de Rugosidad
Obstruccion en rejas
Aceleracion de la gravedad
Inclinacion de las barras
Borde Libre

Caudal Promedio

Caudal de contribucién al desaglie

Qmin = Kmin X Qpc

Calculo de la eficiencia de la barra (E)

a

T a+e

Calculo del Area Util o Area de Paso (Ap)

_ Qmax
v

Ap

Pob = 150
Dot = 250
Kmax = 25
Kmin = 1.3
e= 5
w= 40
a= 25
= 0.6

= 0.5
n= 0.013
= 50%
= 9.81
= 60
0.4 04
Qp= 0.434
434 x104

Qpc 0.347
3.47 x 10+

Calculo de caudales maximo (Qmax) y minimo (Qmin)
Qmax = Kmax X Qpc

Qmax =

Qmin =

hab
I’hab/dia

mm (08.090,5a 15 mm)
mm (0S.090, 30 a 75 mm)
mm (0S.090, 20 a 50 mm)

m/s (08.090, 0.6 a 0.75 m/s)

(Para Concreto)

m/s?

L/s
md/s
L/s
md/s

0.867500000 L/s

0.000867500 m¥/s
0.451388889 Llis

0.000451389 md/s

0.83

0.00144583 m?
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Calculo del Area Total (At), Area del canal aguas arriba

At = Afp At= 0.00174 m?

Calculo de la Velocidad de Aproximacién (v), Velocidad del canal antes de las barras

v=VXE v= 0.54 m/s
(08.090, 0.30 a 0.60 m/s, valor comtin 0.45 m/s)

Calculo del Tirante Maximo (Ymax)

Ymax = % Ymax = 0.00348 m

Calculo del Numero de Barras (N)

N= 15.83

Calculo de la velocidad considerando el 50% de obstruccion (V)

V= 1.08 m/s

I
Vi=—
t

Calculo de la Perdida de Carga seguin Metcalf - Eddy (Hf)

2 2,2

Hf =L~V Hf = 0.070 m

2xgx0.7

Calculo de la Altura de la Reja (H)
H=Y+BL+Hf H= 047 m

Calculo de la Longitud de la Reja (L)
L= id L= 0.55 m
senf

6.7.2 Disefio de la Camara de Bombeo
Q=30m3/dia=1.25m3/hora
Capacidad de almacenamiento para 8 horas de retencion

Volumen del tanque: V

AUTORIZACION DE VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS TRATADAS — LOCACION CASHIRIARI 3 — LOTE 88

01621



@
1||F pluspetrol iéEUPO SAS

V =(1.25 m3/ hora) x 8 horas = 10 m3 (volumen Util)

Bomba de Transferencia, como son 5 PTARD, entonces se considerara 5 bombas de transferencia

Calculo de la potencia

Q = (6 md/dia) / 5 = 6 m3/dia
Q=6x100/86400=6.95x 103 L/s
Carga dinamica: H
H=5+20%x5+2=8m
HP=QxH/75xn

n = 60% (eficiencia)

HP =0.00124

6.7.3Memoria de céalculo de las plantas de Tratamiento de Agua Residual
Domestica.

Periodo de retencién.

De acuerdo al reglamento nacional de edificaciones (RNE), norma 0S.090, el periodo de retencion hidraulico
referencial en el tanque de aireacion esta en el rango de 16 a 48 horas, en la tabla 4-7 se observa que los
valores de los periodos de retencion hidraulica de cada planta de tratamiento compacta se encuentra dentro
del rango recomendado por en RNE, siendo favorable para obtener un agua residual tratada de buena calidad.
El calculo del periodo de retencidn hidraulico (PRH) se realiza con la siguiente formula:

PRH = V/ Q.
Donde:
PRH = Tiempo promedio de retencion hidraulica, en dias
\% = Volumen del tanque de aireacion (md)
Q = Caudal a tratar, caudal de contribucién al desagie (m?dia)

TABLA 6-9
PERIODO DE RETENCION HIDRAULICA DE LAS PLANTAS DE
TRATAMIENTO.

Planta de tratamiento () V(‘;']g')m en t(r’:t)acr;?;gfdli:) - i

(dia) (hora)
Planta 1 4.27 6.00 0.71 17
Planta 2 4.27 6.00 0.71 17
Planta 3 4.27 6.00 0.71 17
Planta 4 4.27 6.00 0.71 17
Planta 5 4.27 6.00 0.71 17

(*) Volumen del tanque de aireacion para cada planta de tratamiento.
(**) Caudal de contribucion al desagiie, el cual es menor al caudal de tratamiento promedio de cada planta (6.4
m3/dia)
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Requerimiento de Oxigeno.

El requerimiento de oxigeno para el proceso de lodos activados se calcula con la formula siguiente:
Kg. O dia = Q * (1- 1.42*Y) * (DBO:- DBOs) + (1.42*ks*SSVLM*V)
Donde:

= Qi = Caudal de ingreso de la planta compacta.

Y = Metabolismo celular de SSVLM producidos / Kg. de Sustrato consumido:

<0,5-0,6>, se considerara 0,6.

DBOi = DBO de ingreso = 0.25 kg/m?

DBOs = DBO de salida = 0.025 kg/m3

kd = Coeficiente de descomposicién microbiana: <0.01 — 0.06>, se considerara 0,02 I/d.

SSVLM = Sdlidos suspendidos volatiles en el licor mezclado (tanque de aireacion) = 4000 mg/lt = 4.0
Kg./ m3 (valor tedrico para tratamiento de lodos activados <3000 — 6000 mg/It> — Metcalf& Eddy)
=V =Volumen del tanque de aireacion.

Los valores de kd e Y se han considerado segun rango sugerido por el fabricante, entonces:
PTAR 1

= Requerimiento de oxigeno = 30.00%(1 — 1.42*0.6) * (0.25 - 0.025) + (1.42¥0.02*4*4.27)
= Requerimiento de oxigeno =1.48 kg O2/dia.

Observacion: Como la DBO al ingreso y a la salida en las cinco plantas de tratamiento que se instalaran en
el campamento Cashiriari 3 seran las mismas (ver item 3y 9), entonces el requerimiento de oxigeno en cada
planta de tratamiento sera el mismo.

Especificaciones Técnicas de la planta de tratamiento otorgado por el
fabricante

Datos Basicos

Caudal Promedio 6.4 m3/dia

Caracteristicas Generales y de Fabricacion

Tipo Portatil (Transportable)

Forma Rectangular

Largo 490 m.

Ancho 121 m.

Altura 265 m.

Fabricacion Planchas y perfiles de calidad ASTM A-36
Granallado Especificacion SSPC-SP10

Proteccion Interior y Exterior Pintura Epoxica

Pruebas de Soldadura Tintes penetrantes al 100% de costuras
Prueba Hidrostatica 24 horas a tanque lleno

Peso de transporte 3.60 Tn.

Peso de Operacién 22.00 Tn.
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Proceso de Tratamiento

Fangos Activados — Aereacion extendida

Camara de Ecualizaciéon

Largo

Ancho

Volumen

Bombas de Transferencia
Aplicacion de aire
Autonomia

Reja Metalica

Camara de Aereacion

Forma

Largo

Ancho

Altura de agua

Volumen (Capacidad)
Periodo de Retencién minimo
Carga Volumétrica

Carga Masica

Edad del Lodo

Aplicacion de aire
Distribuidor de aire

Potencia del soplador
Funcionamiento del soplador
Tasa de recirculacion

Camara de Decantacion

Forma

Capacidad

Largo

Ancho

Superficie

Concentradores

Tiempo de retencion

Tasa promedio de aplicacion
Tasa méxima de aplicacion

Retorno de Lodos

Blower / Soplador
o Tipo
e Caudal
e Presion
e Motor

Retorno de Lodos
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135 m.
1.35 m.
143 md

Dos (2) Electrobombas sumergibles de 0.85 HP
Tuberia con boquillas

Tres (3) horas

Una (1) unidad

Rectangular

229 m.

121 m.

154 m.

427 m?

16 horas

0.35 a0.39 kg DBO/m*/d
0.07 kg DBO/kg SS

20 a 30 dias

Mediante Blower (USA)
Tuberia con boquillas
3.6 HP/220V-440V/60 Hz/3F
Controlado por “timer”
75% a 200%

Rectangular con concentrador

101 m

121 m.

051 m.

062 m?

1 unidad

4 horas
<0.50 m¥m?d
<0.80 m*¥m?d
Lébulos Rotativos (USA)
30 p*/minuto
5 psi

3.6 HP

Air lift
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Camara de Desinfeccion

Largo 244  m.

Ancho 060 m.

Volumen 032 md

Tiempo de Contacto 30 minutos aprox.

Desinfectante Cloro en solucién

Dosificacion Bomba dosificadora BW (USA) y tanque de solucion de 200 litros

Control de Espuma vy Flotantes

Mediante Desnatador superficial (Surface Skimmer) activado por aire.
Electricidad

Tablero eléctrico equipado con todos los elementos de control, proteccién y seguridad con la finalidad de
permitir el funcionamiento automatico y programado de los equipos instalados en la planta.

6.7.4 Memoria de Célculo de la Trampa de Grasa.

La presente memoria corresponde a la Ingenieria para la construccién de las Trampas de grasa que se
construird en los campamentos Cashiriari 3 (uno en cada campamento), se definird el disefio de trampa de
grasa como un medio de remocidn del material graso de las aguas residuales.

Caracteristicas de la trampa de grasa

— Larelacion largo: ancho del &rea superficial de la trampa de grasa debera estar comprendido entre 2:1
ad2.

—  La profundidad no debera ser menor a 0,80 m.

—  Elingreso a la trampa de grasa se hara por medio de codo de 90° y un didmetro minimo de 75 mm. La
salida sera por medio de una tee con un diametro minimo de 75 mm.

—  La parte inferior del codo de entrada deberé prolongarse hasta 0,15 m por debajo del nivel de liquido.

— Ladiferencia de nivel entre la tuberia de ingreso y de salida debera de ser no menor a 0,05 m.

— La parte superior del dispositivo de salida debera dejar una luz libre para ventilacion de no méas de 0,05
m por debajo del nivel de la parte superior de la trampa de grasa

—  Laparte inferior de la tuberia de salida debera estar no menos de 0,075 m ni mas de 0,25 m del fondo.

—  Elespacio sobre el nivel del liquido y la parte inferior de |a tapa debera ser como minimo 0,30 m.

— Se podra aceptar disefios con un depésito adjunto para almacenamiento de grasas, cuando la
capacidad total supere los 0,6 m*® o donde el establecimiento trabaje en forma continua por mas de 16
horas diarias.

La determinacion del caudal de disefio se ejecutara a partir de las unidades de gasto segun lo indicado en la
tabla 6-10.
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TABLA 6-10
UNIDADES DE GASTO DE APARATOS SANITARIOS QUE
DESCARGAN A LA TRAMPA DE GRASA.

instalacion Aparato Sanitario Unidad De Gasto (*)
Cocina Lavadero de Cocina 4
Lavanderia Grifos 6

(*) Debe asumirse este nimero de unidades de gasto por cada grifo instalado en el
area.

El caudal maximo se calculara mediante la siguiente férmula:

Q=0.3\/§

Donde:
Q : Caudal maximo en Its/seg.
>p : Suma de todas las unidades de gasto a ser atendido por la trampa de grasa

El volumen de la trampa de grasa se calculara para un periodo de retencién 15 minutos.

A continuacién se presenta el cuadro de areas que intervendran en el disefio de la trampa de grasa para el
campamento Cashiriari3 y las unidades de gasto para cada una de ellas:

TABLA 6-11
UNIDADES DE GASTO DE APARATOS SANITARIOS QUE DESCARGAN A LA
TRAMPA DE GRASA DEL CAMPAMENTO CASHIRIARI 3.

. Aparato Unidad Cantidad de Gantidatide
Instalacion o « . Aparatos Total
Sanitario de Gasto (*) | Instalaciones oyt
Sanitarios
Cocina Lavadero de 4 1 4 16
Cocina
Lavanderia Grifos 6 1 6 36

Total: 52 Unidades de Gasto

Como:

Q=03 /z P=03+52=2.16L/seg

Asumiendo un tiempo de retencion de 15 minutos
a) Volumen requerido
Vr = Q-tr=2.16x 15 min x 60 seg/min
Vr = 1944lts = 1.94 m3
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b) Volumen de disefo

Vd=Ixaxh=1.94m3

Vd=1.80x1.00x1.20=2.16 m3

Pero el volumen real seré el 75% de este valor, ya que se asume un 25% menos debido al volumen que

ocuparan las tuberias y los separadores.

Se adjunta el plano del vertedero a implementar en cada campamento en el item 5.

6.8 Disposicion final del agua residual doméstica tratada del campamento

Cashiriari 3

Las aguas residuales tratadas del campamento Cashiriari 3 seran vertidas en la quebrada Piedras Blancas.
La ubicaci6n del punto de vertimiento y altitud se presenta en la Tabla 6-12.

TABLA N° 6-12

UBICACION GEOGRAFICA DEL PUNTO DE VERTIMIENTO.

Coordenadas _
Cuerpo receptor (Datum UTM WGS - 84) Altitud
Este Norte (m.s.n.m)
Quebrada Piedras Blancas 755310 8685348 520

Fuente: Pluspetrol Corporation S.A.

Las aguas residuales domésticas tratadas, seran conducidas a través de una tuberia de PVC de 36 y una
longitud aproximada de 700 m hacia el cuerpo receptor (quebrada Piedras Blancas).

En la Tabla 6-13 se presentan las coordenadas de ubicacién de los puntos de control para la quebrada Piedras

Blancas.

TABLA N° 6-13

PUNTOS DE CONTROL PARA EL VERTIMIENTO DOMESTICO DEL
CAMPAMENTO CASHIRIARI 3 EN LA QUEBRADA PIEDRAS BLANCAS.

Cadigo del punto
de control

Descripcion de la disposicion

Coordenadas
(UTM-WGS84, Zona)

Este Norte

Quebrada Piedras Blancas, aguas arriba del
L88-CASH3-CR-01 | vertimiento de la planta de tratamiento de efluente
doméstico del Campamento Cashiriari 3

755331 | 8685290

Quebrada Piedras Blancas, aguas abajo del
L88-CASH3-CR-02 | vertimiento de la planta de tratamiento de efluente
doméstico del Campamento Cashiriari 3

755174 | 8686160

Fuente: Pluspetrol Peru Corporation S.A.
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6.9 Proceso Industrial

Como ya se ha mencionado en la introduccion, el agua residual doméstica sera generada por las facilidades
sanitarias y comedor al servicio de los trabajadores a cargo de las actividades de control y mantenimiento en
la locacion Cashiriari 3; por tanto no existe proceso industrial alguno, asociado a la generacion de agua residual.

6.10 Diagrama de flujo del agua usada para fines poblacionales domesticas

El agua para el abastecimiento del campamento Cashiriari 3 sera captada de la quebrada Piedras Blancas, el
uso sera integramente poblacional, tal como muestra el diagrama de flujo de la Figura 6-2.

FIGURA 6-2
DIAGRAMA DE FLUJO DEL AGUA USADA PARA FINES POBLACIONALES

Qda. Piedras Blancas
0.434 /s 6 13 687.5 md3/afo

Campamento Cashiriari 3

v

Uso poblacional Perdidas
0.087 /s
Q Ingreso 2 737.5 m¥afio
0434 Ils ﬁ ﬁ
13 687.5 md3/afo

Q de agua residual
0.347 /s
10 950 m3/afio

L

6.11 Balance hidrico anual

Afin de esquematizar la proyeccion del origen del agua, el consumo que se le dara (uso poblacional), el sistema
de tratamiento a implementar y la disposicion final efluente doméstico, se presenta el diagrama de flujo del
agua residual cruda y tratada del campamento Cashiriari 3 en la siguiente figura
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FIGURA 6-3
DIAGRAMA DE FLUJO DEL BALANCE HIDRICO ANUAL PARA EL
CAMPAMENTO CASHIRIARI 3

Qda. Piedras Blancas

s’

Q Captacién
0.4341/s

13 687.5 m¥/afio

Q Aguas arriba
Campamento 186 I/s

tfh C"é" . Qda.Piedras Blances

ana © AN T

_ Trampa de ’ 186.35Is
» Grasas «
Q Ingreso STARD
0.347IIs
10 950 m¥/afio Q Aguas abajo

0.347IIs
10950 I/s
v 1
o .—~> b ‘
— R —> ——
L i Medidor de
Medidor de * Camara de Caudales
Camara Caudales Ca:-u:ra Reunion de
de Rejas o Caudales

6.12 BALANCE DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

Al no haber un proceso industrial, no existen insumos quimicos que generen aguas residuales industriales,
solo se generaran aguas residuales domésticas producto del alojamiento del personal que trabajara en el
proyecto.
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Anexo 7.6 Informe de Integridad de Ducto Tramo San
Martin 1 — San Martin 3
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Pluspetrol Perti Corporation S.A.

Calle Las Begonias N°415, piso 11
pluspetrol Sen-siro Lmazr.ped
Tel.: (51-1) 411 7100

Fax: (51-1) 411 7117

Informacién Técnica requerida segun carta GGRL-GFDP-01154-2022

1. Evaluacion de distanciamientos entre la linea de Dieselducto y las lineas de
gas de 14” y 10”.

Se adjunta como ANEXO 1, la planilla de evaluacién por tramos de las distancias entre el
dieselducto y las lineas de gas de 14” y 10”. La Figura siguiente muestra un ejemplo de la
informacion contenida en la planilla

CARACTERISTICAS DEL DESPLANTE ENTRE EL DIESELDUCTO Y DUCTOS DE GAS DEL TRAMO SM1-SM3

TRAMO INICIO FIN Distacia entre caras (m) Tapada (m) Grados (2)  Pendiente (%) T. Suelo Seccién DDV

Tramo 1l 0+000 0+500 0,27 1,15 3,00 6,67 CL/ ML Lomo ancho
0+400 0,27 1,45 14,00 31,11 SM Quebrada

Tramo 2 04500 1+000 0,27 1,15 4,00 8,89 CL/ ML Lomo ancho

Figural Planilla de evaluacion de distanciamientos

2. Riesgos geotécnicos asociados al retiro de la linea de Diesel del tramo SM1-
SM3

El presente informe contiene la evaluacién geotécnica del tramo del derecho de via SM1-
SM3 mediante el analisis de la informacion existente como Planos Asbuilt, reportes de
inspeccién y estudios especificos de geologia y geotecnia. El informe contiene la descripcion
de geologia regional, geomorfologia, geodinamica externa, analisis de precipitacion,
aspectos geotécnicos y de integridad mecanica que sustenta el no retiro de la linea de diésel
de 4”.

Geologia Regional

Para realizar el reconocimiento geoldgico se utiliz6 el boletin N°125 (Geologia de los
cuadrangulos de Sepahua 23-p, Miaria 23-q, Unioén 23-r, Quirigueti 24-p, Camisea 24-q y Rio
Cashpajali 24-r), ubicandose el area de interés al sur-oeste del mapa geoldgico de Camisea 24-
g. Se identificaron rocas del Paleégeno al Neégeno como la formacién Yahuarango (P-y),
formacion Chambira (PN-ch) y la formacién Ipururo (N-i), como también depdsitos cuaternarios
(Holocenos) recientes como aluviales (Qh-al) y fluviales (Qh-fl).

De acuerdo con el Instituto Geolégico Minero Metaldrgico (INGEMMET), el cuadrangulo Camisea
24-q del plano geoldgico regional, segin CALDAS, SOTO y VALDIVIA (1985) el trazado del
Derecho de via SM1-SM3 esta conformado principalmente por la formacion Chambira (PN-ch)
del Paledgeno Oligoceno.

Geomorfologia

La unidad geomorfolégica que abarca el trazado del ducto de SM1-SM3 corresponde a colinas
bajas y valles, conformada por lomas de formas subredondeadas a redondeadas, presentan
abundante vegetacion, con laderas de poca altura el cual le da una topografia ondulada tipica de
la cuenca del rio Camisea; en algunas zonas con fuerte pendiente y sensibles a los
deslizamientos por las intensas precipitaciones, principalmente en el periodo de lluvias,
geoformas de erosion, y acumulacién a partir del Plioceno, como resultado del levantamiento y
deformacion ocasionado por la fase Quichuana (tecténica).

Geodinamica Externa

Debido a las condiciones climaticas de la region, las precipitaciones son el principal agente
detonante de los procesos de remociéon en masa y de erosion superficial, aumentando la
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ocurrencia de estos, en los meses de lluvia (diciembre a abril) generando escorrentia superficial
y saturacion del sustrato que ejerce una sobrecarga del terreno, principalmente de los materiales
en proceso de consolidacion por actividad antrépica, acelerando como consecuencia los
procesos geodinamicos.

Analisis De La Precipitacion

La zona de selva donde se ubica el proyecto de produccién de gas natural Malvinas posee un
régimen de lluvias con periodos secos o de baja pluviometria entre los meses de mayo a
noviembre. Los periodos de lluvia presentan un pico entre diciembre y abril de cada temporada
invernal.

La precipitaciéon mensual acumulada para el periodo de lluvia, cuyo seguimiento se realiza en la
estacién San Martin 1, del tramo en estudio, registran valores picos superiores a 400mm/mes,
con episodios de lluvias maximas diarias que superan los 100mm/dia, teniendo una clasificacion
de lluvia muy alta segun el indice de Fournier Modificado® (IFM). Valores correspondientes a la
clasificacion muy alto (Figura 2). Estos valores indican que los suelos pueden verse afectados
por una fuerte agresividad climatica con la lluvia como agente erosivo.

PRECIPITACION MENSUAL ACUMULADA
ESTACION SAN MARTIN 1

400,0
350,0
3000
250,0

200,0

150,0
100,0
I I SIN DATOS .- _
als

112 12 3 6 78 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3 45 6 7 8 9101112 1 2 3 4 5

NUAL (mm/mes)

PRECIPITACION MESN

2018 2019 2020 2021 2022
MES/ANO

Figura 2. Precipitacion Mensual Acumulada Estacién SM1- Temporada Lluvia 2018-2022

1 FOURNIER, F. 1960. Climat et érosion; la relation entre I'érosion du sol par I'eau et les precipitations
atmospheriques. (First edition)Presses Universitaires de France, Paris
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PRECIPITACIONES MAXIMAS DIARIAS
ESTACION SAN MARTIN 1

1200
1100
100,0
20,0
80,0

70,0

PRECIPITACION MAXIMA DIARIA MESNUAL (mm/dia)
g
°

‘| SIN DATOS |“_ ~
345

91101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 67891011121 2 3 4 5
2018 2019 2020 2021 2022
MES/ARO

Figura 3. Precipitaciones Maximas Diarias Estacion SM1 — Temporada Lluvia 2018-2022

Aspectos Geotécnicos

Segun los planos Asbuit, lo ductos tienen una separacién entre caras en promedio de 0.26 my
una tapada promedio de 1.36 m; teniendo en cuenta las caracteristicas del terreno y el nivel de
desplante de las instalaciones del ducto de Diesel y de los ductos de gas, las dimensiones de la
zanja para un escenario de retiro no contemplado seria de un ancho de 7.15 m, considerando
taludes de seguridad 1V:1.5H y un sobreancho de 2.0 m en el fondo de la zanja para maniobras
metalmecanicas.

Actualmente el Derecho de via del tramo SM1-SM3 se encuentra estable, con obras de drenaje
para el control y manejo de aguas de escorrentia, con abundante vegetacion que contribuye a
su estabilidad y a reducir procesos erosivos, ademas un inventario importante de obras
geotécnicas para la mitigacion de inestabilidades en los tramos susceptibles a movimientos en
masa y en aquellos depdsitos de material excedente.

Teniendo en cuenta lo anterior, la reapertura de un Derecho de via donde los ductos comparten
una misma zanja, traeria consigo procesos de inestabilidad local, asociados a asentamientos
diferenciales, subsidencias, escarpes y procesos erosivos con perdida de suelos en las
margenes de los taludes y sobre el DdV, afectando significativamente la proteccion geotécnica
de los ductos de reinyeccion de 10" y14”.

7.15m

\4

15

1 0‘” 1 41}
4}}
o @

0.65m

20m

A
4

2.65m

Figura 4. Seccion tipica de zanja para un escenario de retiro no contemplado
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Consideraciones de integridad mecénica para los ductos en operacién

En adicidn a los aspectos previamente citados, la intensificacién de maniobras de transito en el
DdV y una intervencion mayor asociada a excavaciones sobre el dieselducto tiene un alto
potencial en la integridad mecanica de los sistemas que se encuentran en operacion en las
zonas contiguas, trayendo consigo la aparicién de nuevas amenazas, entre otras:

Corrosion externa por dafio del revestimiento.

Incremento en la corrosividad del terreno por efecto de la oxigenacion durante la
remocion y posterior tapado del suelo.

Susceptibilidad al agrietamiento inducido por corrosion bajo tension (SCC) — asociada
principalmente a esfuerzos externos del terreno por el transito de equipamiento y la
desestabhilizacion del suelo.

Falla inmediata/instantanea por afectacion mecénica (abolladuras, entallas, rayones,
golpes) ocasionada por personal de 12, 22 o 32 parte, comprometiendo la continuidad
operativa de los ductos, la seguridad del entorno y la sostenibilidad del negocio.

De acuerdo con la administracion de seguridad de ductos y materiales peligrosos del
Departamento de transportes de los Estados Unidos (D.O.T), entre 2002 y 2021 hubo
186 incidentes mayores asociados a excavaciones directas y por 32 parte con un total de
73 fatalidades?.

Vandalismo

Es importante mencionar que el dafio durante las excavaciones es la mayor causa de incidentes
graves que causan fatalidades, lesiones y dafio a la propiedad en los sistemas de ductos, razéon
por la cual Pluspetrol no consider6 como parte de su estrategia inmediata el retiro del
Dieselducto.

3. Planos

Se adjunta como Anexo 2, los planos en formato PDF que incluye convencion de colores en los
trazados de los ductos y secciones con detalle de las instalaciones.

Ror/éld Tello
Ing. Mecanico Electricista
CIP N° 132368

2 U.S. Department of Transportation’s Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA).
Pipeline Incident 20 Year Trends.

01634



01635

ANEXO 1

Planilla de evaluacion por tramos de las distancias entre el dieselducto y las
lineas de gas de 14" y 10”.
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CARACTERISTICAS DEL DESPLANTE ENTRE EL DIESELDUCTO Y DUCTOS DE GAS DEL TRAMO SM1-SM3
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Rona(d Tello
Ing. Mecanico Electricista
CIP N° 132368

INICIO FIN Distacia entre caras (m) Tapada (m) Grados (2) Pendiente (%) Secciéon DDV
Tramo 1l 0+000 0+500 0,27 1,15 3,00 6,67 CL/ ML Lomo ancho
0+400 0,27 1,45 14,00 31,11 SM Quebrada
Tramo 2 0+500 1+000 0,27 1,15 4,00 8,89 CL/ ML Lomo ancho
0+523 0,27 1,45 15,00 33,33 SM Quebrada
0+607 0,27 1,45 14,00 31,11 SM Quebrada
0+740 0,27 1,45 14,00 31,11 SM Quebrada
0+898 0,27 1,45 10,00 22,22 SM Quebrada
Tramo 3 1+000 1+500 0,27 1,15 3,00 6,67 CL/ ML Media ladera
1+289 0,27 1,45 12,00 26,67 SM Quebrada
Tramo 4 14500 2+000 0,27 1,15 7,00 15,56 CL/ ML Media ladera
1+678 0,27 1,45 10,00 22,22 SM Quebrada
1+758 0,27 1,45 7,00 15,56 SM Quebrada
1+828 0,27 1,45 8,00 17,78 SM Quebrada
1+912 0,27 1,45 12,00 26,67 SM Quebrada
14982 0,27 1,45 17,00 37,78 SM Quebrada
Tramo 5 2+000 2+500 0,20 1,16 17,00 37,78 CL/ ML Lomo ancho
Tramo 6 2+500 3+000 0,20 1,16 3,00 6,67 CL/ ML Media ladera
2+578 0,20 1,45 17,00 37,78 SM Quebrada
2+710 0,20 1,45 11,00 24,44 SM Quebrada
2+857 0,20 1,45 19,00 42,22 SM Quebrada
Tramo 7 3+000 3+500 0,25 1,15 17,00 37,78 CL/ ML Media ladera
3+062 0,25 1,45 17,00 37,78 SM Quebrada
34320 0,25 1,45 16,00 35,56 SM Quebrada
3+354 0,25 1,45 20,00 44,44 SM Quebrada
Tramo 8 3+500 4+000 0,25 1,15 8,00 17,78 CL/ ML Media ladera
3+646 0,25 1,45 11,00 24,44 SM Quebrada
3+793 0,25 1,45 8,00 17,78 SM Quebrada
3+834 0,25 1,45 16,00 35,56 SM Quebrada
Tramo 9 4+000 44500 0,28 1,15 10,00 22,22 CL/ ML Media ladera
4+248 0,28 1,45 15,00 33,33 SM Quebrada
44292 0,28 1,45 10,00 22,22 SM Quebrada
4+475 0,28 1,45 11,00 24,44 SM Quebrada
Tramo 10 4+500 5+000 0,28 1,15 6,00 13,33 CL/ ML Media ladera
4+502 0,28 1,45 15,00 33,33 SM Quebrada
44771 0,28 1,45 12,00 26,67 SM Quebrada
4+871 0,28 1,45 14,00 31,11 SM Quebrada
44929 0,28 1,45 23,00 51,11 SM Quebrada
Tramo 11 5+000 5+500 0,27 1,15 11,00 24,44 CL/ ML Media ladera
5+038 0,27 1,45 10,00 22,22 SM Quebrada
5+110 0,27 1,45 6,00 13,33 SM Quebrada
5+287 0,27 1,45 11,00 24,44 SM Quebrada
5+303 0,27 1,45 18,00 40,00 SM Quebrada
Tramo 12 5+500 6+000 0,27 1,16 10,00 22,22 CL/ ML Lomo ancho
5+523 0,27 1,45 18,00 40,00 SM Quebrada
5+769 0,27 1,45 14,00 31,11 SM Quebrada
5+807 0,27 1,45 18,00 40,00 SM Quebrada
5+951 0,27 1,45 17,00 37,78 SM Quebrada
Tramo 13 6+000 6+500 0,27 1,16 6,00 13,33 CL/ ML Lomo ancho
6+162 0,27 1,45 19,00 42,22 SM Quebrada
Tramo 14 6+500 7+000 0,27 1,16 12,00 26,67 CL/ ML Media ladera
Tramo 15 7+000 7+500 0,26 1,16 15,00 33,33 CL/ ML Media ladera
7+218 0,26 1,45 18,00 40,00 SM Quebrada
7+498 0,26 1,45 16,00 35,56 SM Quebrada
Tramo 16 7+500 8+000 0,26 1,16 11,00 24,44 CL-ML Media ladera
7+715 0,26 1,45 17,00 37,78 SM Quebrada
Tramo 17 8+000 8+500 0,26 1,16 11,00 24,44 CL/ ML Lomo ancho
8+409 0,26 1,45 11,00 24,44 SM Quebrada
Tramo 18 8+5000  9+000 0,24 1,16 7,00 15,56 CL/ ML Lomo ancho
8+680 0,24 1,45 12,00 26,67 SM Quebrada
8+763 0,24 1,45 7,00 15,56 SM Quebrada
8+943 0,24 1,45 17,00 37,78 SM Quebrada
Tramo 19 9+000 9+346 0,24 1,16 9,00 20,00 CL/ ML Media ladera
9+128 0,24 1,45 17,00 37,78 SM Quebrada
Promedio 0,26 1,36
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ANEXO 2

Planos que incluye convencion de colores en los trazados de los ductos y
secciones con detalle de las instalaciones
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PLAN DE ABANDONO PARCIAL DEL DIESELDUCTO MALVINAS — SAN MARTIN 3, LOTE 88

8.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

A continuacion, se detalla las actividades de abandono:

Actividades de Planificacion: Se tiene estimado una duracion de cuatro (04) meses.
Movilizacion e instalacion de facilidades: Se tiene estimado una duracion de cuatro (04) meses.
Actividades de retiro de instalaciones: Se tiene estimado una duracién de nueve (09) meses.
Actividades del componente suelo: Se tiene estimado una duracién de nueve (09) meses.
Revegetacion: Se tiene estimado una duracion de nueve (09) meses.

Retiro de facilidades y desmovilizacion: Se tiene estimado una duracion de siete (07) meses.

Considerando las condiciones logisticas y/o climéaticas, asi como, la coyuntura actual por la pandemia ante
el COVID-19, los plazos estimados podrian variar. Ver detalle en la Figura 8-1:

Www.erm.com Proyecto No.: 0607639 Cliente: Pluspetrol Peru Corporation S.A. 1
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Figura 8-1: Cronograma estimado de las actividades de abandono parcial

M1 | M2 |M3|M4|M5|M6|M7|M8|M9|MI10|M11|M12|M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24

Actividades de planificacién

Movilizacién e instalacion de facilidades

Actividades de retiro de instalaciones

Actividades del componente suelo

Revegetacion

Retiro de facilidades y desmovilizaciont

Fuente: Pluspetrol Pert Corporation, 2022.

Nota: El detalle de las actividades del Plan de Abandono Parcial se encuentra en el Capitulo 7.

Leg periodo de la desmovilizacion dependera de las condiciones de navegabilidad y otros

Wwww.erm.com Proyecto No.: 0607639 Cliente: Pluspetrol Peru Corporation S.A. 2
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Recuperabilidad
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9. CARACTERIZACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

9.1 Metodologia de Evaluacion de Impactos Ambientales

Toda accion desarrollada por el hombre implica necesariamente un cierto grado de alteracién sobre el
entorno que lo rodea, esto debido principalmente a los impactos fisicos o bioloégicos sobre los sistemas
naturales presentes en el escenario donde se desarrolla el proyecto, y/o a la interferencia que produce
sobre otras iniciativas de origen antrépico.

En el presente capitulo, se realizé la identificacion y valoracion de los posibles impactos ambientales,
negativos y/o positivos, que se producirian sobre los factores del medio fisico, biologico y
socioecondmico-cultural durante las actividades de abandono del dieselducto (en adelante, Proyecto).

Para la identificacién y evaluacion de los impactos ambientales, se ha empleado la metodologia
propuesta por Vicente Conesa Fernandez-Vitora (Conesa 2010), por ser una de las metodologias mas
completas. Conceptualmente, se considera como efectos a todo cambio (positivo o negativo) que las
acciones de un determinado Proyecto puedan generar en el entorno (fisico, biolégico y
socioecondmico-cultural) del lugar donde se desarrollaran las actividades del Proyecto.

El desarrollo secuencial de la metodologia para la evaluaciéon de impactos ambientales contempla los
siguientes pasos:

= |dentificacion de las Actividades del Proyecto: Se identifican aquellas acciones y aspectos
ambientales del Proyecto que podrian causar un cambio o afectacion en uno o varios factores
de los componentes ambientales de su Area de Influencia.

= |dentificacibn de Factores Ambientales y Sociales: Una vez caracterizado el medio fisico,
biolégico, social, econdémico y cultural del area de influencia, se procedio a identificar los factores
ambientales que podrian ser potencialmente impactados por las acciones del Proyecto.

= |dentificacibn de Impactos Ambientales y Sociales: La identificacion de impactos y riesgos
ambientales en el medio fisico, biolégico, social, econémico y cultural, se realiza mediante la
Matriz de Identificacion de Impactos (Mll), la cual consiste en un cuadro de doble entrada tipo
Leopold, en el que las filas corresponden a acciones con implicancia ambiental derivadas del
Proyecto (Acciones del Proyecto); y las columnas son componentes, caracteristicas o
condiciones del medio (Factores Ambientales) susceptibles de ser afectados.

En los campos de interacciones de la matriz (Filas vs. Columnas), se visualizan los posibles
impactos y/o riesgos potenciales resultantes en forma cualitativa. Para ello se suministra un
cédigo alfanumérico a cada potencial impacto descrito. En la MIl se indican las interacciones,
tanto para afectaciones beneficiosas como las posiblemente perjudiciales, que tengan relevancia
desde el punto de vista ambiental.

Tabla 9-1: Modelo de Matriz de Identificacion de Impactos (MIIl)

Factores Ambientales
Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor n

9 Accion 1
o 5 [
3 Accion 2 c3
o
3 Accién 3
1)
(O]
c
il
(&)
<

Accién n

Fuente: ERM Pert S.A. 2016.

Nota: El cruce C1 (casilla con cédigo alfanumérico) representa el posible impacto que podria generar la “Accién
2” del Proyecto sobre el “Factor Ambiental 3”.
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=  Evaluacién de la Magnitud de los Impactos Ambientales y Sociales: Una vez identificados los
posibles impactos en el medio fisico, biolégico, social, econémico y cultural, producto de la
implementacién del Proyecto en sus diferentes etapas y fases, se procede a valorarlos
cualitativamente, con el fin de poder identificar los impactos mas significativos y definir las
medidas de prevencion y mitigacion a proponer.

La evaluacion también se realizé6 empleando la metodologia propuesta por V. Conesa Fernandez-
Vitora, la cual permite determinar la importancia del impacto a través de la valoracion cualitativa de
atributos, los cuales se describen a continuacion:

a. Atributos

La evaluacién del impacto se realiza a través de la valoracion de 11 atributos de tipo cualitativo, los
cuales son: Naturaleza, Intensidad, Extension, Momento, Persistencia, Reversibilidad, Sinergia,
Acumulacién, Efecto, Periodicidad y Recuperabilidad. A continuacion, se describen los atributos:

Tabla 9-2: Atributos y Valores Numéricos Asignados

Atributo Definicién Valoracion
Caracter beneficioso o perjudicial Positivo +
de cada una de las acciones que
Naturaleza i )
van a actuar sobre los distintos Negativo -
factores considerados
Baja o minima: se adjudica a una afectacion 1
minima
. Grado de incidencia de la accion i
Intensidad P Media 2
sobre el factor, en el &mbito
(IN) - , Alta 4
especifico en el que actia.
Muy alta
Total: destruccion total del factor evaluado 12
Puntual: efecto muy localizado 1
Parcial
L, Es el porcentaje del area Extenso 4
Extension fectad i ¢
(EX) afectada por'e. Impacto Total: efecto de influencia generalizada en todo 8
especifico el entorno del Proyecto
Critica: en caso el efecto sea puntual o parcial 12
se produzca en un lugar crucial o critico
Largo Plazo: el efecto se manifiesta luego de 5 1
0 mas afios
Medio plazo: el efecto se manifiesta en un 5
periodo de 1 a 5 afios
Tiempo transcurrido entre la .
P - o Corto Plazo: el efecto se manifiesta en un
Momento aparicion de la accion y el . ~ 3
. periodo de menor a 1 afio
(MO) comienzo del efecto sobre el
factor del medio considerado Inmediato: el efecto se manifiesta 4
inmediatamente
Critico: en caso ocurriese en un lugar crucial o
critico por alguna circunstancia que hiciese 8
critico el plazo de manifestacion del impacto
Tiempo de permanencia del Fugaz: duracion minima o nula 1
Persistencia | Eecto desde su aparicion hasta Momentaneo: duracién menor a un afio 1
su desaparicion por accion de >
(PE) medios naturales o mediante Temporal: duracién entre 1y 10 afios 2
medidas correctivas Persistente: duracién de 10 a 15 afios 3
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Atributo Definicién Valoracion
Permanente: duracion de méas de 15 afios 4
o . Corto plazo: reversible en menos de un afio 1
Posibilidad que tiene el factor
bilid afectado de regresar a su estado Medio plazo: reversible entre 1y 10 afios 2
Reversibilida L .
d (RV) (9 natural inicial por medios Largo plazo: reversible entre 10 y 15 afios 3
naturales una vez que la accién . . i ~
. . Irreversible: reversible en méas de 15 afios o
deja de actuar sobre el medio . ) ) 4
imposible de revertir
Reforzamiento de dos o mas Sin sinergia: cuando actdan varias acciones 1
efectos simples. La componente sobre un factor y el efecto no se potencia
total de Ifa manifestacion de los Sinérgico 2
efectos simples provocados por
Sinergia (Sl) acciones simultaneas es superior
a la que cabria esperar cuando Muy sinérgico: cuando actdan varias acciones
las acciones que las provocan sobre un factor y el efecto se potencia de 4
actian de manera independiente manera sostenible
no simultanea
Incremento progresivo de la Simple: no produce efectos acumulativos 1
Acumulacion = manifestacion del efecto, cuando
(AC) persiste de forma continuada o Acumulativo: produce efectos acumulativos 4
reiterada la accion que lo genera
Indirecto: impactos secundarios o adicionales
Relacién causa-efecto es la que podrian ocurrir sobre el ambiente como 1
(EF) forma de manifestacion del resultado de una accion humana
Efecto (EF
efecto sobre un factor como Directo: impactos primarios de una accién
consecuencia de una accion humana que ocurren al mismo tiempo y en el 4
mismo lugar que ella
Regularidad de manifestacion del Irregular o discontinuo 1
efefto, bien sea de ma;nera Periédico 2
o ciclica o recurrente (efecto
Periodicidad L . ( .
(PR) periédico), de forma impredecible
en el tiempo (efe(':to irregular) o Continuo 4
constante en el tiempo (efecto
continuo)
Inmediata: la recuperacion se da en menos de 1
1 afio
Posibilidad que el factor retorne a Corto Plazo (1 a 3 afios) 2
las condiciones iniciales previas Mediano Plazo (de 3 a 5 afios)
(Ij?egugzratz:h .a la actu-GEC|ohn, por medllg de.l,a Mitigable: si es recuperable parcialmente, o
ad (RC) () |n:jerven(c:||.(()jn umana (ap |ca((j:|on irrecuperable, pero con introduccion de 4
€ medidas cqrrez_(ftoras 0de medidas compensatorias
remediacion) — .
Irrecuperable: accion imposible de reparar,
tanto por medios naturales como por 8

intervenciéon humana

Fuente: Guia Metodoldgica para la Evaluacion del Impacto Ambiental. (V. Conesa FDEZ. - VITORA, 2010).
(*) Para impactos positivos la evaluacion se considera de manera inversa.
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b. Importancia del Impacto (Il)

A partir de los atributos anteriormente descritos, se calcula la Importancia del Impacto para cada
uno de los posibles impactos ambientales (fisico, biolégico y socioeconémico-cultural), mediante
la aplicacion de la siguiente formula:

I=x(3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC + EF + PR +RC)

Para jerarquizar los impactos ambientales y sociales, se han establecido rangos que presentan
los valores teéricos minimos y maximos del impacto. De esta manera, los impactos ambientales
negativos quedan clasificados de la siguiente forma:

Los Impactos con valores de importancia superiores a -25 se consideran leves o compatibles,
con afectacion minima al medio ambiente o social.

Los Impactos con valores de importancia entre -25 y -49 se consideran moderados, con
afectacion al medio ambiente o social, pero que pueden ser mitigados y/o recuperados.

Los Impactos con valores de importancia entre -50 y -74 se consideran severos. Para ellos
deberan plantearse medidas especiales para su manejo y monitoreo.

Los Impactos con valores de importancia inferiores a -74 se consideran criticos, con
destruccién total del medio ambiente.

Tabla 9-3: Clasificacion de Rangos para Impactos Negativos

Rangos del indice de Impacto Impacto Negativo
-74 a -50 Severo
-49 a -25 Moderado
-24a0 Leve

Fuente: Guia Metodoldgica para la Evaluacion del Impacto Ambiental. (V. Conesa FDEZ. - VITORA, 2010).

Por otro lado, los impactos ambientales positivos, se han clasificado de la siguiente manera:

Impactos con valores de importancia inferiores a 25 se consideran leves, sin modificaciones
significativas a las condiciones de los factores ambientales y sociales.

Impactos con valores de importancia entre 25 y 50 se consideran moderados, con una mejora
a las condiciones de los factores ambientales y sociales.

Impactos con valores de importancia entre 50 y 75 se consideran altos, con mejoras
significativas a los factores ambientales y sociales interferidos.

Impactos con valores de importancia mayores a 75 se consideran muy altos, con mejoras
totales de las condiciones ambientales, acerca de su contribucién a la mejora del estado
original del medio o solamente al estado del medio generado por el Proyecto.

Tabla 9-4: Clasificacién de Rangos para Impactos Positivos

Rangos del indice de Impacto Impacto Positivo
la?24 Leve
25a49 Moderado
50a74

75 a 100

Fuente: Guia Metodoldgica para la Evaluacién del Impacto Ambiental. (V. Conesa FDEZ. - VITORA, 2010).

Nota: Si bien en la Guia no se diferencia los impactos positivos de negativos, se considera que es importante que exista una
diferenciacion que facilite al lector diferenciar los impactos positivos de los negativos, por ese motivo se ha asignado diferentes
colores y denominaciones.
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9.2 Identificacién y Evaluacion de Impactos Ambientales

9.2.1

De acuerdo a la Descripcion del Proyecto presentada en el Capitulo 7, se han identificado las

Identificacion de Actividades del Proyecto y Aspectos Ambientales

actividades o acciones impactantes del Proyecto y los aspectos ambientales:

Tabla 9-5: Actividades y Aspectos del Plan de Abandono Parcial

Etapa del Tipo de Actividad Actividad del Proyecto Aspecto Ambiental y Social
Proyecto
Abandono Actividades de Contratacion de mano de

Planificaciéon

obra local

Generacion de empleo

Actividades de Instalaciéon
de Facilidades para el
Abandono

Movilizacidn de materiales,
magquinarias, equipos y
personal (aéreay fluvial)

Generacion de emisiones
gaseosas

Generacion de material
particulado

Generacion de ruido

Percepcion de la poblacién
local

Limpieza de vegetacion
herbacea (DZ, accesos
temporales y DdV)

Generacion de ruido

Retiro de vegetacion

Habilitacién y
funcionamiento de
instalaciones auxiliares

Generacion de emisiones
gaseosas

Captacion de agua

Generacion de efluentes
domésticos

Generacion de ruido

Actividades de retiro y/o
cierre de instalaciones

Retiro de la linea de
transporte de diésel: tramo
San Martin 1 - Malvinas

Corte y relleno del terreno

Generacion de emisiones
gaseosas

Generacion de material
particulado

Generacion de ruido

Transito sobre cruces de
cuerpos de agua estacional

Inertizacion de dieselducto:

tramo San Martin 1 - San
Martin 3

Retiro de estructuras de
soporte del dieselducto en
cruces de abismos y
cruces de quebradas

Generacion de ruido

Generacion de emisiones
gaseosas

Generacion de emisiones
gaseosas

Generacion de material
particulado

Generacion de ruido

Retiro de valvulas con
cerco enmallado

Generacion de ruido

Generacion de emisiones
gaseosas
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Etapa del
Proyecto

Tipo de Actividad

Actividad del Proyecto

Aspecto Ambiental y Social

Actividades relacionadas
al componente suelo

perimétrico y estructuras
de soporte de concreto

Retiro de linea de agua en
el tramo Km 20 - San
Martin 1

Retiro del puente en el Km
21

ReUso de concreto limpio
para relleno

Generacion de material
particulado

Generacion de ruido

Generacion de emisiones
gaseosas

Generacion de material
particulado

Generacion de ruido

Generacion de material
particulado

Generacion de ruido

Generacion de emisiones
gaseosas

Estabilizacion de taludes y
control de erosion

Generacion material
particulado

Generacion de ruido

Actividades de
revegetacion

Revegetacion

Generacion de ruido

Retiro de facilidades y
desmovilizacion

Retiro de facilidades

Generacion de emisiones
gaseosas

Generacion de material
particulado

Generacion de ruido

Desmovilizaciéon

Generacion de emisiones
gaseosas

Generacion de material
particulado

Generacion de ruido

Percepcion de la poblacién
local

Fuente: ERM 2022.
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9.3 Identificacién de Factores Ambientales

Los factores ambientales identificados que podrian ser susceptibles de ser impactados o podrian estar
en riesgo por las actividades relacionadas con el Plan de Abandono Parcial, se presentan en la Tabla
9-6:

Tabla 9-6: Factores Ambientales y Sociales Potencialmente Impactables

Medio Componente Factor Ambiental S
: Descripcion
Ambiental
Posibilidad de mantener las condiciones
Estabilidad naturales del terreno y evitar
Estructural deslizamientos frente a las acciones del
Geologiay abandono.

Medio Fisico

Geomorfologia

Procesos de
Erosién

Procesos de desgaste de la superficie
terrestre realizados por agentes erosivos
gue generan cambios en la morfologia
original.

Suelo

Calidad del Suelo

Capacidad de los suelos para sostener su
calidad inicial y los procesos bioldgicos del
entorno.

Atmosfera

Calidad del Aire

Referido a las caracteristicas fisicas,
quimicas y organolépticas de modo que no
impliqguen riesgos o molestias para las
personas, animales o plantas.

Nivel de Ruido

El sonido se define como toda variaciéon de
presion sonora capaz de ser detectado por
el oido humano. Consideramos ruido a todo
sonido  nocivo fisiolégicamente  y/o
indeseable para quien lo percibe.

Recursos
Hidricos

Cantidad de agua
superficial

Referido al volumen de agua presente de
forma regular en los cuerpos de agua
naturales, considerando los ciclos hidricos
estacionales que generan variaciones
naturales de la oferta hidrica.

Calidad de Agua
Superficial

Referido a las caracteristicas fisicas,
guimicas y organolépticas presentes en los
cuerpos de agua en su estado natural (la
calidad no es un término absoluto, sino
relativo al uso o actividad a la que se
destina).

Medio Bioldgico

Flora

Fauna terrestre
(aves, anfibios y
reptiles, y
mamiferos)

Fauna acuética

Cobertura Vegetal

Abundancia y
composicion de
fauna terrestre

Abundancia y
composicion de
fauna acuatica

Referida a la vegetacion presente en la
superficie del suelo, la cual incluye
especies herbaceas, arbustivas y arbdreas.

Referido a variaciones en la abundancia y
composicion de la fauna terrestre del lugar,
debido a la perturbacion ejercida por las
actividades del Plan de Abandono.

Referido a variaciones en la abundancia y
composicion de la fauna acuéatica del lugar,
debido a la perturbacion ejercida por las
actividades del Plan de Abandono

Medio Social

Economia

Empleo

Referido a la compra-venta de fuerza de
trabajo a cambio de dinero en el mercado
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Medio Componente Factor Ambiental

. Descripcion
Ambiental P

de trabajo en un tiempo y espacio
determinado.

Referido a la generacién de expectativas,
Sociocultural Percepciones percepciones o temores en el area de
influencia directa del Plan de Abandono.

Fuente: ERM 2022.

9.4 Identificacién de Impactos y Riesgos Socioambientales Potenciales

Una vez identificadas las actividades y aspectos ambientales del Proyecto y los factores ambientales
y sociales susceptibles de ser impactados por dichas actividades y aspectos, se procedié a elaborar
las matrices de identificacion impactos y riesgos ambientales y sociales del Proyecto, las cuales se
adjuntan en el Anexo 9.1.

En la Tabla 9-7 se listan los impactos ambientales y sociales identificados para el Proyecto.
9.4.1 Impactos Ambientales y Sociales Potenciales

Tabla 9-7: Relacién de Impactos Socio-ambientales Potenciales

Medio Factor Impacto Potencial Cddigo
Estabilidad Estructural Alteracion de la estabilidad estructural Al
Procesos de Erosién Incremento de procesos de erosion por retiro A2
de la vegetacion
Calidad del Suelo Alteracion de la calidad de suelo A3
Alteracion de la calidad del aire por B1
Fisi ) ) emisiones gaseosas
SIeo Calidad de Aire ) i )
Alteracion de la calidad del aire por B2
emisiones de material particulado
Nivel de Ruido Alteracion de los niveles del ruido ambiental B3
) Alteracion de la calidad de agua superficial C1
Calidad de Agua ) -
Alteracion del volumen de agua superficial Cc2
Cobertura Vegetal Alteracion de la cobertura vegetal D1
Alteracién de la composicion y abundancia £1
Abundancia y Composicién de aves
de Fauna Terrestre (aves, Alteracién de la composicion y abundancia 2
Bioldgico anfibios, reptiles y de anfibios y reptiles
mamiferos) Alteracion de la composicion y abundancia 3
de mamiferos
Abundancia y Composicion | Alteracion de la composicion y abundancia F1
de Fauna Acuatica de recursos hidrobioldgicos
Empleo Generacion de empleo local Gl
Social Percepcién negativa por el incremento del
Percepciones pet . g WV , P ine H1
trnsito aéreo y fluvial

Fuente: ERM 2022.
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9.4.2 Riesgos Ambientales

En el marco del estudio ambiental, y de acuerdo a la Guia de Identificacién y Evaluacién de Impacto
Ambiental (MINAM, 2018), un riesgo ambiental se define como la probabilidad de afectacion del medio
resultante de las actividades del Proyecto que suceda de manera inesperada.

Considerando las actividades del Proyecto, se han identificado los siguientes riesgos ambientales.

Tabla 9-8: Relacidon de Riesgos Ambientales del Proyecto

Tipo de . . -

. R Pot I Caéd Et del P t
Riesgo iesgo Potencial odigo apa del Proyecto

Riesgo de contaminacion de_ suelos por pérdida de R-1 Abandono Parcial

combustible
Ambiental Riesgo de contammaqon de,s_uelos por contacto de R-2 Abandono Parcial
residuos sélidos
Riesgo de confanjlnamon de agu.a superficial por R-3 Abandono Parcial
pérdida de combustible

Fuente: ERM 2022.

9.5 Descripcion de los Impactos Ambientales

A continuacién, se describen los potenciales impactos identificados sobre los medios fisico, bioldgico,
social, econdmico y cultural; como resultado de la implementacién de las actividades del Plan de
Abandono Parcial del Dieselducto, Malvinas — San Martin 3, en el Lote 88.

En los Anexo 9.1 se adjunta la Matriz de Identificacion de Impactos y en el Anexo 9.2 las Matrices de
Valoracion de Impactos.

9.5.1 Impactos en el Medio Fisico

9.5.1.1 Geologia y Geomorfologia
Impacto Al - Alteracién de la Estabilidad Estructural

El dieselducto y las instalaciones auxiliares en desuso se encuentran sobre depdsitos fluvio-aluviales,
depésito fluvial, formacién Ipururo y formacion Chambira. Asimismo, la geomorfologia del area esta
relacionada estrechamente con la topografia y con los procesos geodinamicos que modelan el relieve
donde se encuentran las instalaciones del Proyecto. En el area del Proyecto, se presentan procesos
de geodinamica externa, destacandose como de mayor relevancia los factores antropicos, la erosién
en laderas, deslizamientos, la erosion en la ribera del rio y los fendmenos de inundacién a lo largo del
rio Urubamba.

De acuerdo a lo indicado en el Capitulo 7 Actividades de Abandono, para el abandono parcial se prevé
realizar el retiro de la linea de transporte de diésel: tramo San Martin 1 - Malvinas, que podria implicar
una alteracion de la estabilidad estructural del area. Si bien, se realizaran movimientos de tierra como
parte de la actividad, éstas seran superficiales para el retiro de las tuberias enterradas, por lo que se
podria indicar que el impacto sobre la estabilidad estructural sera de importancia moderado.

A continuacion, se detalla los atributos evaluados:

m Naturaleza: serd de caracter negativo, debido a que las actividades de retiro de la linea de
transporte de diésel: tramo San Martin 1 — Malvinas, el corte del terreno podria generar la
inestabilidad estructural del suelo.

m Intensidad: es media, pues se trata de &rea que fue intervenida en el pasado (durante la
construccion del Flowline San Martin - Malvinas); sin embargo, esta area se ha mantenido sin
intervencién y los suelos con moderada a buena estabilidad estructural.
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m  Extensidn: es parcial, debido a que las actividades consideradas se realizaran a lo largo del DdV
del dieselducto en el tramo desde Malvinas hasta San Martin 1.

®  Momento: es inmediato, dado que la pérdida de estabilidad estructural del suelo se dara cuando
se inicien las actividades de retiro de la linea de transporte de diésel: tramo San Martin 1 -
Malvinas.

m Persistencia: es temporal, pues el efecto permanecera hasta que el terreno se asiente
nuevamente y alcance un nuevo equilibrio y se manifestaria en un periodo mayor a un afio. Cabe
mencionar que, las actividades de retiro del dieselducto y los componentes auxiliares tienen una
duracién aproximada de 13 meses.

m  Reversibilidad: es a mediano plazo, considerando la regeneracion natural de la vegetacion de la
zona Yy las condiciones climaticas del area de estudio, es posible regresar a las condiciones
naturales de linea base del factor en el periodo aproximado mayor a 1 afio.

m  Sinergia: presenta sinergia, pues las acciones del plan de abandono se dardn de manera
simultéanea con las actividades operacionales del Lote 88, interaccion que podria incrementar el
efecto sobre el factor. Este efecto se daria en sectores especificos que determine el area de
mantenimiento de Pluspetrol.

®m  Acumulacién: es no acumulativo, pues no se han identificado acciones del Proyecto, cuya
interaccién de sus efectos sobre algun factor se vean acumulativos.

m  Efecto: es directo, pues el retiro de la linea de transporte de diésel: tramo San Martin 1 - Malvinas
afectaria directamente la estabilidad estructural del suelo.

m  Periodicidad: es irregular o discontinuo, debido a que el efecto se manifestara solo durante la
ejecucioén de las actividades de retiro de linea de transporte de diésel; tramo San Martin 1 -
Malvinas.

m  Recuperabilidad: es a corto plazo, considerando que las actividades tienen una duracion
aproximada de 13 meses. Cabe mencionar que, se implementaran medidas de revegetacion, para
la regeneracion de la nueva cobertura vegetal, o cual ayudara a recobrar la estabilidad del terreno.

En la Tabla 9-9 se resume la valoracién del impacto y las actividades que lo originan:

Tabla 9-9: Valoracion del Impacto Al

Etapa Actividad del Proyecto Importancia | Clasificacién
At;)z?ir:gli(;To Retiro de la linea de transporte del dieselducto -28 Moderado

Fuente: ERM 2022.

Impacto A2 - Incremento de procesos de erosion por retiro de la vegetacion

Los procesos erosivos en el drea de estudio estan relacionados con las condiciones del relieve y
climatica, pues existe una alta intensidad y frecuencia de lluvias, especialmente durante la época
hameda. A pesar de que los suelos se encuentran naturalmente resguardados por una vegetacion de
herbaceas, arbustivas y el material organico proveniente de esta (p.ej. hojarasca); la erosion hidrica se
produce naturalmente debido a agentes climaticos como la escorrentia y a las caracteristicas del area.
Los procesos erosivos podrian incrementarse, en cierta medida, por las actividades del plan de
abandono parcial.

El incremento de procesos de erosion se daria por la accion de limpieza de vegetacion herbacea del
area (accesos temporales, DZ y DdV) en el area de influencia del Proyecto que generarian que las
gotas de lluvia golpeen directamente el suelo con mayor fuerza en lugar de discurrir lentamente por las
hojas y ramas, produciendo el lavado y arrastre del suelo, el cual incrementaria el proceso de erosion
al no existir la cobertura vegetal, la capa organica, principalmente en areas de mayor pendiente.
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m Naturaleza: serd de caracter negativo, debido a que la actividad de limpieza de vegetacion
herbacea del area incrementaria el proceso de erosién del suelo.

® Intensidad: es baja, debido a que el area total de limpieza de vegetacién herbacea abarca 38.75
ha, corresponden areas que actualmente se encuentran intervenidas como parte de la operacion
y mantenimiento de Flowline San Martin — Malvinas.

m  Extension: es puntual, pues se considera la afectacion en el area de influencia directa del
Proyecto.

®m  Momento: es de corto plazo, dado que el incremento de erosion se dara cuando finalice la accion
y durante la temporada hiimeda, cuyo efecto se manifestaria en un periodo inferior a 1 afio.

m  Persistencia: es temporal, considerando que la permanencia del efecto sera mayor a 1 afio, pues
las actividades de retiro del dieselducto y las instalaciones auxiliares tienen una duracion
aproximada de 13 meses.

m  Reversibilidad: es de mediano plazo, considerando que, con la regeneracion natural de la
vegetacion de la zona y las condiciones climaticas del area de estudio, es posible regresa a las
condiciones naturales de linea base del factor en el periodo aproximado mayor a 1 afio.

® Sinergia: no presenta sinergia, pues no se han identificado acciones del Proyecto cuya interaccion
incremente el efecto sobre el factor.

m  Acumulacién: es no acumulativo, considerando que las actividades de limpieza de vegetacion
herbacea del area seran de manera progresiva.

m Efecto: es efecto directo, pues la actividad de limpieza de vegetacién herbacea ayudaria a
incrementar los procesos erosivos en el area.

m  Periodicidad: es irregular o discontinuo, debido a que el efecto se manifestarda solo cuando
ocurran altas precipitaciones en la zona.

m  Recuperabilidad: es a corto plazo, ya que considerando que las actividades de retiro del
dieselducto y facilidades auxiliares tendran un tiempo de ejecucién de 13 meses, la posibilidad
que el factor retorne a las condiciones iniciales es mayor a 1 afio.

En la Tabla 9-10 se resume la valoracién del impacto y las actividades que lo originan:

Tabla 9-10: Valoracion del Impacto A2

Etapa Actividad del Proyecto Importancia Clasificacion
Abandono Limpieza de vegetacion herbacea (DZ, accesos 21 Leve
parcial temporales y DdV)

Fuente: ERM 2022.

9.5.1.2 Suelo

Impacto A3: Alteracién de la calidad del suelo

De acuerdo con la caracterizaciéon de la calidad del suelo del area de estudio, basada en el muestreo
de diecisiete (17) estaciones, ubicadas en el area de influencia directa del Proyecto, todas las
concentraciones de los parametros evaluados se encuentran acordes con los Estandares de Calidad
Ambiental (ECA) de Suelo de uso industrial definido en el D.S. N° 011-2017-MINAM.

Durante el abandono se ha previsto la habilitacion y funcionamiento de instalaciones auxiliares que
incluyen los campamentos temporales existentes, cada uno con capacidad para 120 personas,
estimandose generar un promedio de 19.2 m? de efluentes domésticos por dia en cada campamento
temporal, esto como parte la actividad de habilitacién y funcionamiento de instalaciones auxiliares, lo
gue durante disposicién por infiltracién podria ocasionar un impacto a la calidad del suelo, por lo que
se ha valorado este impacto teniendo en consideracion lo siguiente:
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m  Naturaleza: serd de caracter negativo debido a que la infiltracién de las aguas residuales
domeésticas tratadas podria alterar la calidad del suelo.

® Intensidad: es baja, pues la infiltracién se realizara previo tratamiento, cumpliendo los Limites
Méaximos Permisibles de efluentes tanto para actividades de hidrocarburos (D.S. N° 037-2008-
PCM), como para efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o
Municipales (D.S. N° 003-2010 MINAM) y considerando las caracteristicas iniciales del suelo.

m  Extension: es puntual, pues se considera la afectacion solo en las areas donde se realizara la
infiltracion de aguas residuales domésticas tratadas.

®m  Momento: es inmediato, dado que la alteracién de la calidad del suelo se dara cuando inicia la
accion.

m Persistencia: es fugaz, debido a que la permanencia del efecto tendra una permanencia minima,
durante el funcionamiento de los campamentos temporales.

m  Reversibilidad: es de corto plazo, debido a que una vez que finalice la infiltracion de las aguas
residuales domésticas tratadas y que los procedimientos de infiltracion sean correctamente
implementados, cesaran los efectos sobre la calidad de suelo y este podra retornar a sus
condiciones de linea base.

®  Sinergia: presenta sinergia, pues las acciones del plan de abandono se daran de manera
simultéanea con las actividades operacionales del Lote 88, interaccion que podria incrementar el
efecto sobre el factor.

m  Acumulacién: es no acumulativo, debido a que no se han identificado acciones del Proyecto,
cuya interaccion de sus efectos sobre el factor se vean acumulativos, sino que se manifiesta de
manera individual.

m Efecto: es directo, debido que la alteracién de la calidad de suelo sera como consecuencia directa
de la accion.

m  Periodicidad: irregular o discontinuo, debido a que la infiltracion de las aguas residuales
domeésticas tratadas, se realizara de manera no recurrente.

®  Recuperabilidad: inmediato, dado que cuando cese la infiltracion de las aguas residuales
domeésticas tratadas, el efecto generado en la calidad de suelo desaparecera. Cabe indicar que,
si bien se considera que existird una recuperabilidad inmediata, se han propuesto medidas de
mitigacion en el Capitulo 10 Programas y Medidas de Manejo Ambiental.

En la Tabla 9-11 se resume la valoracion del impacto y la actividad que lo origina:

Tabla 9-11: Valoracién del Impacto A3

Etapa Actividad del Proyecto Importancia Clasificacion
Abandono Habilitacidn y funcionamiento de instalaciones 20 Leve
parcial auxiliares

Fuente: ERM 2022.

9.5.1.3 Aire
Impacto B1: Alteracién de la calidad del aire por emisiones gaseosas

De acuerdo con la caracterizacion de calidad de aire del area de estudio, basada en el muestreo de ocho
(08) estaciones, como parte de conocer cudles son las condiciones actuales antes de iniciar las
actividades de abandono. Se obtuvo como resultado que todos los parametros evaluados (Mondxido de
Carbono (CO), Di6xido de Azufre (SO2), Sulfuro de Hidrégeno (H2S), Dioxido de Nitrégeno (NO2), Ozono
Oz (8h), Benceno y Plomo, se encontraron por debajo de los ECA para aire (D.S. N° 003-2017-MINAM).
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El detalle de los resultados de la caracterizacién se encuentra en el Capitulo 5.1 Condiciones
ambientales del area del proyecto.

La calidad del aire podria verse afectada por las diferentes actividades, que abarcan la movilizacién de
materiales, maquinarias, equipos y personal (aérea y fluvial), la habilitacion y funcionamiento de
facilidades auxiliares, el retiro de la linea de transporte de diésel: tramo San Martin 1 — Malvinas, la
Inertizacion de dieselducto: San Martin 1 - San Martin 3, el retiro de estructuras de soporte del
dieselducto en cruces de abismos y cruces de quebradas, el retiro de valvulas con cerco enmallado
perimétrico y estructuras de soporte de concreto, el retiro del puente del Km 21, el reliso de concreto
limpio para relleno, el retiro de facilidades y la desmovilizacion; esto debido a los gases de combustion
que se generaran durante el uso de vehiculos, maquinarias y equipos, los cuales seran utilizados para
realizar estas actividades.

Asimismo, en cada campamento habilitado se ha previsto el uso de 2 generadores de diésel, los cuales
estaran encendidos permanentemente hasta que las actividades de abandono cesen.

De acuerdo con la evaluacion realizada, el impacto sobre la calidad de aire por emisiones gaseosas
sera de naturaleza negativo, esto considerando la evaluacién de los siguientes atributos:

m Naturaleza: es de caracter negativo, debido a que durante la ejecucién de las diferentes
actividades del abandono se hara uso de vehiculos y maquinarias como fuentes mdviles; v,
generadores como fuentes fijas de emisién de gases de combustion al ambiente; lo cual, generara
un incremento temporal de las concentraciones de dichos gases en la atmdsfera.

m Intensidad: es media para las actividades de abandono como movilizacion y desmovilizacion de
materiales, maquinarias, equipos y personal (aérea y fluvial), habilitacion y funcionamiento de
instalaciones auxiliares, retiro de la linea de transporte de diésel: tramo San Martin 1 - Malvinas,
retiro de estructuras de soporte del dieselducto en cruces de abismos y cruces de quebradas,
retiro de vélvulas con cerco enmallado perimétrico y estructuras de soporte de concreto, y
desmovilizacién. La actividad de habilitacién y funcionamiento de instalaciones auxiliares incluye
el funcionamiento generador de diésel como fuentes fijas de emision de gases.

Mientras la intensidad es baja para las actividades de inertizacion del dieselducto (por el uso de
compresor para la inyeccion de nitrégeno en el tramo San Martin 1 — San Martin 3 y por el uso de
motobomba para el bombeo de cemento dentro del ducto que cruza el rio Camisea), el retiro de
valvulas con cerco enmallado perimétrico y estructuras de soporte de concreto retiro (por el uso
de herramientas de oxicorte), el retiro del puente del Km 21 y el retiro de facilidades auxiliares.

m  Extensidn: es parcial para las actividades de movilizacion y desmovilizacion de materiales,
magquinarias, equipos y personal (aérea y fluvial), el retiro de la linea de transporte de diésel: tramo
San Martin 1 - Malvinas, y desmovilizacién; pues se considera la generacion de emisiones de
gases de combustion a lo largo del DAV y que podria alterar la calidad de aire, tanto en el area de
influencia directa como indirecta del proyecto.

Mientras se considera de extension puntual para las actividades habilitacion y funcionamiento de
instalaciones auxiliares, retiro de estructuras de soporte del dieselducto en cruces de abismos y
cruces de quebradas, retiro de valvulas con cerco enmallado perimétrico y estructuras de soporte
de concreto, el retiro del puente del Km 21, el relso de concreto limpio para relleno y retiro de
facilidades, pues son actividades que se realizaran en sectores focalizados y por lo tanto el efecto
también sera puntual dentro del AID del Proyecto.

®m  Momento: es inmediato, dado que los gases de combustiéon se generaran cuando se inicie el
funcionamiento de los vehiculos, maquinarias y equipos que seran utilizados durante la ejecucion
de las actividades de abandono parcial.

m  Persistencia: es momentaneo, debido a que una vez que cese el funcionamiento de los vehiculos,
maaquinarias y equipos que seran utilizados durante la ejecucion de las actividades del abandono
parcial, se eliminard la fuente generadora de emisiones.
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m  Reversibilidad: es de corto plazo, debido a que una vez que cese el funcionamiento de los
vehiculos, maquinarias y equipos que seran utilizados durante la ejecucion de las actividades de
abandono del dieselducto, cesaran los efectos sobre la calidad del aire y esta podra retornar a sus
condiciones de linea base.

®  Sinergia: la mayoria de actividades no presenta sinergia, pues no se han identificado acciones
del plan de abandono cuya interaccién incremente el efecto sobre el factor. Sin embargo, las
actividades de movilizacion y desmovilizacion de materiales, maquinarias, equipos y personal
(aérea y fluvial) y la habilitacion y funcionamiento de instalaciones auxiliares, presentan sinergia
debido a las actividades de operacién y mantenimiento en el Lote 88.

m  Acumulacién: es no acumulativo, considerando que las actividades del Proyecto se ejecutaran
de manera progresiva, segun el cronograma establecido en el Capitulo 7 Actividades del Plan de
Abandono.

m Efecto: es directo, debido a que la emision de gases de combustion al ambiente afecta
directamente a la atmdsfera.

m  Periodicidad: es periddica para la actividad de habilitaciéon y funcionamiento de instalaciones
auxiliares, debido a que esta actividad incluye el uso de generador de diésel como fuente fija de
emision de gases y que se encontrara encendido de manera permanente en el campamento.

Para el resto de las actividades se considera de ponderacién discontinto, debido a que el uso de
los equipos, maquinarias y vehiculos no es continuo, sino que entran en funcionamiento en la
medida que alguna de las actividades de abandono lo requiera.

®  Recuperabilidad: es inmediata, dado que cuando cese el uso vehiculos, maquinarias y equipos,
el efecto generado en la calidad del aire desaparecera en menos de un afio. Cabe indicar que, si
bien se considera que existird una recuperabilidad inmediata, se han propuesto medidas de
mitigacion en el Capitulo 10 Planes, Programas y Medidas de Manejo Ambiental.

En la Tabla 9-12 se resume la valoracién de los impactos y las actividades que lo originan:

Tabla 9-12: Valoracién del Impacto B1

Etapa Actividad del Proyecto Importancia Clasificacion
Abandono Movilizacién de materiales, maquinarias,
. . . q. -25 Moderado
parcial equipos y personal (aérea y fluvial)
Habilitacién y funcionamiento de instalaciones
. -24 Leve
auxiliares
Retiro de la linea de transporte de diésel: tramo
. . -24 Leve
San Martin 1 - Malvinas
Inertizacion de dieselducto: San Martin 1 - San
. -19 Leve
Martin 3
Retiro de estructuras de soporte del dieselducto
. -22 Leve
en cruces de abismos y cruces de quebradas
Retiro de vélvulas con cerco enmallado 22 Leve
perimétrico y estructuras de soporte de concreto
Retiro del puente en el Km 21 -19 Leve
Reuso de concreto limpio para relleno -22 Leve
Retiro de facilidades -19 Leve
Desmovilizacion -25 Moderado

Fuente: ERM 2022.
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Impacto B2: Alteracién de la calidad del aire por material particulado

De acuerdo con la caracterizacion de calidad de aire del area de estudio, basada en el muestreo de
ocho (08) estaciones ubicadas en los principales receptores sensibles y en dos temporadas del afio
(época seca y himeda) durante la evaluacion del 2020 y 2021 (ver Capitulo 5 Condiciones Ambientales
del Area del Proyecto), las concentraciones registradas para los parametros PMio y PM:2s se
encuentran acordes con los Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire (D.S. N° 003-2017-
MINAM).

La calidad del aire podria verse alterada por la generacién de material particulado de las actividades
que abarcan la instalacion de facilidades para el abandono, actividades de retiro y/o cierre de
instalaciones, las actividades relacionadas al componente suelo, como el reliso de concreto limpio para
relleno y la estabilizacion de taludes y control de erosion; y las actividades de retiro de facilidades y
desmovilizacion.

Dentro de las actividades de instalacion de facilidades para el abandono, la actividad de movilizacién
y desmovilizacion de materiales, maquinarias, equipos y personal (aérea y fluvial), constituye una
fuente difusa de aporte a la atmésfera, y sera atenuada realizando un mantenimiento periédico de las
maquinarias y equipos.

Asimismo, las actividades de movilizacién y desmovilizaciéon de equipos, materiales y personal hacia y
desde la zona del Proyecto también podria alterar la calidad de aire por emision de material particulado;
sin embargo, estas actividades se realizaran principalmente por la via aérea y fluvial por las rutas pre
establecidas como parte de sus operaciones.

En la actividad de estabilizacion de taludes y control de erosién, es preciso mencionar que el
movimiento de tierra que se preve realizar, sera en el area que forma parte del DdV considerada como
zona industrial.

Por otro lado, las actividades de retiro de la linea de diésel en el tramo de Malvinas - San Martin 1, el
retiro de estructuras de soporte del dieselducto en cruces de abismos y cruces de quebradas, retiro de
valvulas con cerco enmallado perimétrico y estructuras de soporte de concreto, retiro del puente en el
Km 21, retiso de concreto limpio para relleno, estabilizacion de taludes y control de erosion y retiro de
facilidades (campamentos temporales) también podria alterar la calidad de aire por emisién de material
por el uso de maquinaria, equipos y materiales, y generacién de polvo.

De acuerdo con la evaluacion realizada, el impacto sobre la calidad de aire por la emisién de material
particulado sera de naturaleza negativo, esto considerando la evaluacion de los siguientes atributos:

m  Naturaleza: es negativo debido a que, durante la ejecucion de las diferentes actividades del
abandono mencionadas, se emitira material particulado al ambiente, generandose un incremento
temporal de dichas concentraciones en la atmésfera.

® Intensidad: es media para las actividades de movilizacion y desmovilizacién de materiales,
magquinarias, equipos y personal (aérea y fluvial), el retiro de la linea de transporte de diésel: tramo
San Martin 1 - Malvinas, retiro de valvulas con cerco enmallado perimétrico y estructuras de
soporte de concreto, redso de concreto limpio para relleno, y la estabilizacion de taludes y control
de erosion, y desmovilizacién pues se considera la generacién material particulado a lo largo del
DdV y que podria alterar la calidad de aire, tanto en el area de influencia directa como indirecta
del proyecto.

Mientras que, es de intensidad baja para las actividades de retiro de estructuras de soporte del
dieselducto en cruces de abismos y cruces de quebradas, retiro del puente en el Km 21 y retiro de
facilidades, debido que el efecto se dara en el AID del Proyecto.

De acuerdo a la evaluacién de la situacion actual para calidad de aire, las concentraciones totales
de material particulado se encuentran debajo de los valores establecidos en los ECA para Calidad
de Aire.
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m Extensioén: es parcial para las actividades de movilizacion y desmovilizacion de materiales,
magquinarias, equipos y personal (aérea y fluvial), retiro de la linea de transporte de diésel en el
tramo Malvinas - San Martin 1, la estabilizacién de taludes y control de erosién, y la
desmovilizacion, debido a que estas actividades se realizaran a lo largo del DdV del dieselducto.

Por otro lado, las actividades de retiro de estructuras de soporte del dieselducto en cruces de
abismos y cruces de quebradas, retiro de valvulas con cerco enmallado perimétrico y estructuras
de soporte de concreto, retiro del puente del Km 21, redso de concreto limpio para relleno, y retiro
de facilidades estan consideradas para el presente impacto y seran de extensién puntal. Es preciso
mencionar que, todas las actividades se realizaran dentro del area de influencia directa del
proyecto.

®m  Momento: es inmediato, dado que la emisién de material particulado se dard cuando se inicien
las actividades que impliquen movimientos de tierra y/o el funcionamiento de los vehiculos,
magquinarias y equipos que seran utilizados durante la ejecucion de las actividades de abandono.

m  Persistencia: es fugaz, debido a que una vez que cesen las actividades que impliquen
movimientos de tierra y se dejen de operar los vehiculos, maquinarias y equipos que seran
utilizados durante la ejecucién de las actividades de abandono, se eliminara la fuente generadora
de material particulado.

m  Reversibilidad: es de corto plazo, debido a que una vez que cesen las actividades que impliquen
movimientos de tierra y se dejen de operar los vehiculos, maquinarias y equipos que seran
utilizados durante la ejecucion de las actividades de abandono, cesaran los efectos sobre la
calidad del aire y esta podra retornar a sus condiciones de linea base.

® Sinergia: la mayoria de actividades implicadas en el presente impacto no presentan sinergia, pues
no se han identificado acciones del plan de abandono cuya interaccién incremente el efecto sobre
el factor. Sin embargo, las actividades de movilizacion y desmovilizacion de materiales,
magquinarias, equipos y personal (aérea y fluvial), habilitacion y funcionamiento de instalaciones
auxiliares, presentan sinergia.

®  Acumulacién: es no acumulativo, considerando que las actividades del abandono se ejecutaran
de manera progresiva.

m  Efecto: es directo, debido a que la emisién de material particulado al ambiente afecta directamente
a la atmdsfera.

m Periodicidad: es periddica para las actividades habilitacién y funcionamiento de instalaciones
auxiliares, esta actividad incluye el uso de generador de diésel como fuente fija de emisién de
material particulado y que se encontrard encendido de manera permanente.

Para el resto de las actividades se considera discontinto, debido a que el uso de los equipos,
magquinarias y vehiculos entran en funcionamiento en la medida que alguna de las actividades de
abandono lo requiera.

m  Recuperabilidad: es inmediata, dado que cuando cesen las actividades que impliquen
movimientos de tierras y el uso vehiculos, maquinarias y equipos, el efecto generado en la calidad
del aire desaparecerd en menos de un afio. Cabe indicar que, si bien se considera que existira
una recuperabilidad inmediata, se han propuesto medidas de mitigacion en el Capitulo 10 Planes,
Programas y Medidas de Manejo Ambiental.

En la Tabla 9-13 se resume la valoracién de los impactos y las actividades que lo originan:
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Tabla 9-13: Valoracion del Impacto B2

Etapa Actividad del Proyecto Importancia | Clasificacion
Abandono Movilizacién de materiales, maquinarias, equipos
. . . q quipos y -25 Moderado
parcial personal (aérea vy fluvial)
Retiro de la linea de transporte de diésel: tramo San Martin
. -24 Leve
1 - Malvinas
Retiro de estructuras de soporte del dieselducto en cruces
. -19 Leve
de abismos y cruces de quebradas
Retiro de valvulas con cerco enmallado perimétrico y 29 Leve
estructuras de soporte de concreto
Retiro del puente en el Km 21 -19 Leve
ReUlso de concreto limpio para relleno -22 Leve
Estabilizacién de taludes y control de erosién -24 Leve
Retiro de facilidades -19 Leve
Desmovilizacion -25 Moderado

Fuente: ERM 2022.

9.5.1.4 Nivel de Ruido Ambiental

Impacto B3: Alteracion de los niveles de ruido ambiental

De acuerdo con la caracterizaciéon de niveles de ruido ambiental realizado en el area de estudio, en
base al muestreo de cuatro (04) estaciones durante el monitoreo del 2020 y 2021, en dos temporadas
del afio (época seca y humeda). Cabe mencionar que, las estaciones de monitoreo se encuentran en
zona industrial. Es asi, que, durante el monitoreo realizado, los niveles de presién sonora en horario
diurno y nocturno se encontraron de acuerdo a los Estandares de Calidad Ambiental para Ruido en
zona industrial (D.S. N° 085-2003-PCM) (Ver Capitulo 5 Condiciones Ambientales del Area del
Proyecto).

Los niveles de ruido ambiental podrian verse alterados debido a los ruidos generados durante la
movilizacion y desmovilizacion de personal, equipos y materiales, tanto via aérea y fluvial, hacia y
desde el area del Proyecto.

Asi mismo, se generara un incremento temporal del nivel de ruido base durante el uso de maquinarias,
equipos y herramientas manuales para las actividades de plan de abandono parcial. Cabe mencionar
gue, el incremento de los niveles de ruido se producira principalmente en el area de influencia directa
del Proyecto y en las zonas aledafias; sin embargo, debido a las caracteristicas de espesa vegetacion
del area y la topografia, seran atenuados y se evitara naturalmente la propagacion del ruido.

De acuerdo con la evaluacién realizada, el impacto sobre los niveles de ruido ambiental sera de
naturaleza negativo, esto considerando la evaluacion de los siguientes atributos:

m  Naturaleza: es negativo, debido a que durante la ejecucion de las diferentes actividades de
abandono se hara uso de maquinarias, equipos y herramientas manuales, los cuales constituyen
una fuente de emision de ruidos al ambiente, lo cual incrementara temporalmente los niveles de
ruido en la atmosfera.

m Intensidad: es de intensidad media para las actividades de movilizacién y desmovilizacion de
materiales, maquinarias, equipos y personal (aérea y fluvial), habilitacién y funcionamiento de
instalaciones auxiliares, el retiro de la linea de transporte de diésel: tramo San Martin 1 - Malvinas,
retiro de estructuras de soporte del dieselducto en cruces de abismos y cruces de quebradas,
retiro de vélvulas con cerco enmallado perimétrico y estructuras de soporte de concreto y retiro de
facilidades del proyecto.
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Por otro lado, sera de intensidad baja para las actividades de limpieza de vegetacion herbacea,
inertizacion del dieselducto en el tramo San Martin 1 — San Martin 3, retiro de linea de agua en el
tramo Km 20 - San Martin 1, reldso de concreto limpio para relleno, estabilizacién de taludes y
revegetacion debido a que se utilizaran principalmente herramientas manuales.

Adicional a lo mencionado, las actividades de plan de abandono parcial se realizaran en una zona
industrial, principalmente en el derecho de via existente y operativo.

m  Extension: es parcial, para las actividades de movilizacién y desmovilizacién de materiales,
maguinarias, equipos y personal (aérea y fluvial), limpieza de vegetacion herbacea, el retiro de la
linea de transporte de diésel: Malvinas - San Martin 1, la inertizacién de dieselducto: San Martin 1
- San Martin 3 y el retiro de linea de agua en el tramo Km 20 - San Martin 1, pues estas actividades
se realizaran a lo largo del DAV y se incrementaran los niveles de ruido ambiental, tanto en el area
de influencia directa como indirecta del proyecto.

Las demas actividades son de extension puntual, pues se trata de actividades muy focalizadas y
el efecto de incremento de ruido ambiental se dara dentro del area influencia directa.

®  Momento: es inmediato, dado que el incremento de ruido se dard cuando se inicie el
funcionamiento de las maquinarias, equipos y durante el uso de herramientas manuales.

m  Persistencia: es fugaz, debido a que una vez que cese el funcionamiento de las maquinarias,
equipos y el uso de herramientas manuales que serdn empleados durante la ejecucion de las
actividades abandono parcial, se eliminara la fuente generadora de ruido.

m  Reversibilidad: es corto plazo, debido a que una vez que cese el funcionamiento de maquinarias,
equipos y el uso de herramientas manuales que seran empleados durante la ejecucién de las
actividades de abandono, cesaran los efectos sobre el ambiente y este podra retornar a sus
condiciones de linea base.

m  Sinergia: presenta sinergia para las actividades de movilizacion y desmovilizacion de materiales,
maquinarias, equipos y personal (aérea y fluvial), asi como también la habilitacion y
funcionamiento de instalaciones auxiliares, pues se ha identificado acciones del Proyecto, cuya
interaccion de sus efectos sobre el nivel de ruido se vean reforzados, por sobrevuelo de
helicopteros, movilizacién de embarcacién y funcionamiento de los campamentos temporales
como parte de las actividades de las actividades de operacién y mantenimiento en el Lote 88.

Las demés actividades no presentan sinergia, pues no se han identificado acciones similares que
se desarrollen en el area del proyecto.

m  Acumulacién: es no acumulativo, considerando que las actividades de abandono parcial se
ejecutaran de manera progresiva de acuerdo al cronograma establecido en el Capitulo 7 del
presente Plan de Abandono Parcial.

m Efecto: es directo, debido a que la generacién de ruido afecta directamente a la atmésfera.

m  Periodicidad: es irregular o discontinuo, debido a que el uso de los equipos y maquinarias como
fuente generadora de ruido no es continuo, sino que entraran en funcionamiento en la medida que
alguna de las actividades de abandono parcial lo requiera. No obstante, para la actividad de
habilitacién y funcionamiento de instalaciones auxiliares se considera periodica, debido al uso el
uso de generador de diésel como fuente fija de generacion de ruido y que se encontrara encendido
de manera permanente durante las actividades de abandono parcial.

m  Recuperabilidad: es inmediata, dado que cuando cese el uso de maquinaria, equipos Yy
herramientas manuales utilizados durante las actividades de abandono parcial, el efecto generado
en el ambiente por el incremento de los niveles de ruido desaparecera. Cabe indicar que, si bien
se considera que existira una recuperabilidad inmediata, se han propuesto medidas de mitigacion
en el Capitulo 10 Planes, Programas y Medidas de Manejo Ambiental.

En la Tabla 9-14 se resume la valoracién de los impactos y las actividades que lo originan:
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Tabla 9-14: Valoracién del Impacto B3

Etapa Actividad del Proyecto Importancia Clasificacion
Abandon Movilizaciéon de materiales, maquinarias, equipos rsonal
ono . ae eriales, maq » €qUIpOS y perso -25 Moderado
parcial (aéreay fluvial)
Limpi i .
impieza de vegetacién herbacea (DZ, accesos temporales 21 Leve
y DdV)
Habilitacién y funcionamiento de instalaciones auxiliares -24 Leve
Retiro de la linea de transporte de diésel: tramo San Martin
. -24 Leve
1 - Malvinas
Inertizacion de dieselducto: San Martin 1 - San Martin 3 -21 Leve
Retiro de estructuras de soporte del dieselducto en cruces
: -22 Leve
de abismos y cruces de quebradas
Retiro de valvulas con cerco enmallado perimétrico y 22 Leve
estructuras de soporte de concreto
Retiro de linea de Agua en el tramo Km 20 - San Martin 1 -21 Leve
Retiro del puente en el Km 21 -22 Leve
Reuso de concreto limpio para relleno -22 Leve
Estabilizacion de taludes y control de erosién -19 Leve
Revegetacion -19 Leve
Retiro de facilidades -22 Leve
Desmovilizacion -25 Moderado

Fuente: ERM 2022.

9.5.1.5 Agua

De acuerdo con la caracterizacion de calidad de agua superficial realizada en catorce (14) estaciones
de muestreo; donde se observa que la mayoria de los parametros evaluados se encuentra de acuerdo
al ECA para Agua- Categoria 4, Subcategoria E2: Rios de la Selva, con excepcion del Fésforo que ha
presentado excedencias al ECA (0.05 mg/l), en todas las estaciones evaluadas; lo identificado podria
considerarse una condicién natural del cuerpo de agua debido a que se ha presentado tanto aguas
abajo como aguas arriba de las quebradas evaluadas.

También ha presentado excedencias en el ECA, los Coliformes Termotolerantes. Cabe mencionar que
no se realiza vertimiento de efluentes domésticos en los cuerpos de agua evaluados; por ello, se puede
afirmar que las excedencias en Coliformes Termotolerantes no se encontrarian asociadas a la actividad
industrial que se desarrolla en el area. El tratamiento de los efluentes domésticos se realizar4 en un
biodigestor y su disposicion sera por infiltracion al suelo.

Impacto C1: Alteracién de la calidad de agua superficial

La alteracién de la calidad de agua superficial, podria darse durante el retiro del dieselducto en el tramo
Malvinas — San Martin 1, principalmente en las quebradas estacionales, pues se realizara el transito
sobre cruces de cuerpos de agua estacional. Cabe sefialar que en los cuerpos de agua con caudal
permanente el dieselducto se encuentra de manera area (cruces aéreos), por lo tanto, no se espera la
alteracion de dichos cuerpos de agua durante las actividades de retiro de dieselducto.

En el caso del rio Camisea, el dieselducto cruza el rio de forma enterrada por debajo del lecho
(instalado a través de perforacién dirigida) y tiene un revestimiento de concreto en todo su recorrido
del cauce de agua. En este caso, se rellenard la parte interna de la tuberia con un mortero de cemento
fluido; el cual debera ser inyectado mediante una bomba desde la margen del rio méas alto, con el
objetivo de evitar la alteracion de la calidad de agua.
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El impacto causado por las actividades mencionadas sera negativo sobre la calidad de agua superficial,
esto considerando la evaluacion de los siguientes atributos:

m  Naturaleza: serd de caracter negativo, debido al transito sobre cruces de cuerpos de agua
estacional durante el retiro del dieselducto, que podrian alterar las concentraciones de los
parametros fisicos y quimicos del agua superficial; sin embargo, considerando que dichas
actividades se realizaran de preferencia durante la época seca, la afectacién sera menor.

® Intensidad: es baja, pues el retiro de las tuberias del dieselducto que impliquen el transito sobre
cruces de cuerpos de agua estacional se encuentran sobre el derecho de via existente. Esta
actividad realizara de preferencia durante la temporada seca, reduciendo asi la posibilidad de
afectacion al factor.

m  Extensién: es parcial, pues se considera la afectacién a los cuerpos de agua ubicados dentro del
area de influencia directa e indirecta.

m Momento: es inmediato, dado que la alteracién de la calidad de agua se dara cuando se inicie la
accion.

m Persistencia: es momentaneo, debido a que una vez que cese retiro del dieselducto, se eliminara
la fuente generadora del impacto.

m  Reversibilidad: es de corto plazo, debido a que una vez que finalice el retiro del dieselducto,
cesaran los efectos sobre el factor y este podra retornar a sus condiciones de linea base.

m Sinergia: la actividad de retiro de dieselducto no presentan sinergia, pues no se han identificado
acciones similares que se desarrollen en el area del proyecto.

m  Acumulacién: es no acumulativo, pues no se han identificado acciones del abandono, cuya
interaccién de sus efectos sobre el factor se vean acumulativos.

m Efecto: es directo, pues las acciones identificadas afectarian directamente a la calidad de agua
superficial.

m Periodicidad: es irregular o discontinuo, debido a que el efecto se manifestara solo durante el
retiro de tuberias del dieselducto que cruza los cuerpos de agua estacionales.

®  Recuperabilidad: es inmediata, dado que cuando cese la accién impactante, el efecto generado
en el cuerpo receptor desaparecera. Cabe indicar que, si bien se considera que existira una
recuperabilidad inmediata, se han propuesto medidas de mitigacion en el Capitulo 10 Planes,
Programas y Medidas de Manejo Ambiental.

En la Tabla 9-15 se resume la valoracién del impacto y las actividades que lo originan:

Tabla 9-15: Valoracion del Impacto C1

Etapa Actividad del Proyecto Importancia Clasificacion
Abandono . . .
parcial Retiro de la linea de transporte de dieselducto -21 Leve

Fuente: ERM 2022.
Impacto C2: Alteracién de la calidad de agua superficial

La alteracion del volumen de agua superficial se dara durante la captacion de agua para uso doméstico
en los diferentes campamentos que se acondicionardn para el desarrollo de las actividades del Plan
de Abandono Parcial. Cabe precisar que, el proyecto no contempla la captacién de agua para uso
industrial.

De acuerdo al célculo realizado de disponibilidad hidrica de los cuerpos de agua para el Plan de
Abandono Parcial, cuentan con suficiente oferta hidrica para abastecer el proyecto (ver Anexo 6.4).
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En la Tabla 9-16 se presenta un resumen de la demanda mensual estimada y la disponibilidad hidrica

d

e cada cuerpo de agua propuesto para la captacion.

Tabla 9-16: Demanda mensual estimada y Disponibilidad de la oferta hidrica de cuerpo de

agua
Coordenadas ) o
Nombre de fuente estimadas UTM Demanda mensual Dlqunlpllldad
Campamento (WGS 84 —S18) estimada promedio hidrica
de agua
(m3/mes) (m3/mes)?!
Este Norte
Km 4+200 Quebrada sin nombre | 726333 | 8693255 720 477955.46
Km 10+000 Rio Camisea 731109 @ 8693871 720 1343692800
Km 14+200 Quebrada Segakiato | 733426 | 8694962 720 439967.08
Km 20+000 Quebrada sin nombre | 738001 | 8694929 720 477955.46
"Of\;l"‘;gg fa” Quebrada Cangrejo = 742432 8698323 720 14515.2

Fuente: Pluspetrol, 2022.

Nota: (1) El escenario méas conservador.

De acuerdo con la evaluacion realizada, el impacto sobre el volumen de agua serd de naturaleza
negativo, esto considerando la evaluacion de los siguientes atributos:

Naturaleza: sera de caracter negativo, debido a la captaciéon de agua para uso doméstico podria
alterarse el volumen de los cuerpos de agua, mencionados en la Tabla 9-16.

Intensidad: es baja, pues la demanda de agua para las actividades del Proyecto representa una
cantidad minima, tal como se muestra en la Tabla 9-16. Es preciso mencionar que, para la
presente evaluacién se ha considerado el escenario mas conservador sobre el factor.

Extensién: es puntual, esto debido a que el efecto se manifestara inmediatamente aguas abajo
del punto de captacién. Es preciso mencionar que, el efecto sera insignificante, pues el caudal a
captar es minimo; ademas, de acuerdo al balance hidrico de los cuerpos de agua, cuentan con
suficiente oferta hidrica para abastecer el proyecto.

Momento: es inmediato, dado que la alteracion del volumen de agua superficial se dara cuando
se inicia la accion.

Persistencia: es fugaz, debido a que una vez que finalice la captacion de agua para
abastecimiento al Proyecto, se elimina la fuente generadora del impacto. Cabe indicar
adicionalmente, que las actividades de abandono parcial tienen un tiempo de duracién de
aproximadamente 18 meses.

Reversibilidad: es de corto plazo, debido a que una vez que finalice la captacién de agua, cesaran
los efectos sobre el factor y este podra retornar a sus condiciones de linea base.

Sinergia: no presenta sinergia, pues no se han identificado acciones del Proyecto, cuya
interaccion incremente el efecto sobre el factor.

Acumulacion: es no acumulativo, considerando que la captacion de agua ser4 de manera
progresiva durante las actividades de abandono parcial.

Efecto: pues la accion afectara directamente el volumen de agua superficial.

Periodicidad: es irregular o discontinuo, debido a que el efecto se manifestara solo durante la
captacion de agua y sera de acuerdo a un cronograma y horario establecido.

Recuperabilidad: es inmediata, considerando el balance hidrico de los cuerpos de agua
propuestos para la captacion y la cantidad de agua a captar es minima, ademas, la duracién de
las actividades es de aproximadamente de 18 meses.
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En la Tabla 9-17 se resume la valoracion del impacto y las actividades que lo originan:

Tabla 9-17: Valoracion del Impacto C2

Etapa Actividad del Proyecto Importancia Clasificacion
Abandono S . . . . .
Parcial Habilitacion y funcionamiento de instalaciones auxiliares -19 Leve

Fuente: ERM 2022.
9.5.2 Impactos en el Medio Bioldgico
9.5.2.1 Biota Terrestre

Vegetacion
Impacto E1 - Alteracién de la cobertura vegetal

Se ha considerado que existe un aspecto que afectara a la cobertura vegetal: el retiro de vegetacién
como resultado de las actividades de limpieza de vegetacion herbacea (DZ, accesos temporales y
Ddv).

La cobertura vegetal se vera afectada por la preparacion del area de trabajo en el derecho de via,
accesos temporales, campamentos temporales y drop zone. Esto implicara la limpieza de la vegetacion
herbacea, en un &rea total de 36.66 hectareas.

Estas areas requeriran permanecer abiertas durante las actividades del abandono del dieselducto, por
lo que adicionalmente a la pérdida de cobertura vegetal, el suelo descubierto y las actividades que se
realicen en éste como el transito constante y el mantenimiento del acceso hara que el suelo pierda los
atributos fisicoquimicos necesarios (porosidad, infiltracion, cantidad de materia organica, grado de
compactacion, entre otros) para la regeneracién natural de la vegetacion.

Asimismo, se prevé la generacion de material particulado durante las actividades de abandono que
puedan afectar la cobertura vegetal. La deposicion y acumulacién de particulas en las plantas, las
cuales pueden cubrir sus hojas, puede alterar los procesos de respiracion y fotosintesis. Al verse
afectados estos procesos, el vigor de las plantas disminuiria y en consecuencia su éxito reproductivo.

La capacidad de retencion del material particulado depende principalmente de las caracteristicas en la
superficie de las hojas, como tricomas, rugosidad superficial, capa de cera epicuticular (Dzierzanowski
etal., 2011), nimero de surcos y tricomas, pero no de la forma foliar y la venacién de hoja ancha (Chen
et al., 2017:6). Estas mismas caracteristicas morfoldgicas influiran en la retencién de las particulas, sin
embargo, de acuerdo a Chen et al. (2011:7), las hojas tienen una capacidad de carga maxima, por lo
gue la acumulacién no necesariamente incrementara con el tiempo, mas aun, considerando otros
factores involucrados como el viento o la lluvia.

Considerando las condiciones climaticas del area del proyecto, con precipitacién total anual en la
estacion El Sepa de 2268.5 mm/afio y de 1910.2 mm/afio en la estacién Sepahua, no se considera
gue la generacion de material particulado genere alteracion sobre la cobertura vegetal. (Seccién 5.1.1.
Clima y Meteorologia)

A continuacion, se presenta la descripcion de los atributos:

m  Naturaleza: Es de caracter negativo, debido a la alteracién de la cobertura vegetal por la limpieza
de vegetacién herbacea.

m Intensidad: Es alta para el caso del retiro de vegetacion, ya que afectard4 un total de 37.38
hectareas.

m  Extensidn: Es puntual durante la limpieza de vegetacion herbacea.
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®m  Momento: Es inmediato para la actividad de limpieza de vegetacién herbacea del area, ya que se
generaria inmediatamente comenzando la actividad.

m Persistencia: Para la actividad de limpieza de vegetacion herbacea, se considera como temporal
considerando que las acciones de revegetacion seran implementadas al culminar las actividades
de abandono.

m  Reversibilidad: Se considera de mediano plazo considerando que las composiciones de las
unidades de vegetacion presentes en el area de estudio se encuentran entrelazadas, permitiendo
la accién de la sucesion natural. Otros factores ambientales que influyen en la recuperabilidad de
cobertura vegetal son la precipitacion pluvial y la velocidad del viento que incide en la dispersion
natural de semillas. (Alegria, W., et al., 2010)*

®  Sinergia: Es sin sinergia, pues no se han identificado acciones del plan de abandono cuya
interaccion incremente el efecto sobre el factor.

m  Acumulacién: Es no acumulativo, considerando que la limpieza de vegetacion herbacea del &rea
se realizara de manera progresiva.

m  Efecto: Es efecto directo, pues alteracion de la cobertura vegetal serd como consecuencia directa
de las actividades de limpieza de vegetacion herbécea.

m Periodicidad: Es periédico, ya que la manifestacion de la alteracion se dara de manera periédica
hasta que cesen las actividades de limpieza de vegetacion herbacea.

m  Recuperabilidad: Es de mediano plazo para la actividad limpieza de vegetacion herbacea.
Especialmente en las zonas de areas de bosques secundarios constituyen la mejor oportunidad
para su recuperacionZ. Numerosos estudios en Sudamérica muestran que los bosques tropicales
pueden recuperarse particularmente bien mediante regeneracién natural (Crouzeilles et al.,
2020) 3, sin la intervencién humana y presenta un potencial considerable en términos de
explotacion de recursos como madera, lefia y productos no maderables (Shono et al., 20074;
Crouzeilles et al., 2017).

En la Tabla 9-18 se presenta la valoracién del impacto por actividad:

Tabla 9-18: Valoracion del Impacto D1

Etapa Actividad del Proyecto Importancia | Clasificacion

Abandono | Limpieza de vegetacion herbacea (DZ, accesos temporales y
parcial DdV)

Fuente: ERM 2022.

-29 Moderado

Aves

Impacto E1 - Alteraciéon de la composicidon y abundancia de aves

Para las aves, se ha considerado que existirdn dos aspectos que afectardn a la composicion y
abundancia de este grupo taxonémico: la generacion de ruido y el retiro de vegetacion.

El ruido generado durante las actividades de abandono ocasionara el desplazamiento de las aves,
alejAndose temporalmente a zonas menos perturbadas. Esto tendra como consecuencia directa, la

12010. Alegria, W., Tello, R., Panduro del Aguila, M.Y., Alvarez, L.F., Macedo, L.A., Ramirez, F., y Pacheco, T. Dindmica de la
regeneracion natural en claros y frecuencia de claros en bosques de varillal himedo, Loreto, Per. Conocimiento amazénico
1(1).

2 G.Y.A. Doua-Bi et al. Forest Ecology and Management 493 (2021) 119240.Taking advantage of natural regeneration potential
in secondary forests to recover commercial tree resources in C"ote d’lvoire

3 Crouzeilles, R.B, H.L., Monteiro, L.M., Feltran-Barbieri, R., Pess oa, A.C.M., Barros, F.S.M., Lindenmayer, D.B., Lino, E.D.S.M.,
Grelle, C.E.V., Chazdon, R.L., Matsumoto, M., Rosa, M., Latawiec, A.E., Strassburg, B.B.N., 2020. Achieving cost-effective
landscape-scale forest restoration through targeted natural regeneration. Conserv. Lett. 13 https://doi.org/10.1111/conl.12709.

4 Shono, K., Cadaweng, E.A., Durst, P.B., 2007. Application of Assisted Natural Regeneration to Restore Degraded Tropical
Forestlands. Restor. Ecol. 15, 620-626. https://doi.org/10.1111/j.1526-100x.2007.00274.x.

Www.erm.com Proyecto No.: 0607639 Cliente: Pluspetrol Peru Corporation S.A. 23



PLAN DE ABANDONO PARCIAL DEL DIESELDUCTO MALVINAS — SAN MARTIN 3, LOTE 88

alteracién en la composicién y abundancia de las aves. De acuerdo con Forman & Alexander (1998),
uno de los principales aspectos que genera el desplazamiento de comunidades faunisticas es el ruido
generado por el paso de vehiculos y maquinaria.

Diversas actividades durante las actividades de abandono tendran un impacto negativo sobre la
composicion y abundancia de aves debido a la generacién de ruido. Entre dichas actividades, se
encuentra la Movilizacion de materiales, maquinarias, equipos y personal (aérea y fluvial), Limpieza de
vegetacion herbacea (DZ, accesos temporales y DdV), Habilitacién y funcionamiento de instalaciones
auxiliares, Retiro de la linea de transporte de diésel: tramo San Martin 1 - Malvinas, Inertizacién de
dieselducto: San Martin 1 - San Martin 3, Retiro de estructuras de soporte del dieselducto en cruces
de abismos y cruces de quebradas, Retiro de valvulas con cerco enmallado perimétrico y estructuras
de soporte de concreto, Retiro de linea de agua en el tramo Km 20 - San Martin 1, Retiro del puente
en el Km 21, Reulso de concreto limpio para relleno, Estabilizacién de taludes y control de erosién,
Revegetacion, y Desmovilizacion.

Estas actividades produciran ruido, que seran percibidos por las aves causando su desplazamiento
temporal a zonas que no presenten esta perturbacion. Los efectos potenciales del ruido artificial en las
aves incluyen dafos auditivos; cambios permanentes y temporales del umbral auditivo (pérdida de la
audicion permanente o temporal, respectivamente); enmascaramiento de la comunicacion vocal y otros
sonidos hiolégicamente importantes; y otras respuestas fisioldgicas y de comportamiento (Phoenix
Environmental Sciences 2011:8).

Muchas especies de aves utilizan sonidos (comunicacion acustica en forma de canto o llamado) para
realizar el marcaje territorial, como comunicacion intraespecifica o interespecifica, llamadas de alerta
0 como parte del cortejo reproductor. Existen estudios, que muestran la adaptacion a entornos ruidosos
por parte de especies de aves que se comunican acusticamente. Molesley indica que aquellos
individuos sujetos a zonas con diferentes intensidades de ruido, tanto de alta como baja frecuencia,
son capaces de adaptar su vocalizacién y trasmitirlas a sus crias, en hasta un 82 % (Moseley et. al,
2018)°. Sugiriendo que la adaptacién puede lograrse de una generacion a la siguiente.

Asimismo, el retiro de vegetacion, ocasionado por la limpieza de vegetacion herbacea, generara la
pérdida temporal de los microhabitats de las aves, principalmente sus &reas de alimentacién vy
nidificacién; lo cual conllevaréa a la alteracion de la composicion y abundancia de las aves.

En base a los aspectos de generacion de ruido y retiro de vegetacién, a continuacién, se presenta la
valoracion de los atributos:

®  Naturaleza: Es de caracter negativo sobre la composicién y abundancia de aves.

® Intensidad: Sera baja para las actividades generadoras de ruido como movilizacion y
desmovilizacién de materiales, maquinarias, equipos y personas, habilitacién y funcionamiento de
instalaciones auxiliares, revegetacion, inertizacion de dieselducto: San Martin 1 — San Martin 3,
retiro de facilidades; en tanto que sera media para las actividades de retiro de linea de transporte
de diésel: tramo San Martin 1- Malvinas, el retiro de estructuras de soporte del dieselducto en
cruces de abismos y cruces de quebradas, el retiro de valvulas con cerco enmallado perimétrico y
estructuras de soporte de concreto, el retiro de la linea de agua en el tramo Km 20 — San Martin
1, retiro del puente del Km 21, retiso de concreto limpio para relleno, estabilizacion de taludes y
control de erosion.

La actividad de limpieza de vegetacion herbacea (DZ, accesos temporales y DdV) se considera
de intensidad alta para el aspecto de retiro de vegetacion.

m  Extensién: es puntual, dado que se establecera limites sobre los cuales se afectara los
microhabitats de las aves. Para el aspecto de ruido generado, su efecto podria extenderse mas
alla del area de influencia directa, es decir, ingresar al bosque no intervenido por las actividades.

5 Moseley DL, Derryberry GE, Phillips JN, Danner JE, Danner RM, Luther DA, Derryberry EP. 2018 Acoustic adaptation to city
noise through vocal learning by a songbird. Proc. R. Soc. B 285: 20181356. http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2018.1356
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®m  Momento: Es inmediato, dado que las actividades generadoras de ruido causaran
inmediatamente la alteracién a la composicién y abundancia; de igual manera el retiro de
vegetacion generara efectos inmediatos.

m Persistencia: Es fugaz o temporal, segln la actividad y el aspecto considerado. El efecto del ruido
desaparecera en cuando cese el ruido, por lo que es fugaz. Para el aspecto de retiro de vegetacion,
este permanecera en el ambiente hasta que la cobertura vegetal se restablezca en las areas
intervenidas, formando luego los microhabitats que las aves requieren.

m  Reversibilidad: Por el retiro de vegetacion, se espera que la reversibilidad sea de mediano plazo
en la medida que debe de recuperarse los microhabitats que son formados por la cobertura vegetal
que provee alimentos, refugio y nidos a las aves. En el caso de la generacién de ruido, en cuanto
este cese, se espera que las aves puedan retornar al area impactada o cerca de ella.

m  Sinergia: Es sin sinergia, pues no se han identificado acciones del plan de abandono, cuya
interaccion incremente el efecto sobre el factor.

m  Acumulacién: Es no acumulativo, debido a que, tanto el ruido generado como el retiro de
vegetacion, no producen efectos que se incrementen progresivamente.

m Efecto: Es directo, debido que la alteracién de la composicién y abundancia de aves se dara de
forma directa a partir del efecto de la generacion de ruido y el retiro de vegetacion.

m Periodicidad: Es discontinua o continua, segun la actividad y el aspecto considerado. Sera
discontinua para el efecto causado por la generacién de ruido; en tanto, el efecto del retiro de
vegetacion sera continuo mientras la cobertura vegetal no se restablezca y permita el retorno de
las poblaciones de aves.

®  Recuperabilidad: Es de mediano plazo o inmediato, segun la actividad y el aspecto considerado.
Las poblaciones de aves podrian retornar a sus condiciones iniciales una vez que se restablezca
o restaure la cobertura vegetal. En tanto, para la generacion de ruido, una vez que este cese, se
espera que las aves puedan retornar a sus microhdbitats al suprimirse las causas de su
ahuyentamiento.

En la Tabla 9-19 se resume la valoracion del impacto y la actividad que lo origina:

Tabla 9-19: Valoracion del Impacto E1

Etapa Actividad del Proyecto Importancia Clasificacion
Abandono Movilizacion de materiales, maquinarias, equipos y 21 Leve
parcial personal (aérea vy fluvial)
Limpieza de vegetacion herbacea (DZ, accesos 34 Moderado
temporales y DdV)
Habilitacién y funcionamiento de instalaciones 21 Leve
auxiliares
Retiro de la linea de transporte de diésel: tramo San o4 Leve
Martin 1 - Malvinas
Inertizacion de dieselducto: San Martin 1 - San 21 Leve
Martin 3
Retiro de estructuras de soporte del dieselducto en 24 Leve
cruces de abismos y cruces de quebradas
Retiro de valvulas con cerco enmallado perimétrico y o4 Leve
estructuras de soporte de concreto
Retiro de linea de agua en el tramo Km 20 - San o4 Leve
Martin 1
Retiro del puente del Km 21 -24 Leve
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Etapa Actividad del Proyecto Importancia Clasificacion
ReUlso de concreto limpio para relleno -24 Leve
Estabilizacion de taludes y control de erosién -24 Leve
Revegetacion -21 Leve
Retiro de facilidades -21 Leve
Desmovilizacion -21 Leve

Fuente: ERM 2022.

Anfibios y Reptiles
Impacto E2 - Alteracién de la composicion y abundancia de anfibios y reptiles

Para los anfibios y reptiles, se ha considerado que existirdn tres aspectos que afectaran a la
composicion y abundancia de este grupo taxonémico: generacién de ruido, retiro de vegetacion y
excavacion y nivelacion del suelo.

La alteracién de la composicién y abundancia de anfibios y reptiles, podria darse durante las diferentes
actividades de abandono del dieselducto.

Muchas especies de anfibios utilizan el canto como parte de su cortejo al momento de la reproduccion,
por lo cual, el ruido puede modificar el comportamiento y por tanto la dindmica de la comunidad. Kaiser
& Hammers (2009)%observaron que individuos del género Dendropsophus incrementan la frecuencia
de vocalizaciones ante ruidos lo suficientemente altos para encubrir su propia vocalizacion. Otras
especies, comUnmente presentes en zonas de pastizales y bordes de bosques, detuvieron sus
vocalizaciones por el tiempo de duracién de los estimulos sonoros; retomando las vocalizaciones de
forma inmediata al detenerse el ruido.

Asimismo, existe evidencia de que el ruido asociado al trafico vehicular genera cambios en la
vocalizacién de anuros, respaldando la teoria de que el ruido puede impactar potencialmente en la
diversidad de anuros. (Caorsi, et al., 2017). La posibilidad de que los anuros puedan incrementar la
amplitud de sus vocalizaciones en respuesta al ruido requiere mayores estudios; y sigue siendo una
interrogante si ruido antropogénico constituye una amenaza significativa para los anuros. (Schwatz &
Bee, 2013)’. En el caso de los reptiles, la percepcion del ruido del entorno se da a través de las
vibraciones que perciben en su mandibula inferior, lo cual los hace sensibles a vibraciones del terreno.

Respecto al retiro de vegetacion y a la excavacion y nivelacion del suelo, estos dos aspectos afectaran
la poblacién de anfibios y reptiles en la medida que los refugios, vias de desplazamiento, fuentes de
alimentacion y nidificacion seran afectados directamente al ser estos eliminados, reubicados o
modificados, producto de las actividades de abandono.

En base a los aspectos de generacioén de ruido, de retiro de vegetacion, y de excavacion y nivelacién
del suelo a continuacién, se presenta la valoracién de los atributos:

m  Naturaleza: sera de caracter negativo sobre la poblacién de anfibios y reptiles.

m Intensidad: sera baja para las actividades como movilizacién y desmovilizacién de materiales,
maaquinarias, equipos y personas, habilitacion y funcionamiento de campamentos, revegetacion e
inertizacion de dieselducto (por el uso de compresor y motobomba); en tanto que serd media para
las actividades de retiro de dieselducto, de estructuras de soporte, de valvulas con cerco, de lineas
de agua, de puentes, demolicién de concreto, movimiento de tierra, estabilizaciéon de taludes y
control de erosién. Para el aspecto de retiro de vegetacion y el aspecto de excavacion y retiro de

6 Kaiser K, Hammers JL (2009) The effect of anthropogenic noise on male advertisement call rate in the neotropical treefrog,
Dendropsophus triangulum. Behaviour Vol. 146: Nimero 8. Pp. 1053—1069

7 Schwartz, J. & Bee, M. (2013). Anuran Acoustic Signal Production in Noisy Environments. Chapter 5. Animal communication
and noise. DOI 10.1007/978-3-642-41494-7_5.
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suelo, se considera una afectacion directa sobre los microhabitats de anfibios y reptiles, debido a
la afectacion de zonas de refugio y forrajeo.

m  Extensién: Para el aspecto de retiro de vegetacién y excavacion y retiro de suelo, es puntual,
dado que se establecera limites, sobre los cuales se afectara los microhabitats de anfibios y
reptiles. Para el aspecto de ruido generado, su efecto podria extenderse mas alla del area de
influencia directa, es decir, ingresar al bosque no intervenido por las actividades, por lo cual su
extension seria parcial.

m  Momento: Es inmediato, dado que las actividades generadoras de ruido, el retiro de vegetacion y
la excavacion y retiro de suelo causaran inmediatamente la alteracién a la composicion y
abundancia de anfibios y reptiles, principalmente, debido al ahuyentamiento de las poblaciones
existente en el area de influencia.

m Persistencia: Es fugaz o temporal, segun la actividad y el aspecto considerado. El efecto del ruido
desaparecera en cuando cese las actividades que lo ocasionan, por lo que es fugaz. Para el
aspecto de retiro de vegetacion y excavacion y retiro de suelo, este permanecera en el ambiente
hasta que la cobertura vegetal se restablezca en las areas intervenidas, formando luego las zonas
de refugio y forrajeo para las especies, tanto de anfibios como reptiles.

m  Reversibilidad: Por las actividades que implican el retiro de vegetacion, la excavacion y el retiro
de suelo, se espera que la reversibilidad sea de mediano plazo en la medida que debe de
recuperarse los microhabitats que son formados por la cobertura vegetal, principalmente del
sotobosque. Para otras actividades, en cuanto cese la generacion del ruido, se espera que las
poblaciones de anfibios y reptiles puedan retornar al area impactada o cerca de ella.

m Sinergia: Es sin sinergia, pues no se han identificado acciones del plan de abandono cuya
interaccién incremente el efecto sobre el factor.

m  Acumulacién: Es no acumulativo, debido a que, tanto el ruido generado, el retiro de vegetacion,
la excavacion y retiro de suelo no producen efectos que se incrementan progresivamente.

m Efecto: Es directo, debido que la alteracién de la composicién y abundancia de anfibios y reptiles
se dara de forma directa a partir del efecto de la generacién de ruido y el retiro de vegetacion.

m  Periodicidad: Sera discontinua para el efecto causado por la generacion de ruido. Para los efectos
del retiro de vegetacion y de la excavacion y retiro de suelo seran continuos mientras la cobertura
vegetal no se restablezca y permita el retorno de las poblaciones a las zonas impactadas.

m  Recuperabilidad: Las poblaciones de mamiferos podrian retornar a sus condiciones iniciales una
vez que se restaure la cobertura vegetal, lo cual se dara en el mediano plazo. En tanto, para la
generacion de ruido, una vez que este cese, se espera que las poblaciones puedan retornar a sus
microh&bitats al acabarse las causas de su ahuyentamiento.

En la Tabla 9-20 se resume la valoracion del impacto y la actividad que lo origina:
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Tabla 9-20: Valoracion del Impacto E2

Etapa Actividad del Proyecto Importancia | Clasificacién
Aband_ono Movil?zacién de materiales, maquinarias, equipos y personal (aérea 21 Leve
Parcial y fluvial)
Limpieza de vegetacion herbacea (DZ, accesos temporales y DdV) -34 Moderado
Habilitacion y funcionamiento de instalaciones auxiliares -21 Leve
Retir_o de la linea de transporte de diésel: tramo San Martin 1 - 24 Leve
Malvinas
Inertizacion de dieselducto: San Martin 1 - San Martin 3 21 Leve
Rgtiro de estructuras de soporte del dieselducto en cruces de 24 Leve
abismos y cruces de quebradas
Retiro de vélvulas con cerco enmallado perimétrico y estructuras de 24 Leve
soporte de concreto
Retiro de linea de agua en el tramo Km 20 - San Martin 1 -24 Leve
Retiro del puente en el Km 21 -24 Leve
Reuso de concreto limpio para relleno -24 Leve
Estabilizacion de taludes y control de erosiéon -24 Leve
Revegetacion -21 Leve
Retiro de facilidades -21 Leve
Desmovilizacién -21 Leve

Fuente: ERM 2022.

Mamiferos
Impacto E3 - Alteraciéon de la composicién y abundancia de mamiferos

Para los mamiferos, se ha considerado que existiran tres aspectos que afectaran a la composicién y
abundancia de este grupo taxonomico: generacion de ruido, retiro de vegetacion, y excavacion y
nivelacién del suelo.

El ruido generado durante el abandono ocasionara el posible desplazamiento de la mastofauna
silvestre, alejandose temporalmente a zonas menos perturbadas, y como consecuencia directa, la
alteracion de la diversidad en los alrededores del area de influencia directa. De acuerdo con Forman
& Alexander (1998), uno de los principales aspectos que genera el desplazamiento de comunidades
faunisticas es el ruido generado por el paso de vehiculos y maquinaria. Es importante mencionar que,
la mayoria de las especies de mamiferos mayores presentan habitos nocturnos por lo que la mayor
actividad de los individuos se da durante las horas de la noche y las primeras horas de la mafiana, no
coincidiendo con todas las actividades del abandono.

El retiro de vegetacion ocasionado por la limpieza de vegetacién herbicea generard la pérdida,
reubicacién o modificacién de las zonas de refugio, alimentacion, conectividad y cria de los mamiferos;
sin embargo, este sera temporal en la medida que las actividades se realizaran por determinado tiempo,
luego de lo cual la cobertura vegetal podréa restaurarse, y con ello los microhdbitats de las especies.

En el caso de la actividad de movilizacion de tierra, las especies de mamiferos terrestres pequefios y
medianos (roedores y cingulados, principalmente) podrian ser afectados directamente debido a su
habito de cavar madrigueras en el suelo.

En base a los aspectos de generacién de ruido, de retiro de vegetacion, y de excavacion y nivelacién
del suelo a continuacién, se presenta la valoracién de los atributos:

m  Naturaleza: serd de caracter negativo sobre la poblacion de mamiferos, tanto terrestres como
voladores y arboricolas.

m Intensidad: Para la generacion de ruido, sera baja para las actividades como movilizacién y
desmovilizacién de materiales, maquinarias, equipos y personas, habilitacién y funcionamiento de
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instalaciones auxiliares, revegetacion e inertizacion de dieselducto (por el uso de compresor y
motobomba); en tanto que sera media para las actividades de retiro de dieselducto, de estructuras
de soporte, de valvulas con cerco, de lineas de agua, de puentes, demolicion de concreto,
movimiento de tierra, estabilizacion de taludes y control de erosion. Para el aspecto de retiro de
vegetacion, se considera una afectacion directa sobre los habitats de los mamiferos, debido a la
afectacion de zonas de refugio, conectividad, forrajeo y cria, principalmente para los primates,
entre otras especies dependientes del dosel del bosque. Asimismo, para el aspecto de excavacion
y retiro de suelo, se considera su impacto sobre los roedores y cingulados, principalmente, asi
como otras especies de mamiferos menores.

m  Extensién: Para el aspecto de retiro de vegetacién y excavacion y retiro de suelo, es puntual,
dado que se establecera limites sobre los cuales se afectara los habitats. Para el aspecto de ruido
generado, su efecto podria extenderse mas alla del area de influencia directa, es decir, ingresar
al bosque no intervenido por las actividades, por lo cual su extension seria parcial.

m  Momento: Es inmediato, dado que las actividades generadoras de ruido, el retiro de vegetacion y
la excavacion y retiro de suelo causaran inmediatamente la alteracién a la composicion y
abundancia de mamiferos, principalmente debido al ahuyentamiento de las poblaciones existentes
en el &rea de influencia directa.

m  Persistencia: El efecto del ruido desaparecera en cuando cesen las actividades que lo producen,
por lo que es fugaz. Para el aspecto de retiro de vegetacién, y excavacién y retiro de suelo, este
permanecerd en el ambiente hasta que la cobertura vegetal se restablezca en las éareas
intervenidas, tanto a nivel de dosel como a nivel de sotobosque, con lo cual la regeneracion de los
hébitats de las especies sera temporal.

m  Reversibilidad: Por las actividades que implican el retiro de vegetacién, la excavacion y el retiro
de suelo, se espera que la reversibilidad sea de mediano plazo en la medida que debe de
recuperarse los microhabitats que son formados por la cobertura vegetal, principalmente del
sotobosque. Para otras actividades, en cuanto cese la generacion del ruido, se espera que las
poblaciones de mamiferos puedan retornar al &rea impactada o cerca de ella.

m Sinergia: Es sin sinergia, pues no se han identificado acciones del plan de abandono cuya
interaccién incremente el efecto sobre el factor.

m  Acumulacién: Es no acumulativo, debido a que, tanto el ruido generado, el retiro de vegetacion,
la excavacion y retiro de suelo no producen efectos que se incrementen progresivamente.

m  Efecto: Es directo, debido que la alteracidn de la composicién y abundancia de mamiferos se dara
de forma directa a partir del efecto de la generacion de ruido y el retiro de vegetacion.

m  Periodicidad: Sera discontinua para el efecto causado por la generacion de ruido. En tanto, los
efectos del retiro de vegetacion y de la excavacion y retiro de suelo seran continuos mientras la
cobertura vegetal no se restablezca y permita el retorno de las poblaciones a las zonas
impactadas.

m  Recuperabilidad: Es de mediano plazo o inmediato, segun la actividad y el aspecto considerado.
Las poblaciones de mamiferos podrian retornar a sus condiciones iniciales una vez que se
restaure su habitat, lo cual se dara en el mediano plazo, dado el tiempo que requiere la cobertura
vegetal en restaurarse. En tanto, para la generacion de ruido, una vez que este cese, se espera
gue las poblaciones puedan retornar a sus habitats al culminar las causas de su ahuyentamiento.

En la Tabla 9-21 se resume la valoracién del impacto y la actividad que lo origina:
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Tabla 9-21: Valoracién del Impacto E3

Etapa Actividad del Proyecto Importancia | Clasificacion
Abandono Movilizacion de materiales, maquinarias, equipos y 21 Leve
Parcial personal (aérea y fluvial)
Limpieza de vegetacion herbacea (DZ, accesos 34 Moderado
temporales y DdV)
Habilitacién y funcionamiento de instalaciones auxiliares -21 Leve
Retiro de la linea de transporte de diésel: tramo San Leve
. . -24

Martin 1 - Malvinas
Inertizacién de dieselducto: San Martin 1 - San Martin 3 -21 Leve
Retiro de estructuras de soporte del dieselducto en o4 Leve
cruces de abismos y cruces de quebradas
Retiro de valvulas con cerco enmallado perimétrico y 24 Leve
estructuras de soporte de concreto
Retiro de linea de agua en el tramo Km 20 - San Martin 1 -24 Leve
Retiro del puente en el Km 21 -24 Leve
Reuso de concreto limpio para relleno -24 Leve
Estabilizacion de taludes y control de erosién -24 Leve
Revegetacion -21 Leve
Retiro de facilidades -21 Leve
Desmovilizacion -21 Leve

Fuente: ERM 2022.
9.5.2.2 Biota Acuéatica

Recursos Hidrobiolégicos
Impacto F1 - Alteracidon de la composicion y abundancia de recursos hidrobiolégicos

Los recursos hidrobioldgicos (perifiton, plancton, macroinvertebrados bentdnicos y peces) seran
afectados por dos aspectos: la captacion de agua y el transito sobre cruces de cuerpos de agua
estacional.

La captacion de agua se dard como parte de las actividades de habilitacién y funcionamiento de
instalaciones auxiliares; y el transito sobre cruces de cuerpos de agua estacional como parte de la
actividad de retiro de la linea de transporte de diésel: tramo Malvinas - San Martin 1.

Las habilitacién y funcionamiento de instalaciones auxiliares captara agua para uso domestico en los
diferentes campamentos que se acondicionaran para el desarrollo de las actividades del Plan de
Abandono Parcial. De acuerdo al célculo realizado de disponibilidad hidrica de los cuerpos de agua
para el Plan de Abandono Parcial, cuentan con suficiente oferta hidrica para abastecer el proyecto (ver
Anexo 6.4).

El retiro de la linea de transporte de diésel: tramo Malvinas - San Martin 1 conlleva al transito de sobre
cuerpos de agua estacional, que potencialmente alteran la composicion y abundancia de recursos
hidrobioldgicos.

m  Naturaleza: Sera de caracter negativo, debido alteracién de las poblaciones de perifiton, plancton,
macroinvertebrados benténicos y peces (recursos hidrobiol4gicos).

m Intensidad: En el caso de la interferencia del cuerpo de agua, se estima que la incidencia seréa
alta debido a intervencion directa a los microhabitats acuaticos, aunque este sera temporal.
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m  Extension: Es parcial para la interferencia de cuerpo de agua, esto debido a la capacidad de las
corrientes de agua de transportar aguas abajo los soélidos suspendidos a cortas y medianas
distancias, de acuerdo a la velocidad y caudal del cuerpo de agua.

®  Momento: Es inmediato, dado que la alteracién a la composicion y abundancia se dara en cuanto
se inicien las actividades.

m Persistencia: Para el aspecto de interferencia del cuerpo de agua, la persistencia sera
momentanea, dado que la actividad se realizara por un corto periodo de tiempo.

m  Reversibilidad: Es de corto plazo para la interferencia del cuerpo de agua, se estima que las
poblaciones volveran a su estado inicial en cuanto se restablezca el flujo de aguas.

® Sinergia: Sin sinergia, dado que so6lo un efecto serda producido sobre las poblaciones
hidrobioldgicas por cada actividad.

m  Acumulativo: Es no acumulativo, debido a que las interferencias del cuerpo de agua no
produciran el incremento progresivo de la alteracion de la composicion y abundancia de
poblaciones hidrobioldgicas.

m Efecto: Es directo, debido que la alteracion de la composicién y abundancia de recursos
hidrobiol6gicos se dara de forma directa a partir de la interferencia del cuerpo de agua.

®  Recuperabilidad: Es inmediata en cuanto cese el vertimiento de aguas residuales domésticas
tratadas y en cuanto se restablezca el flujo del cuerpo de agua.

Tabla 9-22: Valoracion del Impacto F1

Etapa Actividad del Proyecto Importancia Clasificacion
Abandono | Habilitacion y funcionamiento de instalaciones auxiliares -31 Moderado
parcial Retiro de la linea de transporte de diésel: tramo San 31 Moderado
Martin 1 - Malvinas

Fuente: ERM 2022.

9.5.3 Impactos en el Medio Social
Impacto G1: Generacién de empleo local

De acuerdo a lo establecido en el Capitulo 6, la empresa contratara durante las actividades de
abandono parcial, la mano de obra calificada y no calificada. Un porcentaje de esta mano de obra no
calificada podra ser contratada en las comunidades del area de alcance social del Proyecto,
aproximada de 30 personas en el pico de actividades, esto en caso se levanten las restricciones por el
estado de emergencia por la COVID-19.

Cabe sefialar que, los trabajadores se hospedaran y haran uso de las instalaciones de los
campamentos temporales. La contratacion de personal local contribuird al incremento de ingresos
temporales para los trabajadores contratados y sus familias.

Antes del inicio de las labores, todo el personal contratado recibird inducciones y entrenamientos en
topicos de salud, seguridad, medio ambiente y asuntos comunitarios, de acuerdo con los
procedimientos vigentes de Pluspetrol, a fin de minimizar cualquier riesgo vinculado a cuestiones socio
ambientales.

Asimismo, se menciona que, se ha previsto priorizar la contratacién de personal en las comunidades
de Area de Influencia Directa (AID) aunque dependera de la mano de obra disponible. De este modo,
la contratacién de personal local hara posible mejorar temporalmente los ingresos familiares de la
poblacién local contratada.
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De otra parte, actualmente, de acuerdo a la informacion recogida para la Linea de Base Social del
Proyecto, una de las principales expectativas de los dirigentes y poblacion de las comunidades del AID
en relacion al Proyecto, sera la generacion de nuevas oportunidades laborales.

“Este afio quiza por la pandemia no ha habido beneficios porque no ha habido trabajos, no se
ha recibido personal como afios anteriores, este ha sido poco, uno o dos nomas, antes
entraban comuneros machiguengas a la empresa, pero este afio no ha habido trabajo para la
comunidad” (Integrante mujer de la Junta Directiva de Camisea)

Por dicho motivo, los nuevos puestos de trabajo que se generen con el Proyecto, contribuirdn por una
parte a generar empleo local, y por otra, a mejorar el ingreso familiar. Ello debido a que todos los
trabajadores locales contratados para el Proyecto tendran una remuneracion similar o mayor al sueldo
minimo vital. Asimismo, las personas contratadas recibirdn todos los beneficios sociales que se
establecen en el marco de las leyes laborales vigentes en el Perd. Dichos beneficios sociales
contribuirian también, en la mejora de la economia de las familias de los trabajadores contratados.
Como efecto de ello, las familias de las personas contratadas como mano de obra local para el
Proyecto, podran incrementar y mejorar su acceso al mercado de bienes y servicios, de forma temporal
y, por ende, tendrén la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de sus familias, por lo que este
impacto se ha considerado como positivo.

De otra parte, si bien el Proyecto ocasionara impactos positivos desde el punto de vista de la creaciéon
de puestos de trabajo y de los ingresos que se generen para las familias de la poblacion del Area de
Influencia del Proyecto, la empresa debera de manejar con cuidado las expectativas que se manifiesten
en torno a la magnitud de dichos ingresos y al tiempo de contrato de los trabajadores.

En virtud de ello, durante el proceso de comunicacién con la poblacion local, se hara énfasis en informar
gue el nimero de puestos de trabajo que se crearan durante las actividades de abandono es acotado
(30 puestos para trabajadores locales, aproximadamente) y que esta supeditado a que se levanten las
restricciones dadas por el Estado por la emergencia sanitaria.

En conclusion, durante las actividades de abandono parcial el impacto “Generacion de empleo local y
mejora de los ingresos familiares” sera un impacto de tipo positivo, de importancia baja, de acuerdo a
la evaluacion de cada uno de los siguientes atributos:

® Naturaleza: sera un impacto de tipo positivo, ya que la contratacion de personal para el Proyecto
hard posible mejorar los ingresos familiares de la poblacion de las comunidades del area de
influencia del Proyecto.

m Intensidad: serd media, dado se requerira aproximadamente 30 trabajadores de las comunidades
del area de influencia del Proyecto.

m Extensioén: se considera parcial, esto debido a que se estima que los nuevos puestos de trabajo
que se creen con el Proyecto, traeran beneficios directos Unicamente a una parte de la poblacion
de las comunidades del area de influencia del Proyecto.

m  Momento: sera inmediato, dado que el impacto generacién de empleo local y mejora de los
ingresos familiares, se inicia inmediatamente con el comienzo de las actividades de abandono
parcial.

m  Persistencia: sera temporal con una duracion aproximadamente a 1.5 afios, teniendo en cuenta
que el periodo de abandono del dieselducto incluye actividades planificacion.

m  Reversibilidad: es de mediano plazo, debido a que una vez culmine las actividades de abandono
parcial la situacion del empleo local y mejora de los ingresos familiares, retornard a sus
condiciones anteriores al inicio del proyecto.

m  Sinergia: no presenta sinergia, pues no se han identificado acciones cuya interaccion se vean
reforzados.
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m  Acumulacion: tiene un efecto acumulativo, debido a que hay un efecto incremental de la mejora
de ingresos familiares, en el area de influencia, por la contratacion de personal. Estas nuevas
contrataciones de trabajadores se afiadiran a las ya existentes en el area de influencia.

m Efecto: directo, debido a que existe una relacion causa-efecto, entre el inicio del Proyecto y la
situacion del empleo local y mejora de los ingresos familiares.

m Periodicidad, se considera irregular, dado que la contratacion de mano de obra local es temporal.
®  Recuperabilidad, dado que los contratos son temporales se puede indicar que sera inmediata.

En la Tabla 9-23 se muestra la valoracién del impacto a causa de las acciones que lo originan:

Tabla 9-23: Valoracion del Impacto G1

Etapa Actividad del Proyecto Importancia Clasificacion
Abandono Contratacion de mano de obra local -29 Bajo
parcial

Fuente: ERM 2022.
Impacto H1: Percepcién negativa por el incremento del transito aéreo y fluvial

La movilizacién y desmovilizacién de maquinarias, equipos, materiales y personal al area del Proyecto
se realizara principalmente por via fluvial y area, que podria generar una percepcion negativa de las
poblaciones del AID del Proyecto. No obstante, estas actividades se realizaran a través de rutas
establecidas actualmente en operacion. Estas rutas se detallan en el Capitulo 7 Actividades del Plan
de Abandono Parcial. Ademas, la movilizaciébn y desmovilizacion se realizard lo minimamente
necesario, teniendo periodos de ejecucién cortos (menor a 1 afio), por lo tanto, se considera que el
impacto seré leve.

Es preciso mencionar, que la poblacién del area de influencia del Proyecto, ain no tienen idea de
impactos negativos por desconocimiento de alcances del Plan de Abandono, sin embargo, de acuerdo
al andlisis de actividades que se desarrollaran como parte del abandono parcial, la movilizacién y
desmovilizacion, son las actividades que podrian generar impacto al medio social.

A continuacion, el detalle de la evaluacién de cada uno de los atributos:

® Naturaleza: sera de caracter negativo, debido a que para algunas personas se podria generar
molestias e incomodidad por el incremento del transito aéreo y fluvial durante la movilizacion y
desmovilizacién de maquinarias, equipos, materiales y personal al area del Proyecto.

m Intensidad: sera baja, pues la movilizacién y desmovilizacion de maquinarias, equipos, materiales
y personal se realizara a través de rutas establecidas y que estan en operacion actualmente, por
lo tanto, la percepcion de la poblacién sera baja.

m Extensién: se considera parcial, esto debido a que se estima que el impacto se presente
Unicamente en una parte del AID (en los territorios de las comunidades de Segakiato y Camisea).

B Momento: es inmediato, dado que el impacto se inicia inmediatamente con el comienzo de la
movilizacion y desmovilizacién de maquinarias, equipos, materiales y personal.

m Persistencia: es fugaz, debido a que el impacto tendra una duracién menor a un afio, cuatro (4)
meses para la movilizacién y tres (3) meses para la desmovilizacion.

m  Reversibilidad: de corto plazo, debido a que una vez que culmine las actividades de abandono
parcial, se podra retornar a sus condiciones anteriores al inicio del proyecto.

m Sinergia: presenta “sinergia”, esto debido a sobrevuelo de helicopteros y movilizacién de
embarcacién hacia los campamentos temporales, que forman parte de las actividades de
operacién y mantenimiento en el Lote 88.
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m  Acumulacion: es no acumulativo, considerando que las actividades de abandono parcial se
ejecutaran de manera progresiva de acuerdo al cronograma establecido en el Capitulo 7 del
presente Plan de Abandono Parcial.

m Efecto: directo, debido a que existe una relacion causa-efecto, entre el inicio de las actividades
del Proyecto y la posible percepcion negativa de la poblacion del AID.

m Periodicidad: es irregular o discontinuo, debido a que la movilizacién y desmovilizacion de
magquinarias, equipos, materiales y personal no es continuo, sino que se realizaran conforme
avanzan las actividades de abandono parcial en los diferentes frentes de trabajo.

®  Recuperabilidad: es inmediata, dado que cuando cese la movilizacién y desmovilizacion de
magquinarias, equipos, materiales y personal, el efecto generado desaparecera. Cabe indicar que,
si bien se considera que existird una recuperabilidad inmediata, se han propuesto medidas de
mitigacion en el Capitulo 10 Planes, Programas y Medidas de Manejo Ambiental.

Tabla 9-24: Valoracion del Impacto H1

Etapa Actividad del Proyecto Importancia Clasificacion
Abandono Movilizacién de materiales, maquinarias, equipos y 29 Leve
parcial personal (aérea y fluvial)
Desmovilizacion -22 Leve

Fuente: ERM 2022.
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Plan de Abandono Parcial del Dieselducto de Malvinas - San Martin 3

Factores Ambientales y Sociales

Medio Fisico Medio Biolégico Medio Social

Fauna Terrestre

Anfibios y Fauna

Acudtica

Geologia 'y

. Economia Sociocultural
Geomorfologia

Atmoésfera Recursos Hidricos Flora

Mamiferos

ETAPA DEL
PROYECTO

TIPO DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD DEL PROYECTO

Aspecto Ambiental y Social

Estabilidad

estructural del

Procesos de

Calidad de Suelo

Calidad del Aire
Nivel de Ruido

Calidad de Agua

Cantidad de Agua

Cobertura Vegetal

Abundancia y
Composicion

Reptiles

Abundancia y
Composicion

Abundancia y
Composicion

Abundancia y

Composicion de

Fauna Acuatica

Percepciones

Actividades de Planificacion Contratacién de mano de obra local |Generacién de empleo G
Generacion de emisiones gaseosas B1
Movilizacion de materiales, maquinarias,|Generacion de material particulado B2
equipos y personal (aérea y fluvial) |Generacion de ruido B3 E1 E2 E3
Percepcion de la poblacion local H1
Actividades de Instalacion de Limpieza de vegetacion herbacea (DZ, |Generacion de ruido B3 E1 E2 E3
Facilidades para el Abandono accesos temporales y DdV) Retiro de vegetacion A2 D1 E1 E2 E3
Generacién de emisiones gaseosas B1
Habilitacion y funcionamiento de Captacion de agua C2 F1
instalaciones auxiliares Generacién de efluentes domésticos A3
Generacion de ruido B3 E1 E2 E3
Corte y relleno del terreno A1
Generacion de emisiones gaseosas B1
Retiro de la linea de transporte de Generacién de material particulado B2
diésel: tramo San Martin 1 - Malvinas |Generacién de ruido B3 E1 E2 E3
Transito sobre cruces de cuerpos de
agua estacional 1 F1
Inertizacion de dieselducto: San Martin 1|Generacion de ruido B3 E1 E2 E3
- San Martin 3 Generacién de emisiones gaseosas B1
Activi . . Retiro de estructuras de soporte del [Generacion de emisiones gaseosas B1
ctividades de retiro y/o cierre de . ) - - -
instalaciones dieselducto en cruces de abismos 'y |Generacion de material particulado B2
Abandono cruces de quebradas Generacion de ruido B3 E1 E2 E3
Retiro de valvulas con cerco enmallado [Generacion de ruido B3 E1 E2 E3
perimétrico y estructuras de soporte de [Generacion de emisiones gaseosas B1
concreto Generacion de material particulado B2
Retiro de linea de Agua en el tramo Km Generacion de ruido
20 - San Martin 1 B3 E1 E2 E3
Generacion de emisiones gaseosas B1
Retiro del puente en el Km 21 Generacion de material particulado B2
Generacion de ruido B3 E1 E2 E3
Generacion de emisiones gaseosas B1
. . Reuso de concreto limpio para relleno |Generacion de material particulado B2
Actividades relacionadas al — -
componente suelo Generac!on de ruido : : B3 E1 E2 E3
Estabilizacion de taludes y control de |Generacion de material particulado B2
erosion Generacion de ruido B3 E1 E2 E3
Actividades de revegetacion Revegetacion Generacion de ruido B3 E1 E2 E3
Generacion de emisiones gaseosas B1
Retiro de facilidades Generacion de material particulado B2
. . Generacion de ruido B3 E1 E2 E3
Retiro de fgc_:llldgdes Y Generacion de emisiones gaseosas B1
desmovilizacion — - -
Desmovilizacién Generacién de material particulado B2
Generacion de ruido B3 E1 E2 E3
Percepcion de la poblacion local H1

Relacion de Impactos y Riesgos

Tipo Caédigo Impacto Potencial
Impacto A1 Alteracion de la estabilidad estructura del suelo
Impacto A2 Incremento de procesos de erosion por retiro de la vegetacion
Impacto A3 Alteracion de la calidad de suelo
Impacto B1 Alteracion de la calidad del aire por emisiones gaseosas
Impacto B2 Alteracion de la calidad del aire por emisiones de material particulado
Impacto B3 Alteracion de los niveles del ruido ambiental
Impacto C1 Alteracion de la calidad de agua superficial
Impacto Cc2 Alteracion del volumen de agua superficial
Impacto D1 Alteracion de la cobertura vegetal
Impacto E1 Alteracion de la composicion y abundancia de Aves
Impacto E2 Alteracion de la composicion y abundancia de Anfibios y Reptiles
Impacto E3 Alteracion de la composicion y abundancia de Mamiferos
Impacto F1 Alteracion en la diversidad de recursos hidrobiolégicos
Impacto G1 Generacion de empleo local
Impacto H1 Percepcion negativa por el incremento del transito aéreo y fluvial




Rangos de la Importancia del

Impacto Negativo

Impacto (I)
-100 a -75
-74 a -50
-49 a -25 Moderado
-24a0 Leve

Rangos de la Importancia del
Impacto (I)

Impacto Positivo

1a24

Muy bajo

25a49

50a74

75a 100
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COMPONENTE

AMBIENTAL

FACTOR AMBIENTAL

Plan de Abandono Parcial del Dieselducto de Malvinas - San Martin 3

IMPACTO

ACTIVIDAD DEL PROYECTO

Naturaleza

Extension

Momento

Persistencia

Reversibilidad

Sinergia

Acumulacién

Importancia

01690

Clasificacion

Geologia y Estabilidad Estructural /S-\Jélg\lteraclon de Ia estabilidad estructural del Retiro de la linea de transporte de diésel: tramo San Martin 1 - Malvinas -1 2 2 4 2 2 2 1 4 1 2 -28 | Moderado
Geomorfologia Procesos de Erosion A2.: Incremento de Rrocesos de erosion por Limpieza de vegetacion herbacea (DZ, accesos temporales y DdV) -1 1 1 3 2 2 1 1 4 2 -21 Leve
retiro de la vegetacion
Suelo Calidad de Suelo A3: Alteracion de la calidad de suelo Habilitacion y funcionamiento de instalaciones auxiliares -1 1 1 4 1 1 2 1 4 1 1 -20 Leve
Movilizacién de materiales, maquinarias, equipos y personal (aérea y fluvial) -1 2 2 4 1 1 2 1 4 1 1 -25 | Moderado
Habilitacion y funcionamiento de instalaciones auxiliares -1 2 1 4 1 1 2 1 4 2 1 -24 Leve
Retiro de la linea de transporte de diésel: tramo San Martin 1 - Malvinas -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve
Inertizacion de dieselducto: San Martin 1 - San Martin 3 -1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -21 Leve
- ) ) Retiro de estructuras de soporte del dieselducto en cruces de abismos y cruces de A P 1 4 1 1 1 1 4 1 22 e
B1: Alteracion de la calidad del aire por quebradas
emisiones gaseosas Retiro de valvulas con cerco enmallado perimétrico y estructuras de soporte de 1 Py 1 4 1 1 1 1 4 1 1 22 e
concreto
Retiro del puente en el Km 21 -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 Leve
Reuso de concreto limpio para relleno -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 Leve
Retiro de facilidades -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 Leve
. . Desmovilizacién -1 2 2 4 1 1 2 1 4 1 1 -25 | Moderado
Calidad de Aire PrE—— - — n ” -
Movilizacién de materiales, maquinarias, equipos y personal (aérea y fluvial) -1 2 2 4 1 1 2 1 4 1 1 -25 | Moderado
Retiro de la linea de transporte de diésel: tramo San Martin 1 - Malvinas -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve
Retiro de estructuras de soporte del dieselducto en cruces de abismos y cruces de 4 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 Leve
quebradas
B2:_ AIterauon de Ia_calldac_! del aire por Retiro de valvulas con cerco enmallado perimétrico y estructuras de soporte de P 2 1 4 1 4 1 1 4 1 1 22 Leve
° emisiones de material particulado concreto
5 Atmésh Retiro del puente en el Km 21 -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 Leve
[ tmosfera Reuso de concreto limpio para relleno -1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -22 Leve
Estabilizacion de taludes y control de erosion -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve
Retiro de facilidades -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 Leve
Desmovilizacion -1 2 2 4 1 1 2 1 4 1 1 -25 | Moderado
Movilizacién de materiales, maquinarias, equipos y personal (aérea y fluvial) -1 2 2 4 1 1 2 1 4 1 1 -25 | Moderado
Limpieza de vegetacién herbacea (DZ, accesos temporales y DdV) -1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -21 Leve
Habilitacion y funcionamiento de instalaciones auxiliares -1 2 1 4 1 1 2 1 4 2 1 -24 Leve
Retiro de la linea de transporte de diésel: tramo San Martin 1 - Malvinas -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve
Inertizacion de dieselducto: San Martin 1 - San Martin 3 -1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -21 Leve
Retiro de estructuras de soporte del dieselducto en cruces de abismos y cruces de 1 Py 1 4 1 1 1 1 4 1 1 22 e
quebradas
Nivel de ruido B3: Alteracién de los niveles del ruido Retiro de valvulas con cerco enmallado paramétrico y estructuras de soporte de 4 2 1 2 1 1 1 1 4 1 1 22 Leve
ambiental concreto
Retiro de linea de Agua en el tramo Km 20 - San Martin 1 -1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -21 Leve
Retiro del puente en el Km 21 -1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -22 Leve
Reuso de concreto limpio para relleno -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 Leve
Estabilizacién de taludes y control de erosién -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 Leve
Revegetacion -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 Leve
Retiro de facilidades -1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -22 Leve
Desmovilizacion -1 2 2 4 1 1 2 1 4 1 1 -25 | Moderado
ct: Altlelramon dela calidad de agua Retiro de la linea de transporte de diésel: tramo San Martin 1 - Malvinas -1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -21 Leve
- . . . |superficial
Recursos Hidricos | Calidad de Agua Superficial — —
Cc2: Alt.e.ramon del volumen de agua Habilitacion y funcionamiento de instalaciones auxiliares -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 Leve
superficial
Flora Cobertura vegetal D1: Alteracion de la cobertura vegetal Limpieza de vegetacion herbacea (DZ, accesos temporales y DdV) -1 4 1 4 2 2 1 1 1 2 2 -29 | Moderado
Movilizacién de materiales, maquinarias, equipos y personal (aérea y fluvial) -1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -21 Leve
Limpieza de vegetacidn herbacea (DZ, accesos temporales y DdV) -1 4 1 4 2 2 1 1 4 4 2 -34 | Moderado
Habilitacién y funcionamiento de instalaciones auxiliares -1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -21 Leve
Retiro de la linea de transporte de diésel: tramo San Martin 1 - Malvinas -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve
Inertizacién de dieselducto: San Martin 1 - San Martin 3 -1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -21 Leve
Retiro de estructuras de soporte del dieselducto en cruces de abismos y cruces de 4 > 2 4 1 1 1 1 4 1 1 24 e
quebradas
Aves: Abum.:la.l’lma y E1: Altera_uon de la composicién y Retiro de valvulas con cerco enmallado perimétrico y estructuras de soporte de 1 P 2 4 1 1 1 1 4 1 1 24 e
Composicion abundancia de aves concreto
Retiro de linea de agua en el tramo Km 20 - San Martin 1 -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve
Retiro del puente en el Km 21 -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve
Reuso de concreto limpio para relleno -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve
Estabilizacién de taludes y control de erosién -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve
Revegetacion -1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -21 Leve
Retiro de facilidades -1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -21 Leve
Desmovilizacion -1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -21 Leve
Movilizacién de materiales, maquinarias, equipos y personal (aérea y fluvial) -1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -21 Leve
Limpieza de vegetacion herbacea (DZ, accesos temporales y DdV) -1 4 1 4 2 2 1 1 4 4 2 -34 | Moderado
Habilitacion y funcionamiento de instalaciones auxiliares -1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -21 Leve
Retiro de la linea de transporte de diésel: tramo San Martin 1 - Malvinas -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve
Inertizacion de dieselducto: San Martin 1 - San Martin 3 -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve
Retiro de estructuras de soporte del dieselducto en cruces de abismos y cruces de 1 P 2 4 1 1 1 1 4 1 1 24 e
9 . . y . quebradas ——
_% Fauna Terrestre Anflblc.)s y Reptlles_: - E2: Alteragon de |a. @mposmlgn y Retiro de valvulas con cerco enmallado perimétrico y estructuras de soporte de 4 5 2 2 1 1 1 1 4 1 1 24 Leve
© Abundancia y Composicién |abundancia de Anfibios y Reptiles concreto
-‘% Retiro de linea de agua en el tramo Km 20 - San Martin 1 -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve
Retiro del puente en el Km 21 -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve
Reuso de concreto limpio para relleno -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve
Estabilizacion de taludes y control de erosion -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve
Revegetacion -1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -21 Leve
Retiro de facilidades -1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -21 Leve
Desmovilizacion -1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -21 Leve
Movilizacién de materiales, maquinarias, equipos y personal (aérea y fluvial) -1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -21 Leve
Limpieza de vegetacidn herbacea (DZ, accesos temporales y DdV) -1 4 1 4 2 2 1 1 4 4 2 -34 | Moderado
Habilitacién y funcionamiento de instalaciones auxiliares -1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -21 Leve
Retiro de la linea de transporte de diésel: tramo San Martin 1 - Malvinas -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve
Inertizacion de dieselducto: San Martin 1 - San Martin 3 -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve
Retiro de estructuras de soporte del dieselducto en cruces de abismos y cruces de 4 Py 2 4 1 1 1 1 4 1 1 24 e
quebradas
Mamiferos: Abundanciay |E3: Alteracion de la composicion y Retiro de valvulas con cerco enmallado perimétrico y estructuras de soporte de
L 3 y -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve
Composicion abundancia de Mamiferos concreto
Retiro de linea de agua en el tramo Km 20 - San Martin 1 -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve
Retiro del puente en el Km 21 -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve
Reuso de concreto limpio para relleno -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve
Estabilizacion de taludes y control de erosion -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve
Revegetacion -1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -21 Leve
Retiro de facilidades -1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -21 Leve
Desmovilizacion -1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -21 Leve
Biota Acuitica Recursos Hidrobiolégicos F1: Alterac_:io'n dela compqsicic’:_n v Habilitacion y funcionamiento de instalaciones auxiliares -1 2 2 4 2 1 1 1 4 1 1 -25 | Moderado
abundancia de recursos hidrobiolégicos Retiro de la linea de transporte de diésel: tramo San Martin 1 - Malvinas -1 4 2 4 2 1 1 1 4 1 1 -31 Moderado
= Economia Empleo e Ingresos G1:Generacién de empleo local Contratacion de mano de obra local 1 2 2 4 2 2 1 4 4 1 1 29 Bajo
'g Sociocultural Percepciones H1:Percepcion negativa por el incremento Movilizacién de materiales, maquinarias, equipos y personal (aérea y fluvial) -1 1 2 4 1 1 2 1 4 1 1 -22 Leve
€N del trénsito aéreo y fluvial Desmovilizacion -1 1 2 4 1 1 2 1 4 1 1 -22 Leve




Rangos de la Importancia del

Impacto Negativo

Impacto (l)
-100 a -75
-74 a -50
-49 a -25 Moderado
-24a0 Leve

Rangos de la Importancia del
Impacto (1)

Impacto Positivo

1a24

Muy bajo

25a49

50 a 74

75 a 100
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10. PLANES, PROGRAMAS Y MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

10.1 Consideraciones Generales

El presente documento tiene como finalidad, el de presentar los planes, programas y medidas de
manejo ambiental para los posibles impactos ambientales que puedan generarse como consecuencia
de las actividades del Plan de Abandono Parcial del Dieselducto Malvinas - San Martin, en el Lote 88.

Las medidas a emplear para disminuir el impacto de las actividades del Plan de Abandono abarcan los
medios fisicos y bioldgicos de los ambientes aéreo, terrestres y acuaticos.

A continuacién, se expondran las medidas que permitirdn que las acciones potencialmente causantes
de los impactos puedan ser prevenidas, minimizadas o controladas en sus efectos sobre los
potenciales receptores:

10.2 Programas de Manejo Ambiental

A continuacién, se presenta una descripcién detallada de las medidas de prevencion, mitigacion,
minimizacién y/o control de posibles impactos ambientales que podrian generarse por la
implementacion de Plan de Abandono Parcial.

10.2.1 Programa de Manejo de la Calidad de Aire

Objetivo

El objetivo del presente programa busca el reducir el impacto que ocasionan al ambiente atmosférico,
los diferentes tipos de fuentes de generacién de contaminantes atmosféricas y las actividades
concernientes a las actividades de abandono e identificarlas para mitigar sus impactos.

Impactos a Controlar

m  Afectacion de la calidad de aire por la emisiéon de material particulado
m  Afectacion de la calidad de aire por la generacion gases de combustion
Tipo de Medida

m  Preventiva

m  Mitigante

m  Control

Medidas y/o Acciones a Desarrollar

Las principales fuentes de emisiones gaseosas durante el abandono, estan relacionadas con la
combustion interna de los generadores eléctricos en los campamentos, en la combustion del
combustible durante el uso de los equipos y/o maquinarias y vehiculos usados durante las actividades
de instalacion de facilidades para el abandono, retiro y/o cierre de instalaciones y relacionadas al
componente suelo.

Por otro lado, las emisiones de material particulado (polvo) se podran generar durante las actividades
de instalacion de facilidades para el abandono, retiro y/o cierre de instalaciones y relacionadas al
componente suelo.

Es asi, que las medidas propuestas para prevenir 0 minimizar los impactos sobre la calidad del aire
durante el abandono parcial del Dieselducto han sido diferenciadas de acuerdo con su tipo (preventiva,
mitigante o control), las cuales se detallan seguidamente:

Www.erm.com Proyecto No.: 0607639 Cliente: Pluspetrol Peru Corporation S.A. 4

01697



01698

PLAN DE ABANDONO PARCIAL DEL DIESELDUCTO MALVINAS — SAN MARTIN 3, LOTE 88

Preventiva:

m Los generadores en el campamento, maquinaria pesada, asi como los vehiculos, equipos y/o
maquinarias utilizados para el Proyecto, recibiran mantenimientos periédicos, segin las
recomendaciones del fabricante, con el objetivo de que se asegure el buen desempefio de la
combustion y en el area del estudio se cumpla con los Estandares de Calidad Ambiental (ECA)
para Aire, aprobados mediante D.S. N° 003-2017-MINAM.

®  No se permitird el ingreso a obra de equipos y/o maquinarias que no cuenten con mantenimiento
preventivo.

m  Se restringira el movimiento de vehiculos, maquinarias y equipos a las areas autorizadas para
trabajos del Proyecto.

Mitigante:

m  El encargado de las actividades tendrd la autoridad para ordenar el retiro o mantenimiento
inmediato de cualquier equipo, que de acuerdo el juicio o evaluacién del Supervisor, presente
evidencias de exceso de emisiones de particulas y gases a la atmésfera.

m De acuerdo a las normas y estandares en materia de seguridad y salud ocupacional, todo el
personal que trabaja expuesto a material particulado y gases contara con los equipos de
proteccién personal pertinentes.

Control:

m  Se monitoreara la calidad del aire en las estaciones, pardmetros y frecuencias establecidas en el
ITS de optimizacion de monitoreo, aprobado mediante R.D. N° 00067-2019-SENACE-PE-DEAR,
verificando que no se excedan los Estandares de Calidad Ambiental para Aire.

Indicadores de Desempefio y Monitoreo
Entre los indicadores de desempefio para el Programa de Manejo del Recurso Aire se han
contemplado los siguientes:

Tabla 10-1: Indicadores de Desempefio y Monitoreo — Programa de Manejo del Recurso Aire

Etapa Variable Indicador Verificador

Mantenimiento de
vehiculos, equipos
y/o maquinarias

Mantenimientos realizados / Mantenimientos Registro de
programados mantenimientos

NUmero de capacitaciones realizadas en

Programa de . . .
9 manejo del aire / Capacitaciones

Capacitacion

Registro de

Abandono o
capacitacion

programadas
Monitoreo de Calidad | Monitoreos de calidad de aire y emisiones
. L . ) . . Informe de
de Aire y Emisiones realizados / Monitoreos de calidad de aire y .
monitoreo

Gaseosas emisiones programados

10.2.2 Programa de Manejo del Nivel de Ruido
Objetivo

Establecer los lineamientos respecto al adecuado manejo de los niveles de ruido ambiental durante las
actividades de abandono parcial del Dieselducto.

Impactos a Controlar

m  Alteracion de los niveles del ruido ambiental
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Tipo de Medida

m  Preventiva

®  Mitigante

= Control

Medidas y/o Acciones a Desarrollar

Las principales fuentes de emisiones sonoras y vibraciones son la movilizacion y desmovilizacion de
personal, equipos y materiales de construccion, hacia y desde la zona del Proyecto.

Asimismo, se generara un incremento temporal del nivel de ruido y vibraciones durante el uso de
magquinarias y equipos para el movimiento de tierra y nivelacion del suelo, limpieza de vegetacién
herbacea del area, habilitacion y funcionamiento de instalaciones auxiliares, limpieza, desinstalacion,
corte, retiro y disposicion final del dieselducto, asi como durante la demolicién y desmantelamiento,
estabilizacion de taludes y revegetacion. Cabe mencionar que, el incremento de los niveles de ruido
se producira principalmente en el &rea de influencia directa del Proyecto y en las zonas aledafias.

Las medidas propuestas para prevenir o minimizar el impacto sobre la atmdsfera por los niveles
sonoros Y vibraciones, aplicadas durante todas las actividades del Proyecto han sido diferenciadas de
acuerdo con su tipo (preventiva, mitigante o control), las cuales se detallan seguidamente:

Preventiva:

m  Todos los vehiculos, maquinarias y equipos a combustién que se utilicen en el proyecto recibirdn
mantenimiento preventivo.

m  Todo el personal expuesto a fuentes de generacion de ruidos debera contar con sus respectivos
Equipos de Proteccién Personal (EPP).

® Las areas de generacion de ruidos altos, contaran con la sefializacién adecuada relacionada al
uso de los EPP correspondientes.

m Los generadores son equipos modulares (sistemas compactos) que por su propio disefio de
fabricacion ya tienen incorporados diferentes sistemas de control de ruido, emisiones y
vibraciones. Particularmente, el aislamiento acustico se refiere a la instalacién de silenciadores en
los escapes, capsulas de atenuacion y barreras acusticas; por lo tanto, estos dispositivos
dependiendo del modelo del generador y disefio de fabrica, deben mantenerse en buen estado de
operacion.

Mitigante:
m Para mitigar el efecto de las vibraciones, los equipos seran montados sobre una base firme.
m  El operador de maquinaria pesada debera usar protectores auditivos.

m El Jefe de Operaciones tendra la autoridad para ordenar el retiro o mantenimiento inmediato de
cualquier equipo, que de acuerdo el juicio o evaluacidon del Supervisor presenta evidencias de
exceso de niveles de ruido y/o vibraciones.

Control:

m  Se llevara un registro del mantenimiento de generadores, equipos y maquinaria pesada, con la
finalidad de mantener los niveles de ruido y vibraciones bajo los limites permisibles.

m  Se monitoreara periddicamente los niveles de ruido, de acuerdo al Programa de Monitoreo
establecido en el ITS de optimizacién de monitoreo, aprobado mediante R.D. N° 00067-2019-
SENACE-PE-DEAR, verificando que no se excedan los Estandares de Calidad Ambiental para
ruido.
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Indicadores de Desempefio y Monitoreo

Entre los indicadores de desempefio para el Programa de Manejo del Ruido y Vibraciones se han
contemplado los siguientes:

Tabla 10-2: Indicadores de Desempefio y Monitoreo — Programa de Manejo del Nivel de Ruido

Abandono Programa de

Etapa Variable Indicador Verificador
Mantenimiento de - . .
. . Mantenimientos realizados / Registro de
vehiculos, equipos . L
Mantenimientos programados mantenimientos

y/o maquinarias

NuUmero de capacitaciones realizadas en
manejo del ruido y vibraciones /
Capacitaciones programadas

Registro de
Capacitacion capacitacion
Monitoreo de Calidad | Monitoreos de calidad de ruido realizados /

. . . . Informe de monitoreo
de Ruido Monitoreos de calidad ruido programados

10.2.3 Programa de Manejo del Recurso Suelo

Objetivos

Establecer los lineamientos para minimizar o evitar posibles situaciones que podrian alterar o deteriorar
la calidad del suelo durante las actividades de abandono.

Impactos a Controlar

Alteracion de la calidad de suelo

Tipo de Medida

Preventiva

Mitigante

Medidas y/o Acciones a Desarrollar

Realizar el mantenimiento preventivo de vehiculos, maquinarias y equipos, con la finalidad de
evitar alguna fuga de combustible y/o lubricante que pudiera alterar la calidad de suelo.

Los trabajos de mantenimiento de maquinarias y equipos se realizaran en areas industriales
destinadas para tal fin.

Todas las maquinarias y vehiculos contaran con un equipo minimo de respuesta ante la ocurrencia
de fugas (pafios absorbentes, trapos industriales, entre otros).

Para el caso de abastecimiento de combustible, los motores de las maquinarias y equipos se
apagaran antes del reabastecimiento y se usaran bandejas de contencién para evitar pequefias
fugas o derrames.

Las éareas donde se ubican los generadores eléctricos seran impermeabilizadas con
geomembrana, cubiertas con techo y contaran con bandejas de contencion y un kit de
antiderrames.

Limpieza de vegetacién herbacea (DZ, accesos temporales y DdV) se realizara solamente en las
areas necesarias, y se identificaran y delimitardn dichas areas. El material vegetal retirado sera
almacenado temporalmente y luego retornado al suelo para su biodegradacion, lo cual facilitara la
recuperacion del suelo expuesto y el desarrollado de las plantulas, producto de la revegetacion.

El material superficial organico del suelo o capa fértil (top soil) que pudiera ser retirado durante el
abandono de algunos componentes, sera almacenado y conservado en los depdsitos de acopio
de suelo organico, los mismos que seran acondicionados para tal fin. Una vez culminadas las
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tareas del abandono, se procedera a la reconstitucién del area procediendo al recubrimiento de la
superficie con el suelo organico previamente almacenado (top soil).

= En las areas de trabajo se procedera a tomar algunas medidas preventivas, tales como, la
instalacién de sefializacién en puntos visibles.

= Elmanejo de los residuos sélidos (peligrosos y no peligrosos) se realizara de acuerdo al Programa
de Manejo de Residuos.

= En caso de alguna fuga o derrame de combustible o productos quimicos, se implementara lo
establecido en la seccién de Plan de Contingencia (ver Anexo 10.6) y se realizara el monitoreo de
calidad de suelo para determinar el cumplimiento de los Estandares de Calidad Ambiental para
uso de suelo extractivo.

= |Impermeabilizacién de los suelos donde se dispongan temporalmente los residuos que seran
retirados de los Componentes a abandonar.

10.3 Plan de Control de Erosién

Como parte de las medidas preventivas para el control de erosién y la estabilidad estructural se
establecen las técnicas que se implementaran para prevenir, reducir y controlar la erosién durante el
desbroce y movimiento de suelos, minimizando el riesgo de exposicién de posibles dafios en el area
donde se realizar4 el abandono parcial del Dieselducto Malvinas — San Martin 1. Las medidas de
control de erosion y estabilidad estructural se implementaran considerando un control de caracter
preventivo, cumpliendo los estandares contenidos en la presente seccion.

Las medidas propuestas para el manejo de areas seran aplicadas principalmente durante las
actividades relacionadas al componente suelo; todas las técnicas empleadas para el control de la
erosién serdn monitoreadas.

10.3.1 Objetivo

Establecer lineamientos respecto al adecuado manejo de &reas del derecho de via, en las que se
realice intervenciones sobre las obras existentes de control de erosién, con el fin de reducir el riesgo a
deslizamientos de suelo y asegurar su resistencia ante posibles fallas, producto de los procesos
erosivos durante el abandono parcial del dieselducto.

10.3.2 Impactos a Controlar

m Alteracién de la estabilidad estructural del suelo

® Incremento de procesos de erosion por retiro de la vegetacion

10.3.3 Tipo de Medida
= Preventiva
= Mitigante

= Control

10.3.4 Medidas y/o Acciones a Desarrollar
Preventiva:

m  Antes de iniciar el movimiento de tierras, el personal debera estar informado de las caracteristicas
geologicas y topograficas del area, con el fin de que se planifique el programa de movimiento de
tierras, de acuerdo a las condiciones del area, como medida preventiva.

m  Se debera conocer el tipo de suelos a intervenir y realizar el corte del terreno siguiendo la
topografia del area.
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m  Se evitara todo perjuicio innecesario a la vegetacion protectora (cobertura vegetal), como medida
preventiva, a fin de no provocar erosion.

m  En todos los casos, el topsoil debe mantenerse separado del material resultante de las demas
tareas de excavacion y del resto de la vegetacién como medida preventiva.

m  Todos los taludes serdn compactados y protegidos por una cuneta de coronacion que evite que el
agua de lluvia discurra por el talud como medida preventiva.

Mitigante:

m  Enlos sectores con pendiente y suelos desagregados de composicién muy fina, se recurrira al uso
de mantas de control de erosidn para recubrir el suelo desnudo.

Control:

® Lalimpieza de vegetacion herbacea del area definida se realizara de acuerdo con los lineamientos
detallados en el Plan de Manejo para la Limpieza de Vegetacion Herbacea.

m Los taludes reconformados seran revegetados donde el terreno lo permita. Las zanjas de
coronacion en la parte alta del talud se utilizardn para interceptar y conducir adecuadamente las
aguas de lluvia, evitando su paso por el talud.

m  Evitar la exposicién del suelo descubierto a la precipitacion durante periodos prolongados, como
medida de control para facilitar el proceso de revegetacion.

m  Se realizard la inspeccion periédica de las medidas de control de erosion, asi como el
mantenimiento de las mismas, durante las actividades de abandono, y en la etapa de operacion,
teniendo en cuenta que el &rea se mantendra operativa al ser adyacente o superpuesta al derecho
de via del ducto principal de gas.

10.3.5 Indicadores de Desempefio y Monitoreo

En la Tabla 10-3, se presenta los indicadores de desempefio para el Plan de Control de Erosioén:

Tabla 10-3: Indicadores de Desempefio y Monitoreo — Plan de Control de Erosion

Etapa Variable Indicador Verificador

Mecanismos de control de erosiéon .

Control de . p . . Plan de trabajo

. ejecutados / Areas intervenidas L

Erosion . . Informe de control de erosion

susceptibles a procesos de erosion
Abandono
e, Numero de obras de estabilidad de .
Estabilizacion . , Informe de obras realizadas
taludes realizadas / NUumero de e,
de Taludes para estabilizacion de taludes
obras programadas

10.3.6 Programa de Manejo y Disposicion de Top Soil

El material superficial organico del suelo o capa fértil (top soil) que es retirado del DdV, sera
almacenado y conservado en los depdésitos de acopio de suelo organico (DSO), para posteriormente
ser usados durante las actividades de revegetacion post abandono.

Objetivo

Establecer medidas de manejo ambiental necesarias para prevenir, controlar y/o minimizar los posibles
impactos sobre el recurso suelo que surjan como resultado de la ejecucién del Plan de Abandono.

Impactos a Controlar

m  Alteracion de la calidad de suelo
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Tipo de Medida

m  Preventiva

®  Mitigacion

Acciones a Desarrollar

Preventiva:

m  Se verificard que la zona presente condiciones para recibir los volimenes de top soil, como medida
preventiva.

m  Se procedera a tomar algunas medidas preventivas, tales como, la demarcacién de la zona con
banderas y/o estacas y banda para denotar su extensién y limitar el acceso de personas; e instalar
la sefializacion informativa, preventiva y reglamentaria en puntos visibles.

m  Como medida preventiva y de control, se contara con un disefio especifico para el DSO donde se
indicara la capacidad de almacenamiento, los taludes a conformar, las obras de control de
estabilidad del terreno y manejo de escorrentia, segun el Plan de Manejo de Control de Erosion.

m  Se garantizard la estabilidad de la zona de disposicién de material, implementando obras de
estabilizacion de taludes donde sea necesario, tales como, cuneta de coronacion en el sitio, obras
de control de erosion y sistema de drenajes, donde no se tenga la posibilidad de flujo de tierras de
la masa acumulada.

Mitigante:

®  El material superficial organico del suelo o capa fértil (top soil), serda almacenado y conservado en
los DSO, los mismos que seran acondicionados para tal fin.

Indicadores de Desempefio y Monitoreo

En la Tabla 10-4, se presenta los indicadores de desempefio y monitoreo para el Programa de Manejo

y Disposicién de Top Soil:

Tabla 10-4: Indicadores de Desempefio y Monitoreo — Programa de Manejo y Disposicion de
Top Soil

Etapa Variable Indicador Verificador

Volumen de Top Soil dispuesto por
Control de Erosion zona x 100 / Capacidad de
almacenamiento de dicha zona

Informe de control de
material sobrante

Abandono NUmero de capacitaciones
Programa de realizadas en manejo del Top Soil / . S
o , o Registro de capacitacion
Capacitacion Numero de capacitaciones
programadas
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10.4 Plan de Manejo para la Limpieza de Vegetacion Herbéacea

En el presente Plan se establecen las consideraciones y acciones que se tendran en cuenta para
realizar adecuadamente los trabajos de limpieza de vegetacién herbacea.

Cabe sefialar que, el area donde se implementara este Plan es un area que ya fue intervenida durante
la etapa de construccion de las Lineas de Conduccion de Gas desde la Locacion San Martin hasta la
Planta de Gas Malvinas (desde el afio 2002).

10.4.1 Objetivo

El objetivo del plan sera establecer los lineamientos generales para regular y supervisar las actividades
de limpieza de vegetacion herbacea (DZ, accesos temporales y DdV) que podrian efectuarse durante
el abandono del Dieselducto, con el objetivo de prevenir, y mitigar los posibles impactos ocasionados
al medioambiente.

10.4.2 Impactos a Controlar

En la siguiente tabla se indican los impactos ambientales a controlar y el tipo de medida de manejo
ambiental que se propone implementar:

Factor Ambiental Impactos Ambientales Tipo de Medida de Manejo

Cobertura vegetal Alteracién de la cobertura vegetal Prevencién y mitigacion

10.4.3 Medidas y/o Acciones a Desarrollar

Espacialmente, el presente programa sera desarrollado en los componentes que requeriran la limpieza
de vegetacion herbacea como los drop zone, accesos temporales y derecho de via.

10.4.4 Descripcion de Actividades

Consideraciones Previas
Para las actividades de la limpieza de vegetacién herbacea, se tendra en consideracion lo siguiente:

- Las actividades podran realizarse siempre y cuando las condiciones de tiempo lo permitan, es
decir, no se podré laborar durante intensas lluvias y fuertes vientos.

- Toda area sera inspeccionada por personal a cargo de las actividades o quien éste indique,
para asegurar las condiciones minimas de seguridad, como, por ejemplo, terreno inestable
generado por lluvias, presencia de lluvias o taludes muy inestables.

- Se realizara la demarcacion del area de trabajo, para garantizar que la intervencion se realice
sobre el area estrictamente necesaria.

- Se prestara en todo momento especial atencién a la presencia de especies de fauna silvestre.
De registrarse individuos y de acuerdo a la especie se procedera al ahuyentamiento.

Recursos

m  Personal.—Todas las actividades del programa de limpieza de vegetacién herbacea se realizaran
bajo los lineamientos de un Especialista en Flora, quien asistira de forma permanente el programa
y guiara y capacitara al personal operativo antes de iniciar las labores.

m  Equipos y materiales. — En las labores de limpieza de vegetacion herbacea se utilizaran equipos
y herramientas manuales (GPS, motosierras, machetes, lima para machetes, ganchos, cufias de
aluminio, plastico o madera, wincha), asi como, equipos de proteccion personal (casco de
seguridad, barbiquejo, gafas de seguridad, proteccion facial y auditiva, ropa de trabajo, calzado
de seguridad con punta de acero, protector de piernas, guantes de badana, entre otros) para
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prevenir la ocurrencia de accidentes al personal, asi como material de sefializacién. Todos los
equipos y herramientas seran inspeccionados antes de su uso.

Actividades de Limpieza de Vegetacion Herbacea (DZ, accesos temporales y DdV)

- Todas las actividades seran realizadas por personal capacitado y con la pericia y experiencia
necesaria, asimismo, todos seran instruidos en el cumplimiento de los procedimientos.

- Las areas de trabajo seran delimitadas con estacas y no sobrepasaran los limites definidos de
cada Emplazamiento.

- En zonas con suelos facilmente erosionables, los trabajos se realizaran en un area minima
compatible con el componente a implementar, para mantener la mayor superficie posible con
la cobertura vegetal existente para evitar la erosion.

- Lavegetacién baja sera cortada con machetes, empezando desde la parte donde haya menor
pendiente, y continuando gradualmente hacia el lado opuesto para evitar dafios en los suelos.

- La maleza y vegetacion alta se acometera manualmente, limpiando al ras del suelo y
agrupando los restos en rumas para ser trasladados al lugar de acopio (depésito de material
organico) respectivo para su futuro uso.

- Los residuos seran colectados manualmente y colocados en rumas, en sitio designado de
acopio especificamente, de manera que no se genere desequilibrio en las condiciones del
area, tales como, obstruccion de escorrentia de agua superficial y pluvial. Se conservaran con
la finalidad de ayudar a la estabilizacion y revegetacion del area.

Uso de Productos del Area de Limpieza de Vegetacion Herbacea
A continuacién, se describen los usos permitidos de los productos de la limpieza de vegetacion:

- La vegetacion no susceptible de ser usada, seran dispuestas con el top-soil, con la finalidad

de ser utilizadas como materia organica para minimizar las pérdidas producidas por la erosion.
10.4.5 Indicadores de Desempefio y Monitoreo
En la Tabla 10-5 se presenta los indicadores de desempefio para el Plan de Limpieza de vegetacion

herbacea:

Tabla 10-5: Indicadores de Desempefio y Monitoreo — Programa de la Limpieza de Vegetacion
Herbacea

Etapa Variable Indicador Verificador

Areas en las que se realizaron

L Cumplimiento de area Informe de cumplimiento del
labores de Limpieza de ) . I
Abandono o . autorizada dentro la zona | area de limpieza de
vegetacion herbacea (DZ, - - .
definida vegetacion herbacea

accesos temporales y DdV)

10.5 Programa de Manejo de Floray Fauna

El Programa de Manejo de Flora y Fauna contempla las actividades necesarias para brindar proteccion
a la flora y fauna, identificadas en el DdV y descritas en la Secciéon 5.2 - Medio Bioldgico, a través de
la implementacion de medidas para la minimizacién de los posibles impactos que se puedan generar.

10.5.1 Objetivo

Establecer los lineamientos respecto al adecuado manejo de la flora y fauna, con el fin de evitar y/o
minimizar la alteracion de la biota durante las etapas del proyecto.
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10.5.2 Impactos a controlar
= Alteracién de la composicién y abundancia de Aves
= Alteracién de la composicién de Anfibios y Reptiles

=  Alteracion de la composicién y abundancia de Mamiferos
10.5.3 Medidas y/o Acciones a Desarrollar

a. Manejo de Flora

= Se limitaran las actividades estrictamente al area de trabajo.

=  Se prohibira estrictamente a todo el personal, la recoleccidn y/o extraccidn de flora silvestre, y
sus derivados.

b. Manejo de Fauna

= Se limitaran las actividades estrictamente al area de trabajo.

= Antes de realizar actividades se efectuara un recorrido por el area de trabajo, para determinar
la presencia de individuos de fauna y provocar su ahuyentamiento.

= Se prohibira estrictamente a todo el personal, la recoleccion y/o extraccion de fauna silvestre.

= El personal de campo sera capacitado en el reconocimiento de especies amenazadas y de
mayor probabilidad de presencia en el area.

=  Se prohibira estrictamente a todo el personal, la realizacion de actividades de caza y pesca en
el area del Proyecto y zonas aledafias.

= Se prohibira estrictamente a todo el personal, la posesion de animales silvestres vivos o
preservados y/o sus pieles.

c. Ahuyentamiento y Rescate de Especies de fauna

e Ahuyentamiento

Cuando el ahuyentamiento no se dé naturalmente, el mismo se inducird de manera de minimizar el
impacto sobre la fauna en los sitios a intervenir. El ahuyentamiento se realizara en un corto tiempo,
antes de los trabajos de Limpieza de vegetacion herbacea.

Esta accidn permite una menor exposicién de la fauna a situaciones de riesgo, ya que evita su
manipulacion directa. Para ello, se produciran ruidos u otros mecanismos que hagan salir a la fauna
de sus refugios:

Se generara ruido, golpeando los arboles con una rama a medida que se recorre el sitio, de modo de
ahuyentar la fauna presente. Esto, junto a las acciones descritas en los dos puntos siguientes, evitara
la presencia de la mayoria de los mamiferos grandes.

En los sitios donde se hayan iniciado las actividades, se utilizaran métodos acusticos para ahuyentar
a las aves y otros vertebrados. Por ejemplo, se hara sonar una sirena dos veces por dia (al amanecer
y atardecer) a fin de lograr un efecto similar al anterior pero focalizado en las aves.

En los parches de vegetacion muy cerrados y densos, en los que exista la posibilidad que los animales
se hayan refugiado (asustados por los ruidos generados), sera necesario introducir una vara larga y
remover la vegetacion con mucho cuidado evitando lastimar a los individuos, y que alguna especie al
sentirse acorralada, ataque como método de defensa.

En caso de encontrar nidos de especies en peligro o peligro critico a nivel nacional e internacional, se
procurara su traslado, no obstante, es poco probable que esto sea realmente efectivo.
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e Rescate de Fauna

El rescate de fauna incluye la captura de individuos de fauna y su traslado y posterior reubicacién a
otras zonas cercanas y de similares caracteristicas. Esta serd la Ultima opcidén para minimizar la
afectacion a individuos de fauna y sera realizado cuando sea estrictamente necesario; es decir, cuando
ninguna de las técnicas de ahuyentamiento haya resultado para alejar a algun individuo de fauna del
area de la construccion.

Cabe mencionar, que las actividades de rescate no implican un repoblamiento o reintroduccion de
fauna silvestre, de acuerdo con la Ley N° 29763. De acuerdo a las definiciones brindadas por la
mencionada ley, una reintroduccion implica la “introduccién de uno o mas individuos de una especie
determinada, en un intento de establecer dicha especie en un area que fue histéricamente parte de su
distribucién natural, pero de la cual fue extirpada o se extinguié”. Este no es el caso, ya que los
individuos de las especies que podrian ser retiradas o rescatadas existen de manera natural en el area
donde serian trasladadas. Asimismo, con respecto al repoblamiento, el traslado de especies no se
realizaria con el fin de “restablecer una poblacion de fauna silvestre...”; el area donde se trasladarian
las especies de fauna rescatadas, corresponde a la misma unidad de vegetacion en la que se pueden
registrar las mismas especies. Ademas, no se realizara el traslado de poblaciones o grupos de
individuos, sino Unicamente individuos aislados que podrian permanecer en el area luego de realizar
todas las medidas de ahuyentamiento.

Descripcién de Actividades del Programa de Rescate

= Captura de Individuos
La metodologia a utilizar para la captura de individuos dependera del grupo al que pertenecen.
- Mamiferos

Se espera que todos los individuos de mamiferos medianos y mayores se desplacen fuera del
area de construccion por sus propios medios, ya que, de manera general, tienen caracteristicas
huidizas y alta movilidad. De encontrarse algun individuo que no haya huido, la captura se
realizard manualmente de acuerdo a la especie y de acuerdo a la experiencia del especialista.

Se llevara el registro de todos los individuos capturados en una base de datos, que como minimo
debe incluir los siguientes datos de captura: Hora, ubicacidon en coordenadas UTM, detalles de
ubicacion de la trampa (cerca de madriguera, camino, cuerpo de agua, etc.), especie, edad,
sexo, medidas externas, estado de salud). Ademas, se tomaran fotografias de cada individuo y
lugar de captura.

- Anfibios y Reptiles

Algunos individuos podran ser colectados manualmente, como en el caso de algunas lagartijas
y anfibios. Todas las especies de serpientes deben ser tratadas como venenosas para evitar
cualquier riesgo de contacto; estas seran capturadas con una vara herpetolégica.

Todos los individuos de reptiles seran colocados en bolsas de tela tras la captura, mientras que
los anfibios se colocaran en bolsas de plastico tipo ziploc con un poco de sustrato humedo para
evitar su desecacion, ya que estos individuos dependen de condiciones de elevada humedad
para su sobrevivencia.

Se llevara el registro de todos los individuos capturados en una base de datos, que como minimo
debe incluir los siguientes datos de captura: Hora, ubicaciéon en coordenadas UTM, detalles de
ubicacion de la captura, especie, medidas externas, estado de salud, entre otras. Ademas, se
tomaran fotografias de cada individuo y lugar de captura.

- Aves

Las aves no seran capturadas, ya que se espera que todas sean ahuyentadas. Sin embargo, se
realizara una busqueda intensiva de nidos, los cuales seran trasladados al lugar mas cercano
disponible y lo mas rapido posible para que los adultos puedan encontrarlos.
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10.5.4 Indicadores de Desempefio

Tabla 10-6: Indicadores de Desempefio - Programa de Manejo de Floray Fauna

Etapa Variable Indicador Verificador
Numero de capacitaciones
Programa de realizadas en manejo de la . N
. L Registro de capacitacion
Capacitacion flora / Capacitaciones
Abandono programadas

Registros de encuentro con Reporte de registros de encuentro

Flora y fauna terrestre
fauna con fauna

10.6 Plan de Revegetacion
El presente Plan es un documento dinamico, que incorpora los lineamientos generales a tener en
cuenta para realizar adecuadamente los trabajos de revegetacion que seran implementados durante
el abandono del Dieselducto.
10.6.1 Objetivo
Establecer los lineamientos principales para lograr la recuperacién de la cobertura vegetal en las areas
intervenidas hacia condiciones similares a las originalmente encontradas.
10.6.2 Impactos a controlar

= Incremento del proceso de erosion por retiro de la vegetacion

= Alteracién de la cobertura vegetal

10.6.3 Lineamientos Generales de las Actividades de Revegetacion

En términos generales, el Plan propone el uso de estolones de gramineas (recolectados en claros y
pastizales) y semillas (compradas y/o recolectadas del bosque), bajo diversas combinaciones y
disposiciones.

Cabe mencionar que, la diversidad de escenarios y técnicas de revegetacién permite establecer
lineamientos generales que seran aplicables al proyecto, en cuyo caso se aplicara aquel que se ajuste
mejor a la realidad del campo y las condiciones de recuperacién necesarias.

10.6.3.1 Escenarios de Trabajo

Los diferentes escenarios de trabajo se definen en base a la significancia de la limpieza de vegetacion
herbacea, y a los diferentes tipos de superficie y sustrato donde se aplicara la revegetacion. La
diferenciacion se basa en los tratamientos y técnicas de siembra (combinacién de especies) en funcién
del sustrato, estabilidad y topografia del escenario, y el objetivo directo de los trabajos de revegetacion.
A continuacién, se enuncian los siguientes escenarios:

= Taludes de relleno con y sin estabilizacion
= Taludes de corte con pendiente moderada
= Areas escalonadas y/o gradadas

= Areas niveladas

=  Acopio temporal de material removido
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10.6.3.2 Técnicas de Revegetacion y Siembra

Se consideran las siguientes:

Plantacion en Tresbolillo

La plantacion en tresbolillo, consiste en lineas alternadas formando un entramado de triangulos. Se
empleara para cubrir areas extensas y permitiendo la mejor distribucién, sombra y cobertura con menor
ndmero de plantas, empleandose tanto para arboreas, arbustivas o herbaceas.

Macizos de Gramineas

Son bandas de ancho variable de alta densidad de plantas, instaladas en contorno (sentido transversal
a la pendiente). Estas constituyen a la vez un bloque de cobertura contra lluvias y exposicién, al mismo
tiempo que un filtro tipo “cepillo” de vegetacién, para el control de arrastre a nivel de superficie.

10.6.3.3 Actividades Previas a la Plantacion

Considerando los requerimientos del proyecto no se considerard el establecimiento de viveros. Dicha
decisién estara basada en que se realizara la revegetacion a través de la regeneracion natural.

10.6.3.4 Actividades de Plantacion

La revegetacion de las areas intervenidas sera realizada en el corto plazo para evitar la generacion de
procesos erosivos y la afectacion a cursos de agua y el ecosistema asociado.

10.6.3.5 Actividades de Seguimiento y Monitoreo

Finalizadas las tareas de revegetacion, se procedera a implementar los trabajos de monitoreo con el
objetivo de realizar las medidas correctivas del caso, que garanticen el éxito de recuperacion de la
cobertura vegetal.

10.7 Programa de Manejo de Recursos Hidricos

El agua para el consumo del personal en el area de trabajo sera captada de los cuerpos de agua que
presentan los permisos correspondientes. Asimismo, el agua para las actividades domésticas e
industriales sera captada de la quebrada con permisos, como una primera alternativa, mediante un
sistema de bombeo (motobombas portatiles).

El tratamiento de las aguas para consumo humano destinada a las actividades domésticas del
campamento se realizara mediante un Sistema de Tratamiento de Agua Potable, debidamente
autorizado por la DIGESA.

10.7.1 Objetivo

Establecer los lineamientos respecto al adecuado manejo de las aguas de abastecimiento para las
diferentes actividades del abandono, de modo que estas no sean afectadas en cuanto su calidad en
su punto de captacion.

10.7.2 Impactos a Controlar

m  Alteracién de la calidad de agua superficial

10.7.3 Tipo de Medida
m  Preventiva
m  Mitigante

= Control
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10.7.4 Medidas y/o Acciones a Desarrollar

Preventiva:

Las medidas propuestas durante el proceso de captacion de agua seran aplicadas en el punto de
captacion de agua para las actividades domésticas, destacandose las siguientes:

m La captaciéon de agua se realizard en cuerpos de agua autorizados, verificando que tengan el
suficiente caudal, de tal forma que con el caudal restante se conserven las condiciones minimas
de vida (caudal ecoldgico) en el cauce y en las margenes.

m  El punto de captacién de agua contara con la autorizacion previa, otorgada por la Autoridad Local
del Agua (ALA), por lo que dicha ubicacién cumplira con los requisitos para evitar captar en sitios
que sean utilizados como bebederos por animales de la zona y/o uso de la poblacion.

m  No se comprometera por ningun motivo la disponibilidad de los usuarios aguas abajo del punto de
captacion.

®  Las motobombas utilizadas para la captacion de agua seran revisadas antes de su operacion para
verificar su correcto funcionamiento y detectar posibles fugas de combustible.

m Las motobombas de captacién de agua seran protegidas con lona u otro material que impida que
las aguas de lluvia caigan directamente sobre ellas.

Mitigante

m La captacion de agua superficial se realizara tnicamente en los cuerpos de agua considerados

Control

®  Se monitoreara periédicamente la calidad del agua superficial de acuerdo al Programa de
Monitoreo del presente Plan de Abandono Parcial, seleccionando los parametros indicadores de
acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 004-2017-MINAM, verificando que no se excedan los
Estandares de Calidad Ambiental para agua.

10.7.5 Indicadores de Desempefio y Monitoreo

Tabla 10-7: Indicadores de Desempefio y Monitoreo - Programa de Manejo del Recurso Hidrico

Etapa Variable Indicador Verificador

Numero de capacitaciones realizadas

Programa de en manejo del recurso hidrico / Registro de
Capacitacion Numero de capacitaciones capacitacion
Abandono
programadas
Programa de Monitoreo Monitoreos realizados / Monitoreo

Informe de monitoreo

de Agua programados

10.8 Programa de Manejo de Aguas Residuales Domeésticas

10.8.1 Objetivo

Realizar un manejo adecuado, tratamiento efectivo y responsable de los residuos liquidos, para
prevenir, controlar y/o minimizar los posibles impactos sobre el recurso hidrico generados por el
Proyecto.

10.8.2 Impactos a Controlar

m  Alteracion de la calidad de suelo
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10.8.3 Tipo de Medida
®  Mitigante

= Control

10.8.4 Medidas y/o Acciones a Desarrollar

Las aguas residuales domésticas estan referidas a las generadas en los campamentos temporales,
que comprenden las aguas grises provenientes de las duchas, cocina y lavanderia, y las aguas
servidas 0 negras provenientes de los servicios sanitarios y que seran tratadas en los sistemas
anaerdébicos con infiltracion en el terreno.

Entre las acciones y/o medidas a desarrollar se tendran:
Mitigacién
®  Un sistema de tratamiento previo de aguas residuales domésticas que pasaran por trampas de

grasa, para evitar que la grasa y jabones provenientes del agua de la cocina, lavanderia y
lavaderos lleguen al siguiente proceso de biodigestores.

m La limpieza de las trampas de grasa se realizara periédicamente y los residuos provenientes de
estos serdn manejados como residuos peligrosos, de acuerdo a la gestion propuesta para los
residuos sélidos.

Control

m  Se cumplira con los volimenes de infiltracion autorizados por la DIGESA.
10.8.5 Indicadores de Desempefio y Monitoreo

Tabla 10-8: Indicadores de Desempefio y Monitoreo

Etapa Variable Indicador Verificador
Supervision del sistema de Numero de registros generados .
) L, , Registro de
Abandono tratamiento de aguas en cada supervision / Namero L
. o . . supervision
residuales domeésticas de inspecciones programadas

10.9 Programa de Manejo de Insumos Quimicos

El presente programa presenta los lineamientos sobre el transporte, almacenamiento y manejo de
sustancias quimicas (peligrosas) a ser usadas durante las distintas actividades del abandono del
dieselducto.

Los insumos quimicos son elementos, insumos, productos y subproductos, o sus mezclas, en estado
sélido, liquido y gaseoso que, por sus caracteristicas fisicas, quimicas, toxicologicas, de explosividad
u otros, representan riesgos para la salud de las personas, el ambiente y la propiedad.

Dentro del presente programa, el término “Sustancias Quimicas” incluye: combustibles, lubricantes y
productos quimicos en general.

Durante las actividades de abandono se utilizard combustible diésel para los generadores, equipos y
magquinaria pesada; demolicién, entre otros (su recarga se realizara en los mismos campamentos
temporales).

Asimismo, durante las actividades de inertizacion del tramo San Martin 1 — San Martin 3, se empleara
nitrégeno gaseoso.
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10.9.1 Objetivo

Establecer medidas para el transporte, almacenamiento y uso de insumos quimicos, con la finalidad
de minimizar los posibles riesgos potenciales, tales como, derrames y emisiones a la atmdésfera, que
puedan afectar el ambiente, la seguridad y salud de los pobladores locales y del personal del Proyecto.
10.9.2 Impactos a Controlar

m  Alteracion de la calidad de suelo

10.9.3 Tipo de Medida
m  Preventiva
m  Mitigante

= Control

10.9.4 Medidas y/o Acciones a Desarrollar

Para el transporte, almacenamiento y uso de insumos quimicos se tendran en consideracion los
siguientes aspectos:

Hoja de Seguridad de Materiales

Las hojas de seguridad de materiales (MSDS — Material Safety Data Sheet) de todos los insumos y
sustancias quimicas que utilice Pluspetrol, sus contratistas y subcontratistas durante la ejecucion del
Proyecto cumpliran con lo siguiente:

m Las MSDS permaneceran en las instalaciones o lugares de almacenamiento para uso y/o consulta
del personal.

® Todas las MSDS contendran la siguiente informacion de la sustancia peligrosa como minimo:
- Nombre del producto
- Peligros fisicos
- Peligros a la salud
- Rutas de ingreso al cuerpo
- Limites Permisible de Exposicion
- Factores cancerigenos
- Procedimientos de manipulacion segura
- Medidas de control (EPP)
- Procedimientos de primeros auxilios
- Informacién de contacto (del proveedor)
- Procedimiento en caso de fuga y/o derrame
- Instrucciones especiales

m Las MSDS estaran siempre en lugares de facil acceso a las personas afectadas o expuestas o
que manipulen directa o indirectamente.

m Las MSDS estaran en idioma espafiol.

Www.erm.com Proyecto No.: 0607639 Cliente: Pluspetrol Peru Corporation S.A. 19

01712



01713

PLAN DE ABANDONO PARCIAL DEL DIESELDUCTO MALVINAS — SAN MARTIN 3, LOTE 88

Manipulacion y Transporte
Durante la manipulacién y transporte de los insumos quimicos se cumplira con lo siguiente:

m  Todo trabajador que manipule insumos quimicos contara con capacitacion sobre la sustancia
peligrosa.

m  Todo trabajador se colocara el EPP requerido de acuerdo a las especificaciones de la etiqueta y
la MSDS.

m  Se verificara y estableceran las rutas de escape e identificaran los kits de lava ojos y/o duchas de
emergencias antes de empezar los trabajos.

®  Se contara con una copia de la MSDS.
m  Se seguiran las recomendaciones de manipulacién y transporte de sus respectivas MSDS.

m  Serealizara la sefializacion de acuerdo a la Norma Técnica Peruana NTP 399.015-2014 Simbolos
Pictéricos para Manipuleo de Mercancia Peligrosa.

® Se contara con las autorizaciones respectivas para el transporte de productos quimicos de
acuerdo a la normatividad vigente aplicable.

®  Todo transporte contara con equipos para control de emergencias y derrames durante su trayecto.

Almacenamiento de Hidrocarburos

Durante las distintas etapas del Proyecto se requiere de combustibles y lubricantes para el
funcionamiento de los generadores, equipos y/o maquinarias; por lo mismo, se habilitara un area de
almacenamiento.

El almacenamiento temporal de combustibles y lubricantes se realizara en tanques metalicos; los que
cumpliran las siguientes condiciones.

m Para el almacenamiento, manejo y transferencia de combustible se seleccionara un lugar
apropiado, alejado de un cuerpo de agua, preferentemente en planicies no inundables y se contara
con un sistema de contencion y kit antiderrame.

m El area sera impermeabilizada, cercada y con cubierta techada. Se acondicionaran canales de
drenaje en todo el perimetro. El area contara con una adecuada ventilacion.

m El dique de contencion estara revestido completamente con geomembrana. La capacidad del
recinto seré del 110% del volumen de combustible almacenado. En la contencion secundaria con
valvulas para las descargas de las aguas de lluvia, las valvulas seran activadas manualmente con
seguros cuando no estén operando.

m  Dentro y fuera del recinto se colocara la sefializacién apropiada, extintor contra incendios y kit de
control de derrames.

m  Quedara prohibido todo tipo de fuentes de igniciébn en zonas cercanas a los tanques flexibles
donde se almacenan los combustibles.

m Las areas fijas para almacenar combustibles estaran libres de otros materiales combustibles para
poder impedir y aislar eventuales incendios.

m  El personal encargado del manejo, asi como de la carga y descarga de combustibles, sera
debidamente entrenado en prevencién y manejo de derrames, y dispondran de elementos de
contencion para derrames tanto en suelo como en agua y sistemas de combate de incendios.

m  Se llevaran reportes de consumo de combustible.
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El reabastecimiento de combustible en los frentes de trabajo se realizara con las siguientes
acciones y/o medidas:

- La maquinaria sera reabastecida mediante bombas de trasiego y en lugares adecuados. No
se realizara reabastecimiento cerca de cuerpos de agua.

- Las actividades de mantenimiento, como lubricacion y cambio de aceite, se realizaran con
servicios habilitados para esta tarea y alejados de los cuerpos de agua, con bandejas de
contencion.

- Se capacitara al personal de mantenimiento y recarga de combustibles en el adecuado
manejo y utilizacion de implementos de contencion de hidrocarburos.

- En caso de utilizar un equipo de transporte de combustible temporal en el frente de obra, se
colocara una bandeja de contencién.

Almacenamiento de Productos Quimicos

Se acondicionara un area para el almacenamiento de los productos quimicos. El almacenamiento
debera proteger y/o aislar los productos quimicos de los agentes ambientales y se realizara en areas
impermeabilizadas.

Las &reas de almacenamiento deberan ubicarse a una distancia que garantice condiciones
seguras de trabajo.

No se deberd almacenar productos incompatibles cercanos debido a las posibles reacciones.

El almacenamiento de combustible en el almacén de productos quimicos quedara
terminantemente prohibido.

Se verificara que las condiciones de trabajo no causen un riesgo potencial debido a los cambios
de temperatura, presién o a la reaccidén con otros componentes.

En todo momento, los productos quimicos y las sustancias peligrosas serdn almacenados
adecuadamente, claramente identificados y almacenados de acuerdo al tipo de peligro que
podrian generar: gases toxicos o inflamables, liquidos inflamables, solidos inflamables, sustancias
corrosivas.

En el almacén se mantendra un registro actualizado de todos los materiales peligrosos presentes
(identificando la clase y el volumen o cantidad correspondiente), documentando todos los
movimientos de materiales peligrosos (ingreso y despacho); identificando por cada tipo de
material, el volumen o cantidad, su destino o fuente, la fecha y hora de movimiento y la persona
que ha transportado el material desde su fuente o hacia su destino.

El personal encargado estara capacitado en la manipulacion de estos productos.

El almacén estara equipado con extintores adecuados y kit anti derrames con material absorbente
de limpieza en cantidades suficientes para atender a cualquier emergencia.

Etiquetado y Sefalizacion

Es obligatorio que todo contenedor que contiene o ha contenido una sustancia peligrosa y/o insumo
guimico esté etiquetado, asi mismo, toda etiqueta debe contener la siguiente informacién como

minimo:

m  Nombre(s) completo del producto o sustancia quimica (sin abreviaciones).

m  Nota de peligro (simbolo o mensaje) referenciando los peligros del producto.
m  Equipos de Proteccion Personal a utilizar durante su manipulacion.

m Lineamientos de como proceder en caso de emergencia.
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m  Redactada en lenguaje sencillo.
m Las etiquetas se encontraran en cada contenedor, de forma legible y en idioma castellano.

m Las etiquetas tendran la capacidad de permanecer a la intemperie sin deterioro notable que impida
la lectura de la informacion.

Todos los tanques o recipientes de sustancias peligrosas y/o insumos quimicos estaran rotulados con
su respectivo contenido y la clase de riesgo que representa. En las areas de almacenamiento, se
colocaran las siguientes sefalizaciones:

m  Sefializar todas las areas de almacenamiento con la clase de riesgo correspondiente a la sustancia
peligrosa almacenada.

m  Sefializar el requerimiento de uso de equipo de proteccién personal para acceder a los sitios de
almacenamiento y segun lo estipulado en la Norma Técnica Peruana NTP 399.015-2014 Simbolos
Pictéricos para Manipuleo de Mercancia Peligrosa.

m Sefializar con el letrero “NO FUMAR”, “NO HACER FUEGO ABIERTO”, “ACCESO
RESTRINGIDQO” a los sitios de almacenamiento de sustancias peligrosas.

m  Sefalizar los equipos contra incendios, las salidas de emergencia, ubicacion de kit contra
derrames, duchas de emergencia y lavaojos.

m  Los letreros de sefializacion estaran en idioma espafiol.

Orden y Limpieza

Los materiales y recipientes seran frecuentemente inspeccionados para localizar fugas o dafios
mecanicos:

m Toda el area se mantendra libre de trapos, residuos, disponiendo de recipientes adecuados para
recoger los residuos en forma regular.

m  Se evitara la ubicacion de materiales combustibles en el area de almacenamiento de sustancias
inflamables, a menos que sea estrictamente necesario para la operacion.

m  En el caso de lugares de almacenamiento que dispongan de anaqueles, los recipientes se
almacenaran de manera ordenada y tomando en consideracion la compatibilidad de los productos.
Si se trata de un almacén cerrado que dispone de anaqueles, el apilamiento de recipientes y bultos
debe ser menor a tres metros de altura.

m  En el caso de envases metdlicos que sean almacenados en pallets, considerar que no deben
superarse los tres niveles para el apilamiento. En caso de envases plasticos, el nivel de
apilamiento no debe superar los dos niveles.

10.9.5 Indicadores de Desempefio y Monitoreo

Tabla 10-9: Indicadores de Desempefio y Monitoreo - Programa de Manejo de Sustancias
Peligrosas y/o Insumos Quimicos

Etapa Variable Personal Subtotal

o . N° de capacitaciones Registro de
Capacitaciones sobre manejo y

. . . realizadas / N° de capacitaciones en
Abandono manipulacion de sustancias o .
- . o capacitaciones seguridad y salud
guimicas y/o insumos quimicos ;
programadas ocupacional

Elaboracion: ERM, 2022
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10.10 Plan de Minimizacion y Manejo de Residuos Solidos

El presente Plan Minimizacion y Manejo de Residuos Sdélidos fue elaborado a partir de los lineamientos
propuestos en el Plan vigente que se viene implementando para las operaciones del Lote 88, asi como,
complementado con los lineamientos establecidos en la Ley de Gestion Integral de Residuos Sélidos,
D.S. N° 014-2017-MINAM.

10.10.1 Objetivos

Desarrollar una gestién efectiva y responsable de los residuos generados en el marco de las
actividades del proyecto, incorporando el principio preventivo y asegurando un adecuado manejo y
buscando reducir riesgos de dafios ambientales derivados del almacenamiento, transporte, tratamiento
y/o disposicién final de los residuos.

10.10.2 Estrategias y Acciones para la Prevencion, Minimizacién y/o
Valorizacion de los Residuos Solidos

Minimizacion en el Origen

La minimizacion tiene por objetivo, reducir la generacion de residuos y atenuar o eliminar su
peligrosidad. Pluspetrol realizara esta tarea de modo planificado; antes, durante y después del proceso
productivo.

Esta minimizacion incluye las siguientes medidas:

Reduccion en la Fuente

Optimizacion de las diferentes actividades, a través de la cual haya una reduccién del consumo de
materias primas y/o energia.

Reciclaje

Consiste en aumentar el ciclo de vida de un producto dandole otro uso o bien sea transformandolo
para convertirse en materia prima.

Tratamiento

Es una estrategia de control que consiste en transformar los residuos en sustancias menos téxicas y/o
reducir su volumen y/o modificar su estado o potencial de exposicién (dafio).

Recoleccion y Segregacion

Se ha implementado el codigo de colores y/o etiquetado de acuerdo con la NTP 900.058.201912 para
identificar los distintos tipos de residuos sélidos y de esta manera facilitar a los trabajadores su correcta
disposicion en los contenedores correspondientes, evitando mezclas peligrosas.

Se ubicaran de manera adecuada recipientes en los puntos de recoleccién debidamente identificados
de acuerdo con el cédigo de colores establecido. Los contenedores estaran ubicados fuera de las areas
de transito frecuente de la locacion.

Almacenamiento Temporal de Residuos

Los residuos generados seran trasladados al almacén central de la locacion Malvinas, instalacion que
cuenta con las condiciones adecuadas para su acopio seguro: piso impermeabilizado, cerco, techo,
sistema de drenajes, delimitacion de areas por tipo de residuos, areas de acceso para movimiento de
equipos, y control en el registro de internamiento y salida de residuos.
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Disposicién en el Sitio

Los residuos no peligrosos de origen organico seran dispuestos en el sitio a través de micro rellenos
sanitarios, tal como se aplica actualmente en los campamentos para el mantenimiento del flowline y
locaciones operativas.

Disposicion Final de Residuos

Los residuos peligrosos y no peligrosos seran transportados hasta el CB Malvinas, para su posterior
traslado mediante una EO-RS desde el CB Malvinas hacia los lugares de disposicién final autorizados
por la Autoridad competente.

10.11 Programa de Monitoreo de Calidad Ambiental

El objetivo general del Programa de Monitoreo de Calidad Ambiental es, medir, realizar el seguimiento
y garantizar el cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, que tienen
como finalidad, minimizar los impactos ambientales negativos que pudieran generarse durante las
actividades de abandono.

10.11.1 Monitoreo de Calidad de Aire

El monitoreo de la calidad de aire se realizar en las estaciones y para los parametros establecidos en
el ITS de optimizaciéon de monitoreo, aprobado mediante R.D. N° 00067-2019-SENACE-PE-DEAR.

= Parametros y Estandares de Calidad Ambiental (ECA)

Para el seguimiento del monitoreo ambiental se tomaran como referencia los parametros establecidos
en el ECA Aire, aprobado mediante D.S. N° 003-2017-MINAM; sin embargo, se consideraran solo
aquellos pardmetros asociados a la actividad desarrollada, y que corresponden al ITS de optimizacién
de monitoreo, aprobado mediante R.D. N° 00067-2019-SENACE-PE-DEAR. En la Tabla 10-10, se
indican los parametros y estandares de calidad aplicables:

Tabla 10-10: Parametros de monitoreo y Estandares Ambientales de referencia para Calidad de

Aire
Parametros Propuestos Periodo ECA A|3re
(Hg/m?)
Diéxido de Azufre (SO2) 24h 250
Sulfuro de Hidrégeno (H2S) 24 h 150
. . L 24 h 100
Material Particulado con diametro menor a 10 pm (PMuo) Anual 50
. . . 24 h 50
Material Particulado con didmetro menor a 2.5 pum (PM2.s) Anual o5
o y 1 hora 200
Di6xido de Nitrégeno (NO2) Anual 100
L. 1 hora 30000
Monéxido de Carbono (CO) 8 horas 10000
Ozono (O3) 8 horas 100
Benceno (CeHe) Anual 2
Mensual 15
Plomo (Pb) Anual 0.5
Mercurio gaseoso (Hg) 24 horas 2

Fuente: Estandares de Calidad Ambiental para Aire. DS N° 003-2017-MINAM*
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= Estaciones y Frecuencia de Monitoreo

En la siguiente tabla se indica la ubicacién de las estaciones aprobadas en el ITS de optimizacion de
monitoreo, aprobado mediante R.D. N° 00067-2019-SENACE-PE-DEAR. Asimismo, en el Anexo 10.1

Mapa de Monitoreo de Calidad Ambiental se observa la ubicacion de las estaciones de
monitoreo de Calidad de Aire. La frecuencia de monitoreo como parte del presente Plan de Abandono,
sera en dos oportunidades: durante las actividades de abandono y al finalizar las actividades de
abandono.

Tabla 10-11: Ubicacién de las Estaciones y Frecuencia de Monitoreo de Calidad de Aire

Coordenadas UTM

Estacion WGS84- Zona 18S Descripcion Frecuencia
Este Norte
730946 8693441 Flowline San Martin,

proximidad de la
estacion de valvula
Km 10.

738229 8694921 Flowline San Martin,
proximidad de la

L88-KM10-CA-01

Una vez durante las

L88-KM20-CA-01 estacion de valvula actividades del
Km 20 abandono parcial y una

vez al finalizar

742237 8697963 San Martin 1 (Monitoreo Post-

L88-SM1-CA-01 estacién ubicada a Abandono, ver

sotavento, a180mal | capiylo 12)
NE de la locacién.

750418 8696002 San Martin 3,
estacion ubicada
barlovento, al NO de
la locacion.

L88-SM3-CA-01

Fuente: Pluspetrol, 2022
(*) Las coordenadas seran ajustadas al momento de definir la logistica final y la ubicacion definitiva de las fuentes de emision.
(**) La realizacion del monitoreo estara sujeto a la habilitacion y uso de los campamentos.

10.11.2 Monitoreo de Nivel de Ruido Ambiental

Este monitoreo permitird evaluar los niveles de ruido ambiental en areas receptoras del aporte
generado por las actividades del Plan de Abandono Parcial.

= Parametro y Estandares de Calidad Ambiental

Se realizardn las mediciones de nivel equivalente continuo de ruido en periodo diurno y nocturno y los
resultados serdn comparados con los Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, D.S.
N° 085-2003-PCM.

Tabla 10-12: Parametros y Estandares de Calidad Ambiental para Nivel de Ruido

ECA Ruido
Parametro Zona Industrial
Horario Valor
Diurno 80 dB(A)
LAeqT
Nocturno 70 dB(A)

Fuente: Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido — D.S. N° 085-2003-PCM

= Estaciones y Frecuencia de Monitoreo

Www.erm.com Proyecto No.: 0607639 Cliente: Pluspetrol Peru Corporation S.A. 25



01719

PLAN DE ABANDONO PARCIAL DEL DIESELDUCTO MALVINAS — SAN MARTIN 3, LOTE 88

Para este monitoreo se prevé la realizacion de mediciones en las estaciones establecidas en el ITS de
optimizacién de monitoreo, aprobado mediante R.D. N° 00067-2019-SENACE-PE-DEAR (Anexo 10.1
Mapa de Monitoreo de Calidad Ambiental).

Tabla 10-13: Ubicacién de las Estaciones y Frecuencia del Monitoreo de Nivel de Ruido

Descripcion Frecuencia

las actividades
del abandono

parcial y una vez
al finalizar
(Monitoreo Post-
Abandono, ver

Coordenadas UTM ®
Estaciones WGS 84 — Zona 188
Este Norte
L88-KM10-RA-01 730946 8693441 Flowline Sal.l:l Martlr), proximidad
de la estacién de valvula Km 10. | Una vez durante
L88-KM20-RA-01 738155 8694882 Flowline Sew Martlr?, proximidad
de la estacién de valvula Km 20
742514 8698363 San Martin 1, estacién ubicada
L88-SM1-RA-01 a sotavento, a 180 m al NE de la
locacién.
i i6 i itulo 12
L88-SM3-RA-01 750532 8696002 San Martin 3, estacion ublca(_jts\ Capitulo 12)
barlovento, al NO de la locacion.

Fuente: Pluspetrol, 2022

(*) Las coordenadas seran ajustadas al momento de definir la logistica final y la ubicacién definitiva de las fuentes de emisién.
(**) La realizacion del monitoreo estara sujeto a la habilitacion y uso de los campamentos.

10.11.3 Monitoreo de Calidad de Agua Superficial y Sedimentos

Tiene por objetivo, obtener informacion de la caracterizacién fisica, quimica y microbioldgica de los
cuerpos de agua superficial y sedimentos, que podrian verse potencialmente afectados por las

actividades de abandono.

= Parametros y Estandares Ambientales

Los parametros para evaluar la calidad del agua de los cuerpos receptores seran los indicados en los
Estandares Nacionales de Calidad del Agua (D.S. N° 004-2017-MINAM), especificamente la Categoria
4 Conservacién del Ambiente Acuético — Rios de la Selva, y que guardan relacion con la actividad.

En la Tabla 10-14 se muestran los parametros a evaluar y los ECA respectivos:

Tabla 10-14: Parametros y Estandares del Monitoreo de la Calidad de Agua Superficial

Parametro _ !Esténdar Ngcional - S:gtegorig 4
Conservaciéon del Ambiente Acuatico — Rios de la selva

pH 6.5-9.0

Solidos Suspendidos Totales <400 mg/l

Conductividad 1000 uS/cm

Oxigeno Disuelto =5 mgl/l

Amoniaco Total *

Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBO) 10 mg/l

Fosforo Total 0.05 mg/l

Nitratos 13 mgl/l

Sulfuros 0.002 mgl/l

Aceites y grasa 5.0 mg/l

Hidrocarburos Totales de Petréleo 0.5 mgl/l

Fenoles 2.56 mgl/l

Arsénico 0.15 mgl/l
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Estandar Nacional — Categoria 4

Parametro Conservacion del Ambiente Acuatico — Rios de la selva

Bario 1 mg/l

Cadmio disuelto 0.00025 mg/l

Cobre 0.1 mgl/l

Plomo 0.0025 mgl/l

Mercurio 0.0001 mgl/l

Niquel 0.052 mgl/l

Zinc 0.12 mgl/l

Cromo VI 0.011 mgl/l

Coliformes Termotolerantes

2000 NMP/100 ml

Fuente: Estandares Nacionales de Calidad del Agua, D.S. N° 004-2017-MINAM.
* Aplicar la Tabla N° 1 del D.S. N° 004-2017-MINAM, sobre el estandar de calidad de concentracion de Amoniaco Total en
funcién del pH y temperatura para la protecciéon de la vida acuética en agua dulce (mg/L de NH3) que se encuentra descrita en

la Categoria

Considerando que a la fecha no se cuenta con regulacién nacional o del sector hidrocarburos que
regule los parametros de control de sedimentos, se toman solo como referencia estandares
internacionales (Ver Tabla 10-15).

Tabla 10-15: Parametros y Estandares del Monitoreo de la Calidad de Sedimentos

Parametro

Estandares de Referencia

Hidrocarburos Totales de Petréleo (TPH)

Arsénico

Bario

Cadmio

Cromo hexavalente

Mercurio

Values, 2000

Plomo

®  Canadian Environmental Quality Guidelines (CEQGS)
— Sediment Quality Guidelines for the Protection of
Aquatic Life Freshwater and Marine, 2001

® New Dutch List, Dutch Target and Intervention

Fuente: ITS para la Optimizacion del Programa de Monitoreo Ambiental del Lote 88 (R.D. N° 00067-2019-SENACE-PE-DEAR)

= Estaciones y Frecuencia de Monitoreo

Las ubicaciones de las estaciones de monitoreo se muestran en la Tabla 10-16 y en el Anexo 10.1
Mapa de Monitoreo de Calidad Ambiental. Es importante sefialar que, no habra vertimientos

hacia los cuerpos de agua.

Tabla 10-16: Ubicacién de las Estaciones y Frecuencia del Monitoreo de Calidad de Agua

Superficial

Coordenadas UTM

Estacion de Monitoreo Cuerpo de Agua WGS 84 - Zona 18S Frecuencia
Este Norte

L88-KM4-CR-01 Qda Sin Nombre 726431 8693194 Una vez durante las
actividades del

L88-KM4-CR-02 Qda Sin Nombre 726305 8693329 v .
abandono parcial y
) una vez al finalizar
L88-KM14-CR-01 Qda. Segakiato 733031 8695350 (Monitoreo Post-
Abandono, ver

L88-KM14-CR-02 Qda. Segakiato 733140 8694813 Capitulo 12)

www.erm.com
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Fuente: Pluspetrol, 2022
(*) La realizacién del monitoreo estara sujeto a la habilitacién y uso de los campamentos.

Coordenadas UTM
Estacion de Monitoreo Cuerpo de Agua WGS 84 —Zona 18S Frecuencia
Este Norte
L88-KM20-CR-01 Qda Sin Nombre 738659 8695041
L88-KM20-CR-02 Qda Sin Nombre 738581 8694960 ‘
L88-CAM-CR-01 Rio Camisea 731367 8693820 ‘
L88-CAM-CR-02 Rio Camisea 730576 8693998 ‘
L88-SM1-CR-01 Qda. Cangrejo 742432 8698323 ‘
L88-SM1-CR-02 Qda. Cangrejo 742017 8698491 ‘

Tabla 10-17: Ubicacién de las Estaciones y Frecuencia del Monitoreo de Calidad de

01721

Sedimentos
Coordenadas UTM
Estacion de Monitoreo Cuerpo de Agua WGS 84 - Zona 18S Frecuencia
Este Norte

L88-KM4-CS-01 Qda Sin Nombre 726431 8693194
L88-KM4-CS-02 Qda Sin Nombre 726305 8693329
L88-KM14-CS-01 Qda. Segakiato 733031 8695350 Una vez durante las

) actividades del
L88-KM14-CS-02 Qda. Segakiato 733140 8694813 | abandono parcial y
L88-KM20-CS-01 Qda Sin Nombre 738659 8695041 una vez al finalizar

(Monitoreo Post-

L88-KM20-CS-02 Qda Sin Nombre 738581 8694960 Abandono, ver
L88-CAM-CS-01 Rio Camisea 731367 8693820 \ Capitulo 12)
L88-CAM-CS-02 Rio Camisea 730576 8693998 ‘
L88-SM1-CS-01 Qda. Cangrejo 742432 8698323 ‘
L88-SM1-CS-02 Qda. Cangrejo 742017 8698491 ‘

Fuente: Pluspetrol, 2022
(*) La realizacién del monitoreo estara sujeto a la habilitacion y uso de los campamentos.

10.11.4 Monitoreo de Calidad de Suelo

El monitoreo de suelos estara dirigido a evaluar la calidad de los suelos de las areas de las
instalaciones auxiliares, a fin de verificar las condiciones de calidad de suelo, previas a los trabajos de
abandono.

Asimismo, se evaluaran las areas que fueron susceptibles de recibir algtin impacto como resultado de
la manipulacién de residuos u otros productos, durante las actividades de abandono.

=  Parametros y Estandares

Los parametros a ser monitoreados se detallan en la Tabla 10-18 y corresponden a aquellos que
podrian tener relacion con las actividades de abandono a realizarse. Los resultados seran comparados
con los Estandares de Calidad Ambiental para Suelo establecidos mediante D.S. N° 011-2017-MINAM.

Tabla 10-18: Parametros y Estandares Nacionales de Calidad Ambiental de Suelo
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ECA de Suelo
Pardmetros Uso Industrial
(mg/kg PS)
Benceno (mg/Kg MS) 0.03
Tolueno (mg/Kg MS) 0.37
Etilbenceno (mg/Kg MS) 0.082
Xilenos (mg/Kg MS) 11
Fraccion de hidrocarburos F1 (C6-C10) (mg/Kg MS) 500
Fraccion de hidrocarburos F2 (>C10-C28) (mg/Kg MS) 5000
Fraccién de hidrocarburos F3 (>C28-C40) (mg/Kg MS) 6 000
Arsénico total (mg/Kg MS) 140
Bario total (mg/Kg MS) 2 000
Bario extractable 450
Cadmio total (mg/Kg MS) 22
Cromo total 1000
Cromo VI 1.4
Mercurio total (mg/Kg MS) 24
Plomo total (mg/Kg MS) 800

Fuente: Estandares de Calidad Ambiental para Suelo — D.S. N° 011-2017-MINAM.
= Estaciones y Frecuencia de Monitoreo

Enla Tabla 10-19 y en el Anexo 10.1 Mapa de Monitoreo de Calidad Ambiental se indica la
ubicacion de las estaciones propuestas. Asimismo, en caso se presente alguna contingencia que
implique la contaminacion de suelos, se realizar4 un monitoreo de calidad de suelo.

Tabla 10-19: Ubicacién de las Estaciones y Frecuencia del Monitoreo de Calidad de Suelo

Coordenadas UTM®

Estacion WGS84- Zona 18S Descripcion Frecuencia
Este Norte

L 88-KM4-MS-01 726385 8693340  Campamento Km4+200  Una ver durante las

L88-KM10-MS-01 730933 8693458 Campamento Km 10 actividades del abandono

L88-KM14-MS-01 733339 8694977 | Campamento Km 14 parcial 'y una vez al
finalizar (Monitoreo Post-

L88-KM20-MS-01 738238 8694934 Campamento Km 20 Abandono, ver Capitulo

L88-SM1-MS-01 742148 8698272 San Martin 1 12)

Fuente: Pluspetrol, 2022

(*): Las coordenadas seran ajustadas en campo.

(**) La realizacion del monitoreo estara sujeto a la habilitacion y uso de los campamentos.
Programa de Monitoreo de Fauna Acuética

10.11.5 Programa de Monitoreo de Fauna Acuatica
=  Objetivos

El objetivo de este Programa es monitorear el estado de la fauna hidrobiologica, para detectar cambios
en su composicién y tomar medidas de gestion y manejo de la biodiversidad.

= Medidas y/o Acciones a Desarrollar
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Es importante indicar que, el monitoreo hidrobioldgico incluye la recoleccién de informacion cualitativa
y cuantitativa de los principales grupos de biota acuatica, los cuales seran analizados después de cada
campafia de campo y comparados con evaluaciones previas realizadas en la zona.

Las evaluaciones de campo se desarrollaran teniendo en cuenta las recomendaciones de la guia
“Métodos de Colecta, Identificaciéon y Analisis de Comunidades Bioldgicas: Plancton, Perifiton, Bentos
(Macroinvertebrados) y Necton (Peces) en Aguas Continentales del Perd” (MINAM, 2014).
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= Parametros y Metodologias

En cada estacion de muestreo se describiran los hébitats acuaticos, tomando nota de informacion
basica del sitio como ubicacion geografica (coordenadas UTM) mediante el empleo de GPS;
caracteristicas del agua: tipo y color aparente; del sustrato: tipo y las proporciones de sus
componentes, tipo de orilla (amplia, moderada o estrecha), vegetacion riberefia dominante y la
transparencia o visibilidad. Adicionalmente, por observaciones directas, se tomaran otros datos
relacionados al estado del ambiente acuatico o inmediaciones de la localidad.

Se realizara el monitoreo en dos momentos definidos por el proyecto: un monitoreo durante las
actividades del abandono y un monitoreo en la etapa post-abandono. Esto permitird obtener
informacion de la situacion inicial de los grupos hidrobiolodgicos a monitorear, y asi poder determinar si
existen cambios debido a las actividades de abandono desarrolladas.

= Frecuencia de Monitoreo

Teniendo en cuenta la duracién de las actividades de abandono, se consideran las siguientes
frecuencias:

- Un (01) monitoreo durante las actividades del abandono parcial
- Un (01) monitoreo después de culminadas las actividades de abandono parcial
®=  Grupos Taxondmicos a Monitorear
En la Tabla 10-20 se sintetizan los grupos taxonémicos a monitorear, los métodos de monitoreo y los

parametros a evaluar:

Tabla 10-20: Monitoreo Hidrobiolégico por Taxén Evaluado

Grupo Taxonémico Parametros a Evaluar

Fitoplancton

Zooplancton

Perifiton

Macroinvertebrados bentdnicos

Riqueza de especies, Abundancia de individuos dentro de las
especies, Diversidad de especies

Peces
Elaboracion: ERM, 2022.

Se usaran los siguientes métodos de evaluacién en cada estacion de evaluacion:

- Muestreo de plancton: se realizara mediante la filtracion de 50 litros de agua empleando una
red estdndar de plancton (malla de 45 micras). Luego, las muestras seran preservadas con
solucion de formol al 5 % para su posterior analisis.

- Muestreo de perifiton: se empleara un cuadrante de 9 cm?, el cual se colocara en el fondo del
cuerpo de agua para calcular la cobertura perifitica en tres lugares (con un area de 27 cm?).
Las sub-muestras del perifiton en cada area seran colectadas y colocadas en un frasco
debidamente etiquetado por muestra y fijada con formol al 5 % (Ortega et al., 2013: 31).

- Muestreo de bentos: se realizara la recoleccion de organismos con la red Surber, con marco
de 30 x 30 cm. y malla de 1 mm, tanto en substrato duro (grava, piedras) como blandos (arena,
limo), orientando la abertura de la red contra la corriente del agua. La muestra se recolectara
en frascos plasticos de 200 ml y se fijara de inmediato en etanol al 70%.

- Muestreo de peces: el monitoreo de peces se realizara con redes de arrastre a la orilla de 10
x 3 m (malla4 mm)y de 5 x 1.5 m (malla 2 mm). Las muestras obtenidas en cada estacion con
cinco lances seran fijadas en una solucion de formol al 10 %, permaneciendo asi por 24 horas
como minimo. Luego seran envueltas en gasa humeda, colocadas en bolsas y rotuladas con
informacion basica (lugar de captura, fecha y nombre del colector), para su traslado a Lima.
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Por otro lado, se registraran también las caracteristicas fisico-quimicas de los ambientes acuaticos,
seleccionados de acuerdo con los protocolos estandarizados internacionalmente, considerando
basicamente los siguientes parametros limnoldgicos: Temperatura del agua y del ambiente (°C),
Concentracién de Hidrogeniones (pH), Concentracion de Oxigeno Disuelto (mg/L), Conductividad,
Nutrientes, TPH, Nutrientes y Coliformes.

=  Estaciones de Monitoreo
A continuacion, se presentan las estaciones de monitoreo referenciales para el Programa de Monitoreo
Hidrobioldgico (Ver Anexo 10.2 Mapa de Monitoreo de Fauna Acuéatica).

Tabla 10-21: Ubicacion de las Estaciones Referenciales y Frecuencia del Monitoreo
Hidrobioldgico

Coordenadas
Estaciones UTM® WESB4 - Cuerpo de Ubicacion Referencial Frecuencia
referenciales Zona 18S agua
Este Norte
. Quebrada sin | Aguas debajo del punto de Una vez durante las
HB-01 726333 | 8693255 nombre captacion actividades del
: abandono parcial y
HB-02 731109 | 8693871 | Rio Camisea Aguas .cilebajo del punto de una vez al finalizar
captacion :
(Monitoreo Post-
i Quebrada Aguas debajo del punto de Abandono, ver
HB-03 733426 | 8694962 Segakiato captacion Capitulo 12)
HB-04 738001 | 8694929 Quebrada sin | Aguas 'cilebajo del punto de
nombre captacion
HB-05 742432 | 8698323 | Qda. Cangrejo | A9uas debajo del punto de
captacion

(*) Las coordenadas establecidas son referenciales. La ubicacion exacta de las coordenadas finales sera definida en campo.
(**) La realizacion del monitoreo estara sujeto a la habilitacion y uso de los campamentos.
Elaboracion: ERM, 2022.

10.12 Programa de Capacitacion al Personal y Contratista

10.12.1 Objetivo

Concientizar y capacitar al personal, contratistas y subcontratistas, en aspectos concernientes a salud,
medio ambiente, seguridad y componentes sociales (comunidades nativas y poblacién indigena,
PIACIs, etc.) con el fin de prevenir y/o evitar dafios personales, ambiente, comunidades e instalaciones,
durante el desarrollo de las actividades asociadas al abandono del Dieselducto.

10.12.2 Medidas y/o Acciones a Desarrollar

- El personal de Pluspetrol, contratistas y subcontratistas, antes de su ingreso a las areas del
Proyecto, recibiran el Curso Béasico de Seguridad (CBS), desarrollado en las oficinas de Pluspetrol
en Lima o brindado de manera virtual.

- En el CB Malvinas, el personal recibirdq induccién especifica en temas de Plan de Relaciones
Comunitarias, dando especial énfasis a los temas relacionados con los aspectos de alta
sensibilidad cultural, étnica y de convivencia con poblaciones originarias del area de influencia.

- Previo ala realizacion de las actividades de campo se realizara una induccién acerca de la Politica
de EHS que comprendera los siguientes temas:

o Politica de Medio Ambiente, Salud y Seguridad de Pluspetrol.
o Cdbdigo de Conducta.

o Lineamientos en materia de Seguridad y Salud Ocupacional.
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- La sensibilizacion por puesto de trabajo en un tema especifico empleara como herramienta la
Charla de 05 minutos, que es un medio para el analisis de una mala practica o incidente sucedido,
y para informar sobre una buena préactica al personal. Estas sesiones tendran una frecuencia
diaria.

- Se impartird capacitacion especifica en funcion a los puestos de trabajo, a cargo de profesionales
competentes con experiencia en la materia. Se llevara control de los registros de estas actividades
(fecha, lugar de capacitacion, tema, nombre del capacitador, asistentes).

- Se realizaran inducciones acerca del Plan de Contingencia, condiciones seguras de trabajo,
prevencién médica, proteccion ambiental y aspectos sociales.

o La induccién acerca del Plan de Contingencia comprendera los siguientes tipos de
emergencia, siendo los principales: incendios, explosiones, derrame de sustancias
peligrosas, lesiones personales, fendmenos naturales y accidentes aéreos.

o La induccion acerca de las condiciones seguras de trabajo comprendera los siguientes
temas, actos inseguros: peligros y riesgo, limpieza y mantenimiento de las &reas de
trabajo, manipulacién de materiales peligrosos, transporte aéreo y fluvial y reporte de
accidentes e incidentes.

o Lainduccién acerca de prevencion médica comprendera los siguientes temas: vacunacion
obligatoria, enfermedades ocupacionales, polvo y ruido, alimentacion sana, condiciones
extremas de temperatura, proteccion contra picaduras, mordeduras y control de vectores,
procedimiento de evacuacion médica (MEDEVAC) y primeros auxilios.

o Lainduccion acerca de aspectos socioculturales comprenderd los siguientes temas: usos
y costumbres de las poblaciones nativas e indigenas, actividades que podrian afectar la
vida cotidiana de las poblaciones en el area de influencia, especies forestales de interés
para las poblaciones, y especies que se consideren vulnerables y/o en peligro de extincion
de consumo para las poblaciones. Todos los trabajadores que ingresen al &mbito de la
Reserva Territorial recibiran previamente la capacitacion en el Plan de Contingencia
Antropolégico (PCA) (Ver Anexo 10.5).

o La capacitacién en el PCA garantizara la plena comprension de la proteccion de la
poblacién en situacion de aislamiento y poblacion en situaciéon de contacto inicial (en
adelante PIACI) a través del cumplimiento estricto de los principios enunciados en la
Directiva N° 02-2014-VMI/MC aprobada con Resolucion Viceministerial N° 005-2014-
VMC-MC.

10.12.3 Lugares de Aplicacion

Area de Influencia (Al) del proyecto.

10.12.4 Indicadores de Desempefio y Monitoreo
- Registros de asistencia
- Elregistro de asistencia de los trabajadores a las sesiones de capacitacion

- Horas de capacitaciones realizadas.

10.13 Plan de Relaciones Comunitarias

El presente Plan de Relaciones Comunitarias (PRC) ha sido elaborado desde una perspectiva integral
y contempla todos los aspectos relacionados con el Plan de Abandono Parcial de Dieselducto Malvinas
- San Martin 3 en el Lote 88, para abordar no solo la mitigacién de posibles impactos sociales, sino
también las expectativas y percepciones de los pobladores del area de influencia, vinculadas al Plan.
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Asimismo, contempla las principales estrategias comunicacionales de la empresa hacia la poblacion
local, grupos de interés y autoridades locales vinculadas al proyecto.

Del mismo modo, el PRC, busca fomentar un ambiente de buena vecindad, cordialidad y confianza
con todos los grupos de interés, previendo el manejo de cualquier conflicto social, potencial o real, que
pudiera surgir como resultado del Plan de Abandono Parcial. En este sentido, el presente Plan de
Relaciones Comunitarias se compone fundamentalmente de los siguientes Programas:

Programa de Empleo Local Temporal (PELT)

Programa de Comunicacion e Informacién Ciudadana (PCIC)
o Cadigo de Conducta

o Programa de Atencion a Quejas y Reclamos

Programa de Capacitacion al Personal y Contratista

Programa de Vigilancia y Monitoreo Participativo
o Plan de Monitoreo Ambiental Comunitario del Bajo Urubamba (PMAC — BU)
- Plan de Contingencia Antropoldgico

Todos los programas desarrollados en el presente Plan de Relaciones Comunitarias, han sido
disefiados para minimizar y prevenir los impactos sociales identificados en el Capitulo 9, y para generar
una relacién armoniosa entre PLUSPETROL y sus grupos de interés. Del mismo modo, la
implementacion de los programas es concebida de manera integral y coordinada entre si, debido a la
complementariedad existente entre ellos, por lo que su ejecucién debe tener un caracter sistémico.

10.13.1 Programa de Empleo Local Temporal

El Programa estara dirigido a encauzar las expectativas de la poblacion local con relaciéon a su posible
intervencién en calidad de trabajadores, en las actividades del presente Plan de Abandono Parcial.

Para ello se informara claramente del nimero de trabajadores locales que se requeriran. Ello con el fin
de generar impactos positivos directos en las poblaciones del AISD, a través de la contratacion de
mano de obra local de forma temporal, buscando generar ingresos en los pobladores locales para
mejorar su calidad de vida.

Este Programa sera aplicado prioritariamente en las poblaciones del area de influencia directa del
presente Plan de Abandono. Por ello, con la debida antelacion y a través del Area de Asuntos
Comunitarios, PLUSPETROL comunicard oportunamente a las autoridades de las comunidades, la
demanda de mano de obra local requerida, pormenorizando el nimero de personas, la duracién del
trabajo y el tipo de trabajo ofrecido.

La fuerza laboral a emplearse durante las actividades de abandono estara conformada por mano de
obra calificada y no calificada. Un porcentaje de esta mano de obra no calificada podra ser contratada
en las comunidades del area del proyecto, estimandose en aproximadamente en un maximo de 30
personas en el pico de actividades.

Es preciso mencionar que, ante las graves circunstancias que atraviesa el Pera y el mundo por el
COVID-19; la gestién de salud y seguridad priorizar4 las medidas sanitarias contra el COVID-19,
considerando de manera prioritaria las acciones de prevencion, control y respuesta ante contagio de
COVID-19. PLUSPETROL cuenta con protocolos sanitarios establecidos frente al COVID-19 para los
trabajadores en campo. Por lo tanto, si durante la ejecucion de los trabajos se mantienen las actuales
condiciones de emergencia sanitaria que puedan poner en riesgo la salud de las comunidades,
consideradas como poblaciones vulnerables, PLUSPETROL limitara a la contratacion de personal de
las mismas.
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Objetivo

- Contribuir a los ingresos monetarios de las familias residentes del area de influencia del proyecto,
mediante la creacion de puestos de trabajo temporal.

- Fomentar el desarrollo de habilidades técnicas y conciencia en el cuidado del ambiente, la salud
y la seguridad a través de las capacitaciones y charlas de induccion que se brindaran a los
pobladores locales que sean beneficiados con el presente programa.

Medidas y/o Acciones a Desarrollar

Para la implementacion del presente Programa, el Area de Asuntos Comunitarios de PLUSPETROL,
tendran en consideracion los siguientes lineamientos y actividades:

- Coordinara con las autoridades locales de las comunidades del area de influencia directa, con el
objeto de convocar y seleccionar al personal que se requiera para el Plan de Abandono Parcial,
sefialando claramente los puestos a los que seran asignados.

- Difundird las necesidades de contratacion de mano de obra para el proyecto, anunciando los
requisitos solicitados: Por ejemplo: contar con Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente,
ser mayor de edad, no tener antecedentes penales ni policiales, gozar de buen estado fisico y de
salud, contar con el esquema de vacunacion completo (COVID-19), etc.

- Las autoridades comunales proporcionaran a PLUSPETROL, una lista formal con los nombres de
las personas que postularan a los puestos de trabajo, los mismos que luego de aprobar la revision
documentaria y la evaluacion médica correspondientes, se consideraran aptos para incorporarse
al Proyecto por intermedio de las empresas contratistas.

- Seinscribira sin ningun tipo de discriminacion mediante un trato igualitario, a todos los interesados
con residencia permanente comprobada en el area de influencia, que cumplan los requisitos
sefialados anteriormente y que deseen participar en el Programa de Empleo Local temporal. De
no cubrir el nimero de plazas solicitadas, se ampliara la convocatoria al Area de Influencia
Indirecta, aplicando los mismos requisitos.

- Coordinara con los responsables del Area de Recursos Humanos, de las empresas contratistas
que otorgaran el empleo local, a fin de garantizar que la poblacién local contratada cuente con
todos los beneficios laborales que le corresponda, segun lo estipulado en la ley para los trabajos
de corte temporal, desarrollando auditorias a las empresas contratistas y subcontratistas.

- Coordinara con el area correspondiente, lo necesario para garantizar que todos los trabajadores
tengan las capacitaciones correspondientes (salud y seguridad, manejo de EPP, Plan de
Contingencia Antropolégica del Anexo 10.5, entre otros) antes de iniciar sus trabajos, segun el
puesto en el que sea asignado, asi como también la capacitaciéon y monitoreo del cumplimiento
del Cdédigo de Conducta.

10.13.2 Programa de Comunicacion e Informacion Ciudadana (PCIC)

El Programa de Comunicacioén e Informaciéon Ciudadana, se considera uno de los ejes fundamentales
del PRC, debido a que sera a través de este programa, que se realizara el acercamiento entre
PLUSPETROL vy los grupos de interés del &rea de influencia del Plan de Abandono Parcial. Este
programa también facilitar4 la ejecucion de los demas planes y programas, Yy, contribuird a dar
transparencia de las distintas actividades del Plan de Abandono con la poblacién.

Finalmente, contribuird a identificar y recoger las iniciativas, sugerencias, aportes, inquietudes y
posibles reclamos en relacion a las actividades del Plan de Abandono, con el fin de potenciar o
maximizar los impactos sociales y ambientales positivos. Los mecanismos de este programa se
aplicaran en las poblaciones del area influencia del Plan de Abandono.
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Objetivo

- Promover la adecuada transferencia de informacion de las actividades del Plan de Abandono
Parcial a todos los grupos de interés del area de influencia, teniendo en cuenta un enfoque
intercultural y considerando diferentes estrategias y mecanismos de comunicacion.

- Establecer los procedimientos comunicacionales entre la empresa y la poblacion local del area de
influencia directa e indirecta.

- Generar espacios de didlogo entre la empresa y la poblacién local para lograr un mejor
entendimiento entre las partes, buscando en todo momento construir relaciones de cordialidad y
de apoyo mutuo.

- Contribuir al entendimiento adecuado de los otros planes y programas enmarcados en el presente
Plan de Relaciones Comunitarias.

- Desarrollar un proceso de didlogo, teniendo en cuenta las caracteristicas culturales propias de la
poblacién, con la finalidad de mejorar la toma de decisiones durante el desarrollo del Plan de
Abandono Parcial.

- Establecer los procedimientos para la atencién de quejas y reclamos, en relaciéon al Plan de
Abandono Parcial.

Medidas y/o Acciones a Desarrollar

Elaboracion del Plan de Comunicacion

- El objetivo principal del Plan de Comunicacion sera informar de manera oportuna y transparente
a los pobladores de las comunidades, respecto de las actividades que se llevaran a cabo en sus
territorios y zonas de uso como parte del proyecto.

- El Plan debera ser actualizado conforme se vayan dando cambios en la programacién inicial de
las actividades del proyecto.

- El Plan debera de comunicar e informar respecto de los siguientes temas:
o Cronograma de las actividades
o Numero de personal que estara trabajando (poblacion local y trabajadores foraneos).

o Detalle de las actividades que desarrollaran (desbosque, demolicién, revegetacion,
monitoreo, entre otras).

o Potenciales impactos que podrian generar cada una de las actividades.
o Medidas de manejo a implementar.

- El Plan establecera los procedimientos que utilizard la empresa para informar y comunicar de
manera oportuna respecto de las actividades del proyecto, asi como la programacion de las
actividades propuestas a las comunidades.

- Indicara también quién sera el responsable por parte de la empresa, de llevar a cabo las
actividades de comunicacion, la misma que recae en el area de Asuntos Comunitarios.
Implementacion del Plan de Comunicacién

Una vez concluido el proceso de elaboracion inicial del Plan, el proceso de comunicacion sera el
siguiente:

- Elequipo encargado de la implementacion del Plan, antes del inicio de las actividades del proyecto
presentara en reunién informativa o de coordinacion, el cronograma de trabajo del Proyecto a las
comunidades.
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Capacitacion al Personal sobre la Implementacién del Plan de Comunicacion

El personal de Asuntos Comunitarios, responsable de ejecutar las actividades de comunicacion a la
poblacién local del area de influencia del proyecto, se encuentra capacitado para realizar dicha labor
de forma apropiada y tiene dentro de su perfil, las competencias para llevar adelante las actividades
de comunicacion con la poblacién local; en su etapa de ingreso y de manera previa al desarrollo de
sus funciones, desarrollardn una revision en gabinete, respecto a las caracteristicas de la poblacién
del Area de Influencia, su organizacion actual, sus intereses y preocupaciones, y los proyectos en
curso; asi también, contaran con informacion especifica del proyecto, de tal manera que pueda dar
respuesta a las preocupaciones e inquietudes que surjan en su relacionamiento cotidiano.

Para llevar adelante una comunicacion fluida, de ser necesario realizaran visitas guiadas al area del
proyecto con representantes de la poblacion; en coordinacion con los miembros del Programa de
Monitoreo Ambiental Comunitario - PMAC.

Registro de atencion de quejas y reclamos

La empresa elaborara un registro de quejas y reclamos relacionadas directamente con el desarrollo de
las actividades del proyecto, que sea accesible a los diferentes actores sociales involucrados y que
pueda ser permanentemente actualizado. En el Anexo 10.3 se adjunta el procedimiento de Gestion de
Quejas y Reclamos de Pobladores Locales que aplica Pluspetrol en sus operaciones del Lote 88, y
gue se aplicard para el proyecto, el cual incluye un formato de recepcién y cierre, asi como de registros
de cada una de las quejas asociadas a las actividades en el Lote 88, y por ende del proyecto.

El registro debera ser culturalmente apropiado para garantizar la correcta participacion de los diversos
actores que se encuentran en la zona.

En los procedimientos para el manejo de conflictos sociales, la orientacion del manejo social que se
aplica es preventivo y de confianza mutua con las comunidades, lo que permite que no se generen
conflictos sociales desde el inicio de las actividades en el Lote 88, el mismo que se sustenta en su
programa de comunicacién y consulta, que es de caracter permanente con las comunidades
involucradas.

Se cuenta con mecanismos para la comunicacion con la poblacién, tales como es el teléfono, la radio,
el correo electronico, las aplicaciones digitales como el WhatsApp, y visitas que realiza el equipo de
Asuntos Comunitarios a las comunidades.

Durante el desarrollo del proyecto, la oficina de Asuntos Comunitarios del Campamento Base Malvinas,
estara a disposicién para la recepcion de cualquier sugerencia y/o inquietud acerca del Proyecto.

Lugares de Aplicacion

Area de Influencia (Al) del proyecto.

Indicadores de Desempefio y Monitoreo
- Plan de Comunicacion (matriz de seguimiento)
- Ndmero de reuniones informativas y de coordinacion sostenidas con las comunidades.

- Registro de quejas, y reclamos

10.13.3 Codigo de Conducta

La difusién del Codigo de Conducta forma parte del Programa de Capacitaciones del Personal y
Contratistas, y es aplicable a todos los involucrados en el proyecto.
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Objetivo

Con el objetivo de entablar una relacién de armonia entre la empresa y las localidades, se han
concertado normas puntuales que se encuentran en el Cdodigo de Conducta elaborado por
PLUSPETROL. Sus trabajadores y los de las empresas contratistas y subcontratistas deberan
comprometerse a cumplir permanentemente con las normas y procedimientos sefialados en este
Cadigo y esforzarse por mantener relaciones armoniosas con la poblacion local, evitando de ese modo
cualquier impacto negativo que pudiera generarse como consecuencia de la interrelacion de los
trabajadores dentro de las areas de influencia y el medio circundante al Plan de Abandono Parcial.

Medidas y/o Acciones a Desarrollar
= Adhesién al Cédigo de Conducta

Cada uno de los trabajadores de PLUSPETROL, asi como, los de las empresas contratistas y
subcontratistas recibiran una copia del Cédigo de Conducta, y deberan comprometerse por escrito a
cumplir permanentemente con las normas y procedimientos sefalados en el mismo.

Como requisito para su contratacion o la prestacion de servicios, todos los trabajadores estaran
obligados a firmar una copia de este Cddigo, certificar que lo han leido y adherirse a sus términos,
comprometiéndose con ello a cumplir a cabalidad y en todo momento con las disposiciones ahi
contenidas.

Cualquier trabajador podra ser objeto de acciones disciplinarias y/o despido si se determinara que su
comportamiento, mientras se encuentra empleado o al servicio de PLUSPETROL es contrario a este
Cadigo.

Los trabajadores tienen la obligaciéon de cumplir con las reglas y procedimientos indicados en el Codigo
de Conducta, para asi mantener relaciones armoniosas con las localidades del Area de Influencia del
Proyecto.

= Reglas relacionadas con la Poblacién Local

- Por poblacién local se entendera a todas las personas que viven dentro del Area de Influencia
del Proyecto, o en las areas utilizadas para la disposicién de los equipos y materiales
requeridos para el abandono del dieselducto.

- Se requerird que los trabajadores eviten cualquier conducta discriminatoria por motivos de
raza, edad, género, incapacidad, lenguaje, cultura, convicciones politicas o de afiliacion,
filosofia, religion, o de cualquier otro tipo.

- Todos los trabajadores cumpliran en todo momento con todas las normas y reglamentos
ambientales y sociales aplicables, incluyendo el cumplimiento de los compromisos
ambientales y sociales asumidos por PLUSPETROL.

- Siel trabajador no cumpliera con el presente Cédigo o mostrara un comportamiento indebido
gue generara un problema con la poblacién local, el incumplimiento respectivo debera ser
comunicado al area de Asuntos Comunitarios de PLUSPETROL, indicando los detalles de lo
ocurrido, a fin de que se proceda a realizar el registro del incidente y la investigacion
correspondiente.

= Registros del Programa de Comunicacién e Informacién Ciudadana (PCIC)
PLUSPETROL mantendra los siguientes registros:
- Actas de reuniones informativas con la poblacién y los grupos de interés
- Registro fotografico de reuniones informativas

- Copia de material informativo entregado
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Lugares de Aplicacion

Area de Influencia (Al) del proyecto.

Indicadores de Desempeiio y Monitoreo

NUmero de reuniones sostenidas

10.13.4 Programa de Vigilancia y Monitoreo Participativo

El Programa de Vigilancia y Monitoreo Participativo esta orientado a involucrar a la poblaciéon y
autoridades locales del area de influencia directa en el seguimiento del Plan de Abandono Parcial del
Dieselducto en el Lote 88. Por ello, se prevé el acompafiamiento de representantes de la comunidad,
quienes participardn de modo planificado en calidad de veedores durante las actividades de monitoreos
de posibles impactos ambientales y de los compromisos generados en el Plan de Abandono Parcial.

El desarrollo de estas actividades se realizara en el marco del Programa de Monitoreo Ambiental
Comunitario del Bajo Urubamba (PMAC — BU), el cual se encuentra establecido y en operacién actual,
como parte de las actividades del Lote 88. Este mecanismo extendera sus alcances incluyendo las
actividades del Plan de Abandono Parcial.

A continuacién, se describe el programa que PLUSPETROL ha establecido para monitorear su
desempenio, en relacién a los posibles impactos y riesgos para los componentes socioambientales del
Plan de Abandono Parcial.

Objetivo

- Establecer los lineamientos generales para programar, coordinar, acompafiar y realizar
seguimiento a las visitas del Programa de Monitoreo Ambiental Comunitario (PMAC) vy a las
actividades que desarrolla el Proyecto Camisea en el &mbito de las operaciones del Lotes 88.

- Transmitir informacién clara a la poblacion del area de influencia directa, con el propésito de
generar tranquilidad sobre las condiciones del medio ambiente.

- Promover capacidades en la poblacion local en el tema de vigilancia socioambiental, en relacién
a la identificacién y entendimiento de posibles impactos generados por las actividades del Plan de
Abandono y su adecuado manejo por parte de Pluspetrol y sus contratistas.

- Involucrar a la poblacién y autoridades locales del area de influencia directa e indirecta, en las
actividades de monitoreo asociadas al Plan de Abandono.

Medidas y/o Acciones a Desarrollar

Las actividades del Programa de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana son:

= Visitas Programadas

- Son aquellas que se realizan de manera regular, y los lugares a ser visitados se definen en las
reuniones mensuales de coordinacion a solicitud del PMAC. La reunion mensual de
coordinacion se realiza los primeros dias de cada mes. En el contexto COVID-19, las reuniones
de coordinacion mensual se realizaran por video conferencia con el uso de herramientas
virtuales.
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Implementacion del Monitoreo

- Visitas a aquellas areas en el Lote 88 que se encuentran en etapa de abandono. Dada las
caracteristicas de las actividades, las visitas deberan realizarse con el acompafamiento del
Responsable del Area.

Difusion de resultados

- Al término de la visita de monitoreo, se realizara una reunion de cierre entre todos los
participantes. Se procedera a redactar el Acta de Visita de Monitoreo (Anexo 1) en donde
conste:

o Lugary fecha de visita de monitoreo.
o Nombre de los participantes.
o Referencia al tipo de visita.

o Listade lasinstalaciones visitadas, registrar las observaciones realizadas por el PMAC
y detallar si estas fueron levantadas durante la visita.

o Cierre del acta sefialando la conformidad.

o Firma de los participantes indicando nombres y apellidos, DNI, y entidad al que
representa.

Durante la reunion de cierre, los Supervisores se asegurardn que las observaciones que se
registren en el acta deben corresponder a aquellas que fueron registradas en el formato del PMAC
realizados durante la visita de monitoreo.

Lugares de Aplicacion

Area de Influencia (Al) del proyecto.

Indicadores de Desempeiio y Monitoreo

Numero de visitas de supervisién durante las actividades de abandono parcial.

Numero de informes de supervision durante las actividades de abandono parcial.

10.13.5 Plan de Contingencia Antropoldogico

En el Anexo 10.5 se adjunta el Plan de Contingencia Antropoldgico, actualmente vigente para todas
las operaciones dentro del Lote 88, y que se considera para las actividades del Plan de Abandono
Parcial en el area que se superpone a la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti.

10.14 Medidas de Manejo Ambiental

En el Anexo 10.4 se adjunta una Matriz Consolidada de Medidas de Manejo Ambiental propuestas
para el Plan de Abandono.
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Anexo 10.1 Mapa de Monitoreo de Calidad Ambiental
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Anexo 10.2 Mapa de Monitoreo de Fauna Acuatica
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Anexo 10.3 Procedimiento de Gestion de Quejas y
Reclamos
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1 OBJETIVO

Establecer_lineamientos para la recepcion, registro, seguimiento v_resolucion de las consultas,
quejas y reclamos que sean presentados por los grupos de interés, individual o colectivamente, con
respecto a las operaciones de la empresa en los Lotes 88 y 56, con la finalidad de afianzar la
confianza y prevenir potenciales conflictos sociales.

2 ALCANCE

El procedimiento se aplicard a todas las consultas, guejas v reclamos recibidas de las poblaciones
locales, organizaciones indigenas, trabajadores locales y autoridades identificadas como asentadas en el
area de influencia de las operaciones de la empresa, sean de las etapas de perforacion, construccion u
operacion.

Estas comunicaciones refieren a consultas, posibles afectaciones o dafios a terceros, incumplimiento de
los reglamentos y politicas medioambientales y sociales derivadas de las actividades de la empresa en
el area de influencia directa e indirecta de los Lotes 88 y 56.

3 ABREVIATURAS / DEFINICIONES

o Consulta. Solicitud de informacion sobre hechos, procesos o temas relacionados con las
operaciones de la empresa, pero que no implican necesariamente un reclamo o una queja de

parte del solicitante,

° Queja. Es una demanda de cardcter social a la empresa por parte de un actor o grupo
interesado que no involucra, necesariamente, la ocurrencia fisica de un hecho concreto o la
posibilidad de identificar a una afectacion real a un titular de algin derecho vulnerado. En
cualquier caso, es recomendable que la empresa registre cada gueja e investigue sus causas,
identificando si hay alguna accidn o control necesarios que permitan controlar una fuente de
riesgos, molestias o percepciones que pueden afectar el optimo desarrollo de las operaciones.

® Reclamo. Un reclamo consiste en una demanda a la empresa por parte de una actor ¢ grupo
interesado, que implica la ocurrencia de un hecho concreto y la posibilidad de afectacion real
a un titular de algiin derecho vulnerado, involucrando diversos grados de responsabilidad por
parte de la empresa o contratistas. En estos casos la empresa debe investigar y determinar la
naturaleza para mitigar o compensar dicha afectacidn.

® Resolucion. La queja o reclamo se considera resuelto cuando, el Area Usuaria_ha_dado

respuesta final sustentada al que presentd la queja o reclamo y se ha nofificado este hecho al

reportante para su confirmacion.

° Denunciante. Aquella persona o grupo de personas que presentan la consulta, queja o
reclamo.
e Grupo de Interés.- Se refiere a todas aquellas terceras partes o grupos de personas, ya sean

naturales, juridicas o colectivos que se ven o se sienten afectados en forma directa o indirecta
por las actividades de la empresa, sus productos, servicio e incluso coniratistas.
° Reportante.- Personal de PPC que hace conocimiento de la gueja, reclamo y/o consulta.
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° Area Usuaria: Area de la _empresa_o Administradora _de Contrato _(ADC) que_tiene
responsabilidad de realizar una accidn concreta necesaria para la resolucion de la queja o
reclamo.

o Empresa_contratista. Todas las empresas e_instituciones que han _suscrito un contrato de
prestacidn de servicios o de otra indole, de manera directa con PPC.

® Atencion de la queja. La queja se considera atendida cuando, el responsable de hacer
sSeguimiento se ha comunicado con el denunciante y le informa de las formas de contacto para
hacer seguimiento a su queja.

o Queja Abierta. Queja que aun tiene pendiente la respuesta final por parte del drea de Asuntos
Comunitarios. Puede estar:

o En proceso de atencidn. Queja que reporta que se ha tomado acciones conducentes a
su resolucion con una periodicidad de 30 dias.

o Sin avance. queja que no ha reportado ninguna accion conducente a su resolucion
en un periodo prudente.

° Queja cerrada. Queja cuyo proceso ha culminado y el drea usuaria ha dado respuesta final al
denunciante.

° Queja abandonada. Si el denunciante expresa intension de no seguir adelante con la denuncia
o cuando se hacen los esfuerzos para ubicar al denunciante pero él/ ella o se encuentran
dentro de un mes de la notificacion de la denuncia.

® Area de Asuntos Comunitarios. Area responsable de recibir las posibles consultas, quejas o
reclamos y canalizar su resolucién con la participacién de las Areas Usuarias de ser el caso,
hasta comunicar al denunciante que present6 la consulta, queja o reclamo recepcionada.

PPC = Pluspetrol Peru Corporation S.A.
AACC Asuntos Comunitarios

I

4 RESPONSABLES

Gerencia de Asuntos Comunitarias:

& Asegurar el cumplimiento de este procedimiento.
° Facilitar los recursos necesarios para asegurarse de que el proceso definido en este
procedimiento sea administrado en forma eficaz.

] Convocar al comité interno o externo cuando sea necesario.

° Disponer la revision del presente mecanismo cuando sea necesario.

Gerencia Malvinas:

e Asegurar el cumplimiento del presente procedimiento en el dmbito de su
responsabilidad.

° Asegurar que todos los empleados de Pluspetrol y los terceros de PPC o sus contratistas

conozcan y cumplan este Procedimiento.

@ Hacer cumplir a las dreas usuarias los compromisos asumidos para la superacion de
alguna queja o reclamo.

Superintendente de Medio Ambiente y Asuntos Comunitarios:
° Asegurar el cumplimiento del procedimiento de quejas y reclamos.
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° Informar en forma oportuna y cuando corresponda, al drea usuaria para la resolucion

de la queja o reclamo.
e Gestionar _y_proveer _los _recursos e _informacion _necesaria _para resolver las

quejas/reclamos.
° Asegurar que las Areas Usuarias gestionen soluciones en forma oportuna y coordinada.

Supervisor AACC Responsable de la gestion de Quejas y Reclamos
Registrar las consultas, quejas y reclamos en los registros correspondientes.
Determinar la criticidad de las quejas o reclamos.
Derivar _al drea_usuaria la _queja para su resolucion con la participacion del
Superintendente de Medio Ambiente y Asuntos Comunitarias.
Realizar el seguimiento a la resolucidn de las quejas o reclamos
Conducir la revision de primer nivel de quejas.
Realizar un informe mensual sobre el estado de avance de quejas/reclamos (cerrados y
no__resueltos), que evidencia los tipos de quejas/reclamos, y la relacion
oportunidad/efectividad de las resoluciones.

° Informar _periodicamente _al _Superintendente de Medio Ambiente y Asuntos

Comunitarios el estado de avance de quejas/reclamos.
® Difundir el procedimiento de Quejas y Reclamos a todas las comunidades, empresas
contratistas y todo personal de Pluspetrol.

° Informar el cierre formal de la queja o reclamo al demandante o asignar al Supervisor
de Asuntos Comunitarios para este fin.

Supervisores y Asistentes de Asuntos Comunitarios:
e Recibir todas las consultas, guejas o reclamos de los grupos de interés de la empresa.

° Actuar como primer filtro de la consulta queja o reclamo, dando la respuesta oportuna
en caso amerite. (resolver en primer nivel).
° Apoyar la gestion de la solucidn de la queja/reclamo con el drea correspondiente en el

plazo determinado por este procedimiento.
Entregar la respuesta a la queja o reclamo al denunciante,
Entregar _al Supervisor AACC _responsable de Quejas/Reclamos los documentos
formales de cierre de queja o reclamo para su respectivo registro.
e Mantener a los denunciantes informados del estado de las quejas/reclamos.

5 NIVELES.

En la toma de decisiones o_instancias_resolutivas participardn las Gerencias, Superintendencias,
Supervisores y Auxiliares dependiendo de la urgencia y/o gravedad de la queja o reclamo. Las

respuestas finales serdn comunicadas por escrito a los interesados o por radio cuando asi lo amerite

el caso.

Para efectos operativos de este procedimiento, las quejas se clasifican en:

NIVEL 1:
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Comprende las consultas, quejas y reclamos que pueden ser resueltos directamente por los
Supervisores de Asuntos Comunitarios y cuya informacion para la resolucion es de dominio del
Area de Asuntos Comunitarios. En este nivel estdn comprendida las consultas sobre empleo local
(fecha de pago de haberes, beneficios sociales, otras) Politicas, protocolos y programas de Asuntos
Comunitarios de PPC.

NIVEL 2:

Se_refiere al proceso cuando la queja o reclamo no puede ser resuelto directamente por la
Superintendencia_de Medio Ambiente y Asuntos Comunitarios, sino necesita el soporte de la

Gerencia Malvinas o la colaboracion de la las otras Superintendencias, Jefaturas o Coordinaciones
en Malvinas o de la Gerencia de Asuntos Comunitarias u otras gerencias funcionales.

NIVEL 3:

Se refiere al proceso que corresponde seguir cuando la queja/reclamo no puede ser resuelta entre la
compaiiia y el denunciante, y requiere la intervencidn de un tercer actor que serd definido por la
compaiiie_y _en colaboracion con la _comunidad para asegurar la transparencia y debida

independencia.

PROCESO DE TOMA DE DECISIONES PARA LA RESOLUCION DE QUEJAS/RECLAMOS

las recomendaciones
respectivas para la
resolucion.

(PMAC, EOFA, etc.)
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6 DESCRIPCION

6.1

PRIMER NIVEL

La recepcién o identificacion de las consultas, quejas y reclamos pueden ser realizadas por
cualquier miembro Pluspetrol o contratista, quien deberdn comunicar en el plazo mds breve al

Area de Asuntos Comunitarios.

Las consulitas, quejas y reclamos pueden ser recepcionadas en forma oral (reuniones, visitas a
la comunidad, radio UHF o teléfono), por escrito (cartas, oficios, notas u otros) o por medios
electronicos (e-mail u otro).

Una vez recepcionada la_consulta, queja o reclamo en el Area de Asuntos Comunitarios, el
Supervisor AACC responsable de gestionar las Quejas y Reclamos registrara la comunicacion
del demandante en el Anexo 1 “Formulario de Recepcidn de Quejas y Reclamos” e iniciara el
proceso de investigacion y recopilacion de informacion.

En todos los casos se llenara se entregara una copia al demandante indicdndole una fecha
tentativa de respuesta inicial a su comunicacion.
En coordinacién con el Area Usuaria involucrada, se clasificara la consulta, queja o reclamo
y se decidird si esta corresponde al primer nivel.

Se derivara la atencion de la consulta, queja o reclamo al responsable del Area Usuaria para
iniciar la_investigacion y acopio de informacién para dar respuesta a la comunicacidon del

demandante.

En el proceso de investigacién de la supuesta queja o reclamo se involucrard, de preferencia, la
participacion en lo posible de: jefes, presidentes o autoridades locales. En el caso de ausencia de
éstos, es importante la participacion de personas con alglin nivel de liderazgo o representante de
alguna organizacion interna de la poblacion.

En el caso, que las conclusiones del proceso de investigacion conlleven a una responsabilidad
de la empresa, las partes_establecerdn la suscripcién de un compromiso con un cronograma
de cumplimiento, al cual el Supervisor AACC responsable de gestionar las Quejas v
Reclamos realizard seguimiento para su cumplimiento.

Una vez cumplido el compromiso ambas partes firmaran el Anexo 2 “ _ Formato de Cierre de
Quejas y Reclamos” en original y copia, en la que constara la conformidad de las partes con
la participacién de la autoridad comunal preferentemente. El original se archivara en el Area
de Asuntos Comunitarios y la segunda se entregara al demandante.

Si la conclusion de la investigacion determina que la empresa no es responsable del hecho, se
firmard el Anexo 2 “Formato de Cierre de Quejas y Reclamos” donde se aclare con
participacidn de la autoridad de la comunidad nativa o caserio involucrado. De ser necesario
debe reforzarse la respuesta a través de una carta a los afectados y autoridades comunitarias.
De preferencia, la respuesta inicial ante cualquier consulta, queja/reclamo debera hacerse en el
transcurso de los 5 dias hidbiles después de haber recibido el documento en referencia.

6.2 SEGUNDONIVEL

Si la revisidn de primer orden identifica el problema con un nivel de complejidad mds alld de
la_competencia de la Superintendencia de MA y AACC, este serd remitido al Gerente de
Asuntos Comunitarios para su resolucion.
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Se deberd enviar _toda informacion, una ayuda memoria _y las recomendaciones del
superintendente de MA y AACC y de los supervisores involucrados en la resolucién de la
queja o reclamo.
El Gerente de AACC comunicard al Superintendente el resultado de la revision por escrito
para la comunicacion al denunciante, Esta respuesta podrd ser:

o Elresultado de la revision de la queja /reclamo.

o Una notificacion que la compaiiia necesita mds tiempo para examinar el caso.

6.3 TERCERNIVEL

Los mecanismos de Tercer Nivel se usan solamente cuando la empresa y el denunciante deciden
conjuntamente que los procedimientos de la investigacion no son aceptables para una de las
partes, hay conflictos, o las partes no han podido llegar a un acuerdo voluntario.

En este caso es necesario involucrar a un tercer actor debidamente reconocido y aceptado por las
partes para corroborar los resultados de la investigacion, puede ser por ejemplo, el PMAC,
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OSINERGMIN, OEFA, DIRESA Cusco u otro que cuente con la aprobacion de ambas partes.

7 ANEXOS

Anexo 1: Formulario de Recepcion de Quejas y Reclamos.
Anexo 2: Formato de Cierre de Quejas y Reclamos
Anexo 2: Registro de Quejas y Reclamos

8 REGISTROS

Identificacion ; ; : T 453 Tiempo AU s
Registrns Clasificacion | Tipo | Ubicacion | Proteccién | Responsable Retencion Eliminacién
F oo Superintendente
b Oficina de ; Supervisor de de Medio
recepcion de Archivo = TS
; Por fecha Manual | Asuntos . Asuntos 3 afios Ambiente y
quejas y = i |fisice =
Comunitarios Comunitarios Asuntos
reclamos e T T
Comunitarios
Superintendente
Registro de Oficina de Supervisor de de medio
Quejas y Por fecha Digital | Asuntos Back up Asuntos 3 aiios Ambiente y
Reclamos Comunitaria Comunitarios Asuntos
Comunitarios.
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Anexo 1: Formulario de Recepeion de Quejas y Reclamos
Numero de
Referencia
SECCION 1: DATOS GENERALES
Fecha Nombre de la persona u organizacién
Domicilio / Sector / Caserio Namero de teléfono Frecuencia Radial
 SECCION 2: MOTIVO DE LA QUEJA
Lugar | | Cuando |
Descripcién:
Firma
'SECCION 3: SECCION PARA SER LLENADA POR RELACIONES COMUNITARIAS
Queja recibida por Modo de identificacion de la queja / presentacion del demandante

Clasificacion de la Queja

Nivel 1 Nivel I1 Nivel II1

' SECCION 4: ACCION INMEDIATA

Area de PPC responsable de tratar la qﬁeja

Visitar la Informe
zona Técnico 1 L T T
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ANEXO 2: Formato de Cierre de Quejas y Reclamos

SECCION 1: DATOS DEL DEMANDANTE

Nimero de referencia | Nombre del demandante / organizacion que registra la queja (de no ser anénima)

Datos del Nimero de teléfono | Frecuencia radial I

contacto Domicilio y direccion

SECCION 2: ACCION CORRECTIVA EJECUTIVA

Area de PPC que ejecuté Ia accién correctiva

Fecha de culminacion

Meétodo de informacion al demandante

Descripcion y evidencias de la acciéon correctiva tomada (adjuntar fotos o pruebas de la accion ejecutada)

SECCION 3: CONTROL DE EFECTIVIDAD

. Coémo se verificaron las acciones en cuanto a su efectividad en resoiver la que]a"

Accion tomada llevada a cabo por: Fecha

SECCION 4: CONFORMIDAD SOBRE LA ACCION EJECUTADA

DECLARACION JURADA

N e e s s R AR S A A e R identificado con DNI

I;onccmformlcla.d ala ;olumon ejecutada por AAMSA sobre mi queja presentada el dia .............oooeiiiiiiiii ;
BEBTOAITR s o s e em e o A A 1 B A AR oS Al 8 e o S S R S M S S AN 8 A A
FIRMA DEL DEMANDANTE | FIRMA RESPONSABLE DE AACC

LD | e DINEND: (Gsssidisiodseiisseinsnisse
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Anexo3: Registro de Quejas y Reclamos
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Anexo 3

REGISTRO DE QUEJAS Y RECLAMOS

QUEJA O RECLAMO

RESPUESTA
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Matriz Consolidado de Medidas de Manejo Ambiental

Medida de
Manejo
Ambiental
Actividad del Impacto Ambiental Medidas g ] —
Proyecto =] 1= o
AR
3 = 8
& =
Contratacion de ® G1: Generacion de Coordinacion con las autoridades locales de las comunidades del area de influencia directa, con
mano de obra local empleo local y mejora de el objeto de convocar y seleccionar al personal que se requiera.
los ingresos familiares Difundir las necesidades de contratacién de mano de obra para el Proyecto, anunciando los
requisitos solicitados.
Garantizar que la poblacion local contratada cuente con todos los beneficios laborales que le
corresponda.
Garantizar que todos los trabajadores tengan las capacitaciones correspondientes (salud y
seguridad, manejo de EPP, Plan de Contingencia Antropolégica, entre otros.) antes de iniciar sus
trabajos.
Movilizacién de ® B1: Alteracion de la Los equipos, maquinarias y vehiculos, utilizados durante el Proyecto, recibirdn mantenimientos
materiales, calidad del aire por periodicos, segun las recomendaciones del fabricante.
magquinarias, emisiones gaseosas Se restringird el movimiento de vehiculos, maquinarias y equipos a las areas autorizadas para
equipos y personal ® B2: Alteracion de la trabajos del Proyecto.
(aereay fluvial) calidad del aire por El encargado de las actividades tendra la autoridad para ordenar el retiro o mantenimiento
emisiones de material inmediato de cualquier equipo que no se encuentre certificado.
particulado Se monitoreara periddicamente la calidad del aire en las estaciones, parametros y frecuencias
® B3: Alteracion de los establecidas.
niveles de ruido Todos los vehiculos, maquinarias y equipos a combustion que se utilicen para el Proyecto X X X
ambiental recibiran mantenimiento preventivo.
" EL: Alteracion de la Todo el personal expuesto a fuentes de generacién de ruidos deberé contar con sus respectivos
composicion y Equipos de Proteccion Personal (EPP).
abundancia de aves Las areas de generacién de ruidos altos, contaran con la sefializacién adecuada relacionada al
® E2: Alteracion de la uso de los EPP correspondientes.
composicion y Los generadores deben mantenerse en buen estado de operacion.
abundancia de anfibios y Los equipos seran montados sobre una base firme.
reptiles El Jefe de Operaciones tendra la autoridad para ordenar el retiro o mantenimiento inmediato de
cualquier equipo, que presente evidencias de exceso de niveles de ruido y/o vibraciones.
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Medida de
Manejo
Ambiental
Actividad del Impacto Ambiental Medidas Y o _
Proyecto = e o
6| S| 2
3 = 8
a =
® E3: Alteracion de la Se llevara un registro del mantenimiento de generadores, equipos y maguinaria pesada.
composicion y Se monitoreara periddicamente los niveles de ruido, de acuerdo al Programa de Monitoreo.
abundancia de mamiferos Se limitaran las actividades estrictamente al area de trabajo.
® H1: Percepcion negativa Antes de realizar actividades se realizara un recorrido por el 4rea de trabajo para determinar la
por el incremento del presencia de individuos de fauna y provocar su ahuyentamiento.
transito aereo y fluvial Se prohibira estrictamente a todo el personal la recoleccién y/o extraccién de fauna silvestre.
El personal de campo seréa capacitado en el reconocimiento de especies amenazadas y de
mayor probabilidad de presencia en el area.
Se prohibira estrictamente a todo el personal la realizacion de actividades de caza y pesca en el
area del Proyecto y zonas aledafias.
Se prohibira estrictamente a todo el personal la posesion de animales silvestres vivos o
preservados y/o sus pieles.
Se debera evaluar el sitio a intervenir previo al inicio de las actividades. La visita tendra el
objetivo de verificar la presencia de sectores relevantes para especies en estados de
conservacion catalogados como criticos segun la linea de base bioldgica.
Se realizara un reconocimiento general en los sitios identificando la presencia de individuos,
rastros, nidos o algin otro indicador indirecto de la presencia de fauna vertebrada en los mismos.
De hallarse sitios con estas caracteristicas se debera tener un registro de cada area y para cada
ABS significativa se debera definir un plan de accién consistente en la busqueda de la no
afectacion de la fauna. Se hara un seguimiento periédico de la condicion del ABS en funcion de
la temporalidad de la actividad.
Las aves no seran capturadas, ya que se espera que todas sean ahuyentadas. Sin embargo, se
realizara una busqueda intensiva de nidos, los cuales seran trasladados al lugar méas cercano
disponible y lo més rapido posible para que los adultos puedan encontrarlos.
Implementacién del Plan de Relaciones Comunitarias.
Implementacién del Plan de Contingencia Antropoldgica.
Limpieza de " A2: Incremento de Se evitara todo perjuicio innecesario a la vegetacién protectora (cobertura vegetal), a fin de no
vegetacion procesos de erosion por provocar erosion. X X X
herbacea (DZ, retiro de la vegetacion En todos los casos, el topsoil debe mantenerse separado del material resultante de las demas
tareas de excavacion y del resto de la vegetacion.
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Actividad del
Proyecto

Impacto Ambiental

Medidas

Medida de
Manejo
Ambiental

Preventiva

Mitigante

Control

accesos temporales
y DdV)

B3: Alteracion de los
niveles de ruido
ambiental

D1: Alteracién de la
cobertura vegetal

E1: Alteracion de la
composicion y
abundancia de aves

E2: Alteracién de la
composicion y
abundancia de anfibios y
reptiles

E3: Alteracion de la
composicién y
abundancia de mamiferos

La limpieza de vegetacion herbacea del area definida se realizard de acuerdo con los
lineamientos detallados en el Programa de Limpieza de vegetacién herbacea.

En el caso particular de sectores con pendiente y suelos desagregados de composicion muy fina,
se deberd recurrir al uso de mantas de control de erosion para recubrir el suelo desnudo. Estas
mantas se colocaran sobre la superficie a proteger y se fijaran mediante ganchos al suelo.

Los taludes reconformados seran revegetados donde el terreno lo permita. Las zanjas de
coronacion en la parte alta del talud se utilizaran para interceptar y conducir adecuadamente las
aguas de lluvia, evitando su paso por el talud.

Evitar la exposicion del suelo descubierto a la precipitacion durante periodos prolongados, para
facilitar el proceso de revegetacion.

Se realizara la inspeccion periodica de las medidas de control de erosion, asi como el
mantenimiento de las mismas, durante las actividades de abandono, y en la etapa de operacion.
Se monitoreara periédicamente los niveles de ruido, de acuerdo al Programa de Monitoreo.

Las actividades podran realizar siempre y cuando las condiciones de tiempo lo permitan, es decir
no se podra laborar durante intensas lluvias y fuertes vientos.

Toda area sera inspeccionada por personal a cargo de las actividades o quien éste indique, para
asegurar las condiciones minimas de seguridad, como, por ejemplo, terreno inestable generado
por lluvias presencia de lluvias o taludes muy inestables.

Se realizara la demarcacion del area de trabajo para garantizar que la intervencion se realice
sobre el area estrictamente necesaria.

Se prestard en todo momento especial atencion a la presencia de especies de fauna silvestre.
De registrarse individuos y de acuerdo a la especie se procedera al ahuyentamiento.

Todas las actividades del programa de limpieza de vegetacion herbacea estaran a cargo de un
Especialista en Flora, quien asistira de forma permanente el programa y guiara y capacitara al
personal operativo antes de iniciar las labores.

En las labores de limpieza de vegetacion herbacea se utilizaran equipos y herramientas para
prevenir la ocurrencia de accidentes al personal, asi como material de sefializacién.

Todos los equipos y herramientas seran inspeccionados antes de su uso.

Todas las actividades seran realizadas por personal capacitado y con la pericia y experiencia
necesaria, asimismo, todos seran instruidos en el cumplimiento de los procedimientos.
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Actividad del
Proyecto

Impacto Ambiental

Medidas

Medida de
Manejo
Ambiental

Preventiva

Mitigante

Control

En zonas con suelos facilmente erosionables, los trabajos se realizaran en un area minima
compatible con el componente a implementar para mantener la mayor superficie posible con la
cobertura vegetal existente para evitar la erosion.

La vegetacion baja sera cortada con machetes, empezando desde la parte donde haya menor
pendiente, y continuando gradualmente hacia el lado opuesto para evitar dafios en los suelos.
La maleza y vegetacion alta se acometera manualmente, limpiando al ras del suelo y agrupando
los restos en rumas para ser trasladados al lugar de acopio (depoésito de material organico)
respectivo para su futuro uso.

Los residuos seran colectados manualmente y colocados en rumas en sitio designado de acopio
especificamente, de manera que no se genere desequilibrio en las condiciones del area, tales
como obstruccién de escorrentia de agua superficial y pluvial. Se conservaran con la finalidad de
ayudar a la estabilizacion y revegetacion del area.

Se prohibira estrictamente a todo el personal la recoleccion y/o extraccién de flora silvestre, y sus
derivados.

Antes de realizar actividades se realizard un recorrido por el &rea de trabajo para determinar la
presencia de individuos de fauna y provocar su ahuyentamiento.

Se prohibira estrictamente a todo el personal la recoleccion y/o extraccion de fauna silvestre.

El personal de campo seréa capacitado en el reconocimiento de especies amenazadas y de
mayor probabilidad de presencia en el area.

Se prohibira estrictamente a todo el personal la realizacion de actividades de caza y pesca en el
area del Proyecto y zonas aledafias.

Se prohibira estrictamente a todo el personal la posesion de animales silvestres vivos o
preservados y/o sus pieles.

Se debera evaluar el sitio a intervenir previo al inicio de las actividades. La visita tendra el
objetivo de verificar la presencia de sectores relevantes para especies en estados de
conservacion catalogados como criticos segun la linea de base biolégica.

Se realizara un reconocimiento general en los sitios identificando la presencia de individuos,
rastros, nidos o algin otro indicador indirecto de la presencia de fauna vertebrada en los mismos.
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Medida de
Manejo
Ambiental
Actividad del Impacto Ambiental Medidas S @ _
Proyecto = e o
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> = 8
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Las aves no seran capturadas, ya que se espera que todas sean ahuyentadas. Sin embargo, se
realizara una busqueda intensiva de nidos, los cuales seran trasladados al lugar més cercano
disponible y lo mas rapido posible para gue los adultos puedan encontrarlos.
Habilitacion y A3: Alteracion de la Los equipos, maquinarias y vehiculos, utilizados durante el Proyecto, recibiran mantenimientos
funcionamiento de calidad de suelo periodicos, segun las recomendaciones del fabricante.
instalaciones B1: Alteracién de la Se restringird el movimiento de vehiculos, maquinarias y equipos a las areas autorizadas para
auxiliares calidad del aire por trabajos del Proyecto.
emisiones gaseosas El encargado de las actividades tendra la autoridad para ordenar el retiro o mantenimiento
B3: Alteracion de los inmediato de cualquier equipo que no se encuentre certificado.
niveles de ruido Se monitoreara periddicamente la calidad del aire en las estaciones, parametros y frecuencias
ambiental establecidas.
C2: Alteracion del Todos los vehiculos, maquinarias y equipos a combustién que se utilicen para el Proyecto
volumen de agua recibiran mantenimiento preventivo.
superficial Todo el personal expuesto a fuentes de generacién de ruidos deberé contar con sus respectivos
E1: Alteracion de la Equipos de Proteccion Personal (EPP).
composicion y Las areas de generacion de ruidos altos, contaran con la sefializacion adecuada relacionada al X X X
abundancia de aves uso de los EPP correspondientes.
E2: Alteracion de la Los generadores deben mantenerse en buen estado de operacion.
composicion y Los equipos seran montados sobre una base firme.
abundancia de anfibios y El Jefe de Operaciones tendré la autoridad para ordenar el retiro 0 mantenimiento inmediato de
reptiles cualquier equipo, que presente evidencias de exceso de niveles de ruido y/o vibraciones.
E3: Alteracion de la Se llevara un registro del mantenimiento de generadores, equipos y maquinaria pesada.
composicion y Se monitoreara periddicamente los niveles de ruido, de acuerdo al Programa de Monitoreo.
abundancia de mamiferos La captacion de agua se realizara en cuerpos de agua autorizados, verificando que tengan el
F1: Alteracion en la suficiente caudal.
diversidad de recursos El punto de captacion de agua contara con la autorizacién previa, otorgada por la Autoridad
hidrobiolégicos Local del Agua (ALA).
No se comprometera por ningln motivo la disponibilidad de los usuarios aguas abajo del punto
de captacion.
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Actividad del
Proyecto

Impacto Ambiental

Medidas

Medida de
Manejo
Ambiental

Preventiva

Mitigante

Control

Se controlara el caudal de captacion.

Se cumplira con los volimenes de infiltracion autorizados por la DIGESA.

Se monitoreara periddicamente la calidad del agua superficial de acuerdo al Programa de
Monitoreo del Presente Plan de Abandono.

Se limitaran las actividades estrictamente al area de trabajo.

Antes de realizar actividades se realizara un recorrido por el area de trabajo para determinar la
presencia de individuos de fauna y provocar su ahuyentamiento.

Se prohibira estrictamente a todo el personal la recoleccién y/o extraccion de fauna silvestre.

El personal de campo sera capacitado en el reconocimiento de especies amenazadas y de
mayor probabilidad de presencia en el area.

Se prohibir estrictamente a todo el personal la realizacion de actividades de caza y pesca en el
area del Proyecto y zonas aledafias.

Se prohibira estrictamente a todo el personal la posesion de animales silvestres vivos o
preservados y/o sus pieles.

Se debera evaluar el sitio a intervenir previo al inicio de las actividades. La visita tendré el
objetivo de verificar la presencia de sectores relevantes para especies en estados de
conservacioén catalogados como criticos segun la linea de base biolégica.

Se realizard un reconocimiento general en los sitios identificando la presencia de individuos,
rastros, nidos o algun otro indicador indirecto de la presencia de fauna vertebrada en los mismos.
Las aves no seran capturadas, ya que se espera que todas sean ahuyentadas. Sin embargo, se
realizara una busqueda intensiva de nidos, los cuales seran trasladados al lugar mas cercano
disponible y lo mas rapido posible para que los adultos puedan encontrarlos.

Se realizara el monitoreo hidrobiolégico, el cual incluye la recoleccién de informacién cualitativa y
cuantitativa de los principales grupos de biota acuatica.

Las evaluaciones de campo del monitoreo hidrobiologico se desarrollaran teniendo en cuenta las
recomendaciones de la guia “Métodos de Colecta, Identificacion y Andlisis de Comunidades
Bioldgicas: Plancton, Perifiton, Bentos (Macroinvertebrados) y Necton (Peces) en Aguas
Continentales del Peri” (MINAM, 2014).
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Retiro de la linea de Al: Alteracién de la Antes de iniciar el movimiento de tierras, el personal debera estar completamente informado de
transporte de estabilidad estructural del las caracteristicas geoldgicas y topograficas del area.
diésel: tramo San suelo Se debera conocer el tipo de suelos a intervenir y realizar el corte del terreno siguiendo la
Martin 1 - Malvinas B1: Alteracion de la topografia del area.
calidad del aire por En todos los casos, el topsoil debe mantenerse separado del material resultante de las deméas
emisiones gaseosas tareas de excavacion y del resto de la vegetacion.
B2: Alteracion de la Todos los taludes seran compactados y protegidos por una cuneta de coronacién que evite que
calidad del aire por el agua de lluvia discurra por el talud.
emisiones de material En sitios de corte profundo se debera establecer un sistema de conformacion de taludes.
particulado En el caso particular de sectores con pendiente y suelos desagregados de composicién muy fina,
B3: Alteracion de los se deberd recurrir al uso de mantas de control de erosion para recubrir el suelo desnudo. Estas
niveles de ruido mantas se colocaran sobre la superficie a proteger y se fijaran mediante ganchos al suelo.
ambiental Los taludes reconformados seran revegetados donde el terreno lo permita. Las zanjas de
C1: Alteracion de la coronacion en la parte alta del talud se utilizaran para interceptar y conducir adecuadamente las
calidad de agua aguas de lluvia, evitando su paso por el talud. X X X

superficial

E1: Alteracién de la
composicion y
abundancia de aves

E2: Alteracion de la
composicién y
abundancia de anfibios y
reptiles

E3: Alteracién de la
composicion y
abundancia de mamiferos
F1: Alteracion en la
diversidad de los
recursos hidrobioldgicos

Los equipos, maquinarias y vehiculos, utilizados durante el Proyecto, recibiran mantenimientos
periodicos, segun las recomendaciones del fabricante.

El encargado de las actividades tendra la autoridad para ordenar el retiro o mantenimiento
inmediato de cualquier equipo que no se encuentre certificado.

Se monitoreara periddicamente la calidad del aire en las estaciones, parametros y frecuencias
establecidas.

Todos los vehiculos, maquinarias y equipos a combustién que se utilicen para el Proyecto
recibiran mantenimiento preventivo.

Todo el personal expuesto a fuentes de generacién de ruidos debera contar con sus respectivos
Equipos de Proteccion Personal (EPP).

Las areas de generacion de ruidos altos, contaran con la sefializacién adecuada relacionada al
uso de los EPP correspondientes.

Los equipos seran montados sobre una base firme.

El Jefe de Operaciones tendra la autoridad para ordenar el retiro o0 mantenimiento inmediato de
cualquier equipo, que presente evidencias de exceso de niveles de ruido y/o vibraciones.
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Proyecto

Impacto Ambiental

Medidas

Medida de
Manejo
Ambiental

Preventiva

Mitigante

Control

Se llevara un registro del mantenimiento de generadores, equipos y maquinaria pesada.

Se monitoreara periddicamente los niveles de ruido, de acuerdo al Programa de Monitoreo.

Se limitaran las actividades estrictamente al area de trabajo.

Antes de realizar actividades se realizara un recorrido por el area de trabajo para determinar la
presencia de individuos de fauna y provocar su ahuyentamiento.

Se prohibira estrictamente a todo el personal la recoleccion y/o extraccion de fauna silvestre.

El personal de campo seréa capacitado en el reconocimiento de especies amenazadas y de
mayor probabilidad de presencia en el area.

Se prohibira estrictamente a todo el personal la realizacion de actividades de caza y pesca en el
area del Proyecto y zonas aledafias.

Se prohibira estrictamente a todo el personal la posesion de animales silvestres vivos o
preservados y/o sus pieles.

Se debera evaluar el sitio a intervenir previo al inicio de las actividades. La visita tendra el
objetivo de verificar la presencia de sectores relevantes para especies en estados de
conservacion catalogados como criticos segun la linea de base biologica.

Se realizara un reconocimiento general en los sitios identificando la presencia de individuos,
rastros, nidos o algin otro indicador indirecto de la presencia de fauna vertebrada en los mismos.
Se realizard una blsqueda intensiva de nidos, los cuales seran trasladados al lugar mas cercano
disponible y lo mas rapido posible para que los adultos puedan encontrarlos.

Se realizara el monitoreo hidrobiolégico, el cual incluye la recoleccién de informacion cualitativa y
cuantitativa de los principales grupos de biota acuatica.

Las evaluaciones de campo del monitoreo hidrobiol6gico se desarrollaran teniendo en cuenta las
recomendaciones de la guia “Métodos de Colecta, Identificacion y Andlisis de Comunidades
Bioldgicas: Plancton, Perifiton, Bentos (Macroinvertebrados) y Necton (Peces) en Aguas
Continentales del Pert” (MINAM, 2014).

Inertizacién de
dieselducto: San
Martin 1 - San
Martin 3

" B1: Alteracion de la
calidad del aire por
emisiones gaseosas

Los equipos utilizados durante el Proyecto, recibiran mantenimientos periédicos, segin las
recomendaciones del fabricante.

Se restringird el movimiento de vehiculos, maquinarias y equipos a las areas autorizadas para
trabajos del Proyecto.
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B3: Alteracion de los El encargado de las actividades tendré la autoridad para ordenar el retiro 0 mantenimiento
niveles de ruido inmediato de cualquier equipo que no se encuentre certificado.
ambiental Todos los vehiculos, maquinarias y equipos a combustién que se utilicen para el Proyecto
E1: Alteracion de la recibirAn mantenimiento preventivo.
composicion y Todo el personal expuesto a fuentes de generacion de ruidos debera contar con sus respectivos
abundancia de aves Equipos de Proteccion Personal (EPP).
E2: Alteracion de la Las areas de generacién de ruidos altos, contaran con la sefializacién adecuada relacionada al
composicion y uso de los EPP correspondientes.
abundancia de anfibios y El Jefe de Operaciones tendra la autoridad para ordenar el retiro o mantenimiento inmediato de
reptiles cualquier equipo, que presente evidencias de exceso de niveles de ruido.
E3: Alteracion de la Se monitoreara periédicamente los niveles de ruido, de acuerdo al Programa de Monitoreo.
composicion y Se limitaran las actividades estrictamente al area de trabajo.
abundancia de mamiferos
Retiro de B1: Alteracion de la Los equipos, maquinarias y vehiculos, utilizados durante el Proyecto, recibiran mantenimientos
estructuras de calidad del aire por periodicos, segun las recomendaciones del fabricante.
soporte del emisiones gaseosas Se restringird el movimiento de vehiculos, maquinarias y equipos a las areas autorizadas para
dieselducto en B2: Alteracion de la trabajos del Proyecto.
cruces de abismos calidad del aire por El encargado de las actividades tendra la autoridad para ordenar el retiro o mantenimiento
y cruces de emisiones de material inmediato de cualquier equipo que no se encuentre certificado.
quebradas particulado Se monitoreara periddicamente la calidad del aire en las estaciones, parametros y frecuencias
B3: Alteracion de los establecidas.
niveles de ruido Todos los vehiculos, maquinarias y equipos a combustion que se utilicen para el Proyecto X X X
ambiental recibiran mantenimiento preventivo.
E1: Alteracion de la Todo el personal expuesto a fuentes de generacion de ruidos debera contar con sus respectivos
composicion y Equipos de Proteccion Personal (EPP).
abundancia de aves Las areas de generacion de ruidos altos, contaran con la sefializacion adecuada relacionada al
E2: Alteracion de la uso de los EPP correspondientes.
composicion y Los equipos seran montados sobre una base firme.
abundancia de anfibios y El Jefe de Operaciones tendra la autoridad para ordenar el retiro o mantenimiento inmediato de
reptiles cualquier equipo, que presente evidencias de exceso de niveles de ruido y/o vibraciones.
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® E3: Alteracion de la Se llevara un registro del mantenimiento de generadores, equipos y maquinaria pesada.
composicion y Se monitoreara periddicamente los niveles de ruido, de acuerdo al Programa de Monitoreo.
abundancia de mamiferos Se limitaran las actividades estrictamente al area de trabajo.
Antes de realizar actividades se realizard un recorrido por el area de trabajo para determinar la
presencia de individuos de fauna y provocar su ahuyentamiento.
Se prohibira estrictamente a todo el personal la recoleccion y/o extraccion de fauna silvestre.
El personal de campo seréa capacitado en el reconocimiento de especies amenazadas y de
mayor probabilidad de presencia en el area.
Se prohibira estrictamente a todo el personal la realizacion de actividades de caza y pesca en el
area del Proyecto y zonas aledafias.
Se prohibira estrictamente a todo el personal la posesion de animales silvestres vivos o
preservados y/o sus pieles.
Se debera evaluar el sitio a intervenir previo al inicio de las actividades. La visita tendra el
objetivo de verificar la presencia de sectores relevantes para especies en estados de
conservacion catalogados como criticos segun la linea de base biolégica.
Se realizara un reconocimiento general en los sitios identificando la presencia de individuos,
rastros, nidos o algin otro indicador indirecto de la presencia de fauna vertebrada en los mismos.
Las aves no seran capturadas, ya que se espera que todas sean ahuyentadas. Sin embargo, se
realizara una busqueda intensiva de nidos, los cuales seran trasladados al lugar mas cercano
disponible y lo mas rapido posible para que los adultos puedan encontrarlos.
Retiro de valvulas ® B1: Alteracion de la Los equipos, maquinarias y vehiculos, utilizados durante el Proyecto, recibiran mantenimientos
con cerco calidad del aire por periédicos, segun las recomendaciones del fabricante.
enmallado emisiones gaseosas Se restringira el movimiento de vehiculos, maquinarias y equipos a las areas autorizadas para
perimétrico y = B2: Alteracion de la trabajos del Proyecto.
estructuras de calidad del aire por El encargado de las actividades tendra la autoridad para ordenar el retiro o mantenimiento X X X
soporte de emisiones de material inmediato de cualquier equipo que no se encuentre certificado.
concreto particulado Se monitoreara periédicamente la calidad del aire en las estaciones, parametros y frecuencias
" B3: Alteracion de los establecidas.
niveles de ruido Todos los vehiculos, maquinarias y equipos a combustién que se utilicen para el Proyecto
ambiental recibiran mantenimiento preventivo.
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® E1: Alteracion de la Todo el personal expuesto a fuentes de generacion de ruidos debera contar con sus respectivos
composicion y Equipos de Proteccion Personal (EPP).
abundancia de aves Las areas de generacion de ruidos altos, contaran con la sefializacion adecuada relacionada al
E2: Alteracion de la uso de los EPP correspondientes.
composicion y Los equipos seran montados sobre una base firme.
abundancia de anfibios y El Jefe de Operaciones tendra la autoridad para ordenar el retiro o mantenimiento inmediato de
reptiles cualquier equipo, que presente evidencias de exceso de niveles de ruido y/o vibraciones.
E3: Alteracion de la Se llevara un registro del mantenimiento de generadores, equipos y maquinaria pesada.
composicion y Se monitoreara periddicamente los niveles de ruido, de acuerdo al Programa de Monitoreo.
abundancia de mamiferos Se limitaran las actividades estrictamente al area de trabajo.
Antes de realizar actividades se realizard un recorrido por el &rea de trabajo para determinar la
presencia de individuos de fauna y provocar su ahuyentamiento.
Se prohibira estrictamente a todo el personal la recoleccion y/o extraccion de fauna silvestre.
El personal de campo seréa capacitado en el reconocimiento de especies amenazadas y de
mayor probabilidad de presencia en el area.
Se prohibira estrictamente a todo el personal la realizacion de actividades de caza y pesca en el
area del Proyecto y zonas aledafias.
Se prohibira estrictamente a todo el personal la posesion de animales silvestres vivos o
preservados y/o sus pieles.
Se debera evaluar el sitio a intervenir previo al inicio de las actividades. La visita tendra el
objetivo de verificar la presencia de sectores relevantes para especies en estados de
conservacioén catalogados como criticos segun la linea de base biolégica.
Se realizard un reconocimiento general en los sitios identificando la presencia de individuos,
rastros, nidos o algun otro indicador indirecto de la presencia de fauna vertebrada en los mismos.
Las aves no seran capturadas, ya que se espera que todas sean ahuyentadas. Sin embargo, se
realizara una bldsqueda intensiva de nidos, los cuales seran trasladados al lugar mas cercano
disponible y lo mas rapido posible para que los adultos puedan encontrarlos.
Retiro de linea de ® B3: Alteracion de los Todos los vehiculos, maquinarias y equipos a combustién que se utilicen para el Proyecto
Agua en el tramo niveles de ruido recibiran mantenimiento preventivo. X X X
ambiental
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Km 20 - San Martin ® E1: Alteracion de la Se monitoreara periédicamente los niveles de ruido, de acuerdo al Programa de Monitoreo.
1 composicion y Se limitaran las actividades estrictamente al area de trabajo.
abundancia de aves Antes de realizar actividades se realizara un recorrido por el area de trabajo para determinar la
E2: Alteracion de la presencia de individuos de fauna y provocar su ahuyentamiento.
composicion y Se prohibir4 estrictamente a todo el personal la recoleccion y/o extraccion de fauna silvestre.
abundancia de anfibios y El personal de campo sera capacitado en el reconocimiento de especies amenazadas y de
reptiles mayor probabilidad de presencia en el area.
E3: Alteracion de la Se prohibira estrictamente a todo el personal la realizacién de actividades de caza y pesca en el
composicion y area del Proyecto y zonas aledafias.
abundancia de mamiferos Se prohibira estrictamente a todo el personal la posesion de animales silvestres vivos o
preservados y/o sus pieles.
Se debera evaluar el sitio a intervenir previo al inicio de las actividades. La visita tendr& el
objetivo de verificar la presencia de sectores relevantes para especies en estados de
conservacioén catalogados como criticos segun la linea de base bioldgica.
Se realizard un reconocimiento general en los sitios identificando la presencia de individuos,
rastros, nidos o algun otro indicador indirecto de la presencia de fauna vertebrada en los mismos.
Se realizara una busqueda intensiva de nidos, los cuales seran trasladados al lugar méas cercano
disponible y lo més rapido posible para gue los adultos puedan encontrarlos.
10 | Retiro del puente B1: Alteracion de la Los equipos, maquinarias y vehiculos, utilizados durante el Proyecto, recibiran mantenimientos
en el Km 21 calidad del aire por periddicos, segun las recomendaciones del fabricante.
emisiones gaseosas Se restringird el movimiento de vehiculos, maquinarias y equipos a las areas autorizadas para
B2: Alteracién de la trabajos del Proyecto.
calidad del aire por El encargado de las actividades tendra la autoridad para ordenar el retiro 0 mantenimiento
emisiones de material inmediato de cualquier equipo que no se encuentre certificado. X X X
particulado Se monitoreara periddicamente la calidad del aire en las estaciones, parametros y frecuencias
B3: Alteracion de los establecidas.
niveles de ruido Todos los vehiculos, maquinarias y equipos a combustion que se utilicen para el Proyecto
ambiental recibiran mantenimiento preventivo.
Todo el personal expuesto a fuentes de generacion de ruidos debera contar con sus respectivos
Equipos de Proteccion Personal (EPP).
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® E1: Alteracion de la Las areas de generacion de ruidos altos, contaran con la sefializacion adecuada relacionada al
composicion y uso de los EPP correspondientes.
abundancia de aves Los equipos seran montados sobre una base firme.
E2: Alteracion de la El Jefe de Operaciones tendra la autoridad para ordenar el retiro o mantenimiento inmediato de
composicion y cualquier equipo, que presente evidencias de exceso de niveles de ruido y/o vibraciones.
abundancia de anfibios y Se llevaré un registro del mantenimiento de generadores, equipos y maquinaria pesada.
reptiles Se monitoreara periddicamente los niveles de ruido, de acuerdo al Programa de Monitoreo.
E3: Alteracion de la Se limitaran las actividades estrictamente al area de trabajo.
composicion y Antes de realizar actividades se realizara un recorrido por el area de trabajo para determinar la
abundancia de mamiferos presencia de individuos de fauna y provocar su ahuyentamiento.
Se prohibira estrictamente a todo el personal la recoleccion y/o extraccion de fauna silvestre.
El personal de campo sera capacitado en el reconocimiento de especies amenazadas y de
mayor probabilidad de presencia en el area.
Se prohibira estrictamente a todo el personal la realizacion de actividades de caza y pesca en el
area del Proyecto y zonas aledafias.
Se prohibira estrictamente a todo el personal la posesion de animales silvestres vivos o
preservados y/o sus pieles.
Se debera evaluar el sitio a intervenir previo al inicio de las actividades. La visita tendra el
objetivo de verificar la presencia de sectores relevantes para especies en estados de
conservacioén catalogados como criticos segun la linea de base bioldgica.
Se realizara un reconocimiento general en los sitios identificando la presencia de individuos,
rastros, nidos o algin otro indicador indirecto de la presencia de fauna vertebrada en los mismos.
Se realizard una blsqueda intensiva de nidos, los cuales seran trasladados al lugar mas cercano
disponible y lo mas rapido posible para que los adultos puedan encontrarlos.
11 | Relso de concreto " B1: Alteracion de la Los equipos, maquinarias y vehiculos, utilizados durante el Proyecto, recibiran mantenimientos
limpio pararelleno calidad del aire por periodicos, segln las recomendaciones del fabricante.
emisiones gaseosas Se restringira el movimiento de vehiculos, maquinarias y equipos a las areas autorizadas para X X X
® B2: Alteracion de la trabajos del Proyecto.
calidad del aire por
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Preventiva

Mitigante

Control

emisiones de material
particulado

B3: Alteracion de los
niveles de ruido
ambiental

E1: Alteracion de la
composicion y
abundancia de aves

E2: Alteracion de la
composicion y
abundancia de anfibios y
reptiles

E3: Alteracién de la
composicion y
abundancia de mamiferos

El encargado de las actividades tendra la autoridad para ordenar el retiro o mantenimiento
inmediato de cualquier equipo que no se encuentre certificado.

Se monitoreara periddicamente la calidad del aire en las estaciones, parametros y frecuencias
establecidas.

Todos los vehiculos, maquinarias y equipos a combustién que se utilicen para el Proyecto
recibirdn mantenimiento preventivo.

Todo el personal expuesto a fuentes de generacién de ruidos deberé contar con sus respectivos
Equipos de Proteccion Personal (EPP).

Las areas de generacion de ruidos altos, contaran con la sefalizacion adecuada relacionada al
uso de los EPP correspondientes.

Los equipos seran montados sobre una base firme.

El Jefe de Operaciones tendra la autoridad para ordenar el retiro o mantenimiento inmediato de
cualquier equipo, que presente evidencias de exceso de niveles de ruido y/o vibraciones.

Se llevara un registro del mantenimiento de generadores, equipos y maguinaria pesada.

Se monitoreara periddicamente los niveles de ruido, de acuerdo al Programa de Monitoreo.

Se limitaran las actividades estrictamente al area de trabajo.

Antes de realizar actividades se realizara un recorrido por el area de trabajo para determinar la
presencia de individuos de fauna y provocar su ahuyentamiento.

Se prohibira estrictamente a todo el personal la recoleccién y/o extraccion de fauna silvestre.

El personal de campo seréa capacitado en el reconocimiento de especies amenazadas y de
mayor probabilidad de presencia en el area.

Se prohibira estrictamente a todo el personal la realizacion de actividades de caza y pesca en el
area del Proyecto y zonas aledafias.

Se prohibira estrictamente a todo el personal la posesion de animales silvestres vivos o
preservados y/o sus pieles.

Se debera evaluar el sitio a intervenir previo al inicio de las actividades. La visita tendra el
objetivo de verificar la presencia de sectores relevantes para especies en estados de
conservacion catalogados como criticos segun la linea de base biolégica.
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Se realizara un reconocimiento general en los sitios identificando la presencia de individuos,
rastros, nidos o alguin otro indicador indirecto de la presencia de fauna vertebrada en los mismos.
Se realizard una bisqueda intensiva de nidos, los cuales seran trasladados al lugar méas cercano
disponible y lo mas rapido posible para que los adultos puedan encontrarlos.
13 | Estabilizacion de B2: Alteracion de la Los equipos, maquinarias y vehiculos, utilizados durante el Proyecto, recibirdn mantenimientos
taludes y control de calidad del aire por periédicos, segun las recomendaciones del fabricante.
erosion emisiones de material Se restringira el movimiento de vehiculos, maquinarias y equipos a las areas autorizadas para
particulado trabajos del Proyecto.
B3: Alteracion de los El encargado de las actividades tendra la autoridad para ordenar el retiro 0 mantenimiento
niveles de ruido inmediato de cualquier equipo que no se encuentre certificado.
ambiental Se monitoreara periddicamente la calidad del aire en las estaciones, pardmetros y frecuencias
E1: Alteracién de la establecidas.
composicion y Todos los vehiculos, maquinarias y equipos a combustion que se utilicen para el Proyecto
abundancia de aves recibirAn mantenimiento preventivo.
E2: Alteracion de la Todo el personal expuesto a fuentes de generacion de ruidos debera contar con sus respectivos
composicion y Equipos de Proteccién Personal (EPP).
abundancia de anfibios y Las areas de generacion de ruidos altos, contaran con la sefializacién adecuada relacionada al X X X
reptiles uso de los EPP correspondientes.
E3: Alteracion de la Los equipos seran montados sobre una base firme.
composicion y El Jefe de Operaciones tendra la autoridad para ordenar el retiro o mantenimiento inmediato de
abundancia de mamiferos cualquier equipo, que presente evidencias de exceso de niveles de ruido y/o vibraciones.
Se llevara un registro del mantenimiento de generadores, equipos y maquinaria pesada.
Se monitoreara periddicamente los niveles de ruido, de acuerdo al Programa de Monitoreo.
Se limitaran las actividades estrictamente al area de trabajo.
Antes de realizar actividades se realizara un recorrido por el area de trabajo para determinar la
presencia de individuos de fauna y provocar su ahuyentamiento.
Se prohibira estrictamente a todo el personal la recoleccion y/o extracciéon de fauna silvestre.
El personal de campo seréa capacitado en el reconocimiento de especies amenazadas y de
mayor probabilidad de presencia en el area.
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Se prohibira estrictamente a todo el personal la realizacién de actividades de caza y pesca en el
area del Proyecto y zonas aledafias.
Se prohibira estrictamente a todo el personal la posesion de animales silvestres vivos 0
preservados y/o sus pieles.
Se debera evaluar el sitio a intervenir previo al inicio de las actividades. La visita tendra el
objetivo de verificar la presencia de sectores relevantes para especies en estados de
conservacion catalogados como criticos segun la linea de base biolégica.
Se realizara un reconocimiento general en los sitios identificando la presencia de individuos,
rastros, nidos o algin otro indicador indirecto de la presencia de fauna vertebrada en los mismos.
14 | Revegetacion B3: Alteracion de los Todos los vehiculos, maquinarias y equipos a combustién que se utilicen para el Proyecto
niveles de ruido recibirdn mantenimiento preventivo.
ambiental Todo el personal expuesto a fuentes de generacion de ruidos debera contar con sus respectivos
E1: Alteracién de la Equipos de Proteccion Personal (EPP).
composicion y Las areas de generacion de ruidos altos, contaran con la sefializacién adecuada relacionada al
abundancia de aves uso de los EPP correspondientes.
E2: Alteracién de la El Jefe de Operaciones tendré la autoridad para ordenar el retiro o mantenimiento inmediato de
composicion y cualquier equipo, que presente evidencias de exceso de niveles de ruido y/o vibraciones.
abundancia de anfibios y Se llevara un registro del mantenimiento de generadores, equipos y magquinaria pesada.
reptiles Se monitoreara periddicamente los niveles de ruido, de acuerdo al Programa de Monitoreo. X X X
E3: Alteracion de la Se limitaran las actividades estrictamente al area de trabajo.
composicion y Antes de realizar actividades se realizara un recorrido por el area de trabajo para determinar la
abundancia de mamiferos presencia de individuos de fauna y provocar su ahuyentamiento.
Se prohibira estrictamente a todo el personal la recoleccion y/o extraccion de fauna silvestre.
El personal de campo sera capacitado en el reconocimiento de especies amenazadas y de
mayor probabilidad de presencia en el area.
Se prohibira estrictamente a todo el personal la realizacién de actividades de caza y pesca en el
area del Proyecto y zonas aledafias.
Se prohibira estrictamente a todo el personal la posesion de animales silvestres vivos o
preservados y/o sus pieles.
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Se debera evaluar el sitio a intervenir previo al inicio de las actividades. La visita tendra el
objetivo de verificar la presencia de sectores relevantes para especies en estados de
conservacioén catalogados como criticos segun la linea de base bioldgica.
Se realizard un reconocimiento general en los sitios identificando la presencia de individuos,
rastros, nidos o algun otro indicador indirecto de la presencia de fauna vertebrada en los mismos.
Las aves no seran capturadas, Sin embargo, se realizard una bisqueda intensiva de nidos, los
cuales seran trasladados al lugar méas cercano disponible y lo mas rapido posible para que los
adultos puedan encontrarlos.
15 | Retiro de B1: Alteracion de la Los equipos, maquinarias y vehiculos, utilizados durante el Proyecto, recibirdn mantenimientos
facilidades calidad del aire por periodicos, segun las recomendaciones del fabricante.
emisiones gaseosas Se restringira el movimiento de vehiculos, maquinarias y equipos a las areas autorizadas para
B2: Alteracion de la trabajos del Proyecto.
calidad del aire por El encargado de las actividades tendra la autoridad para ordenar el retiro o mantenimiento
emisiones de material inmediato de cualquier equipo que no se encuentre certificado.
particulado Se monitoreara periddicamente la calidad del aire en las estaciones, parametros y frecuencias
B3: Alteracion de los establecidas.
niveles de ruido Todos los vehiculos, maquinarias y equipos a combustién que se utilicen para el Proyecto
ambiental recibirdn mantenimiento preventivo.
EL: Alteracion de la Todo el personal expuesto a fuentes de generacion de ruidos deberé contar con sus respectivos
composicion y Equipos de Proteccién Personal (EPP). X X X
abundancia de aves Las areas de generacion de ruidos altos, contaran con la sefializacion adecuada relacionada al
E2: Alteracion de la uso de los EPP correspondientes.
composicion y Los equipos seran montados sobre una base firme.
abundancia de anfibios y El Jefe de Operaciones tendra la autoridad para ordenar el retiro o mantenimiento inmediato de
reptiles cualquier equipo, que presente evidencias de exceso de niveles de ruido y/o vibraciones.
E3: Alteracion de la Se llevara un registro del mantenimiento de generadores, equipos y maquinaria pesada.
composicion y Se monitoreara periédicamente los niveles de ruido, de acuerdo al Programa de Monitoreo.
abundancia de mamiferos Se limitaran las actividades estrictamente al area de trabajo.
Antes de realizar actividades se realizara un recorrido por el area de trabajo para determinar la
presencia de individuos de fauna y provocar su ahuyentamiento.
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Se prohibira estrictamente a todo el personal la recoleccion y/o extraccion de fauna silvestre.
El personal de campo sera capacitado en el reconocimiento de especies amenazadas y de
mayor probabilidad de presencia en el area.
Se prohibira estrictamente a todo el personal la realizacion de actividades de caza y pesca en el
area del Proyecto y zonas aledafias.
Se prohibir4 estrictamente a todo el personal la posesion de animales silvestres vivos o
preservados y/o sus pieles.
Se debera evaluar el sitio a intervenir previo al inicio de las actividades. La visita tendréa el
objetivo de verificar la presencia de sectores relevantes para especies en estados de
conservacion catalogados como criticos segun la linea de base biolégica.
Se realizara un reconocimiento general en los sitios identificando la presencia de individuos,
rastros, nidos o algin otro indicador indirecto de la presencia de fauna vertebrada en los mismos.
Se realizard una bisqueda intensiva de nidos, los cuales seran trasladados al lugar mas cercano
disponible y lo mas réapido posible para que los adultos puedan encontrarlos.
16 | Desmovilizacién B1: Alteracion de la Los equipos, maquinarias y vehiculos, utilizados durante el Proyecto, recibiran mantenimientos
calidad del aire por periddicos, segun las recomendaciones del fabricante.
emisiones gaseosas Se restringira el movimiento de vehiculos, maquinarias y equipos a las areas autorizadas para
B2: Alteracion de la trabajos del Proyecto.
calidad del aire por El encargado de las actividades tendra la autoridad para ordenar el retiro o mantenimiento
emisiones de material inmediato de cualquier equipo que no se encuentre certificado.
particulado Se monitoreara periddicamente la calidad del aire en las estaciones, parametros y frecuencias
B3: Alteracion de los establecidas. X X X
niveles de ruido Todos los vehiculos, maquinarias y equipos a combustion que se utilicen para el Proyecto
ambiental recibirdn mantenimiento preventivo.
EL: Alteracion de la Todo el personal expuesto a fuentes de generacion de ruidos debera contar con sus respectivos
composicion y Equipos de Proteccién Personal (EPP).
abundancia de aves Las areas de generacion de ruidos altos, contaran con la sefializacién adecuada relacionada al
E2: Alteracion de la uso de los EPP correspondientes.
composicion y Los equipos seran montados sobre una base firme.

01768



Actividad del
Proyecto

Impacto Ambiental

Medidas

Medida de
Manejo
Ambiental

Preventiva

Mitigante

Control

abundancia de anfibios y
reptiles

E3: Alteracién de la
composicion y
abundancia de mamiferos
H1: Alteracién de las
actividades cotidianas por
el incremento del transito
aéreo y fluvial

El Jefe de Operaciones tendréa la autoridad para ordenar el retiro 0 mantenimiento inmediato de
cualquier equipo, que presente evidencias de exceso de niveles de ruido y/o vibraciones.

Se llevara un registro del mantenimiento de generadores, equipos y maquinaria pesada.

Se monitoreara periddicamente los niveles de ruido, de acuerdo al Programa de Monitoreo.

Se limitaran las actividades estrictamente al area de trabajo.

Antes de realizar actividades se realizara un recorrido por el area de trabajo para determinar la
presencia de individuos de fauna y provocar su ahuyentamiento.

Se prohibira estrictamente a todo el personal la recoleccién y/o extraccion de fauna silvestre.

El personal de campo sera capacitado en el reconocimiento de especies amenazadas y de
mayor probabilidad de presencia en el area.

Se prohibir estrictamente a todo el personal la realizacion de actividades de caza y pesca en el
area del Proyecto y zonas aledafias.

Se prohibira estrictamente a todo el personal la posesion de animales silvestres vivos o
preservados y/o sus pieles.

Se debera evaluar el sitio a intervenir previo al inicio de las actividades. La visita tendré el
objetivo de verificar la presencia de sectores relevantes para especies en estados de
conservacioén catalogados como criticos segun la linea de base biolégica.

Se realizard un reconocimiento general en los sitios identificando la presencia de individuos,

rastros, nidos o algun otro indicador indirecto de la presencia de fauna vertebrada en los mismos.

De hallarse sitios con estas caracteristicas se debera tener un registro de cada area y para cada
ABS significativa se debera definir un plan de accién consistente en la busqueda de la no
afectacion de la fauna. Se hara un seguimiento periddico de la condicién del ABS en funcién de
la temporalidad de la actividad.

Las aves no seran capturadas, ya que se espera que todas sean ahuyentadas. Sin embargo, se
realizara una busqueda intensiva de nidos, los cuales seran trasladados al lugar méas cercano
disponible y lo més rapido posible para que los adultos puedan encontrarlos.

Implementacién del Plan de Relaciones Comunitarias.

Implementacion del Plan de Contingencia Antropolégica.
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1 OBJETIVOS

Brindar informacién bésica y establecer las conductas y procedimientos a implementarse
frente a situaciones de hallazgo, avistamiento o contacto con los pueblos indigenas en
aislamiento (PIA) o ante una situacién de relacionamiento con un pueblo indigena en situacion
de contacto inicial (PICI).

Con la finalidad de dar las pautas orientadas a la salvaguarda de la integridad fisica y socio -
cultural, y en general, de los derechos humanos de los pueblos indigenas al interior de la
Reserva Kugapakori Nahua Nanti (denominados pueblos indigenas en situaciéon de
aislamiento y contacto inicial), asi como de la poblacion indigena de comunidades vecinas que
hacen uso de dicho territorio.

Brindar seguridad a todos los trabajadores dispuestos en las diferentes fases del proyecto
Camisea al interior de la Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nanti.

El cumplimiento de este documento permitird actuar adecuadamente y con responsabilidad
para evitar o reducir los riesgos sobrevinientes a una situacién de hallazgo, avistamiento o
contacto con los PICI o PIA.

2 ALCANCE

Aplica a todo el personal de Pluspetrol, empresas contratistas, subcontratistas y visitas en
general que por distintos motivos desarrollen actividades dentro del drea correspondiente al
lote 88 que se superpone con la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua y Nanti.

3 DEFINICIONES / ABREVIATURAS

e Aislamiento, situacion de un pueblo indigena, o parte de él, que ocurre cuando éste no ha
desarrollado relaciones sociales sostenidas con los demds integrantes de la sociedad
nacional o que, habiéndolo hecho, han optado por descontinuarlas?.

e Avistamiento, situaciéon de contacto visual realizada por personas ajenas a los PIA 6 PICI,
generalmente de muy corta duracién, incluso fugaz, que evidencia la existencia de
poblacién indigena2.

e Alerta Temprana, mecanismo a través del cual se informa a la Direcciéon de Pueblos
Indigenas en Situacién de Aislamiento y contacto Inicial del Ministerio de Cultura sobre
una contingencia con PIA o PICI que pudiera generar una emergencia, De ser necesario se
comunicara a las entidades, organizaciones o comunidades que realicen actividades o se
asienten en el lugar mas cercano a donde se produjo la contingencia.

e Agente Externo, Es toda persona natural o juridica de procedencia nacional o internacional
ajenas a las poblaciones indigenas, asi como todos los funcionarios y/o servidores del
gobierno nacional, regional y local.

1 Ley 28736, Art. 2do.b. Ley para la proteccion de pueblos indigenas u originarios en situacion de aislamiento o en situacion de contacto
inicial del 16 de mayo 2006
2 Instituto Nacional de Salud. Norma y Guias Técnicas en Salud Indigenas en Aislamiento y Contacto Inicial. Lima, 2008
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e Aislamiento con contacto esporadico, Situacion en la que se encuentra un pueblo indigena
que aun permaneciendo en situaciéon de aislamiento establece contactos ocasionales con
personas ajenas al pueblo indigena al que pertenece. Estas interrelaciones esporadicas
pueden ser recientes o mantenerse en el tiempo, lo cual no significa necesariamente la
intencién de desarrollar una vinculacién mayor con otros agentes de la sociedad nacional.

e Contacto, Situacion de interrelacién fisica, verbal gestual o a través de intercambio de
objetos, entre PIA, PICI y personas ajenas a su grupo.

¢ Contacto inicial, situacion de un pueblo indigena, o parte de él, que ocurre cuando éste ha
comenzado un proceso de interrelacion con los demés integrantes de la sociedad nacional®.

¢ Contacto inicial reciente, Situacién en la que un pueblo indigena que se mantuvo en
situacion de aislamiento, al iniciar contactos con los demas integrantes de la sociedad
nacional.

¢ Contacto inicial con Vinculacién Intermedia, Situacién en la que se constituye un pueblo
indigena en contacto inicial que voluntariamente mantiene relacionamiento intermitente
con personas ajenas a sus comunidades.

e Contacto inicial con Vinculacién Mayor, Situaciéon en la que se constituye un pueblo
indigena en contacto inicial que mantiene voluntariamente un relacionamiento sostenido
con personas ajenas a su pueblo. Se caracterizan por mantener relaciones sociales con otras
poblaciones.

e Contingencia PIACI, Para efectos del presente Protocolo, contingencia es una situacién
imprevista que deviene en un hallazgo, avistamiento o contacto no deseado con un PIA, o
una situacién de relacionamiento frente a un PICI.

e CENSI, Centro Nacional de Salud Intercultural, Creado en el 2002 segtin Art. 32 de la Ley
27657 Ley del Ministerio de Salud. Es el 6rgano técnico normativo del Instituto Nacional de
Salud INS que propone politicas y normas en salud intercultural; promueve el desarrollo de
la investigacién, docencia, programas y servicios, transferencia tecnolégica y la integracion
de la medicina tradicional, medicina alternativa y complementaria con la medicina
académica, para contribuir a mejorar el nivel de salud de la poblacién®.

e Evidencia, Hecho que constituye una demostracién de la presencia de PIACI en un
determinado &mbito. Pueden ser contactados, avistamientos, hallazgo de objetos materiales
(viviendas, asentamientos o restos de ellos, canoas, flechas, arcos entre otros) sefiales
materiales (huellas, rastros de caminos, animales muertos, entre otros) o percepcién de
sefiales inmateriales como imitacién de sonidos de animales.

e Emergencia, Situaciéon de riesgo, afectacion o dafio sobreviniente a un hallazgo,
avistamiento o contacto con un PIA. En el caso de los PICI cuando una situacién de
relacionamiento ha producido afectaciéon o dafio a la vida, salud o integridad fisica de
dichos pueblos, asi como de las personas involucradas en la contingencia, que requiere de
atencion inmediata y movilizacién de recursos.

¢ Hallazgo, Consiste en el encuentro de bienes (restos de asentamientos, restos de animales
de caza, canoas, flechas, arcos entre otros) sefiales materiales (huellas, rastros de caminos,
animales muertos, entre otros) o sefiales inmateriales como imitacién de sonidos de
animales, que constituyan indicios de la presencia de PIA o PICIL.

3 LLey 28736 Art. 2do. c. Ley para la proteccion de pueblos indigenas u originarios en situacion de aislamiento o en situacién de contacto inicial
del 16 de mayo 2006

4 (Instituto Nacional de Salud. Reglamento de Organizacion y Funciones ROF aprobado por Decreto Supremo 001-2003 SA,
Art. 47).
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e MINSA, Ministerio de Salud, sector del Poder Ejecutivo encargado del drea de salud.

e MICRO RED DE SALUD, MR es el conjunto de establecimientos de salud (EESS) del
primer nivel de atencién cuya articulacion funcional, por accesibilidad y &mbito geografico,
facilita la organizacién de la prestacion de servicios de salud. Constituye la unidad bésica
de gestion y organizacion de la prestacion de servicios, teniendo jurisdiccién técnica y
administrativa sobre todos los EESS que la conforman. (Ministerio de Salud. Estandares de
infraestructura y equipamiento del primer nivel de atencién. Direccion General de Salud de
las Personas DGSP, Lima 1999)

¢ MEDEVAC: Plan de Evacuaciéon Médica - Malvinas aprobado el 14.9.2014

¢ Plan de Contingencia Antropolégico (PCA), instrumento de gestion, que, atendiendo al
caso concreto, define los objetivos y procedimientos para prevenir, mitigar y/o controlar el
impacto producido por una contingencia con los PIACI, que pudieran poner en riesgo o
afectar la vida, salud, bienestar y autodeterminacién de dichos pueblos.

e Pueblos Indigenas, son aquellos que se auto reconocen como tales, mantienen una cultura
propia, se encuentran en posesiéon de un area de tierra y forman parte del Estado peruano
conforme a la Constitucién. En éstos se incluye a los pueblos indigenas en situacién de
aislamiento o en situacion de contacto inicial®.

e PIA, Poblacién Indigena en Aislamiento.

¢ PICI, Poblacién Indigena en Contacto Inicial.

¢ Rio Principal, rio caudaloso de alto drenaje y navegable.

e Red de Servicios de Salud, RSS del 1° nivel de atencién es el conjunto de establecimientos
y servicios de salud, de diferentes niveles de complejidad y capacidad de resolucién,
interrelacionados por una red vial y corredores sociales, articulados funcional y
administrativamente, cuya combinacion de recursos y complementariedad de servicios
asegura la provision de un conjunto de atenciones prioritarias de salud, en funcién de las
necesidades de la poblaciéns.

e RTKNN, Reserva Territorial Kugapakori, Nahua y Nanti, tierras delimitadas por el Estado
peruano, de intangibilidad transitoria, a favor de los pueblos indigenas en situacién de
aislamiento o en situacién de contacto inicial, y en tanto mantengan tal situacion, para
proteger sus derechos, su hédbitat y las condiciones que aseguren su existencia e integridad
como pueblos.

e Relacionamiento, toda actividad de interaccién entre los protagonistas de un evento. En el
caso de contacto con pueblos indigenas en aislamiento, son las maneras cémo debemos
actuar para evitar consecuencias, graves, traumaéticas y/o funestas en dicha poblacién.

e SERNANP, Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas, que pertenece al Ministerio
del Ambiente.

e UMM, Unidad Médica Malvinas.

¢ Vulnerabilidad, es una medida del grado de susceptibilidad de una persona o un bien a ser
afectado por un fenémeno perturbador, peligro de origen natural o antrépico, al que se le
expone’.

5 Ley 28736, Art. 2do. a. Ley para la proteccion de pueblos indigenas u originarios en situacion de aislamiento o en situacion
de contacto inicial del 16 de mayo 2006)

6 Ministerio de Salud. Estandares de infraestructura y equipamiento del primer nivel de atencion. Direccidn general de salud
de las Personas DGSP, Lima 1999

" Instituto Nacional de Salud. Norma y Guias Técnicas en Salud Indigenas en Aislamiento y Contacto Inicial. Lima, 2008
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e Vigia del PCA, vigia del Plan de Contingencia Antropolégico. Es un poblador local,
bilingtie (Castellano y Matsiguenka, Yine o Nahua) conocedor del territorio de la RTKNN,
habitante de comunidades aledafias o vecinas de la RTKNN (Cashiriari, Segakiato, Timpia,
Nueva Luz).

e Despacho Viceministerial de Interculturalidad VMI, del Ministerio de Cultura, es el ente
rector del régimen especial transectorial de proteccion de los derechos de los pueblos
indigenas en situacion de aislamiento y en situacién de contacto inicial.

e MC, Ministerio de Cultura.

4 BASE LEGAL/DOCUMENTOS DE REFERENCIA

1.

® N

10.

11.

Constitucion Politica del Pera de 1993. Art. 1 concibe a la persona como sujeto de
derecho en todo lo que le favorece; Art 2.1, 2.19: establece la igualdad ante la ley sin
discriminacién y el respeto a su identidad étnica y cultural.

Ley N° 22175 de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de
Selva (1978) y el D.S. N ° 003-79- AA (Reglamento de la Ley de Comunidades Nativas
y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva)

Ley N° 28736 para la protecciéon de pueblos indigenas u originarios en situacién de
aislamiento y en situacién de contacto inicial. tiene por objeto establecer el régimen
especial transectorial de proteccién de los derechos de los pueblos Indigenas de la
Amazonia Peruana que se encuentren en situacion de aislamiento o en situacién de
contacto inicial, garantizando en particular sus derechos a la vida y a la salud
salvaguardando su existencia e integridad.

Convenio N° 169 sobre pueblos Indigenas y Tribales en paises independientes -
Organizacién Internacional del Trabajo - OIT, 1989.

Ley General de Salud 26842 (1997). Su Art 15 especifica los derechos de los
usuarios de los servicios de salud, entre otros: respeto a su dignidad e intimidad, a no
ser sometida sin su consentimiento a exploracién, tratamiento o exhibicién con fines
docentes, recibir informacién veraz, oportuna, completa y en términos comprensibles
para dar su consentimiento.

D.S. N° 008-2007-MIMDES Reglamento tiene por finalidad desarrollar la Ley N°
28736 y establecer los mecanismos de proteccion de los derechos de los pueblos
Indigenas en Situacién de Aislamiento o en Situacion de Contacto Inicial.

D.S. N° 008-2016-MC, el cual modifica el Reglamento de ley No 28736.

Resolucion Ministerial N° 797-2007/ MINSA Aprueban la “Guia técnica:
Relacionamiento para casos de interaccién con Indigenas en Aislamiento o en Contacto
Reciente”

Resolucién Ministerial N° 798-2007/ MINSA Aprueban la “Guia técnica: Atencioén de
salud a Indigenas en Contacto Reciente y en contacto inicial en riesgo de alta
Morbimortalidad”

Resolucién Ministerial N° 799-2007/MINSA Aprueban “Norma técnica Prevencién
de contingencia ante el contacto y Mitigacion de riesgos para la salud en escenarios
con presencia de Indigenas en Aislamiento y en Contacto Reciente”

D.S. N° 028-2003-AG establece la Reserva Territorial del Estado a favor de los grupos
étnicos en aislamiento voluntario y contacto inicial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros
sobre una extension de 456,672.73 Has. Esta norma reemplaza a la R.M. No. 0046-90-
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12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.

24.
25.
26.
27.
28.

29.

AG/DGRAAR, publicada el 25 de febrero de 1990, la cual habia creado la Reserva con
una extension de 443,887 Has. Con el cambio en la jerarquia de la norma se pretende
establecer un mayor nivel de proteccion legal para el area, a la vez establecer con
mayor claridad en las medidas de control y limitaciones al desarrollo de actividades,
asi como designar a las autoridades competentes para garantizar los derechos que
asisten a los pueblos indigenas en aislamiento voluntario y contacto inicial localizados
en dicha area.

Programa de Proteccién y defensa de los Pueblos en Aislamiento Voluntario 2004
Estudio de Impacto Ambiental - EIA Lote 88. Plan de Relaciones Comunitarias

EIA Semidetallado del Sistema de Linea de Conduccién Cashiriari 2 - Planta de Gas
Malvinas, Lote 88. ERM 2007. Plan de Manejo Ambiental - PMA Cap. 16 Plan de
Relaciones Comunitarias y Cap. 17 Plan de Contingencia Antropolégica para Pueblos
en Contacto Inicial o Aislamiento.

EIA para la Ampliacion del Programa de Exploraciéon y Desarrollo en el Lote 88. RM
035 -2014-MEM/AAE.

Estudio Antropoldgico de la Reserva Nahua -Kugapakori 2003 - Juan Ossio Virginia
Montoya CONAPA y GTCL

Evaluacién de la Atenciéon de emergencia en salud 24 horas en el drea de la reserva
territorial Kugapakori Nahua Nanti. MIMDES. Direccion General de Pueblos
originarios y Afroperuano. Lima 2006.

Declaracién de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indigenas (2007)

Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

Ley N°28611, Ley General del Ambiente.

Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, que aprueba el reglamento de la ley del
Sistema Nacional de Evaluaciéon de Impacto Ambiental.

Decreto Supremo N° 015 -2006-EM. Que aprueba el Reglamento para la protecciéon
ambiental en las actividades de Hidrocarburos. (Art 61 se refiere al PC en general y
considera situaciéon de fallas en las operaciones e instalaciones y la presencia de
poblaciones en situacién de aislamiento; asimismo como la necesidad de contar con
personal capacitado en las acciones correspondientes y para la mitigacion de riesgos y
dafios).

Directrices de Proteccién para los pueblos indigenas en aislamiento y en contacto
inicial de la regién amazonica y gran chaco y la regién oriental del Paraguay.
ACNUDH, Ginebra, febrero 2012.

Politica Operativa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre pueblos
indigenas (OP-765)

Banco Mundjial e IFC -Lineamientos Ambientales y Sociales.

Manual de Salud de Pluspetrol.

Resoluciéon Viceministerial N° 005-2014-VMC-MC del 11 de marzo del 2014, que
aprueba la Directiva N° 02 -2014-VMI/MC.

Oficio N° 405 -2014 -DGPI -VMI-MC - Opinién final de aprobaciéon de PCA del Lote
88.

Resoluciéon Ministerial N° 240-2015-MC-Aprueban “Protocolo de Actuaciéon ante el
hallazgo, Avistamiento o contacto con Pueblos Indigenas en situacion de contacto
inicial”. Resolucion Ministerial N° 341-2015- MC. Aprobar el “Plan de Proteccion para
los pueblos indigenas en situacion de aislamiento y en situacién de contacto inicial
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(PIACI) de la RTKNN y otros 2016 -2020”.

5 ANTECEDENTES

Plan de Contingencia Antropoldgica para pueblos en asilamiento y contacto inicial
PRAC_PERMAL-06-03 Versiones 1 (23/11/2008); Version 2 (10/12/2009); Version 3
(23/12/2013). Version 4 (01-06-2016 -Oficio 405 -2014 DGPI/ VMI/MC).

6 PRINCIPIOS

El presente PCA hace suyos, y transcribe, los principios enunciados en la Resolucion
Ministerial N°240 -2015-MC “Protocolo de actuacién ante el hallazgo, avistamiento o contacto
con Pueblos Indigenas en aislamiento y para el relacionamiento con Pueblos Indigenas en
situacion de Contacto Inicial”.

Resoluciéon Ministerial N° 341-2015, Resuelve dejar sin efecto la Resolucién Presidencial N°
018-2015 INDEPA-PE; aprobar el “Plan de Proteccion para los Pueblos Indigenas en situacion
de Aislamiento y en situacion de contacto Inicial (PIACI) de la Reserva Territorial Kugapakori
Nahua Nanti y otros (RTKNN) 2016-2020"

Principio Pro Homine: Implica la aplicacién de aquella norma que sea mas favorable al ser
humano y que garantice de manera mas efectiva posible, los derechos humanos y los derechos
fundamentales reconocidos en la constitucién politica del Perd.

Principio de No Contacto: Quienes en el desarrollo de sus actividades publicas o privadas se
encuentran en zonas proximas a las reservas Territoriales y/o Indigenas o en zonas con
presencias de pueblos indigenas en situacién de aislamiento, deberdn de evitar el contacto,
debido a su situacién de particular vulnerabilidad al no haber desarrollado una respuesta
inmunolégica adecuada ante el contacto con poblaciones externas.

Principio de Autodeterminacién: Consiste en el respeto y garantia a la decision de los PIA y
PICI de mantenerse en aislamiento o en situaciéon de contacto inicial. El respeto a la decisién
de mantenerse en aislamiento conlleva a la toma de medidas efectivas para evitar a personas
ajenas o las acciones de éstas puedan afectar o influir, ya sea accidental o intencionalmente a
los PIA.

Principio de Prevencion: Cualquiera que desarrolle actividades en las zonas préximas a las
Reservas territoriales y/o indigenas, dentro de ellas o en zonas con presencia de pueblos
indigenas en situacion de aislamiento o situacién de contacto inicial, debera de implementar
acciones tendientes a evitar y/o mitigar cualquier impacto o afectaciéon que pudiera llegar a
producirse a la vida o salud de dichos pueblos.

Principio Vulnerabilidad: La actuacion o desarrollo de cualquier actividad se efectta
considerando que los derechos de los PIACI se encuentran expuestos a una situaciéon de
vulnerabilidad frente a cualquier contacto. Las conductas y procedimientos que se
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implementen frente a las contingencias deberan considerar en todo momento dicha situacion
de vulnerabilidad.

Principio de Accién Sin Dafio: Principio aplicable en materia de salud a los pueblos indigenas
en situaciéon de contacto inicial; conlleva tanto la garantia del derecho a la vida como el
establecimiento de medidas que permitan obtener el mayor nivel posible de salud.

En ese sentido, los programas del Estado para la proteccién de la salud de los PICI a cargo del
Sector Salud, en el marco de sunormativa y del ejercicio de su rectoria, deberdn contemplar un
enfoque intercultural y evitar la transmisién de enfermedades a las personas pertenecientes a
dicho pueblos y garantizar el acceso y uso tanto de sus medicinas tradicionales como del
sistema biomédico.

7 RESPONSABILIDADES

La implementacién, ejecucion y monitoreo del PCA esta a cargo del Area de Asuntos
Comunitarios cuyas responsabilidades y la de sus componentes se describen a continuacién:

Vigia del PCA

e Mantenerse capacitado en temas de PIA y PICI y sobre el PCA.

e Vigilar permanentemente las diferentes fases y actividades que Pluspetrol desarrolla en el
lote 88 dentro del territorio de la RTKINN.

e Mantenerse de avanzada en la primera fase de los proyectos y permanecer mientras dure la
actividad en la zona.

e Estar en alerta ante posibles avistamientos o contacto con PIA o PICIL

e Realizar cualquier comunicaciéon (interlocutor oficial) en un escenario de contacto con los
PIA o PICI o similar en el ambito de las actividades de Pluspetrol.

e Ejecutar rigurosamente y velar por la aplicaciéon del PCA en campo.

e Cumplir con el Cédigo de Conducta, y el protocolo de Salud y Seguridad de Pluspetrol.

e Coordinar las actividades directamente con el Supervisor de Asuntos Comunitarios y el
responsable del PCA.

e Permanecer con el equipamiento basico para la ejecucién de sus actividades (radio de
comunicaciéon

Supervisor de Campo a cargo de los Vigias del PCA

e Supervisar en las diferentes locaciones y frentes de trabajo el cumplimiento adecuado del
PCA.

e Realizar el seguimiento, monitoreo, orientacion y capacitacién al Vigia del PCA.

e Revisar y realizar seguimiento a los reportes diarios (Formulario 1) y llenado de formatos
de avistamientos (Formulario 2).

e Realizar charlas de 5 minutos en relacién a los PIACI, en los diferentes frentes de trabajo,
mantener el registro e incluirlos en los informes.

e Dar capacitacion de PCA a los trabajadores en los diferentes frentes de trabajo.

e Procesar informacion, reportes diarios y reporte de incidentes.
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Supervisor de Asuntos Comunitarios Responsable de PCA

e Supervisar en los diferentes frentes de trabajo el cumplimiento de los alcances del PCA.

e Dar soporte, orientacién y capacitacion al Supervisor de campo y Vigia del PCA, asi como
a los trabajadores dispuestos en las locaciones, frentes de trabajo, y visitas en general,

e Preparar los informes trimestrales y anuales.

e Participar en la toma de decisiones en coordinacién con la superintendencia de Medio
Ambiente y Asuntos Comunitarios, la gerencia de Malvinas y la gerencia de AACC en caso
de producirse encuentros no deseados.

e Garantizar la implementacién de charlas de 5 minutos en relacién a los PIACI para todo el
proyecto Camisea.

e Capacitar constantemente a los vigias PCA, para garantizar una adecuada implementacién
del PCA.

e Dar soporte y capacitar a todo el personal de Pluspetrol sobre el PCA.

Superintendente de Medio Ambiente y Asuntos Comunitarios

e Asegurar la implementacion del PCA.

e Reportar las acciones y eventos relacionados a los PIACI a las Gerencia Malvinas, Asuntos
Comunitarios.

e Participar en la toma de decisiones en coordinaciéon con el Supervisor de Asuntos
Comunitarios responsable de PCA y las Gerencias de Malvinas y Asuntos Comunitarios.

e Asignar al Supervisor de Asuntos Comunitarios responsable del PCA en cada facilidad o
area de trabajo.

e Garantizar la viabilidad presupuestal para hacer efectiva la ejecucién y sostenibilidad del
PCA.

e Asegurar la implementacién del Plan de Capacitacién del PCA en forma anual.

Supervisor Médico (UMM)

e Dar soporte y capacitacion al personal de salud que ejecuta sus funciones en territorio de la
RTKNN para la correcta implementacion del PCA.

¢ Monitorear el cumplimiento del protocolo de Salud de Pluspetrol para todo el personal.

e Garantizar la correcta aplicaciéon del protocolo en caso de “Solicitud de atenciéon de salud
por parte de los PIACI”.

e Trabajar en coordinaciéon con la Microred del Ministerio de salud, DIRESA - Cusco, de
acuerdo a los procedimientos emitidos por el MINSA, Norma y Guias Técnicas del
CENSI/INS#

e Mantener la vigilancia Epidemiolégica con la informacién periédica proveniente del
personal de salud de las diversas areas de trabajo del proyecto, y de los registros de atencién
en la UMM.

8 Aprobadas con Resoluciones Ministeriales N° 797, 798 y 799-2007/MINSA, su actualizacién o la que las
reemplacen.
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Personal de Salud en campo

e Mantenerse capacitado en diversos temas vinculados al desarrollo de sus funciones.

e Conocer la implementacién de las Guias Técnicas de Salud para la atencion a los PIACI.

e Registrar informacién sobre la salud de los trabajadores del area de trabajo y de los PIACI
que solicitaran o necesitaran atencion.

e Comunicar al Supervisor Médico sobre la informacién relacionada a la salud de los
trabajadores de campo.

e Brindar informacion bésica y necesaria a los trabajadores de campo para la prevencion de
enfermedades contagiosas que signifiquen riesgo para vida de los PIACI, PIA, o PICI.

e Velar por tener siempre una dotacién de medicinas para atender a los PIA o PICI cuando
corresponda.

Jefe de Asuntos Comunitarios:

e Promover la coordinacion y cooperacion con el Despacho Viceministerial de
Interculturalidad responsable de la RTKINN.

e Asistir al Gerente de Asuntos Comunitarios para las comunicaciones formales con relacién
a los PIACI, PIA o PICI de la RTKNN.

¢ Interactuar conla Superintendencia de Asuntos Comunitarios y la Supervision responsable
del PCA, para garantizar la adecuada implementacion de este Plan.

Gerente de Asuntos Comunitarios:

e Actuar como interlocutor oficial ante el VMI/MC en temas de PIA, PICI /PIACL

e Proveer la informacién que corresponda sobre el PCA a las Gerencias de Pluspetrol, asi
como de brindar la informacion oficial a otras instituciones del Estado que la requieran.

e Velar por el cumplimiento del PCA, en todas las actividades que Pluspetrol desarrolle en el
area del Lote 88 que se superponga con el Territorio de la RTKNN.

e Alerta Temprana- Acciones de Reporte. Avisar de manera inmediata al / la representante
del Estado, autoridad, lider u organizacién indigena (personal del Ministerio de Cultura,
gobernador/a, personal policial, alcalde/ municipal, establecimiento de salud o cualquier
otra de alcance local, regional o nacional) mas préximo a la contingencia, quien debera
informar por cualquier medio de comunicacién disponible al Ministerio de Cultura.
Teléfono (01) 6189393 Anexo 2546 y/o al correo electrénico alerta temprana@cultura.gob.pe.
De tratarse de contactos en los que se advierten sefiales de peligro, enfermedad o
involucrarse la presencia de restos humanos cadaveres, se dard aviso inmediato al
establecimiento de salud mds cercano.

Ver organigrama del drea de Asuntos Comunitarios (especifico para la atenciéon del presente
PCA) en Anexo N°3.

8 CARACTERIZACION SOCIO CULTURAL - ASPECTOS GENERALES

El Lote 88, se superpone en 2/3 partes con la RTKNN, que es un érea de intangibilidad
transitoria (Ley 28736) para proteger la vida, los intereses y los derechos colectivos y
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territoriales de poblaciones indigenas en situacién de aislamiento y en situaciéon de contacto
inicial. La caracterizaciéon socio cultural del presente documento se realiza en base al
documento “Plan de Proteccion para los pueblos indigenas en situacién de aislamiento y en
situacion de contacto inicial (PIACI) de la RTKNN y otros 2016 -2020. Resolucién Ministerial
N° 341-2015- MC.

El territorio de la Reserva, ademads de ser heterogéneo en términos étnicos y geograficos, lo es
en términos de contacto y relacionamiento con la sociedad nacional. En esta se encuentra desde
(1) grupos poblacionales en total aislamiento (no se conoce su real paradero o las areas en las
que transita son desconocidas y que han tenido algin contacto en episodios puntuales
posiblemente con personal de salud, misioneros, madereros y personal de empresas); (2)
poblacion en situacién de contacto inicial que han hecho contacto con personal de salud y otros
contactos esporadicos; hasta (3) poblacién en contacto inicial que ha establecido contacto
sostenido con la sociedad nacional en las dltimas décadas, pero que por su condiciéon de
vulnerabilidad cultural y de salud sigue siendo consideradas, desde el punto de vista formal
y legal, como tal; entre muchas otras figuras de contacto y relacionamiento.

A continuacion, se describe la poblacién y los asentamientos de la RTKINN.

PUEBLOS RECONOCIDOS AL INTERIOR DE LA RTKNN
FAMILIA SUB <
LINGUISTICA PUEBLO GRUPO SITUACION UBICACION
Nanti Clonrzé?aclto Camisea, Cashiriari y Timpia
ARAWAK Machiguenga Nanti Aislamiento Alto Timpia y Alto Camisea
Kirineri Contacto Inicial Alto Pakiria
Pano Yora Nahua Contacto Inicial Mishagua
Limites de la RTKNN con PN
Otros cuya pertenencia étnica no se ha identificado Aislamiento Manu, PN Alto Puras, SN
Megantoni

Poblacion Indigena en Contacto Inicial

Habitan (965) novecientos sesenta y cuatro personas en total de los cuales (364) trescientos
sesenta y cuatro son del pueblo Nahua o Yora de la familia etnolingtiistica Pano; (22) veintidés
Machiguenga del Paquiria o Kiriniris, y (579) quinientos setenta y nueve del pueblo Nanti
(autodenominados machiguenga), los dos tltimos pertenecientes a la familia etnolingtiistica
Arawak.

La poblacién en contacto inicial se encuentra asentadas en dieciséis (16) localidades, las cuales
se indican en el cuadro adjunto:

1. El Pueblo Nahua (PICI)
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El pueblo nahua pertenece a la familia lingtiistica Pano. Vivian en situacion de aislamiento en
las cabeceras del rio Mishagua hasta 1984, que comenzaron a entablar contactos con madereros
que ingresaban a la zona y otros actores del distrito de Sepahua.

Algunos autores opinan que habrian vivido en el Puris hasta los finales del siglo XIX, junto a
los Sharanahua, Yaminahua y los Cashinahua, sin embargo, por la violencia ocurrida con el
boom del caucho, se trasladaron hacia las cabeceras de Mishagua en la década de 1920, a partir
de 1950, los madereros empezaron a ingresar a su territorio siendo hostigados.

En mayo de 1984 los madereros capturan a 4 jovenes y los llevan a Sepahua, estos jévenes
vuelven a su territorio ocasionando brotes de epidemias que casi diezman a la poblacién.

Son llevados a Sepahua para darles atencién y se instalan en el barrio Yaminahua, unos afios
después tienen conflictos internos y con ayuda de la Misioén regresan y crean Santa Rosa de
Serjali.

La poblacién Nahua asciende a 364 personas, 81 jefes de hogar. Del 100% de la poblacién, el
18.2% son nifios menores de 5 afios; el 23.6% son mujeres en edad fértil (entre 12 y 49 afios de
edad) la poblaciéon adolescente de ambos sexos representa el 25.4%. La poblacion en edad
escolar estimada para el afio 2015 es de 41.5% entre nifios y adolescentes lo que significa que
en los proximos afios la infraestructura y servicios educativos no abastecera el ritmo del
crecimiento poblacional.

Su sustento es una economia de subsistencia que tiene como sus principales actividades la
agricultura, la caceria y la pesca.

Durante estos 20 afios de contacto han desarrollado algunas actividades econémicas, crianza
de aves y extraccion forestal en baja intensidad, cuyos ingresos permiten adquirir ropas,
herramientas, radios, pilas, municiones etc.

La ciudad de Sepahua se ha convertido un punto importante de la dindmica econémica y social,
a la cual van durante varias temporadas al afio, trasladandose la familia completa, algunos se
quedan en hospedajes de bajo costo y otros muchos en el albergue Nahua (Donacién de PPC
2015).

2. Pueblo Machiguenga (Kirineri) del Alta Paquiria (PICI)

El pueblo Kirineri habita en rio denominado Paquiria que tiene sus nacientes al interior de la
RTKNN, discurre de este a oeste atravesando territorio de la comunidad nativa de Nueva Luz
y desemboca en la margen derecha del Bajo Urubamba. Los grupos indigenas que habitan
actualmente el rio Paquiria, también denominados Kirineri, son los descendientes de un grupo
de machiguengas desplazados por las actividades caucheras en el Bajo Urubamba en las
primeras décadas del siglo XX, quienes huyeron rio arriba por el Paquiria y utilizando el
varadero de Shiateni desde el rio Camisea. Los Kirineri poblaron el espacio interfluvial entre
las cabeceras del Paquiria y los varaderos hacia las cuencas del Camisea, Mishagua y Manu.

Actualmente existen 3 localidades de grupos machiguenga en contacto incial las riberas del rio
Paquiria: Mafiokiari, con una familia extensa de 6 personas. Potogoshoari a 3 horas aguas arriba
de Manokiari con 2 famias con un total de 10 personas y Kipatsiari, a %2 hora de Mafokiari
actualmente viven 2 familias de 6 miembros en total.
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3. Pueblo Machiguenga (Nanti) PICI

La poblaciéon Machiguenga Nanti, se encuentran asentados en los rios Alto Camisea, Medio
Camisa, Medio Cashiriari y cerca a la boca del rio Timpia, el término nanti es un exénimo que
fue instaurado con el fin de evitar la denominacién “Kugapakori” que utilizaban los
machiguengas del Bajo Urubamba para referirse a esta poblacion, la cual tiene una connotacién
despectiva. Dentro de la RTKNN habitan un total de 965 personas en situacién de contacto
inicial, de las cuales 413 estan en el Alto Camisea (Montetoni, Marankeato y Sagondoari).

La poblacién Nanti del Alto Camisea proviene de la Cuenca del Alto Timpia, desde donde han
migrado a finales de los 80. La poblacién de Montetoni tiene 237 habitantes, Marankeato 127 y
Sagondoari 49.

Su lengua es una variante del Machiguenga, denominado Nanti.

En el medio Camisea se encuentran los pueblos Nantis de Inaroato, Soronkari, Kovantiari y
Tarankato, en las 4 localidades viven un total de 9 familias y 51 personal en total.

4. En el Medio Cashiriari
Se encuentran ubicadas las localidades de Serialo, Shimpenashiari, Tamarotsari y Mashopoari,
donde viven un total de diez (10) familias y 40 personas en total.

Los jefes de los asentamientos de Mashopoari, Shimpenashari y Tamarotsari son hermanos,
cuyos padres proceden de las cabeceras del Alto Timpia con las cabeceras del Camisea. En
Mashopoari viven también 2 familias provenientes de Segakiato, asentados en dicha zona hace
muchos afios. La familia de Serialo procede de las cabeceras del Alto Timpia que llegaron
huyendo de los conflictos que habia con los Kugapakoris.

5. Enla cuenca del Timpia
Se encuentra el asentamiento Tsomontoni a dos horas a pie de la CN de Timpia, tiene un total
de 75 personas y 20 familias del pueblo Nanti, consideradas en situacién de PICI provienen de
una situacién de aislamiento en los territorios agrestes de las alturas de la cuenta del Alto
Timpia.

ASENTAMIENTOS DE POBLACION EN CONTACTO INICIAL DE LA RTKNN (DACI- 2014)

PUEBLO CUENCA LOCALIDADES N° FAMILIAS N° PERSONAS

Machiquenaa Montetoni 54 237

(Nanti)g 9 Alto Camisea Marankeato 25 127
Sagondoari 10 49

Machiguenga Tarankato 3 10

(Nanti) . . Kovantiari 3 18

Machiguenga Medio Camisea Soronkari 2 13

(Kirineri) Inaroato 1 10

Casbhiriari Mashopoari 2 7
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Machiguenga Tamarotsari 2 10

(Nanti) Shimpenashiari 2 9
Serialo 4 14

Machiguenga

(Nanti) Timpia Tsomontoni - 75

Machiguenga Mariokiari 2 6

(Kirineri) Paquiria Potogoshiari 2 10
Kipatsiari 2 6

Yora (Nahua) Mishagua Sar!ta' Rosa de 364
Serjali

TOTAL 951

La Poblacion Indigena en Aislamiento

Se ha ubicado a través de imdagenes satelitales, identificindose a través de la existencia de
malocas las cuales son descritas considerando su ubicacién en las cuencas principales. (Es
posible no haber identificado a todos).

1. Cuenca del Timpia
La cuenca del Timpia comprende uno de los territorios geograficamente mas
inaccesibles de la Amazonia Peruana. Nace en las alturas del Santuario Nacional
Megantoni y discurre por un espacio de alrededor de 80 Km. Hasta el rio Urubamba.
Solo es navegable en embarcaciones menores (con motor peque peque) los primeros 3
km. En donde grandes rocas forman infranqueables caidas de agua. La tnica forma de
llegar a la parte alta del rio es caminando o por via aérea.

A través de las imédgenes satelitales, se han identificado por lo menos 15 asentamientos
de indigenas en situacién en aislamiento en el rio Timpia, entre la quebrada Marentari
y las cabeceras de cuenca. Los asentamientos del Timpia tienen entre 1 y 5 malocas cada
uno, con un total de 38 malocas en toda la cuenca, si se realiza un calculo de 12 a 15
personas por maloca estamos hablando de 456 y 570 viviendo en aislamiento en dicha
zona.

2. Cuenca del Camisea
Se han identificado 4 asentamientos en la parte Alta del Camisea, rio arriba de
Montetoni, El primero llamado Piriasanti se encuentra pasando el pongo de Montetoni,
y consta de 2 malocas. Rio arriba de Piriansanti se encuentran 2 asentamientos mas uno
en la confluencia del Camisea con el Oronsanteni y uno en la quebrada de Shinkebe,
con 5 y 8 malocas respectivamente. Asimismo, cerca al afluente derecho del Camisea
denominado Senoriari, se encuentra un asentamiento con una sola maloca.

Se trata de familias nantis, muchas de las cuales han migrado en los tltimos afios desde
el Timpia. Sin embargo, la ubicacién de estos asentamientos, particularmente en el caso
del Shinkebe y Piriansanti, fue usado también por los primeros migrantes que vinieron
del Timpia. Estos asentamientos se encuentran relativamente aislados geograficamente
de las localidades en contacto inicial del Camisea, al estar separados por el pongo de
Montetoni, un cruce peligroso en las partes altas del rio Camisea.
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De todas formas, la poblacién de estos asentamientos mantiene relaciones esporadicas
con la localidad de Montetoni, donde llegan de visita ocasionalmente (mayormente en
temporada seca) en busca de herramientas y atencién de salud. No obstante, siguen
optando por vivir alejados de este ntcleo comunal para mantener un estilo de vida
tradicional machiguenga en asentamientos familiares dispersos. Para el presente
documento se le considera atin en situacion en aislamiento.

Cuenca del Alto Paquiria y Mishagua

Durante los primeros estudios realizados en la zona para el primer plan de proteccién
de recogi6é informacién sobre la presencia de Kirineris y Pano en situacion de
aislamiento, para el presente documento actualizado no se ha podido verificar dicha
existencia, sin embargo, se recomienda ampliar los estudios porque podria tratarse de
grupos Mashco Piros que cruzan el rio las piedras y el Manu.

PIA RECONOCIDOS AL INTERIOR DE LA RTKNN (DS.01-2014 MC)
FAMILIA PUEBLO SUB SITUACION CUENCA
LINGUISTICA GRUPO
Arawak Machiguenga Nanti Aislamiento Alto Timpia y Alto Camisea
Kirineri Aislamiento Alto Paquiria y Alto Serjali
Otros cuya pertenencia étnica no se ha identificado Aislamiento Limites de la RTKNN con PN
Alto Purus.

9 PROCEDIMIENTOS DE ACTUACION EN CASO DE EVIDENCIA, AVISTAMIENTO
Y/O CONTACTO CON PIACI

GENERALES

91 USO DEINTERPRETES, MENSAJES Y KIT DE CONTINGENCIA

El uso de intérpretes, mensajes y kit de contingencia sera continuo mientras duren las
actividades que Pluspetrol desarrolle en dreas que se superponen con la RTKNN dentro del

lote 88. Estas actividades contaran con vigias de PCA que acompafien estas labores.

Los Vigias seran entrenados por personal del Area de Asuntos Comunitarios (Supervisor de
Asuntos Comunitarios Responsable del PCA) considerando el principio de accién de “No

Contacto” por ello deberdn de tener como fundamento:

No acercarse a una poblacién avistada (sea uno o varios individuos).

15
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No perseguirlos, en ningtn caso.

No promover ni forzar el contacto.

No seguir las huellas conforme a lo indicado en el procedimiento.
No hacer sefales.

No tocar los objetos encontrados

No tratar de establecer comunicacién salvo se dé (o suceda) el escenario de acercamiento
pacifico o que sea por iniciativa de los indigenas en aislamiento (que hayan salido
enfermos, por ejemplo).

No responder el ataque; en caso presentarse actuar de acuerdo al encuentro violento.

Los vigias van de avanzada, en permanente estado de alerta para identificar las posibles
evidencias y/o zonas de presencia de PIACI, ellos son el tnico interlocutor oficial entre los
PIACI y el personal de Pluspetrol, en caso sea el escenario.

Solo en el caso de un escenario de acercamiento inevitable de los PIACI se emitiran una serie
de mensajes que seran utilizados para transmitir la intenciéon de la empresa de no causar dafio
a las personas y al medio ambiente:

A continuacién, se muestra una secuencia de mensajes que denotan una presentacién, un
mensaje de paz y temporalidad de la actividad que deben ser utilizados por los Vigias del PCA,
del mismo modo, se dispone de un kit de contingencia que contiene una serie de articulos que
podrian ser requeridos los cuales son nuevos en buen estado, constantemente inspeccionados
para, de darse el caso, minimizar cualquier posible afectacion de su salud.

Mensajes

o Nosotros somos gente como ustedes (pacifica), no hemos venido a pelear, tampoco
causaremos dafio a sus mujeres ni a sus hijos.

o Nosotros no hemos venido a vivir o quedarnos en estas tierras, solo estamos de paso, y
sabemos que estas tierras son de ustedes.

o Nosotros hemos venido a trabajar, por eso escuchan ruidos. Estos trabajos no le haran dafio
al bosque, a los rios o a sus animales.

o Nosotros no hemos venido a cazar, ni a pescar, no vamos a recoger los frutos del bosque.
Nosotros tenemos nuestra propia comida.

o  Nosotros no hemos venido a buscar sus mujeres, tenemos nuestras mujeres e hijos y nuestras
casas y chacras lejos de aqui.

Secuencia de preguntas para obtener informacién

Lo ideal es evitar un didlogo o comunicacién verbal, sin embargo, si evaluando rapidamente
la situacion, es posible una breve conversacién, debera ser a una distancia prudencial y siempre
en alerta, procediéndose a usar las preguntas sefialadas en la seccién 6.1.3. Procedimiento en
caso de contacto con PIA”, que sefiala: “(...) debera consultarse (a los PIA) informacién clave
para manejar la situacion:
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¢Qué quieren?

¢ Qué necesitan?
;Estan enfermos?
(Cuantos son?

¢De dénde vienen?

O O O O O

Kit de Contingencia (Articulos para intercambio)

El uso de los articulos del Kit de Contingencia solo se realizard en un escenario de “contacto
pacifico de PIACI con trabajadores del proyecto” en el caso de darse un acercamiento por
necesidad de acceder a una herramienta. Todas las locaciones permanentes deberan, contar con
un kit basico que contengan articulos para intercambio (regalo), los mismos que abasteceran a
las areas donde se desarrollan actividades.

Los kits de contingencia, minimamente deben contar con los siguientes articulos:
e Machetes,

Anzuelos (de diversos tamafios)

Nylon para pescar,

Foésforos

Ollas con asa en arco

Platos

Jarros

Cucharas

Frazada de franela

Mosquiteros

Ademés, se recomienda tener disponible:
¢ Un megafono portétil, que permita transmitir los mensajes a cierta distancia y con
la seguridad de que estos se escucharan.
e Una alarma sonora (silbato), que permita transmitir al resto del personal la
ocurrencia de un encuentro o visita de estos pueblos.

Los articulos (objetos) del kit de contingencia deben estar en buenas condiciones y ser de
primer uso. Los Vigias del PCA son los responsables del resguardo y aseguramiento de los
objetos almacenados.

Al darles los objetos, el guia les indicara que, al igual que las cosas del monte, éstos también se
acaban. Dicha indicacién se debe dar con el objeto de evitar que grupos vecinos se acerquen a
solicitar utensilios una vez enterados por sus paisanos.

No se debe regalar ropa u objetos de uso personal. Tampoco se deberan entregar alimentos
preparados y condimentados, enlatados, en el caso y por las circunstancias del evento,

solamente se les proporcionard agua purificada y alimentos sancochados, de ser necesario.

Se recomienda que en las dreas/fases donde haya un tépico con personal médico, disponer de
medicinas para responder posibles IRAS y EDAS u otros que puedan contraer estos pueblos y
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que por esas causas hayan acudido por ayuda médica a alguna de las locaciones de Pluspetrol.

9.2

NORMASY EL PCA

Los trabajadores de Pluspetrol y empresas contratistas, subcontratistas que ejecuten tareas en
areas del lote 88 dentro de la RTKNN, deberan;

Cumplir estrictamente con el Cédigo de Conducta de Pluspetrol.

Los trabajadores deberan ser objeto de chequeos médicos periédicos y obligados a
cumplir estrictamente con su esquema y calendario de vacunacion (el personal debera
cumplir estrictamente con los exdmenes pre, durante y post ocupacionales, asi como las
medidas preventivas consideradas en el Manual de Salud de Pluspetrol).

Los trabajadores que muestren sintomas de una enfermedad contagiosa (incluye
resfrio, diarrea) de ser evacuados del drea inmediatamente y examinados para el
tratamiento e indicaciones que correspondan.

Todos los trabajadores, sin excepcién, antes de desplazarse a zonas de trabajo dentro
de la RTKNN, deberan haber recibido la capacitaciéon en el PCA. (la capacitacion tiene
una validez de 1 afio y se imparten refuerzo en forma periddica en las charlas de 5
minutos y en talleres programadas de acuerdo a un plan de capacitaciones que se
elaborara para cada actividad y/o proyecto), el personal de salud que trabaje en la
RTKNN debera conocer los contenidos referidos a las Normas Técnicas de salud del
CENSI y los lineamientos en salud intercultural. A continuacién, se adjunta el temario
de la capacitacion en el PCA:

1.-Introduccion al Curso
2.- Aspectos Basicos
2.1.- Principales conceptos
2.2.- Beneficios de la capacitacion
2.3.- Principales problemas
3.- Aspectos Legales
3.1.- DDHH
3.2.- Ley 28736 y Normas del CENSI
3.3.- EIA y Obligaciones legales de PPC
4.- Protocolos de Actuacién
4.1.- Desarrollo de los escenarios
5.- Codigo de conducta
6.- Recomendaciones finales

Todos los responsables de Seguridad en cada area deberédn incluir en sus charlas de 5
minutos diversos puntos contenidos dentro del PCA, informando con evidencias al
Supervisor de Asuntos Comunitarios, para la preparaciéon del registro y reporte
correspondiente.
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e El contenido del presente PCA deberd ser divulgado en todo medio posible (impreso -
documento, folleterfa - electrénico) en versiones “amigables” entre todos los
trabajadores de Pluspetrol, sin excepcion alguna.

9.3 COMUNICACIONES DE LA EMPRESA

Ante cualquier sefial, evidencias, avistamiento y/o contacto con los PIACI se deber4 iniciar un
proceso de comunicacion “Alerta temprana” inmediato con las siguientes acciones:

e El Vigia del PCA debe comunicar sobre la ocurrencia al responsable del Area donde se
ejecutan las actividades y al Supervisor de Asuntos Comunitarios.

e El Supervisor de Asuntos Comunitarios reportard del hecho a la Superintendencia de
Medio Ambiente y Asuntos Comunitarios y al Jefe de Asuntos Comunitarios. Si el caso lo
amerita (presencia prolongada de indigenas en aislamiento, contacto, hallazgo de cadéver;
pacifico o violento), se comunicara al Supervisor Médico de la UMM.

e El Superintendente de Medio Ambiente y Asuntos Comunitarios comunicard a las
Gerencias de Malvinas y de Asuntos Comunitarios para su informacién al VMI/ MC.

e Toda informacién relacionada con la atencion de salud de los PIACI del Lote 88 asumido
por el personal de Pluspetrol serd comunicada a la MR y Red de Salud correspondientes,
mediante el Jefe de Asuntos Comunitarios. Esta informacién considerara fecha de atencion,
identificacién de la persona, edad, sexo, diagnostico, evolucién (mejord, murié, evacuado).

La decisiéon de comunicar estas situaciones (contingencias con PIACI) a los medios de
comunicacién y a la opinién publica nacional serd tomada por la Gerencia de Pluspetrol previa
coordinacién con el Despacho Viceministerial de Interculturalidad, del Ministerio de Cultura.
Se procederd a realizar el registro del acontecimiento.

Registro de Evidencias PIACI

La empresa debera de reportar el registro de Evidencias PIACI/PICI/PIA a la Direccién de
Pueblos Indigenas en Situacion de Aislamiento y Contacto Inicial del Ministerio de Cultura en
el que se restra las contingencias con los PIACI que han sido reportadas o de las que se ha
tomado conocimiento. En dicho registro deberé de adjuntarse los formatos correspondientes a
las fichas de reporte de contingencia PIACI, relacionamiento PICI, informacién o contingencias
en salud de PICI reportadas o que se ha tomado conocimiento, asi como las actividades de las
entidades del Estado en las que se ha efectuado el relacionamiento con los PICL.

Activacion del Sistema de Alerta Temprana (Dentro de 24 horas)

Presencia de evidencias y/o contacto con PIACI de la RTKNN
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10 PROTOCOLOS DE ACTUACION

Los procedimientos de actuaciéon que se presentan han sido elaborados siguiendo “Protocolo
de Actuacién ante Hallazgos, Avistamiento o Contacto” aprobado por la R.M. N° 240-2015-
MC. Para el caso de las operaciones de Pluspetrol en el area de RTKNN, se determinan dos
escenarios en los cuales se aplicarian los procedimientos de actuacién tomando en
consideracion el tipo de actividades que se realiza, asi como los antecedentes en la aplicacion

del PCA durante toda la vida del proyecto.

10.1 ZONAS DONDE PODRIAN DESARROLLARSE LOS ESCENARIOS:

En campamentos:

Tomando en consideracion que los campamentos son dreas definidas en cuyo interior se
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realizan todas las actividades del proyecto.

Fuera de los campamentos:

Zonas de captaciones de agua

Trochas para levantamientos de Lineas de Base, sismica, entre otras.

Areas para el mantenimiento, control de erosion, en derechos de Via, entre otras.
10.2 ACTUACION FRENTE A ESCENARIOS:

1. En el caso de Hallazgo de Evidencia sobre presencia de PTA

El principal objetivo es evitar que este se transforme en un avistamiento o contacto, tanto
pacifico como violento.

La estrategia principal es proceder a retirarse del lugar del hallazgo de manera ordenada y
calmada en tanto se posible.

En el caso de Hallazgo de PIA debera implementarse el siguiente procedimiento:

Detener la marcha y realizar un rapido registro visual en todas las direcciones con atencién a
algtin movimiento o sonido del bosque.

Prevenir a las demés personas presentes del hallazgo, de preferencia con gestos o en voz baja.
Dejar de efectuar las tareas que en el momento del hallazgo se llevaban a cabo.
Mantener la distancia del hallazgo. No manipular ni llevarse el objeto o material encontrado.

Si el hallazgo encontrado se tratase o involucrase la existencia de restos humanos o un cadéver
se debera tener especial cuidado y prevencion de evitar el contacto (moverlo o cubrirlo)

Retirarse de la zona en la direccién por donde se lleg6 de manera calmada y en silencio, sin
demoras, prestando atencién a movimientos o sonidos en el bosque.

No permanecer, volver o rastrear la zona de la contingencia para encontrar a los PIA o mayores
hallazgos.

Comunicarse en forma inmediata a la autoridad mas cercana (personal del Ministerio de
Cultura, gobernador/a, personal policial, alcalde/municipal, establecimiento de salud o
cualquier otra de alcance local, regional o nacional al lugar de contingencia, quien debera
informar por cualquier medio de comunicacién disponible al Ministerio de Cultura. (El
procedimiento a seguir se detalla en el punto 9.3 Comunicacién de la empresa / Alerta
temprana).
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2. En el caso de avistamiento de PIA

En caso de producirse un avistamiento de PIA, el objetivo principal es evitar que se transforme
en un contacto, ya sea pacifico o violento.

La estrategia principal en caso de avistamiento es proceder a retirarse del lugar del
avistamiento de manera ordenada y calmada en tanto sea posible.

a. En caso de producirse un avistamiento debera seguirse el siguiente el siguiente
procedimiento:

No promover el contacto con el PIA, no acercarse, llamarlos, seguirlos ni atraerlos.

Evitar gestos que pueden ser interpretados como sefial de temor, desesperacién o agresion,
como gritos o actitudes de confrontacion.

Dejar de efectuar las tareas que en el momento del avistamiento se llevaba a cabo.

Queda terminantemente prohibido permanecer, volver o rastrear la zona de la contingencia
para encontrar a los PIA o realizar mayores avistamientos y/o Hallazgos.

Si el Avistamiento es respecto de miembros PIA con sefiales de enfermedad como son vomitos,
vientre abultado, piel con lesiones o erupciones, palidez o coloracién amarilla o dificultad clara
en el caminar; se debera comunicar inmediatamente al personal del establecimiento de salud
mas cercano, quien actuara de acuerdo a los protocolos consignados en la Normas y Guias
Técnicas de Salud para PIACI del Ministerio de Salud.

Si el avistamiento es sucedido por un intento de establecer didlogo o contacto fisico por parte
de los PIA, se comunicard en forma inmediatamente a la autoridad mdas préoxima a la
contingencia (personal del Ministerio de Cultura, gobernador/a, personal policial, alcalde/sa
municipal, establecimiento quien debera informar por cualquier medio de comunicaciéon
disponible al Ministerio de Cultura. (El procedimiento a seguir se detalla en el punto 9.3
Comunicacioén de la empresa / Alerta temprana).

b. En caso de producirse un avistamiento de PIA en la ribera de un rio desde una
embarcacién debera implementarse lo siguiente:

En ningtn caso se detendra la marcha de la embarcacién, ni acercarse a la ribera donde se
encuentra los PIA. Asi mismo, no debera hacerles sefias, gestos y mucho menos lanzarles
objetos.

Si se avistan PIA mientras se surca una quebrad menor es recomendable dar media vuelta y
retornar al lugar de partida, debido a que se corre alto riesgo de encontrar mas PIA quebrad

arriba.

Si se avistan PIA en la ribera de un rio principal se puede continuar en tanto se pueda llegar a
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un lugar seguro (campamento o comunidad) y se evaltien las condiciones de seguridad.
Tratar de navegar en lo posible pegado a la ribera opuesta donde se encuentren los PIA.

c. En caso de producirse un avistamiento de PIA en las inmediaciones de un
campamento debera implementarse lo siguiente:

Poner en alerta al personal presente del campamento sin hacer demasiado ruido.

Retirarse en silencio y con calma para buscar refugio en un lugar seguro procurando
mantenerse juntos al interior del campamento, local comunal, escuela, posta de salud u otro
lugar similar.

Bajo ninguna circunstancia se debe ir en busca de los PIA o atraerlos.

Comunicarse en forma inmediata a la autoridad mas cercana (personal del Ministerio de
Cultura, gobernador/a, personal policial, alcalde/sa municipal, establecimiento de salud o
cualquier otra de alcance local, regional o nacional al lugar de contingencia, quien debera
informar por cualquier medio de comunicacién disponible al Ministerio de Cultura. (El
procedimiento a seguir se detalla en el punto 9.3 Comunicacién de la empresa / Alerta
temprana).

d. En caso de producirse un avistamiento al interior del bosque, lejos de un
campamento debera seguirse el siguiente procedimiento:

Prevenir a las demads personas presentes del encuentro, de preferencia con gestos o en voz baja.
Es preferible que todos se mantengan juntos.

Es probable que los PIA se internen bosque adentro. En ese caso deberé retirarse en silencio y
de forma calmada por el camino donde se llegé a esa zona, hasta llegar a un lugar seguro
(Campamento, locacién, etc.) Prestando atencién a los movimiento o sonidos del bosque.

Si los PIA denotan sefiales de rechazo o peligro como lanzar flechas o cualquier otro objeto,
gritar, golpear o arboles, efectuar gestos con brazos en alto, pufios cerrados, o inician la
persecucion en direccion de quien los avista, debera procederse al retiro inmediato hasta llegar
a un lugar seguro (campamento, locacién u otro lugar similar)

Comunicarse en forma inmediata a la autoridad mas cercana (personal del Ministerio de
Cultura, gobernador/a, personal policial, alcalde municipal, establecimiento de salud o
cualquier otra de alcance local, regional o nacional al lugar de contingencia, quien debera
informar por cualquier medio de comunicacién disponible al Ministerio de Cultura. (El
procedimiento a seguir se detalla en el punto 9.3 Comunicacion de la empresa (Alerta
temprana).

3. Procedimiento en caso de contacto con PIA
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De producirse una situacion de contacto, los objetivos principales son:
Que no traiga consecuencias negativas como enfermedades para los PIA.
Que se desarrolle sin ningtin tipo de violencia.

Que se desarrolle en el menor tiempo posible.

a. Las acciones desarrolladas a continuacion son exclusivamente para los casos en que
los PIA busquen el contacto.

Durante un contacto debera considerarse siempre la especial situacion de vulnerabilidad de la
salud de los PIA, dado su mayor nivel de exposicién a enfermedades ajenas a su medio y su
reducida capacidad de respuesta inmunolégica.

Deberéan dejarse las tareas que en el momento del contacto se llevaban a cabo para prestar total
atencion a este hecho.

Mantener una actitud pasiva, con movimientos pausados y silenciosos, No mostrar gestos o
actitudes de temor, malestar, o enojo.

No efectuar sefiales luminosas como las producidas por el flash.
Evitar mostrar o usar cualquier tipo de armas.

No entregarles medicinas, ropa usada o alimentos foraneos, el suministro de medicinas en caso
sea necesario estard a cargo del personal del Sector Salud.

Mantener fuera de la situacién de contacto y a distancia a personal que presenta sintomas de
enfermedades infectocontagiosas.

Limitar el tiempo del contacto a lo estrictamente necesario.

Los PIA no deben interactuar con maés personas de las necesarias y salvo en casos de atencion
a emergencias de salud, se deberd guardar con ellos una distancia minima de 5 metros.

Comunicarse en forma inmediata a la autoridad mas cercana (personal del Ministerio de
Cultura, gobernador/a, personal policial, alcalde/sa municipal, establecimiento de salud o
cualquier otra de alcance local, regional o nacional al lugar de contingencia, quien debera
informar por cualquier medio de comunicacién disponible al Ministerio de Cultura. (El
procedimiento a seguir se detalla en el punto 9.3 Comunicacién de la empresa / Alerta
temprana).

b. Si el contacto se produce en el bosque, lejos de algiin campamento, podria

presentarse una reaccién violenta por parte de los PIA, al sentirse invadidos en su
territorio.
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En estos casos se deberd implementar lo siguiente:
El objetivo es terminar el contacto y efectuar la retirada lo mds pronto posible.
Es preferible que los/as agentes externos/as se mantengan unidos en todo momento.

Se debera mantener una actitud pasiva, evitando siempre que se transforme en una situacién
violenta.

Si alguien habla la lengua de los PIA deberd comunicar (una persona a la vez) sobre las
intenciones propias: “Somos gente buena” No queremos hacerles dafio” “Nos vamos a retirar”.
La comunicacion debera tener por objetivo terminar el contacto. Si nadie puede comunicarse
en la lengua de los PIA se deberan transmitir estos mensajes por medio de sefias y/o gestos.

Comunicarse en forma inmediata a la autoridad mas cercana (personal del Ministerio de
Cultura, gobernador/a, personal policial, alcalde/sa municipal, establecimiento de salud o
cualquier otra de alcance local, regional o nacional al lugar de contingencia, quien debera
informar por cualquier medio de comunicacién disponible al Ministerio de Cultura. (El
procedimiento a seguir se detalla en el punto 9.3 Comunicaciéon de la empresa / Alerta
temprana).

c. Sélo para casos en que se ha desarrollado una situacion extrema de contacto PIA en
un campamento habitado por personas ajenas a su pueblo, que probablemente
responda a requerimientos especificos como alimentos y/o herramientas o atencién
en salud.

Los procedimientos desarrollados a continuacién son de naturaleza excepcional y responden a
situaciones especificas que se vienen presentando en determinados ambitos geogréficos
previamente evaluados por el Ministerio de Cultura. Estos procedimientos no deben ser
considerados como habituales ante la incursiéon o presencia de PIA en campamentos:

Prevenir a toda la poblacién del campamento que debe de mantenerse unida o en grupos
grandes, de preferencia resguardados en lugares seguros.

Comunicarse en forma inmediata a la autoridad mads cercana (personal del Ministerio de
Cultura, gobernador/a, personal policial, alcalde/sa municipal, establecimiento de salud o
cualquier otra de alcance local, regional o nacional al lugar de contingencia, quien debera
informar por cualquier medio de comunicacién disponible al Ministerio de Cultura. (El
procedimiento a seguir se detalla en el punto 9.3 Comunicacion de la empresa / Alerta
temprana).

Una persona que entienda la lengua en que se comunican los PIA debera ser el/ el principal
interlocutor/ra. Deberd mantenerse la calma y prestar atencion a las reacciones de los PIA. La
comunicacién debe darse con una persona a la vez, informando a los PIA sobre las intenciones
propias: “Somos gente buena” No queremos hacerles dafio” Asimismo debera de consultarse
informacion clave para manejar la situacion “;Qué quieren? ;Qué necesitan? ; Estan enfermos?
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(Cuéntos son? ;De donde vienen?

Silos PIA portan armas (arco y flecha, lanzas, piedras u otros elementos similares) se les debera
indicar que las pongan en el suelo para poder comunicarse, enfatizando el hecho que uno/ a
mismo/a esta también desarmado.

En caso que nadie pueda comunicarse en la lengua de los PIA, deberan ser atendidos por
personal calificado, en cumplimiento de los protocolos consignados en la Norma Guias
Técnicas de Salud para PIACI del Ministerio de Salud. De no encontrarse personal de salud en
ese momento sera puesto en aviso a la brevedad.

Si bien es preferible no compartir objetos con los PIA, en algunas situaciones excepcionales
podria entregarse chacra para el consumo directo como son frutas locales. Asi mismo, podria
entregarse objetos basicos como ollas, machetes y/o soga.

No deberd compartirse alimentos o bebidas de un mismo recipiente, no entregar comida
enlatada o envasada. Evitar la entrega de ropa, debido a que puede generar enfermedades a
los PIA.

De considerarse necesario, el intercambio o entrega de bienes no deberd realizarse
directamente en las manos de los PIA. Se debe dejar los objetos en un punto guardando una
distancia minima de 5 metros para los objetos en un punto guardando una distancia minima
de 5 metros para que puedan ser recogidos. Si los PIA se encuentran en la otra ribera de la
quebrada, se pueden utilizar embarcaciones pequefias (canoas) solo para trasladar dichos
bienes.

En cualquier caso, se deben aceptar los objetos que los PIA puedan ofrecer y no evitar que
tomen algtin objeto propio.

Si los PIA no se retiran luego de este intercambio se esperardn indicaciones del Ministerio de
Cultura.

Si en cualquier momento el contacto se torna violento por parte de los PIA es preferible

mantener a toda la poblacién de la zona resguardada en un lugar seguro o evacuar a otro lugar
temporalmente en caso sea necesario.

10.3 ACTUACION PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS
INDIGENAS EN SITUACION DE CONTACTO INICIAL EN EL
RELACIONAMIENTO CON TERCEROS

Supuestos de relacionamiento

El relacionamiento con los PICI se produce atendiendo a las siguientes finalidades:
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e Proteccion y/o atencién de los derechos de los PICI.
e Atencidén a la manifiesta voluntad de relacionamiento de los PICI.

a. Medida fundamental para la Proteccién de los Pueblos Indigenas en Situacién de
Contacto Inicial.

El relacionamiento por parte de las entidades del Estado con el objeto de atender las
necesidades de los PICI y proteger sus derechos debera de efectuarse previa coordinacién con

el Ministerio de Cultura, atendiendo a las directrices impartidas por este.

b.- Relacionamiento con PICI en el marco de las actividades promovidas por el Estado con el
objeto de atender sus necesidades y proteger sus derechos.

Estos procedimientos estdn referidos para el caso de ingresos excepcionales a las reservas
territoriales y/o indigenas.

Consideraciones Generales.
1. En Temas de Salud

1.1.  Para los casos de agentes externos que ingresen a las reservas territoriales y/o
indigenas:

Aplicarse las vacunas de difteria/ tétanos, influenza del afio en curso, fiebre amarilla, hepatitis
By sarampion, en concordancia con la Norma Técnica y Guias Técnicas de Salud del Ministerio

de Salud.

Presentar Declaraciéon Jurada de contar con buenas condiciones de salud. El Ministerio de
Salud podré otorgar la certificacién correspondiente, conforme a la normativa aplicable.

1.2. Para los casos de atenciones en salud a los PICI:

Para cualquier atenciéon en salud, vacunas o muestras de andlisis, se requiere el
consentimiento de los PICI y la aplicacién de lo dispuesto en las Guias Técnicas de Salud
del Ministerio de Salud.

2. Sobre las Donaciones:

Toda donacién dirigida a PICI debera ser previamente coordinada, evaluada y autorizada
por el Ministerio de Cultura.

Para el caso de las medicinas, deberan ser coordinadas con el Sector Salud.
3. Establecer medidas y procedimientos para salvaguardar en forma segura y adecuada

los bienes que involucran riesgo a la salud, integridad o vida de las personas como son
medicamentos, armas, municiones, combustible, evitando su utilizacién o traslado por
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el PICL

b. Relacionamiento con Pueblos Indigenas en situaciéon de contacto Inicial por parte
de terceros.

Terceros que en el marco de sus actividades se encuentran frente a una situaciéon de
relacionamiento en la que los PICI manifiestan su deseo de entablar comunicacioén,
requerimientos de alimentos, herramientas y/o medicinas.

Cualquier contacto debera ser propiciado a iniciativa de los PICI.

Dejar las tareas que al momento de iniciar la interaccién se estaban realizando, debiendo
desarrollar el relacionamiento en forma exclusiva.

Mantener el didlogo con una actitud calmada y pasiva.
Limitar el tiempo de relacionamiento al estrictamente necesario.

Durante el relacionamiento se deberd tener especial consideracion a la situacién de
vulnerabilidad en salud de los PICI, debiendo mantener fuera del relacionamiento a la
poblacién que presenta sintomas de enfermedades infectocontagiosas.

Si el PICI solicita alimentos, se entregara alimentos de la chacra y otros que la autoridad
competente determine en cada caso especifico, de acuerdo a los niveles de relacionamiento y
contacto del grupo.

Si el PICI solicita herramientas, brindar aquellas que se tengan a la mano.

Una vez que los PICI decidan alejarse del lugar de la contingencia los agentes ajenos a estos
también deberan retirarse.

En caso que los PICI se acerquen con personas enfermas o solicitando atencién en salud,
deberan ser atendidos por personal calificado, en cumplimiento de los protocolos consignados
en la Norma y Guias Técnicas de Salud del Ministerio de Salud. De no encontrarse personal de
salud en ese momento serd puesto en aviso a la brevedad.

c. Para el caso de relacionamiento con Pueblos Indigenas pertenecientes a las
Comunidades Nativas aledafias a la RTKNN.

En caso de recibir visitas a las locaciones dentro de la RTKNN de pobladores de las CCNN
aledafias a la Reserva, personas que pueden ser facilmente identificadas por los vigias de PCA,
Se aplicara anicamente el formato de control de acceso para tener registrados los datos sobre
los motivos de la visita, procedencia entre otros que nos proporcionen informaciéon para ser
consolidados y reportados posteriormente y en caso sea necesario comunicar a su Comunidad
respectiva.
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Consideraciones Antropolégicas sobre los PIACI

Seiiales de advertencia: flechas o arcos rotos o atravesados en una trocha, flecha en un
arbol, olla rota, linea dibujada en el camino, vibora u otro animal muerto atravesado por
estaca, grupo de flechas en borde de rio, estacas de paca afiladas en huecos camuflados,
frutas o alimentos en estado de putrefaccion, etc.

Seiiales de voluntad de acercamiento: mates conteniendo semillas preciadas o bebida de
platano, collares, canastas, caracoles, plumas u otros objetos usados para intercambio. El
llamado con sefiales (con las manos, por ejemplo) por parte de los aislados, puede ser una
estrategia de ataque.

Asentamiento eventual: choza de caceria, tambo de pesca, flechas, cenizas con lefos
delgados, restos de animales pequefios cocidos, etc. Tales evidencias indicarian que se
tratarfa de un campamento temporal durante sus migraciones estacionales o durante sus
cacerias o pescas largas, lo que hace posible que ocurra un encuentro no deseado.

Asentamiento estacional: maloca o grupo de casas, fogata con ollas de diversos tamafios,
troncos gruesos, canastas, coladores, dreas de techo o paredes con cambios de color por
ahumado, etc. Segtn los patrones tradicionales de estos grupos aislados, las evidencias
estarian indicando un asentamiento estacional de caceria o pesca larga (de invierno, si la
evidencia esta en el bosque, o de verano si esta en las inmediaciones de un rio de mediana
importancia), lo que hace posible un encuentro no deseado.

De trdnsito: hojas torcidas sefialando rutas, trochas, juncos doblados, bejucos cambiados
de lugar, huellas, etc.
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Anexo 1: Organigrama del Area de Asuntos Comunitarios (especifico para la atencién del

PCA).
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