
RESOLUCIÓN DE DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN N° 487-2020-OS-DSHL

Lima, 11 de diciembre del 2020

VISTOS:

 El expediente N° 201900111590 conteniendo el Informe de Instrucción N°171-2020-OS-DSHL, el 
Informe Final de Instrucción N° 299-2020-OS-DSHL, referidos a los incumplimientos detectados a la 
normativa del subsector hidrocarburos, por parte de la empresa GRAÑA Y MONTERO PETROLERO 
S.A. (en adelante GMP), en su calidad de Operador del Lote V identificada con Registro Único de 
Contribuyente (RUC) N° 20100153832.

CONSIDERANDO:

1. Mediante Oficio N° 1377-2017-OS-DSHL, notificado el 12 de abril de 2017, y el Oficio N° 1250-
2017-OS-DSHL, del 07 de abril de 2017, Osinergmin aprueba el cronograma de ejecución 
para la adecuación de los Lotes I, III, IV y V, a diversos artículos de los Anexos 1, y los artículos 
del Anexo 2, del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por 
Decreto Supremo N° 081-2007-EM, (en adelante, el Reglamento), al amparo de la Resolución 
Ministerial N° 453-2016-MEM/DM, presentado por la empresa GMP. A través del 
mencionado Oficio, Osinergmin solicita que la empresa operadora presente por escrito el 
estado del avance del Cronograma de Ejecución al término de cada trimestre.

Fecha del Cronograma
Inicio - Término 

Reglamento aprobado por
 D.S. Nº 081-2007-EM

(RM N° 453-2016- MEM/DM) Lote I Lote III Lote IV Lote V

Comentarios
Osinergmin

Artículo 17°  Anexo 1: Válvulas de 
bloqueo del Ducto

Jul 17 
 Feb 18

Jul 17 
 Jun 19

Jul 17 
 Jun 19

Jul 17 
 Feb 18 Conforme

Artículo 18°  Anexo 1: Trampas de 
lanzamiento y recepción de Raspa 
tubos

Jul 17 
 Dic 18

Jul 17 
 Mar 19

Jul 17 
 Mar 19

Jul 17 
Dic 18 Conforme

Artículo 21°  Anexo 1: Obligación de 
contar con Sistemas SCADA

Jul 17 
 Jun 19

Sep 17 
  Jun 19

Sep 17 
  Jun 19

Jul 17 
  Dic 18

Conforme

Artículo 41°  Anexo 1: Cruces de 
cursos de agua, líneas férreas y 
carreteras

Jul 17 
  Jun 19

Jul 17 
  Jun 19

Jul 17 
  Jun 19

Jul 17 
  Dic 18 Conforme

Artículo 43°  Anexo 1: Señalización 
del Derecho de Vía

Jul 17 
 Dic 17

Jul 17 
  Jun 18

Jul 17 
  Jun 18

Jul 17 
  Dic 17

Conforme

Artículo 57°  Anexo 1: Protección 
contra la corrosión interior

Jul 17 
 Dic 18

Jul 17 
 Dic 18

Jul 17 
 Dic 17

Jul 17 
  Dic 18

Conforme 

Artículo 58°  Anexo 1: 
Requerimientos de Protección 
Catódica

  Jul 17 
  Dic 18

Jul 17 
   Jun 19

Jul 17 
  Jun 19

Jul 17 
 Jul 18 Conforme

Artículo 62°  Anexo 1: Contenido del 
Manual de Operación y 
Mantenimiento

Jul 17 
  Dic 17

Jul 17 
  Dic 17

Jul 17 
  Dic 17

Jul 17 
  Dic 17 Conforme

Única Disposición Complementaria  
Anexo 1: Ductos instalados en la 
superficie

Jul 17 
 Jun 18

Jul 17 
  Jun 19

Jul 17 
  Jun 19

Jul 17 
  Dic 17 Conforme

Anexo 2: SISTEMA DE INTEGRIDAD DE 
DUCTOS

Jul 17
Dic 18

Jul 17
Sep 18

Jul 17
Sep 18

Jul 17
Dic 18

Conforme

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 a

ut
én

tic
a 

im
pr

im
ib

le
 d

e 
un

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 a

rc
hi

va
do

 p
or

 O
si

ne
rg

m
in

, a
pl

ic
an

do
 lo

 d
is

pu
es

to
 p

or
 e

l A
rt

. 2
5 

de
 D

.S
. 0

70
-2

01
3-

P
C

M
 y

 la
 T

er
ce

ra
 D

is
po

si
ci

ón
C

om
pl

em
en

ta
ria

 F
in

al
 d

el
 D

.S
. 0

26
-2

01
6-

P
C

M
. S

u 
au

te
nt

ic
id

ad
 e

 in
te

gr
id

ad
 p

ue
de

n 
se

r 
co

nt
ra

st
ad

as
 a

 tr
av

és
 d

e 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
 h

tt
p

s:
//v

er
if

ic
a.

o
si

n
er

g
m

in
.g

o
b

.p
e/

vi
so

r-
d

o
cs

/
in

gr
es

an
do

 e
l c

ód
ig

o 
m

yC
x6

A
N

IV
7

N
o 

ap
lic

a 
a 

no
tif

ic
ac

io
ne

s 
el

ec
tr

ón
ic

as
.



RESOLUCIÓN DE DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 487-2020-OS-DSHL

2

2. Mediante Carta N° GMP 820/2019, ingresada el 09 de julio del 2019 con escrito de registro 
N° 201900111590, la empresa GMP presentó el estado de avance del cronograma de 
ejecución del Lote V, al amparo de la Resolución Ministerial N° 453-2016-MEM/DM, del 
trimestre abril-junio de 2019.

3. Con fecha 04 de noviembre del 2019 se realizó la visita de supervisión al Lote V, para verificar 
los avances del cronograma de ejecución de ductos de los Lotes mencionados, al amparo de 
la Resolución Ministerial N° 453-2016-MEM/DM, del trimestre abril-junio del 2019, tal como 
consta en el Acta de Visita de Supervisión N° 0003661. 

4. Mediante Oficio N° 4129-2019-OS-DSHL/USTD, notificado el 22 de noviembre 2019, 
Osinergmin comunica a la empresa GMP, los resultados del análisis de hechos constatados 
como resultado de la evaluación realizada a los avances alcanzados para el cumplimiento del 
cronograma de ejecución del lote V, al amparo de la Resolución Ministerial N° 453-2016-
MEM/DM.

Mediante Carta N° GMP 1434/2019, ingresada con escrito de registro Nº 201900111590, del 
30 de diciembre de 2019, la empresa GMP presentó los descargos en respuesta al Oficio N° 
4129-2019-OS-DSHL/USTD.

Mediante Carta N° GMP 1438/2019, ingresada con escrito de registro Nº 201900111590, el 
30 de diciembre de 2019, la empresa GMP presentó información solicitada en el Acta de 
Visita N° 0003661, como resultado de la visita de supervisión realizada el 04 de noviembre 
de 2019, al Lote V.

5. Los días 13, 14 y 15 de enero de 2020, se realizó visita de supervisión a los Lotes I, III, IV y V, 
para verificar los avances del cronograma de ejecución de ductos de los citados Lotes, al 
amparo de la Resolución Ministerial N° 453-2016-MEM/DM, tal como consta en el Acta de 
Visita de Supervisión N° 0003682. 

6. Con Carta N° GMP 0105/2020, ingresada con escrito de registro Nº 201900111595, el 22 de 
enero de 2020, la empresa GMP solicitó plazo un plazo adicional de quince (15) días hábiles 
para presentar la información solicitada en el Acta de Visita N° 0003682.

7. Mediante Oficio N° 321-2020-OS-DSHL, notificado el 23 de enero de 2020, Osinergmin 
comunica a la empresa GMP el análisis de hechos constatados como resultado de la 
evaluación al cumplimiento del cronograma de ejecución de ductos de los Lotes I, III, IV y V, 
al amparo de la Resolución Ministerial N° 453-2016-MEM/DM, en relación a los diversos 
artículos del Anexo 1, y los artículos del Anexo 2, del Reglamento de Transporte de 
Hidrocarburos por Ductos, aprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM. Asimismo, le 
informa el término del procedimiento de supervisión.

Mediante Carta N° GMP 132/2020, ingresada con escrito de registro Nº 202000016182, el 28 
de enero de 2020, la empresa GMP presentó la información solicitada en el Acta de Visita N° 
0003682, de la visita de supervisión realizada del 13 al 15 de enero del 2020 a los Lotes I, III, 
IV y V, respecto al avance del cronograma de ejecución de ductos de los Lotes mencionados, 
al amparo de la Resolución Ministerial N° 453-2016-MEM/DM.

Mediante Carta N° GMP 0263/2020, ingresada con escrito de registro Nº 201900111595, el 
25 de febrero de 2020, la empresa GMP presentó su respuesta al Oficio N° 321-2020-OS-
DSHL, en relación con los hechos constatados obtenidos como resultado de la evaluación 
realizada al avance del cronograma de ejecución de ductos de los Lotes I, III, IV y V, al amparo 
de la Resolución Ministerial N° 453-2016-MEM/DM.
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8. Mediante el Oficio N° 236-2020-OS-DSHL, notificado el 11 de agosto del 2020, Osinergmin 
comunicó a la empresa GMP el Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador, 
adjuntándose como sustento de las imputaciones el Informe de Instrucción N° 171-2020-OS-
DSHL, y concediéndole a dicho fiscalizado, el plazo de cinco (05) días hábiles para la 
presentación de sus descargos respectivos, de acuerdo con lo detallado en el siguiente 
cuadro:

N° Supuesto Incumplimiento Base Legal Obligación Normativa

1

El Manual de Operación y Mantenimiento de Ductos 
del Lote V, de acuerdo a la evaluación realizada, fue 
presentado incompleto y fuera del plazo señalado 
en el cronograma de ejecución al amparo de la R.M. 
N° 453-2016-MEM/DM, el cual venció en diciembre 
de 2017; incumpliendo la normativa vigente.

El Manual de Operación y Mantenimiento de Ductos 
del Lote V, de acuerdo a la evaluación realizada, fue 
presentado incompleto y fuera del plazo señalado en 
el cronograma de ejecución al amparo de la R.M. N° 
453-2016-MEM/DM, el cual venció en diciembre de 
2017; incumpliendo la normativa vigente, establecido 
en el art. 62° del Anexo 1 del Reglamento.
Las observaciones detectadas en la evaluación se 
detallan a continuación:
1) Procedimientos e instrucciones detalladas para la 
operación y mantenimiento del Ducto y sus 
instalaciones durante una operación normal.  
a) De la información remitida por la empresa 

operadora, se observa que no han incluido los 
procedimientos mencionados en el numeral 
6.4.4, del citado manual, para su evaluación 
respectiva; ni tampoco se ha designado el código 
correspondiente de cada uno de ellos. Asimismo, 
la empresa operadora tampoco ha incluido los 
siguientes procedimientos necesarios para la 
operación normal de los ductos del Lote V:

i) Procedimiento de puesta en marcha y parada.

ii) Procedimiento de purga de Ductos.

iii) Procedimiento de abandono e inactivación de 
Ductos, etc. 

Entre otros.

iv) La empresa operadora no adjunta los 
procedimientos de las actividades señaladas 
en el numeral 8, de mantenimiento, y en el 
Anexo 1, del citado manual, para su 
evaluación respectiva; y tampoco se ha 
designado el código correspondiente de 
cada uno de ellos. Asimismo, dado que el 
Manual de Operación y Mantenimiento es 
una guía para el personal que opera los 
equipos e instalaciones, falta incluir los 
siguientes procedimientos:
 Procedimiento de prueba hidrostática de 

tuberías.
 Procedimiento de inspección de 

tuberías.
 Procedimiento de limpieza con 

raspatubo. 

Artículo 62° del 
Anexo 1, del 
Reglamento de 
Transporte de 
Hidrocarburos 
por Ductos, 
aprobado por 
Decreto Supremo 
N° 081-2007-EM.

Artículo 62°.- Contenido del 
Manual de Operación y 
Mantenimiento.

Antes de iniciar la operación 
del Ducto, incluso el Sistema 
de Recolección e Inyección, 
el Operador debe entregar 
al OSINERGMIN el manual 
de Operación y 
Mantenimiento, el mismo 
que deberá elaborarse 
cumpliendo lo estipulado en 
las normas ANSI/ASME 
B31.4 o ANSI/ASME B31.8 
correspondiente, y debe 
incluir lo siguiente, sin 
perjuicio de lo señalado en 
dicha norma:

a) Procedimientos e 
instrucciones detalladas 
para la operación y 
mantenimiento del Ducto 
y sus instalaciones 
durante una operación 
normal.

b) Procedimientos de 
operación en condiciones 
de emergencia operativa.

c) Procedimientos para los 
trabajos de 
mantenimiento 
predictivo, correctivo y 
preventivo.

d) Programa de patrullaje 
del Derecho de Vía, que 
consiste en realizar 
inspecciones técnicas 
para observar y tomar 
acciones correctivas 
sobre factores existentes 
o potenciales que 
estuvieran afectando la 
seguridad e integridad del 
Ducto.

e) Programa de 
inspecciones de 
detección de fugas en el 
Ducto y en las estaciones.

f) Procedimientos de 
reparación de las tuberías 
del Ducto, considerando 
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 Procedimiento de arranque y parada del 
compresor y bomba en condiciones 
normales.

 Especificación de seteo y configuración 
de válvulas de alivio.

 Procedimiento de control de corrosión 
externa y protección catódica de ductos, 
donde sea aplicable, etc.

2) Procedimientos de operación en condiciones 
de emergencia operativa.

En el Anexo 1, del Manual de Operación y 
Mantenimiento, se mencionan los siguientes 
procedimientos:

- Control de cañería y accesorios de 
emergencia.

- Detección de pérdidas en ductos y cruces 
de caminos sobre DDV.

- Plan de contingencia contra derrames de 
petróleo.

- Programa de prevención de daños por 
terceros.

- Visitas de prevención de daños. 

- Afectaciones por terceros. 

Sin embargo, los mencionados procedimientos, 
no han sido incluidos en el presente manual. Por 
otro lado, con respecto al numeral 6.4.4.7, 
atención de emergencias, la empresa GMP no ha 
dado a conocer el sistema para proporcionar 
respuestas inmediatas a los avisos de personal de 
operaciones o terceros por las anomalías en las 
instalaciones asociadas al sistema de operaciones 
de ductos. 

3) Procedimientos para los trabajos de 
mantenimiento predictivo, correctivo y 
preventivo.
El manual de operación y mantenimiento de 
ductos del lote V, no contiene los procedimientos 
para los trabajos de mantenimiento predictivo, 
correctivo y preventivo. 

4) Programa de patrullaje del Derecho de Vía, que 
consiste en realizar inspecciones técnicas para 
observar y tomar acciones correctivas sobre 
factores existentes o potenciales que estuvieran 
afectando la seguridad e integridad del Ducto.
GMP no ha incluido el programa de patrullaje del 
derecho de vía, de los ductos, con la finalidad de 
verificar los riesgos potenciales que afectarían los 
ductos del lote V. 

5) Programa de inspecciones de detección de fugas 
en el Ducto y en las Estaciones.
GMP no ha adjuntado el programa de 
inspecciones de detección de fugas en el Ducto y 
en las Estaciones del Lote V, de acuerdo a lo 
exigido por la normativa vigente. 

6) Procedimientos de reparación de las tuberías del 
Ducto, considerando el tipo de problema y su 
ubicación.
La empresa operadora no ha establecido el o los 
procedimientos específicos de reparación, por 
cada anomalía o defecto que se pudieran 

el tipo de problema y su 
ubicación.

g) Programa de control de 
corrosión externa e 
interna.

h) Programas de 
mantenimiento de 
equipos e instalaciones 
de las Estaciones.

i) Programa de 
mantenimiento de 
válvulas de bloqueo, 
control y de alivio.

Ninguna parte del Ducto y 
sus instalaciones serán 
operadas por encima de las 
condiciones para las que 
están diseñadas y probadas. 
En el Ducto de Transporte 
de Hidrocarburos Líquidos, 
en los casos de condiciones 
operativas transitorias, no 
deberá exceder el 10% de la 
presión de diseño, 
conforme a lo previsto en la 
norma ASME B31.4. El 
Manual de Operación y 
Mantenimiento del Sistema 
de Recolección cubrirá 
todas las ampliaciones que 
tenga este sistema.

El Manual de Operación y 
Mantenimiento será 
actualizado cada dos (2) 
años o cuando se hagan 
cambios importantes en los 
Ductos. Los procedimientos 
actualizados serán 
presentados al 
OSINERGMIN.
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presentar; por ejemplo, por corrosión, daños a la 
tubería, reparaciones temporales (grapas), 
permanentes (camisas), con su respectivo criterio 
de reparación para cada caso.
Por lo tanto, el cumplimiento de la presente 
exigencia normativa se encuentra incompleto, 
por las razones antes mencionadas. 

7) Programa de control de corrosión externa e 
interna.
El cumplimiento de la presente exigencia 
normativa se encuentra incompleto, por las 
razones antes mencionadas. 

8) Programa de mantenimiento de equipos e 
instalaciones de las Estaciones
GMP no ha adjuntado el programa de 
mantenimiento de equipos e instalaciones de las 
estaciones del Lote V, de acuerdo a lo exigido por 
la normativa vigente. 

9) Programa de mantenimiento de válvulas de 
bloqueo, control y de alivio.
La empresa operadora no ha considerado un 
programa de mantenimiento de las válvulas de 
bloqueo, control y de alivio para los ductos del 
Lote V, con su respectivo procedimiento de 
trabajo, con la finalidad de tener operativas las 
mencionadas válvulas, cuando se requieran. 

Por lo tanto, el manual de operación y 
mantenimiento de ductos del Lote V, se encuentra 
incompleto, incumpliendo lo estipulado por la 
normativa nacional vigente.

Al respecto, GMP hasta la fecha no ha presentado el 
Manual de Operación y Mantenimiento de Ductos del 
Lote V, que evidencie el levantamiento de las 
observaciones formuladas en el presente hecho 
constatado.

9. Mediante Carta N° GMP 0648/ 2020, ingresada el 15 de julio del 2020 a través de la Ventanilla 
Virtual de Osinergmin con escrito de registro N° 202000085115, y sus Anexos 1 y 2, GMP 
presentó el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo de los equipos de las Baterías de 
Producción 320 y 323 del Lote V.

Mediante Carta N° GMP 0802/2020, ingresada el 17 de agosto del 2020 a través de la 
Ventanilla Virtual de Osinergmin (VVO)1 con escrito de registro N° 201900111590, la empresa 
GMP solicitó ampliación de plazo por quince (15) días hábiles, para remitir descargos al inicio 
del Procedimiento Administrativo Sancionador. 
A través del Oficio N° 3203-2020-OS-DSHL, notificado el 26 de agosto del 2020, Osinergmin 
comunicó a la empresa operadora GMP otorgar por única vez una prórroga de diez (10) días 
hábiles, la misma que empezará a computarse a partir del día siguiente de su notificación.

10. Mediante Carta N° S/N, ingresada el 27 de agosto del 2020 a través de la Ventanilla Virtual 
de Osinergmin (VVO) con escrito de registro N° 201900111590, la empresa GMP presentó 
sus descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador.

1  Creada mediante el artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo N° 053-2020-OS/CD, publicado el 21/05/2020, en el Diario Oficial 
El Peruano, como una plataforma informática que se pone a disposición del público en general, como un canal adicional para la 
recepción de documentos.

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 a

ut
én

tic
a 

im
pr

im
ib

le
 d

e 
un

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 a

rc
hi

va
do

 p
or

 O
si

ne
rg

m
in

, a
pl

ic
an

do
 lo

 d
is

pu
es

to
 p

or
 e

l A
rt

. 2
5 

de
 D

.S
. 0

70
-2

01
3-

P
C

M
 y

 la
 T

er
ce

ra
 D

is
po

si
ci

ón
C

om
pl

em
en

ta
ria

 F
in

al
 d

el
 D

.S
. 0

26
-2

01
6-

P
C

M
. S

u 
au

te
nt

ic
id

ad
 e

 in
te

gr
id

ad
 p

ue
de

n 
se

r 
co

nt
ra

st
ad

as
 a

 tr
av

és
 d

e 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
 h

tt
p

s:
//v

er
if

ic
a.

o
si

n
er

g
m

in
.g

o
b

.p
e/

vi
so

r-
d

o
cs

/
in

gr
es

an
do

 e
l c

ód
ig

o 
m

yC
x6

A
N

IV
7

N
o 

ap
lic

a 
a 

no
tif

ic
ac

io
ne

s 
el

ec
tr

ón
ic

as
.



RESOLUCIÓN DE DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 487-2020-OS-DSHL

6

11. Mediante el Oficio N° 3761-2020-OS-DSHL, notificado el 23 de setiembre del 2020, 
Osinergmin comunicó a la empresa GMP el Informe Final de Instrucción N° 299-2020-OS-
DSHL, otorgándole a la empresa GMP un plazo de cinco (5) días hábiles para formular los 
descargos que estime pertinentes.

12. Mediante Carta S/N, ingresada a través de la Ventanilla Virtual de Osinergmin (VVO) con 
escrito de registro N° 201900111590, el 29 de setiembre de 2020, la empresa GMP presentó 
sus descargos al Informe Final de Instrucción N° 299-2020-OS-DSHL.

13. SUSTENTACIÓN DE DESCARGOS

Mediante Carta S/N ingresada con escrito de registro N° 201900111590, el 29 de setiembre 
de 2020, la empresa GMP presentó sus descargos respecto al presunto incumplimiento N° 1 
alegando lo siguiente:

13.1- Respecto al cálculo de multa por costo evitado por la no inclusión del programa de 
mantenimiento de equipos e instalaciones de las estaciones del Lote V (Incumplimiento 
1.1) Osinergmin no ha tomado en cuenta que en el Lote V, GMP no cuenta con estaciones, 
en esta instalación sólo cuenta con 02 baterías de producción, las cuales son: la BP 320 y la 
BP 323. Según el “Glosario, Siglas y Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos” aprobado por 
D.S. N° 032-2002-EM, las definiciones de Estación y Batería de producción:

“Estación

En la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, es la estación de 
regulación/reducción de presión, de medición, odorización o una 
combinación de ellos.

En el caso del Transporte de Hidrocarburos por Ductos es la Instalación 
perteneciente a un Sistema de Transporte que consiste en tuberías, equipos, 
sistemas auxiliares, instrumentos de control y otros, que pueden ser para el 
bombeo, compresión, reducción/regulación/alivio de presión, medición, 
almacenamiento/embarque o una combinación de ellos.”

“Batería de Producción

Es el conjunto de facilidades donde se reciben, separan, miden, tratan, 
segregan, acumulan, bombean o se comprimen fluidos provenientes de uno 
o varios pozos de producción de hidrocarburos.”

De la lectura de estas definiciones se concluye que una Estación y una Batería de producción 
son instalaciones diferentes. Según en el literal h) del artículo 62° del Anexo 1, del 
Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por Decreto Supremo N° 
081-2007-EM, se debe incluir el programa de mantenimiento de equipos e instalaciones de 
las estaciones del Lote V; sin embargo, el referido Lote no cuenta con una estación, sino con 
baterías de producción. Por ello, GMP señala que no es aplicable la inclusión del programa 
de mantenimiento de la Batería de Producción en el Manual de Operación y Mantenimiento 
(en adelante MOM) de ductos del Lote V. 

En adición a ello, en el Informe Final de Instrucción, Osinergmin hace una aclaración de que 
los equipos e instalaciones de la estación de compresión, están representados por los 
equipos e instalaciones de las baterías de producción conectadas al gasoducto del Lote V 
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(Baterías 320 y 323). Ante esto, Osinergmin busca relacionar el supuesto incumplimiento con 
una base legal que, a la fecha, no existe, o si existe, no es clara en estos extremos. 

Es más, es preocupante que Osinergmin realice precisiones, con la finalidad de argumentar 
la imputación y análisis en contra de GMP, recién en el Informe Final de Instrucción. En efecto 
es necesario precisar que ni en el Oficio de Hechos Constatados ni en el Inicio de PAS, no se 
realiza esta “extensión y aclaración de la imputación”. 

En este sentido, el órgano instructor realizó una imputación sin motivación ni fundamento 
alguno, toda vez que como describimos anteriormente, la normativa no es aplicable ya que 
en el Lote V solo cuentan con baterías de producción. En consecuencia, reitera lo expresado 
en los numerales 2.9 al numeral 2.28 de su escrito de descargo al inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, donde GMP indica que:

 “se ha afectado el Principio al debido procedimiento administrativo, al 
principio de legalidad y al principio de tipicidad que obligan a la autoridad a 
señalar con precisión y desde el inicio del procedimiento sancionador los 
hechos imputados como infracción administrativa y la normativa 
supuestamente infringida, tal como se señala en los numerales 1 y 4 del 
Artículo 246º, y; el numeral 3 del Artículo 252º del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. Asimismo, 
que se habría afectado uno de los requisitos esenciales del acto 
administrativo, la motivación, debido a que no se motiva la decisión de 
sancionar respecto a porqué nos imputan un incumplimiento que 
supuestamente debería aplicarse al supuesto de hecho de tener baterías y no 
estaciones en el Lote V”.

Pues bien, en el presente caso, se desprende que al emitirse el Informe de Instrucción se ha 
infringido el derecho a la defensa de GMP toda vez no se subsanó el vicio que originó la 
nulidad declarada al variar la imputación entre los oficios mencionados. De esta forma, el 
presente procedimiento sancionador contiene graves vicios que conllevan necesariamente a 
la nulidad del Informe de Instrucción, pues se han vulnerado su Derecho de Defensa y en 
consecuencia el principio del Debido Procedimiento.

No obstante, conviene mencionar que el Osinergmin solicitó requerimiento de información 
del Programa de Mantenimiento Preventivo del Lote V del año 2020, mediante expediente 
202000052443 y que mediante Carta GMP-0648-2020 (Anexo 1), con fecha 15/07/2020, 
GMP presentó el programa de mantenimiento de los equipos de las Baterías de Producción 
320 y 323 del año 2020.  

Con ello se evidencia que GMP cuenta con un programa de mantenimiento de equipos de las 
Baterías de Producción 320 y 323 del Lote V, pero que no fue incluido en el Manual de 
Operación y Mantenimiento de Ductos puesto que no resulta aplicable, bajo los términos de 
la misma normativa de ductos.

13.2.- Respecto al cálculo de multa del costo postergado por la demora en la presentación del 
Manual de Operación y Mantenimiento de Ductos del Lote V (Incumplimiento 1.2).- Por la 
demora en la presentación del Manual de Operación y Mantenimiento de Ductos del Lote V, 
el cual fue presentado incompleto y fuera del plazo señalado en el cronograma de ejecución 
al amparo de la R.M. N° 453-2016-MEM/DM, GMP alega lo siguiente:

En calidad de Anexo 2 adjunta el cargo de presentación de la Carta GMP 026/2018 de fecha 
11 de enero de 2018, mediante el cual se comunica el avance trimestral del cronograma de 
ejecución de ductos y se incluye el Manual de Operación y Mantenimiento. Este avance fue 
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presentado dentro de los 07 días hábiles de concluido el trimestre evaluado, como lo 
establece el Oficio N° 1250-2017-OS-DSHL, mediante el cual Osinergmin aprueba el 
cronograma de ejecución de ductos del Lote V.  

En adición a ello, el artículo 62° del Anexo 1 del D.S. N° 081-2007-EM, menciona que el 
Manual de Operación y Mantenimiento será actualizado cada dos (2) años; sin embargo, 
nuevamente Osinergmin interpreta la norma, a su conveniencia, pues manifiesta que GMP 
levantó las observaciones recién en agosto de 2020. 

Pues es necesario mencionar que en agosto GMP presentó el Manual de Operación y 
Mantenimiento de Ductos actualizado, por lo cual Osinergmin pretendería multarlos 
entendiendo que la actualización del Manual presentado en agosto de 2020 desestima la 
presentación del Manual versión anterior, presentado mediante Carta GMP 026/2018. Lo 
cierto es que GMP cumplió con presentar el Manual de Operación y Mantenimiento de 
Ductos del Lote V, actualizado a diciembre de 2017, conforme al plazo otorgado por el mismo 
Osinergmin. El hecho es que GMP sí lo presentó conforme al plazo otorgado por el 
Osinergmin.

No obstante la base legal a la que se hace referencia es el artículo 62° del Anexo 1, del 
Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por Decreto Supremo N° 
081-2007-EM, y es errónea pues el artículo mencionado se relaciona con el “Contenido del 
Manual de Operación y Mantenimiento”, más no al plazo que supuestamente GMP no 
cumplió. En el artículo mencionado, en ninguna parte se hace mención o referencia a plazos 
de presentación del Manual de Operación y Mantenimiento. 

Es más, el artículo mencionado establece claramente la obligación de entregar al Osinergmin 
el Manual de Operación y Mantenimiento antes de iniciar la operación del Ducto. En ese 
sentido, los únicos 02 ductos existentes en el Lote V (gasoducto y oleoducto de BP 323 a BP 
320) no son nuevos, vienen operando hace mucho tiempo atrás. En ese sentido, la 
obligatoriedad de la exigencia del Osinergmin no es aplicable a los 02 ductos existentes en el 
Lote V.

En consecuencia GMP señala que se ha vulnerado el Principio de Tipicidad por parte del 
Osinergmin en tanto se le imputa no haber presentado la información en el plazo establecido, 
obligación que no se encuentra establecida de manera expresa en el Artículo 62° del Anexo 
1 del D.S. N° 081-2007-EM, también vulnera el Principio de Verdad Material el artículo 1.11° 
- de la Ley N° 27444 , dado que GMP presentó la Carta GMP 026/2018, de fecha 11 de enero 
de 2018, mediante el cual se comunica el avance trimestral del cronograma de ejecución de 
ductos e incluye el Manual de Operación y Mantenimiento; así como el Principio de 
Proporcionalidad se puede ver reflejado además, en el Principio de Razonabilidad, previsto 
en el inciso 3 del artículo 230º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, respecto a los Principios de la potestad sancionadora administrativa. 

13.3  En los Anexos de su Carta S/N, ingresada el 29 de setiembre de 2020, la empresa GMP 
presenta los documentos siguientes: Anexo 1.- Cargo de Carta GMP 0648/2020, y Anexo 2.- 
Cargo y Carta GMP 026/2018

14. ANÁLISIS

14.1 Es materia de análisis, del presente Procedimiento Administrativo Sancionador, determinar 
si la empresa GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A. incumplió lo establecido en Artículo 62° 
del Anexo 1 del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos aprobado por 
Decreto Supremo N° 081-2007-EM.
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14.2 De conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la Ley Complementaria de 
Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, el artículo 89° del Reglamento 
General de Osinergmin aprobado por Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, y el artículo 23° 
del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y 
Mineras, a cargo de Osinergmin aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-
OS/CD; la responsabilidad por el incumplimiento de las disposiciones legales, técnicas y las 
dictadas por Osinergmin es objetiva. En ese sentido, no corresponde valorar la 
intencionalidad de infringir las disposiciones legales vigentes, siendo únicamente necesario 
constatar el incumplimiento de las mismas para que se configure la infracción y se impute la 
responsabilidad administrativa.

Asimismo, debemos indicar que este procedimiento se sustancia y tramita al amparo de lo 
dispuesto en el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS y el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las 
Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD y modificatoria, y aplicando los principios que regulan 
el procedimiento y cumpliendo los plazos establecidos para su tramitación.

14.3 Con relación al presunto incumplimiento por no cumplir con elaborar e incluir el programa 
de mantenimiento de equipos e instalaciones de las estaciones del Lote V, en el Manual de 
Operación y Mantenimiento de Ductos del Lote V (Incumplimiento 1.1.), corresponde 
precisar GMP declara que no cuenta con estaciones y que solo cuenta con 02 baterías de 
producción; sin embargo, el numeral 6.5.1 del Manual de Operación y Mantenimiento del 
Lote V, señala que además cuenta con las estaciones de compresión 988 y 3202. En ese 
sentido, queda acreditada la existencia de las mencionadas estaciones como parte del 
sistema de recolección para la disposición final del gas producido en el Lote V.

Cabe precisar, que la definición de “estación”, determinada en el literal 2.20 del artículo 2°, 
del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por Decreto Supremo 
N° 081-2007-EM, es la siguiente:

2.20 Estación: En el caso del Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es la 
Instalación de Hidrocarburos perteneciente a un Ducto, que consiste en 
bombas, compresores, tuberías, equipos, sistemas auxiliares, instrumentos 
de control y otros, que sirven para el bombeo, compresión, reducción, 
regulación, alivio de presión, medición, almacenamiento, embarque, sistema 
de control de fallas en las instalaciones o en la tubería, sistema contra 
incendio, sistemas de detección, etc. [Subrayado nuestro]

De la lectura de esta definición, se advierte que en el Lote V sí existen instalaciones que 
califican como “estaciones”; pues, según el numeral 6.5.1 del Manual de Operación y 
Mantenimiento de Ductos del Lote V, la producción de los pozos es transferida a las baterías 
de producción, vía líneas de flujo, y, luego de la separación de fases, el gas es transportado 
por ductos a las estaciones 988 y 320 para su compresión y disposición final. En consecuencia, 
estas instalaciones sí son fiscalizables por Osinergmin.

Respecto a lo alegado por GMP en sus descargos, respecto a que el Informe Final de 
Instrucción precisa que “los equipos e instalaciones de la estación de compresión, están 

2 MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DUCTOS DEL LOTE V. Rev. 0 (Documento GMP-LT5-MOM-M-104)
6.5.1. Descripción Detallada de los Procesos e Instalaciones 
(…) La Estación de Compresión N° 988, recibe la producción de gas de las Baterías N° 323 y 320, es decir, de todo el Lote V.
(…) El gas producido es controlado por una válvula “Back Pressure” y entregado a la Estación de Compresión N° 320. 
Las instalaciones de Batería N° 320 y la Estación de Compresión N° 320, cuentan con una antorcha para la quema de Gas.
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representados por aquellos equipos e instalaciones de las baterías de producción conectadas 
al gasoducto del Lote V (Baterías 320 y 323)” y que, en la medida que esta precisión y 
extensión de la imputación, no fue hecha en el Oficio de Hechos Constatados ni en el Oficio 
de Inicio de PAS, correspondería su nulidad, pues atenta a los principios de “precisión” e 
“inmutabilidad” del debido proceso, además que estas “Baterías de Producción” no 
constituirían “Estaciones”, según la definición del D.S. N° 032-2002-EM.

Cabe señalar que, lo alegado por GMP carece de fundamento debido a que la misma empresa 
supervisada precisa en el numeral 2.39 de su escrito de descargos, que los únicos 02 ductos 
existentes en el Lote V (BP 323 a BP 320) no son nuevos y vienen operando hace mucho 
tiempo atrás, por lo que su mención en el cálculo de multa propuesto en el Informe Final de 
Instrucción no guarda relación con una precisión y extensión de la imputación, sino que parte 
desde la descripción de las supuestas conductas infractoras señaladas en el Oficio de Hechos 
Constatados y el Oficio de Inicio de PAS se hace referencia a los ductos del Lote V, los cuales 
reiteramos que como la misma empresa afirma son los únicos 02 ductos existentes en el Lote 
V (BP 323 a BP 320), no son nuevos y vienen operándose hace mucho tiempo atrás.

Respecto a lo alegado por GMP, respecto a que se habría afectado el Principio al debido 
procedimiento administrativo, al principio de legalidad y al principio de tipicidad que obligan 
a la autoridad a señalar con precisión y desde el inicio del procedimiento sancionador los 
hechos imputados como infracción administrativa y la normativa supuestamente infringida, 
debemos señalar que desde el Oficio N° 321-2020-OS-DSHL, notificado el 23 de enero de 
2020, en el cual Osinergmin comunica a la empresa GMP, el análisis de hechos constatados 
y posteriormente el Oficio N° 236-2020-OS-DSHL, notificado el 11 de agosto del 2020, en el 
cual Osinergmin comunicó a la empresa GMP, el Inicio de Procedimiento Administrativo 
Sancionador, señalando que el Manual de Operación y Mantenimiento de Ductos del Lote V 
fue presentado incompleto, detallándose que los procedimientos y programas para sus 
ductos no fueron incluidos en el mismo; asimismo, se comunicó a GMP, la normativa vigente 
que se estaría incumpliendo, por incumplir lo establecido en el art. 62° del Anexo 1 del 
Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por Decreto Supremo N° 
081-2007-EM. 

Finalmente, en el Informe de Instrucción N° 171-2020-OS-DSHL, adjunto al Oficio Nº 236-
2020-OS-DSHL, sobre el Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador, se detalló que 
el referido incumplimiento se encuentra tipificado en el numeral 2.16, y de acuerdo a la 
Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos, corresponde una multa hasta 
100 UIT. En ese sentido, Osinergmin ha cumplido señalar con precisión y desde el inicio del 
procedimiento sancionador los hechos imputados como infracción administrativa, la 
normativa supuestamente infringida, la tipificación y sanciones aplicables, por lo que se 
desvirtúan los argumentos expuestos por la empresa fiscalizada.

Además, GMP señala que se habría afectado uno de los requisitos esenciales del acto 
administrativo como la motivación, debido a que no se motiva la decisión de sancionar 
respecto a porqué se les imputan un incumplimiento que supuestamente debería aplicarse 
al supuesto de hecho de tener baterías y no estaciones en el Lote V. Al respecto, cabe señalar 
que, conforme a los argumentos expuestos anteriormente en este mismo numeral, la 
decisión de aplicar la sanción correspondiente se encuentra debidamente motivada, toda vez 
que al tratarse de un procedimiento administrativo sancionador se ha cumplido con 
precisarse los hechos imputados como infracción administrativa, la normativa 
supuestamente infringida, la tipificación y las sanciones aplicables.

Asimismo, en lo que respecta a la precisión de los hechos que configuran la infracción, se ha 
señalado que el Manual de Operación y Mantenimiento de Ductos del Lote V fue presentado 
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incompleto, detallándose los procedimientos y programas para sus ductos que no fueron 
incluidos en el mismo. Del mismo modo, la misma empresa reconoce en el numeral 6.5.1 del 
Manual de Operación y Mantenimiento del Lote V, que cuenta con las estaciones de 
compresión 988 y 3203, lo cual concuerda con la definición de “estación”, determinada en el 
literal 2.20 del artículo 2°, del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, 
aprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM, aplicable al presente procedimiento 
sancionador. Por lo tanto, queda desvirtuado el argumento de la empresa que se habría 
afectado uno de los requisitos esenciales del acto administrativo, como la motivación.

Sin perjuicio de lo antes señalado, y de acuerdo con lo informado por GMP en los párrafos 
2.31 y 2.32 de su Carta de descargos, se verifica que la empresa operadora ha elaborado el 
Programa Anual de Mantenimiento Preventivo de los equipos de las Baterías de Producción 
320 y 323 del Lote V; el mismo que fue presentado en los Anexos 1 y 2 de su Carta N° GMP 
0648/2020, ingresada el 15 de julio del 2020 a través de la Ventanilla Virtual de Osinergmin 
con escrito de registro N° 202000085115.

Al respecto, el numeral 7 del artículo 124º de la LPAG, establece que todo escrito que se 
presente ante cualquier entidad debe contener la identificación del presente expediente, 
tratándose de procedimientos ya iniciados; asimismo, el literal b) del numeral 12.1 del 
artículo 12º del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades 
Energéticas y Mineras, a cargo de Osinergmin aprobado por Resolución de Consejo Directivo 
N° 040-2017-OS/CD establece la obligación de los Agentes Supervisados de proporcionar 
oportunamente la información y documentación que permita verificar el cumplimiento de 
sus obligaciones en la supervisión o fiscalización. En ese sentido, de haberse presentado 
oportuna y correctamente la información en el presente procedimiento sancionador por 
parte de la empresa GMP, se habría permitido que Osinergmin cuente oportunamente con 
la información y documentación que permita verificar el cumplimiento de las obligaciones de 
la empresa supervisada en la supervisión o fiscalización.

Sin embargo, siendo que el numeral 247.2 del artículo 247º de la LPAG, en concordancia con 
el artículo 3º del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades 
Energéticas y Mineras, a cargo de Osinergmin aprobado por Resolución de Consejo Directivo 
N° 040-2017-OS/CD, señalan que los procedimientos sancionadores establecidos en leyes 
especiales deben observar necesariamente los principios de la potestad sancionadora 
administrativa a que se refiere el artículo 248º, así como la estructura y garantías previstas 
para el procedimiento administrativo sancionador; ante el error material en la identificación 
del expediente por parte de la empresa GMP corresponde observar el Principio de Debido 
Procedimiento, el cual señala que no se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado 
el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento, entre las 
que se encuentra el derecho a obtener una decisión motivada, establecido en el numeral 2 
del artículo 248º y el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG.

Asimismo, conforme al numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, que 
recoge el Principio de verdad material en el procedimiento, la autoridad administrativa 
competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, 
para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, 
y al Principio de informalismo las normas de procedimiento deben ser interpretadas en 
forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de 

3 MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DUCTOS DEL LOTE V. Rev. 0 (Documento GMP-LT5-MOM-M-104)
6.5.1. Descripción Detallada de los Procesos e Instalaciones 
(…) La Estación de Compresión N° 988, recibe la producción de gas de las Baterías N° 323 y 320, es decir, de todo el Lote V.
(…) El gas producido es controlado por una válvula “Back Pressure” y entregado a la Estación de Compresión N° 320. 
Las instalaciones de Batería N° 320 y la Estación de Compresión N° 320, cuentan con una antorcha para la quema de Gas.
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modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales 
que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte 
derechos de terceros o el interés público. 

En ese sentido, a pesar del error material en la identificación del expediente por parte de la 
empresa GMP corresponde evaluar la Carta N° GMP 0648/ 2020, ingresada el 15 de julio del 
2020 a través de la Ventanilla Virtual de Osinergmin con escrito de registro N° 202000085115, 
y sus Anexos 1 y 2 que contienen su Programa Anual de Mantenimiento Preventivo de los 
equipos de las Baterías de Producción 320 y 323 del Lote V, las mismas que  fueron 
presentados con anterioridad al Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador, a fin de 
garantizar el debido procedimiento de la empresa supervisada, concluyéndose que  de la 
revisión de la documentación presentada se evidencia que ha cumplido con subsanar el 
presente incumplimiento; asimismo, que dicha subsanación ocurrió antes del inicio del 
presente procedimiento administrativo sancionador, el 11 de agosto del 2020, con la 
notificación del Oficio N° 236-2020-OS-DSHL. Del análisis de los descargos presentados por 
GMP, se verifica la subsanación del presente incumplimiento antes del inicio del 
procedimiento administrativo sancionador 4.

Por lo tanto, dado que dicha subsanación se realizó antes del inicio del presente 
procedimiento administrativo sancionador, corresponde archivar el presente 
incumplimiento 1.1, de conformidad con el literal f) del artículo 17° del Reglamento de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de 
Osinergmin, aprobado por Resolución de consejo directivo N° 040-2017-OS-CD5.

13.4 Con relación al presunto incumplimiento referido a que el Manual de Operación y 
Mantenimiento de Ductos del Lote V, fue presentado incompleto y fuera del plazo señalado 
en el cronograma de ejecución al amparo de la R.M. N° 453-2016-MEM/DM 
(Incumplimiento 1.2), GMP señala que cumplió con presentar el Manual de Operación y 
Mantenimiento, actualizado a diciembre del 2017, mediante Carta GMP 026/2018, de fecha 
11 de enero de 2018, conforme al plazo otorgado por el mismo Osinergmin, y que este 
cumplimiento no tiene nada que ver con el hecho de que el Osinergmin considere que esté 
bien o no; por lo cual, GMP declara que sí lo presentó conforme al plazo otorgado por el 
Osinergmin. Asimismo, señala que la base legal de la imputación, no corresponde al artículo 
62°, toda vez que el mencionado artículo se refiere al contenido del Manual, más no al plazo 
que supuestamente GMP no cumplió.

Al respecto, el Incumplimiento imputado indica claramente que el mencionado Manual fue 
presentado incompleto; por esta razón, la descripción detallada del incumplimiento señala 
los múltiples aspectos por los cuales el Manual de Operación y Mantenimiento no cumple 
con la base legal imputada; es decir, el citado manual está incompleto porque no cumple con 
los aspectos mínimos estipulados en el art. 62° del Anexo 1 del Reglamento de Transporte de 
Hidrocarburos por Ductos, aprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM. Por lo tanto, los 
argumentos expuestos por GMP no desvirtúan el presente incumplimiento imputado a la 
empresa supervisada.

4     Corresponde precisar que el inicio del presente procedimiento administrativo sancionador se dio el 11 de agosto del 2020 con la 
notificación del Oficio N° 236-2020-OS-DSHL.

5 Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, adecuado a las 
disposiciones de la Ley N° 27444, modificada por el Decreto Legislativo N° 1272, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo 
N° 040-2017-OS-CD.
Artículo 17.- Archivo de la instrucción.-
Previa evaluación debidamente fundamentada, el órgano instructor declara el archivo de la instrucción, en los siguientes supuestos:
(…)
f) Verifique la subsanación de los incumplimientos detectados en el Acta de Supervisión o Informe de Supervisión, antes de que se 
haya dado inicio al procedimiento administrativo sancionador en los casos en que corresponda.
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Con relación a ello, al ocurrir un cumplimiento parcial de una obligación al no haber 
presentado el Manual de Operación y Mantenimiento de manera completa debe aplicarse 
supletoriamente el criterio establecido en el libro de las obligaciones del Código Civil 
Peruano, en específico el artículo 1148, esto es que GMP ha presentado alguna información 
pero no completa por lo que habría cumplido parcialmente con lo imputado en el 
incumplimiento N° 1.2: 

“Al respecto, conforme la doctrina, el cumplimiento de cualquier obligación debe 
reunir los requisitos de identidad e integridad (además de los requisitos de tiempo 
y lugar). La suma de ellos hace que exista correspondencia exacta entre lo debido y 
lo prestado y de esa manera se puede constatar el cumplimiento especifico de la 
obligación (…)

La doctrina ilustra que existe” identidad” cuando se da lo debido (…). En nuestro 
sistema legal, tratándose de prestaciones de hacer (…) se enfatiza este carácter, así 
el artículo 1148 del Código Civil que señala expresamente que el obligado a la 
ejecución de un hecho debe cumplir la prestación en el plazo y modo pactados o en 
su defecto, en los exigidos por la naturaleza de la obligación o las circunstancias del 
caso.

En virtud del requisito de la identidad de la prestación, legalmente es exigible al 
deudor que la conducta debida coincida exactamente con la que correspondía que 
se prestara según la fuente constitutiva de la obligación. Es decir, el deudor de una 
prestación específica no puede desobligarse desarrollando una actividad distinta a 
la exigible (…)

Consecuentemente se puede afirmar que el objeto del cumplimiento debe ser 
sustancialmente idéntico al objeto debido. Entonces, bajo dicho parámetro, en 
principio toda disconformidad entre la conducta obrada y la conducta debida 
implica un incumplimiento, que por tanto da derecho al acreedor a rechazar u 
observar la prestación ofrecida. 

Debe advertirse que cuando la ejecución de la prestación se realiza de manera 
diversa, incompleta, en lugar diferente al convenido o se produce en un momento 
posterior al que debió efectuarse se está ante un caso de cumplimiento defectuoso, 
parcial o tardío, o bien el denominado cumplimiento irregular6.

Respecto a que el citado Manual fue presentado “fuera de plazo”, corresponde precisar que 
esta anotación se realiza con la finalidad de determinar la fecha desde la cual se imputa el 
incumplimiento. Pues, antes de este plazo no se le puede imputar, toda vez que el 
cronograma de ejecución al amparo de la R.M. N° 453-2016-MEM/DM, estableció como 
fecha límite diciembre de 2017.

Este plazo se toma en cuenta en el cálculo de la infracción mostrada en el cuadro de “detalle 
del presupuesto (infracción n° 2)”7. En consecuencia, lo que alega GMP, no desvirtúa el 

6 Laudo Arbitral correspondiente al expediente 045-2004-SNCA- CONSUCODE Laudo arbitral en derecho emitido el 29 de abril de 2005, 
p. 7 recuperado de http://www.osce.gob.pe/userfiles/archivos/Laudo-010-2005-KHS.pdf
7 (…)

El período de incumplimiento se contempla desde dic-2017, fecha de vencimiento que señala el cronograma de ejecución aprobado 
para los Ductos del Lote V, aprobado mediante el Oficio N° 1250-2017-OS-DSHL, al amparo de la R.M. N° 453-2016-MEM/DM, hasta la 
fecha de levantamiento de la observación en agosto de 2020.
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presente incumplimiento en este extremo, ya que recién subsanó el presente 
incumplimiento con la presentación de la Carta S/N, ingresada el 27 de agosto del 2020, en 
la cual GMP presentó el MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DUCTOS DEL LOTE 
V. Rev. 0 (Documento GMP-LT5-MOM-M-104); es decir, desde el mes de diciembre del 2017 
hasta agosto del 2020, GMP ha incumplido lo establecido en el artículo 62° del Anexo 1, del 
Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por Decreto Supremo N° 
081-2007-EM.

Respecto a que se habría vulnerado el Principio de Tipicidad por parte del Osinergmin, en 
tanto se le habría imputado a GMP no haber presentado la información en el plazo 
establecido, pese a que supuestamente dicha obligación no se encontraría establecida de 
manera expresa en el Artículo 62º del Anexo 1 del Reglamento, aprobado por D.S. N° 081-
2007-EM. Sobre el particular, debemos señalar que, el citado artículo normativo establece 
expresamente que el Manual de Operación y Mantenimiento será actualizado cada dos (2) 
años y que los procedimientos actualizados serán presentados al Osinergmin.

Sin embargo, al amparo de la R.M. N° 453-2016-MEM/DM, se estableció como fecha límite 
diciembre de 2017, para la actualización de los procedimientos del Manual de Operación y 
Mantenimiento, lo cual no exoneró del cumplimiento del plazo obligatorio establecido en el 
artículo 62º del Anexo 1 del Reglamento aprobado, por D.S. N° 081-2007-EM a GMP, sino 
que postergó su exigencia hasta la fecha señalada. 

A pesar de lo antes señalado, GMP recién habría presentado el citado documento mediante 
Carta S/N, ingresada el 27 de agosto del 2020, adjuntando el MANUAL DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE DUCTOS DEL LOTE V. Rev. 0 (Documento GMP-LT5-MOM-M-104). Por 
lo tanto, los argumentos expuestos por GMP no desvirtúan el presente incumplimiento 
imputado a la empresa supervisada.

Respecto a que se habría vulnerado el Principio de Verdad Material el artículo 1.11° - de la 
Ley N° 27444 , toda vez que, GMP presentó la Carta Nº GMP 026/2018, de fecha 11 de enero 
de 2018, mediante el cual se comunica el avance trimestral del cronograma de ejecución de 
ductos y se incluye el Manual de Operación y Mantenimiento; al respecto como la misma 
empresa señala, la Carta Nº GMP 026/2018, de fecha 11 de enero de 2018, comunica el 
avance trimestral del cronograma de ejecución de ductos y no incluye el Manual de 
Operación y Mantenimiento completo, ya que el mismo recién fue presentado mediante 
Carta S/N, ingresada el 27 de agosto del 2020, adjuntando el MANUAL DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE DUCTOS DEL LOTE V. Rev. 0 (Documento GMP-LT5-MOM-M-104). En 
consecuencia, los argumentos expuestos por GMP no desvirtúan el presente incumplimiento 
imputado a la empresa supervisada.

Respecto a la supuesta vulneración del Principio de Proporcionalidad, que se puede ver 
reflejado, además, en el Principio de Razonabilidad, previsto en el inciso 3 del artículo 230º 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), debemos señalar 
que conforme indica la misma empresa fiscalizada, el Principio de Razonabilidad, previsto en 
el inciso 38, del artículo 248º de los principios de la potestad sancionadora administrativa, 
de la Ley Nº 27444, LPAG, sistematizado en su Texto Único Ordenado por el Decreto Supremo 
Nº 004-2019-JUS, establece que las autoridades deben prever que la comisión de la conducta 

8 3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor 
que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al 
incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación: a) El 
beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción; b) La probabilidad de detección de la infracción; c) La gravedad del daño al 
interés público y/o bien jurídico protegido; d) EI perjuicio económico causado; e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción 
dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. f) Las circunstancias de la 
comisión de la infracción; y g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.
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sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o 
asumir la sanción; así como la determinación de la sanción considere los criterios señalados 
en la norma. 

Sobre el particular, en el artículo 25º del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción 
de Osinergmin, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD, 
establece que, en los casos en que la multa como sanción prevista por el Consejo Directivo 
tenga rangos o topes de aplicación, se utilizan según sea el caso, los siguientes criterios de 
graduación: a) Gravedad del daño al interés público o bien jurídico protegido, b) Perjuicio 
económico causado, c) Reincidencia en la comisión de la infracción, d) Beneficio ilegalmente 
obtenido, e) Capacidad económica, f) Probabilidad de detección, y g) Circunstancias de la 
comisión de la infracción. En este sentido, en el presente procedimiento se verifica la 
aplicación del Principio de Razonabilidad a efectos de graduar la sanción, conforme a la 
normativa vigente.

Por consiguiente, bajo la presente circunstancia al haber existido una demora en levantar los 
incumplimientos que se han dado con fecha posterior al plazo de adecuación al amparo de 
la R.M. Nº 453-2016-MEM/DM9, posterior al inicio del PAS, esto es el 27 de agosto de 202010 
pero antes de la emisión de la presente resolución.

En consecuencia, del análisis de los descargos presentados por GMP, se concluye que estos 
no desvirtúan el incumplimiento imputado a la empresa operadora; en consecuencia, 
corresponde aplicar la sanción respectiva por el incumplimiento N° 1.2, en este extremo.

15. DETERMINACION DE SANCIÓN

15.1 El artículo 1º de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley 
N° 27699, establece que toda acción u omisión que implique incumplimiento a las leyes, 
reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia de Osinergmin constituye 
infracción sancionable.

Por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD, se aprobó la Tipificación y Escala 
de Multas y Sanciones de Hidrocarburos que podrán aplicarse respecto del incumplimiento 
a sancionar en el presente procedimiento administrativo sancionador.

15.2 De conformidad con la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos aprobada 
por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD, y el análisis de los descargos 
efectuados por la empresa GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A., se disponen las sanciones 
que podrán aplicarse respecto de los incumplimientos materia del presente procedimiento 
administrativo sancionador, de la siguiente manera:

Nº INCUMPLIMIENTO NORMATIVO BASE LEGAL
NUMERAL 

DE LA 
TIPIFICACIÓN

SANCIÓN 
APLICABLE

1.2

La demora en la presentación del 
Manual de Operación y 
Mantenimiento de Ductos del Lote V, 
en cual fue presentado incompleto y 
fuera del plazo señalado en el 

Artículo 62° del Anexo 1 del 
Reglamento de Transporte de 
Hidrocarburos por Ductos, aprobado 
por Decreto Supremo N° 081-2007-EM.

2.16
Multa hasta

 100 UIT

9De acuerdo al Cronograma de Ejecución de ductos de los lotes I, III, IV y V, al amparo de la R.M. Nº 453-2016-MEM/DM, aprobado y 

notificado por Osinergmin mediante los Oficios Nº 1250-2017-OS-DSHL y 1377-2017-OS-DSHL, de fechas 07 y 12 de abril del 2017, el 
plazo de adecuación del art. 62º del Anexo 1, del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por D.S. Nº 081-
2007-EM, venció el mes de diciembre del 2017. 

10Mediante el Oficio N° 236-2020-OS-DSHL, notificado el 11 de agosto del 2020, Osinergmin comunicó a la empresa GMP el Inicio de 
Procedimiento Administrativo Sancionador, adjuntándose como sustento de las imputaciones el Informe de Instrucción N° 171-2020-
OS-DSHL, y concediéndole a dicho fiscalizado, el plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de sus descargos respectivos.
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cronograma de ejecución al amparo de 
la R.M. N° 453-2016-MEM/DM11, ya 
que recién levantó las observaciones 
en agosto del 2020, corresponde 
aplicar la sanción respectiva por el 
incumplimiento N° 1.2, en este 
extremo.

15.3 CÁLCULO DE LA MULTA: De conformidad con las pautas, criterios y metodología dispuestos 
en la Resolución de Gerencia General Nº 352 y modificatorias, se aprueba la fórmula a aplicar 
para el presente caso, la determinación de la multa será calculada mediante lo siguiente:

M = B + αD x A
P

Donde:

M = Multa estimada.

B = Beneficio generado por la infracción al cual se le descuenta el impuesto a 
la renta (costo evitado o postergado12).

α = Porcentaje del daño derivado de la infracción que se carga en la multa 
administrativa.

D = Valor del perjuicio o daño provocado por la infracción.

p = Probabilidad de detección.

A = (1 + ∑ Fi / 100) = Atenuantes o agravantes.

Fi= Es el valor asignado a cada factor agravante o atenuante aplicable.

15.4 RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO 1.2.- Teniendo en consideración los criterios arriba 
mencionados, deberán considerarse los siguientes valores:

PROBABILIDAD DE DETECCIÓN: Para este caso, se encontrará asociado a una probabilidad 
de detección del 100%. 

PORCENTAJE DEL DAÑO (D): Para el presente caso no aplica daño derivado de la infracción, 
por ello se considera el valor de cero (0).

VALOR DEL FACTOR A: En este caso se debe considerar un factor atenuante (- 10%) por 
haberse efectuado las acciones correctivas posterior al inicio del Procedimiento 
Administrativo Sancionador, de acuerdo al literal i), numeral III, de los Criterios para la 
aplicación de las sanciones contenidas en la Resolución de Consejo Directivo Nº 286-2010-
OS/CD, de la Resolución de Gerencia General de Osinergmin Nº 035-2011.  

11De acuerdo al Cronograma de Ejecución de ductos de los lotes I, III, IV y V, al amparo de la R.M. Nº 453-2016-MEM/DM, aprobado y 

notificado por Osinergmin mediante los Oficios Nº 1250-2017-OS-DSHL y 1377-2017-OS-DSHL, de fechas 07 y 12 de abril del 2017, el 
plazo de adecuación del art. 62º del Anexo 1, del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por D.S. Nº 081-
2007-EM, venció el mes de diciembre del 2017. 

12 Para efectos de determinar los costos postergados o evitados en el presente cálculo de multa, se está considerando el criterio 
establecido por la Oficina de Estudios Económicos del Osinergmin, el cual señala lo siguiente: “Los costos postergados son inversiones 
que debieron haberse realizado para cumplir con la normativa vigente en un momento, pero que fueron efectivamente realizadas en 
un momento posterior. El beneficio económico en este caso, es la diferencia en el valor de la inversión, al diferir su ejecución, por el 
efecto del valor del dinero en el tiempo, representado por la tasa del costo de oportunidad del capital. Asimismo, se realiza una 
diferenciación de los gastos de inversión respecto de los gastos netamente operativos, los cuales son actividades de rutina y se realizan 
de manera continua y periódica; por tal, para efectos de cálculo de multa no se consideran subsanaciones al ser un desembolso 
programado cada cierto periodo en comparación con las inversiones, las cuales se deprecian de acuerdo a su vida útil. Las cotizaciones 
asociadas a los costos postergados, reciben el mismo tratamiento que las asociadas a los costos evitados, en cuanto a su indexación, 
tratamiento tributario y también son expresadas en valor presente al momento del cálculo de la sanción”.
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BENEFICIO ILÍCITO (B)- Costo postergado: Considerando que la empresa GRAÑA Y 
MONTERO PETROLERA S.A., responsable del Lote V, presentó el Manual de Operación y 
Mantenimiento de Ductos del Lote V, incompleto y fuera del plazo señalado en el 
cronograma de ejecución al amparo de la R.M. N° 453-2016-MEM/DM, ya que recién levantó 
las observaciones en agosto del 2020; es decir, desde el mes de diciembre del 2017 hasta 
agosto del 2020, GMP ha incumplido lo establecido en el artículo 62° del Anexo 1, del 
Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por Decreto Supremo N° 
081-2007-EM. 

A continuación, se detalla el cálculo de multa por el incumplimiento N° 1.2:

Infracción Nº 2

Presupuestos
Monto del 

presupuesto 
($)

Fecha de 
subsanación

IPC - Fecha 
presupuesto

IPC - 
Fecha 

infracción

Presup. a la 
fecha de la 
infracción

01 Gerente de Operaciones de GMP  1 696.00 Agosto 2020  233.50  246.52  1 790.57
01 Jefe de Mantenimiento de GMP  1 752.00 Agosto 2020  233.50  246.52  1 849.69
01 Jefe de Operaciones de GMP  1 168.00 Agosto 2020  233.50  246.52  1 233.13
01 Supervisor de Mantenimiento de GMP  3 760.00 Agosto 2020  233.50  246.52  3 969.65
01 Supervisor de Operaciones de GMP   752.00 Agosto 2020  233.50  246.52   793.93
Fecha de la infracción y/o detección Diciembre 2017
Costo postergado a la fecha de la infracción  2 254.48
Costo postergado neto a la fecha de la infracción (neto del Impuesto a la Renta)  1 589.41
Fecha de cálculo de multa Setiembre 2020
Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 33
Tasa mensual del costo promedio ponderado del capital (WACC Hidrocarburos = 10.51% anual) 0.8363%
Valor actual del costo postergado a la fecha del cálculo de multa en $  2 092.13
Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa 3.57
Valor actual del costo postergado a la fecha del cálculo de multa en S/  7 460.35
Factor B de la Infracción en UIT 1.73
Factor D de la Infracción en UIT 0.00
Probabilidad de detección 1.00
Factores agravantes y/o atenuantes 0.90
Multa en UIT 1.56

DETALLE DEL PRESUPUESTO (INFRACCIÓN N° 1.2)

Nº
Tipo de 
Costo

Datos

1.2 POSTERGADO

A continuación, se detalla el presupuesto del Costo13 para disponer la elaboración de diversos 
procedimientos y programas operativos y de mantenimiento de Ductos del Lote V, para 
complementar el Manual de Operación y Mantenimiento de Ductos del Lote V; de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 62° del Anexo 1, del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por 
Ductos, aprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM:  

a) Costo de 01 Gerente de Operaciones de GMP (Profesional Especializado, nivel 1, senior), 
en autorizar los trabajos: (106 US$/hr x 8 hr/día x 2 días = 1696.00 US$).

13 El costo del Personal se ha extraído de la Macro, del mes de agosto de 2020, cuya Fuente es: Resultados Generales Costo Hora/Hombre 
– II Trimestre 2013– Elaborado para Osinergmin, en base a un estudio realizado por la Price waterhouse Coopers, para evaluar los 
costos referenciales por contratación de terceros. (Ver Anexo 2: Costo hr_hombre, adjunto al presente documento).
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b) Costo de 01 Jefe de Mantenimiento de GMP. (Profesional Especializado, nivel 1, senior), 
en revisar y aprobar los procedimientos y programas de mantenimiento de Ductos del Lote 
V: (73 US$/hr x 8 hr/día x 3 días = 1752.00 US$).

c) Costo de 01 Jefe de Operaciones de GMP. (Profesional Especializado, nivel 1, senior), en 
revisar y aprobar los procedimientos operativos de Ductos del Lote V: (73 US$/hr x 8 hr/día 
x 2 días = 1168.00 US$).

d) Costo de 01 Supervisor de Mantenimiento de GMP (Profesional, nivel 1, senior), en 
elaborar los procedimientos y programas de mantenimiento de Ductos del Lote V: (47 
US$/hr x 8 hr/día x 10 días = 3,760.00 US$).

e) Costo de 01 Supervisor de Operaciones de GMP (Profesional, nivel 1, senior), en elaborar 
los procedimientos operativos de Ductos del Lote V: (47 US$/hr x 8 hr/día x 2 días = 752.00 
US$).

Total, costo postergado por el incumplimiento Nº 1.2: 9128.00 US$

El período de incumplimiento se contempla desde dic-2017, fecha de vencimiento que señala 
el cronograma de ejecución aprobado para los Ductos del Lote V, aprobado mediante el Oficio 
N° 1250-2017-OS-DSHL, al amparo de la R.M. N° 453-2016-MEM/DM, hasta la fecha de 
levantamiento de la observación en agosto de 2020.

Nº Infracciones Factor B Factor D Factor A
Probabilidad 
de Detección

Multa en UIT

1.2

Costo postergado, por la demora en 
la presentación del Manual de 
Operación y Mantenimiento de 
Ductos del Lote V, en cual fue 
presentado incompleto y fuera del 
plazo señalado en el cronograma de 
ejecución al amparo de la R.M. N° 
453-2016-MEM/DM, ya que recién 
levantó las observaciones en agosto 
del 2020; es decir, desde el mes de 
diciembre del 2017 hasta agosto del 
2020, GMP ha incumplido lo 
establecido en el artículo 62° del 
Anexo 1, del Reglamento de 
Transporte de Hidrocarburos por 
Ductos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 081-2007-EM.

1.73 0.00 0.90 100% 1.56

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación del Osinergmin, 
Ley N° 26734; la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos, Ley N° 27332 y modificatorias; la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional del 
Osinergmin, Ley N° 27699; el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS; la Resolución de Consejo Directivo N° 
057-2019-OS/CD; el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades 
Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo 
N° 040-2017-OS/CD.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- ARCHIVAR el presente procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la 
empresa GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A. por el presunto incumplimiento N° 1, en el extremo 
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de la no inclusión del programa de mantenimiento de equipos e instalaciones de las estaciones del 
Lote V (numeral 1.1), por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2°.- SANCIONAR a la empresa GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A. con una multa de una 
con cincuenta y seis centésimas (1.56) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigentes a la fecha 
de pago, por el incumplimiento N° 1, en los extremos de la presentación del Manual de Operación 
y Mantenimiento de Ductos del Lote V incompleta y fuera del plazo señalado en el cronograma de 
ejecución al amparo de la R.M. N° 453-2016-MEM/DM, (numeral 1.2) señalado en la presente 
Resolución.

Código de Infracción: 1900111590-01 

Artículo 3.- DISPONER que el monto de la multa sea pagado en un plazo no mayor de quince (15) 
días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

El pago podrá realizarse en las cuentas de Osinergmin disponibles a través de los canales de 
atención (Agencias y Banca por Internet) del Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank 
S.A.A. y BBVA Continental. Para tal efecto, se deberá indicar el servicio de recaudación “MULTAS 
PAS” para el caso del Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A., y, en el caso del 
BBVA Continental el servicio de recaudación “OSINERGMIN MULTAS PAS”; asimismo, deberá 
indicarse el código de infracción que figura en la presente Resolución, sin perjuicio de informar de 
manera documentada a Osinergmin de los pagos realizados.

Artículo 4.- De conformidad con el artículo 27° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución 
de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD, el Agente Supervisado tiene la facultad de contradecir la 
presente Resolución, mediante la interposición ante el presente órgano del recurso administrativo 
de reconsideración o de apelación, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el 
día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

Artículo 5.- NOTIFICAR a la empresa GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A. el contenido de la 
presente Resolución.

«image:osifirma»

Gerente de Supervisión de 
Hidrocarburos Líquidos ( e)
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