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CARTA Nº: 61511 - 494 

Lima, 4 de abril de 2023 

Señor 

Guillermo Alvarez Urtecho 

Gerente del Departamento Ambiental 

Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. 

San Isidro. - 

Referencia: 

• Contrato N°4100009330 Servicio de Caracterización, Evaluación de Riesgos a la Salud y el
Ambiente y Elaboración del Plan Dirigido a la Remediación de las Instalaciones priorizadas
de PETROPERÚ.

• 29-mar-2023: Auto Directoral N°054-2023-MINEM/DGAAH.

• 29-mar-2023. Informe de Evaluación N°155-2023-MINEM/DGAAAH/DEAH

Asunto: Sustento de ampliación de plazo para el levantamiento de observaciones del 
Plan Dirigido a la Remediación de Estación Morona 

El 29/3/23 la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos (DGAAH) emitió el Auto 
Directoral N°054-2023-MINEM/DGAAH en el cual se adjunta el Informe de Evaluación N°155-
2023-MINEM/DGAAAH/DEAH que detalla las observaciones al Plan Dirigido a la Remediación de 
la Refinería Conchán. 

Habiendo revisado las observaciones, y haciendo el desglose de estas se contabilizan 260 
emitidas por las siguientes Autoridades: 

- 134 provenientes del MINEM.
- 47 provenientes de la ANA.
- 13 provenientes del MIDAGRI.
- 58 provenientes del SERFOR.
- 08 provenientes del SERNANP.

Debido a que las observaciones son de índoles diferentes, algunas de forma y otras de fondo que 
requieren mayor análisis (revisión de antecedentes, información secundaria, modificación de 
mapas y planos, generación de una nueva versión del documento), se deja de manifiesto que en 
el plazo otorgado por el MINEM de 10 días hábiles (vence el 17-04-23) no se podrá concretar el 
levantamiento de observaciones. 

Se adjunta el cronograma con el cual será atendido el levantamiento de observaciones, 
requiriéndose un total de 77 días hábiles (venciendo el 4-08-23), contados a partir del día 
siguiente de vencido el plazo otorgado en el Auto Directoral N°054-2023-MINEM/DGAAH. 

Agradeciendo de antemano la atención prestada, aprovechamos la ocasión para saludarle muy 
cordialmente.  

Atentamente, 



Id Nombre de tarea Comienzo Fin

1 Levantamiento de observaciones del PDR de 
E. Morona

mié 29/03/23 vie 4/08/23

2 Notificación de las observaciones mié 29/03/23 mié 29/03/23

3 Vencimiento del Auto Directoral N° 
054-2023-MINEM/DGAAH

jue 30/03/23 lun 17/04/23

4 Revisión de observaciones jue 30/03/23 mar 4/04/23

5 Levantamiento de observaciones (MINEM) lun 17/04/23 vie 30/06/23

6 Observaciones: - del 1 al 4 y 6 - del 8 al 9 - 
del 16 al 27  - del 29 al 30

lun 17/04/23 vie 30/06/23

7 Observaciones 10, 11, 14, 15 mar 2/05/23 mié 31/05/23

8 Observaciones 12, 13, 22 y 23 mar 2/05/23 mié 31/05/23

9 Observación 28 mar 2/05/23 mié 31/05/23

10 Levantamiento de observaciones (ANA) mar 2/05/23 lun 26/06/23

11 Observaciones del 1 al 8 jue 1/06/23 mar 13/06/23

12 Observaciones del 10 al 17 mié 14/06/23 lun 26/06/23

13 Obervación 9 mar 2/05/23 mar 16/05/23

14 Levantamiento de observaciones 
(MIDAGRI)

mar 2/05/23 mié 28/06/23

15 Observaciones del 2 al 9 y 12, 13 mié 14/06/23 mié 28/06/23

16 Observaciones 1, 10, 11 mar 2/05/23 mar 23/05/23

17 Levantamiento de observaciones 
(SERFOR)

mar 2/05/23 mar 27/06/23

18 Observaciones del 1 al 12, 16, 17 mar 2/05/23 mar 23/05/23

19 Observación 10 y 14 mié 14/06/23 mar 27/06/23

20 Observación 13 y 15 mar 2/05/23 mar 23/05/23

21 Levantamiento de observaciones 
(SERNANP)

mié 24/05/23 vie 30/06/23

22 Observaciones del 1 al 5 mié 14/06/23 vie 30/06/23

23 Observaciones 6 y 7 mié 24/05/23 lun 29/05/23

24 Modificación y Elaboración de Planos y 
Geodatabase

jue 1/06/23 lun 10/07/23

25 Revisión y modificación de 
aproximadamente 30 planos

jue 1/06/23 vie 30/06/23

26 Geodatabase lun 3/07/23 lun 10/07/23

27 Control de calidad lun 3/07/23 vie 4/08/23

28 Revisión interna de Litoclean lun 3/07/23 vie 7/07/23

29 Levantamiento de observaciones Litoclean lun 10/07/23 vie 14/07/23

30 Revisión de Petroperú lun 17/07/23 vie 21/07/23

31 Levantamiento de observaciones de 
Petroperú

lun 24/07/23 vie 28/07/23

32 Entrega a Petroperú mié 2/08/23 mié 2/08/23

33 Entrega a MINEM vie 4/08/23 vie 4/08/23
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CRONOGRAMA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL PLAN DIRIGIDO A LA REMEDIACIÓN - 
ESTACIÓN MORONA


