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CARTA N° 61511 - 494

Lima, 4 de abril de 2023

Sefor

Guillermo Alvarez Urtecho

Gerente del Departamento Ambiental
Petroleos del Perti — PETROPERU S.A.
San Isidro. -

Referencia:

e Contrato N°4100009330 Servicio de Caracterizacion, Evaluacion de Riesgos a la Salud y el
Ambiente y Elaboracion del Plan Dirigido a la Remediacion de las Instalaciones priorizadas
de PETROPERU.

e 29-mar-2023: Auto Directoral N°054-2023-MINEM/DGAAH.
e 29-mar-2023. Informe de Evaluaciéon N°155-2023-MINEM/DGAAAH/DEAH

Asunto: Sustento de ampliacién de plazo para el levantamiento de observaciones del
Plan Dirigido a la Remediacion de Estacién Morona

El 29/3/23 la Direccion General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos (DGAAH) emiti6 el Auto
Directoral N°054-2023-MINEM/DGAAH en el cual se adjunta el Informe de Evaluacién N°155-
2023-MINEM/DGAAAH/DEAH que detalla las observaciones al Plan Dirigido a la Remediacién de
la Refineria Conchan.

Habiendo revisado las observaciones, y haciendo el desglose de estas se contabilizan 260
emitidas por las siguientes Autoridades:

- 134 provenientes del MINEM.

- 47 provenientes de la ANA.

- 13 provenientes del MIDAGRI.
- 58 provenientes del SERFOR.

- 08 provenientes del SERNANP.

Debido a que las observaciones son de indoles diferentes, algunas de forma y otras de fondo que
requieren mayor analisis (revision de antecedentes, informacién secundaria, modificacion de
mapas y planos, generacion de una nueva version del documento), se deja de manifiesto que en
el plazo otorgado por el MINEM de 10 dias habiles (vence el 17-04-23) no se podra concretar el
levantamiento de observaciones.

Se adjunta el cronograma con el cual sera atendido el levantamiento de observaciones,
requiriéndose un total de 77 dias habiles (venciendo el 4-08-23), contados a partir del dia
siguiente de vencido el plazo otorgado en el Auto Directoral N°054-2023-MINEM/DGAAH.

Agradeciendo de antemano la atencién prestada, aprovechamos la ocasién para saludarle muy
cordialmente.

Atentamente,

Av. José Galvez Barrenechea #566 oficina 501, San Isidro, Lima — Per
Telf.: (+511) 223-1122 / www.tema.com.pe/ info@tema.com.pe
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L REMEDHACION DE SLELDS
Id Nombre de tarea ‘ Comienzo Fin ‘ febrero ‘ marzo ‘ abril ‘ mayo ‘junio ‘julio ‘ agosto
30/01 6/02 | 1302 | 2002 | 2702 | 603 | 1303 | 2003 | 2703 | 304 | 10/04 | 1708 | 2404 1705 | sos | sps | 2205 | 29/05 | sps | 1206 | 1906 | 2606 | 307 | 10,07 | 1707 | 24007 | 3107 | 708 | 14008
1 Levantamiento de observaciones del PDR de mié 29/03/23 vie 4/08/23 Levantamiento de observaciones del PDR de E. Morona 4/08
E. Morona
2 &/ Notificacion de las observaciones mié 29/03/23 mié 29/03/23 9/03
3 Vencimiento del Auto Directoral N° jue 30/03/23 lun 17/04/23 Vencimiento del Auto Directoral N° 054-2023-MINEM/DGAAH » 17/04
054-2023-MINEM/DGAAH
4 Revision de observaciones jue 30/03/23 mar 4/04/23 Revision de observaciones), » 4/04
5 Levantamiento de observaciones (MINEM) lun 17/04/23 vie 30/06/23 Levantamiento de observaciones (MINEM 30/06
6 Observaciones: - del 1al4y6-del8al9- lun 17/04/23 vie 30/06/23 ¥ 30/06
del 16 al 27 - del 29 al 30
7 |E Observaciones 10, 11, 14, 15 mar 2/05/23 mié 31/05/23 g 31/05
8 Observaciones 12, 13, 22 y 23 mar 2/05/23 mié 31/05/23 S 31/05
9 Observacion 28 mar 2/05/23 mié 31/05/23 S¥ 31/05
10 Levantamiento de observaciones (ANA) mar 2/05/23 lun 26/06/23 Levantamiento de observaciones (ANA 7 26/06
11 Observaciones del 1 al 8 jue 1/06/23 mar 13/06/23 ) j1 3/06
12 Observaciones del 10 al 17 mié 14/06/23 lun 26/06/23 T 26/06
13 Obervacion 9 mar 2/05/23 mar 16/05/23
14 Levantamiento de observaciones mar 2/05/23 mié 28/06/23 Levantamiento de observaciones (MIDAGRI) i 28/06
(MIDAGRI)
15 Observaciones del 2al 9y 12, 13 mié 14/06/23 mié 28/06/23 28/06
16 Observaciones 1, 10, 11 mar 2/05/23 mar 23/05/23
17 Levantamiento de observaciones mar 2/05/23 mar 27/06/23 Levantamiento de observaciones (SERFOR) 3 27/06
(SERFOR)
18 Observaciones del 1 al 12, 16, 17 mar 2/05/23 mar 23/05/23
19 Observacion 10 y 14 mié 14/06/23 mar 27/06/23 27/06
20 Observacion 13y 15 mar 2/05/23 mar 23/05/23 Y
21 Levantamiento de observaciones mié 24/05/23 vie 30/06/23 Levantamiento de observaciones (SERNANP, 7 30/06
(SERNANP)
22 Observaciones del 1 al 5 mié 14/06/23 vie 30/06/23 ﬁ‘?oO/OG
23 Observaciones 6y 7 mié 24/05/23 lun 29/05/23 NV 29/05
24 Modificacion y Elaboracién de Planos y jue 1/06/23 lun 10/07/23 Modificacion y Elaboracion de Planos y Geodatabase 10/07
Geodatabase
25 |E Revision y modificacion de jue 1/06/23 vie 30/06/23 ,?0/06
aproximadamente 30 planos )
26 Geodatabase lun 3/07/23 lun 10/07/23 N 10/07
27 Control de calidad lun 3/07/23 vie 4/08/23 Control de calidad 4/08
28 Revision interna de Litoclean lun 3/07/23 vie 7/07/23 Revision interna de Litocleany, - 7/07
29 Levantamiento de observaciones Litoclean lun 10/07/23 vie 14/07/23 Levantamiento de observaciones Litocleaé} - 14/07
30 Revision de Petroperu lun 17/07/23 vie 21/07/23 Revision de Petroperti), -21/07
31 Levantamiento de observaciones de lun 24/07/23 vie 28/07/23 Levantamiento de observaciones de Petroperﬂ} - 28/07
Petroperu
32 Entrega a Petroperd mié 2/08/23 mié 2/08/23 Entrega a Petroperti)y 2/08
33 Entrega a MINEM vie 4/08/23 vie 4/08/23 Entrega a MINENQi; 4/08




